

000002

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Discriminação	Contrato				3ª Medição Contratual		Acumulado		Saldo Residual	
		Und.	Quant.	P. Unit.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total
<p>Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2025 TÉRMINO: 17/03/2026</p>											
01	Equipe para operação e manutenção do Sistema de Supervisão e Controle (SSC) - Software do Sistema e das redes de dados, conforme especificado no Projeto Básico	Mês	6	66.659,42	399.956,52	1	R\$ 66.659,42	3,00	R\$ 199.978,26	3,00	R\$ 199.978,26
02	Equipe para Instalação, Substituição, Reparo e Manutenção dos controladores, dos concentradores, conforme especificado no Projeto Básico - Dias Normais	Mês	6	57.525,55	345.153,30	1	R\$ 57.525,55	3,00	R\$ 172.576,65	3,00	R\$ 172.576,65
03	Equipe para Instalação, Substituição, Reparo e Manutenção dos controladores, dos concentradores, conforme especificado no Projeto Básico - Plantão Final de Semana	Horas	0	297,30	0,00	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
04	Controlador individual para telemonitoramento de luminária, responsável pelo recebimento do comando liga-desliga da central de telegestão, e por controlar o fluxo luminoso da unidade, pela coleta e transmissão dos valores de tensão, corrente, fator de potência, potência e energia consumida para o concentrador de grupo através de sinais de rádio frequência.	Peças	1000	783,56	783.560,00	0	R\$ -	0	R\$ -	1.000	R\$ 783.560,00
05	Concentrador para telemonitoramento de grupo de até 500 luminárias, responsável pelo recebimento e concentração das informações enviadas pelos controladores individuais de luminárias e transmissão das mesmas para a central de telegestão, e recebimento dos comandos da central de telegestão e repasse dos mesmos para os controladores individuais.	Peças	100	1.513,97	151.397,00	0	R\$ -	0	R\$ -	100	R\$ 151.397,00
06	Assinatura de Operadora de telefone móvel para transmissão de dados via GPRS/GSM (Pacote com 200 chips)	Mês	4	3.118,03	12.472,12	0	R\$ -	0,00	R\$ -	4	R\$ 12.472,12
07	Fita adesiva antichama, uso 750V, em rolo de 19mmx20m	Unid	0	13,29	0,00	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -


GALP TELEGESTÃO LTDA
 Assinado de forma digital por GALP TELEGESTÃO LTDA:19052352000119


GALP TELEGESTÃO
 LTDA:19052352000119

Data: 18/05/2025 à 17/06/2025
 Valor de Contrato: R\$ 1.715.895,80
 Acum. Anterior: R\$ 248.369,94
 Valor Med. Atual: R\$ 124.184,97
 Valor Residual: R\$ 1.343.340,89


ANTONIO PERUCH
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/ES nº 3.162-D

THIAGO FREITAS DO ROSARIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 E SERVIÇOS URBANOS
 Decreto Municipal nº 12.445/2025


PLANILHA DE MEDIÇÃO																							
 GALP TELEGESTÃO LTDA			Data: 18/05/2025 a 17/06/2025			Assinado de forma digital por GALP TELEGESTAO LTDA:19052352000119																	
			Valor de Contrato: R\$ 1.715.895,80			Acum. Anterior: R\$ 248.369,94		Valor Med. Atual: R\$ 124.184,97		Valor Residual: R\$ 1.343.340,89		GALP TELEGESTAO LTDA:19052352000119											
			Valor Residual: R\$ 1.343.340,89			3ª Medição Contratual			Acumulado			Saldo Residual											
			Contrato			3ª Medição Contratual			Acumulado			Saldo Residual											
Item	Discriminação	Und.	Quant.	P. Unit.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total												
08	Conector perfurante para rede aerea, tensao de aplicacao: 0,6/1 KV, corpo isolado resistente as intemperies, na cor preta, contato dentado: liga de cobre estanhado, com camada de espessura minima de 8 um e condutividade eletrica minima de 98% IACS a 20o C, parafuso torquimetrico: liga de aluminio, capuz: material elastomeroico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma impermevel, grau de protecao: IP-65, para cabos: principal: 6mm2 - 185mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 10mm2.	Unid	448	34,67	15.532,16	0	R\$ -	0	R\$ -	448	R\$ 15.532,16												
09	Fio de cobre, solido, classe I, isolamento em PVC, antichama BWF-E, 450/750V, seção nominal 1,5mm²	Mts	4630	1,69	7.824,70	0	R\$ -	0	R\$ -	4630	R\$ 7.824,70												
VALOR DE CONTRATO			R\$ 1.715.895,80			VALOR TOTAL 3ª MEDIÇÃO			R\$ 124.184,97			VALOR ACUMULADO TOTAL			R\$ 372.554,91			SALDO RESIDUAL TOTAL			R\$ 1.343.340,89		


THIAGO FREITAS DO ROSARIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 E SERVIÇOS URBANOS
 Decreto Municipal nº 12 445/2025

ANTONIO PERUCH
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/ES nº 3.162-D




Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano


ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
1 reator 1 lâmpada VS 150w




ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAES nº 3.162-D





Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
Rodovia Francisco stockl - Santa Maria


ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D





Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
1 relé fotocelula

000008



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
Rio fundo


ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
1 relé fotocelula



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
Rio fundo


ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
1 relé fotocelula




(Handwritten signature)
ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAVES nº 3.162-D





Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano

ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
Um reator




ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAES nº 3.162-D






Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano


ANTONIO FERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAVES nº 3.162-D




Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
Um reator

000014



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano

ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
Um reator



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano


ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAVES nº 3.162-D



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
1m de fio e um relé



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano

ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano


ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
Lâmpada VS 150w



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano


ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAVES nº 3.162-D



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
Lâmpada VS 150w rio fundo



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano


ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D




Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
Um reator rio fundo



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano


ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAVES nº 3.162-D



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
Um reator rio fundo



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano


ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
Uma lâmpada VS 150w santa Maria



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano


ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
Uma lâmpada VS-150w no fundo



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano


ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
Um reator uma lâmpada VS 150w e uma redução





ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAVES nº 3.162-D





Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano


ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D



Via Expressa Serviços
Iluminação Pública De Marechal Floriano
Lâmpada VS 150w





ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D



000027




ANTONIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES nº 3.162-D

