

TCEES

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



PROCESSO

DIGITALIZADO

PROCESSO: 1895/2008 - Volume XIV
Assunto: AUDITORIA ESPECIAL ENGENHARIA
Procedência: TRIBUNAL CONTAS ESPIRITO
SANTO
Interessado: PROCURADORIA DE JUSTICA DE
CONTAS
Cadastrado em: 03/04/2008
Observação: APURAR INDICIOS DE
SUPERFATURAMENTO EM PROCEDIMENTOS
LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE PANAS

CONTROLADORIA GERAL ADMINISTRATIVA
NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

CERTIDÃO

Certifico que nesta data foi formada o XIVº volume destes Autos,
começando às fls 2419.

Vitória, 07 de Abril de 2008.



Assinatura/Carimbo

TC 1895/08
FLS. 2419

LICITAÇÃO

CONVITE Nº Preço 005/2006 OBJETO

SECRETARIA

VERBA

DATA

Vol: 02

Conta: 101105

Venc: 12/10/2006

L-2130

Pago c/ Cheque n.º 00002

Valor: R\$ 553,12

Conta: 11.122.850

30/08/06

L-2950

5685

5686

Pago c/ Cheque n.º 00003

Valor: R\$ 31.053,97

Conta: 11.122.850

31/08/06

L4556

L.890

Adit. 1935

1935

L-2205

6137

6138

Pago c/ Cheque n.º 00004

Valor: R\$ 39.316,38

Conta: 11.122.850

22/09/06

Pago c/ Cheque n.º 00005

Valor: R\$ 700,29

Conta: 11.122.850

22/09/06

L-3007

6139

6140

L-4012

L-3724

7128

7129

Pago c/ Cheque n.º 00007

Valor: R\$ 13.006,23

Conta: 11.122.850

10/11/06

Pago c/ Cheque n.º 00007

Valor: R\$ 235,23

Conta: 11.122.850

10/11/06


L-4056

TC 1895/08
2420

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**Ata da audiência de abertura e julgamento da Tomada de
Preço Nº. 005/2006.**

Aos **(16) dezesseis** dias do mês de **Maio** do ano de dois mil e seis, reuniu-se às 13:30 horas na sala de reuniões da Prefeitura municipal de Pancas - ES, a Comissão Permanente de licitação, composta dos Servidores desta Municipalidade, os Senhores: Vilmar Barros de Araújo, Luismar Almeida Pereira e Ivany Romais Concolato, Anderson Couto, respectivamente como Presidente Secretário e Membros para abertura e julgamento da Tomada de Preço nº **005/2006 - proc. nº 966/2006**, que tem como objeto da presente licitação a contratação de uma empresa para a **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA com alambrado, com parceio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação conforme projeto**, tudo conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, projetos detalhados e Memorial descritivo em anexo, de responsabilidade da Secretária Municipal de Obras Infra-estrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano, sendo recurso do convênio nº 101/2005, o edital foi publicado no Jornal A TRIBUNA no dia 27 de Abril de 2006 conforme se vê a fls. 93 e Diário Oficial no dia 27 de Abril de 2006 conforme se vê a fls. 94/95. Compareceram ao certame as empresas **CONSTRUTORA ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA; EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e CONSTRUÇÃO & ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA-ME.** Presente o **SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUSA Engenheiro - CREA 37502/D - representante do Município.** As empresas protocolaram seus envelopes tempestivamente. Presentes os senhores **Ademir José Ludovico**, representante da empresa **CONSTRUTORA ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA** e **Ricardo Ximenes De Souza**, representante da empresa (Diretor Geral) - **CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA ME** e **Anderson Keffler** representante da empresa **EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.** Depois de conferidos e rubricados os envelopes de habilitação, os mesmos foram abertos, e toda documentação rubricada pela comissão e pelos representantes das empresas. A Comissão comunicou que necessita de mais tempo para exame minucioso da documentação e o Engenheiro representante do Município solicitou diligências nas obras apresentadas pelas empresas para comprovação "in loco" da execução de obra compatível ao objeto desta Licitação, o que foi deferido pela Comissão consoante o artigo 43 § 3º da Lei 8.666/93. Dada a palavra aos representantes das Empresas Licitantes assim se manifestaram: **Ademir José Ludovico:** que a empresa Ekilíbrio Construções e Comércio Ltda não apresentou no seu acervo técnico a construção de quadra de areia, construção de quadra de bocha e construção de praça e ajardinamento; a empresa CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA ME não apresentou no seu acervo técnico a construção de quadra de bocha e construção de praça com ajardinamento; **Ricardo Ximenes De Souza:** a empresa Ekilíbrio Construções e Comércio Ltda não apresentou a comprovação de que o contador é o responsável pela contabilidade da empresa conforme o item 5.3. letra "r" e não comprovou a execução em seu acervo técnico de quadra de areia conforme letras "m" e "n", **Anderson Keffler:** as empresas **Construção e Eletrificação XXI LTDA ME e Construtora Zaché Industria e Comércio LTDA** não apresentaram as demonstrações contábeis da resolução CFC nº 686/90 conforme o item 5.3 letra "q" e que as empresas apresentaram cópias de certidões retirados da Internet e autenticados em cartório, o que segundo o representante da empresa Ekilíbrio não é legal; quanto ao contrato primitivo original apresentado pela empresa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**


Construtora Zaché Industria e Comércio LTDA não consta autenticação da junta comercial em todas as suas folhas. Em seguida a Comissão solicitou que os presentes rubricassem os envelopes de propostas que permanecerão lacrados e ficarão sob a guarda da Comissão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente Ata que após lida e achada conforme vai assinada por todos os membros da Comissão de Licitação que declarou suspensa a presente audiência "sine die" para tomada de decisão.


TC 1895/08
FLS. 2421


VILMAR BARROS DE ARAÚJO
Presidente


LUISMAR ALMEIDA PEREIRA
Secretário


IVANY ROMAIS CONCOLATO
Membro


ANDERSON COUTO
Membro


RICARDO XIMENES DE SOUZA
CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA ME


ADEMIR JOSÉ LUDOVICO
CONSTRUTORA ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA



Anderson Keffler
EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.


SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUSA
Engenheiro - CREA 37502/D - representante do Município.

Proc. TC. 1895/08
Fls. 2422

TC 1895
FLS. 2422
SEM EFEITO

394



CONSTRUÇÃO & ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA ME
Cnpj.:07.623.753/0001-00
Rua Napoleão Lovo, 296 - Centro - São Gabriel da Palha - E.S.
Cep.: 29.780-000 - Fones : 27-3727-2142 - Cel.: 27-9947-3038
e-mail : ricardoximenes@hotmail.com

PANCAS, ES 22 DE MAIO DE 2006.

TP-005/2006.

AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA C.P.L. DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PANCAS-ES.

SR.: ANDRÉ CARDOSO
SR.: VILMAR

Venho através desta, pedir a devolução do meu envelope de proposta de preços, conforme me ampara a lei 8666/93, referente ao edital de T.P.005/2006 (CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA COM ALAMBRADO EM VILA VERDE) , em face que estou DESISTINDO, porque não poderei executar tal obra caso seja vencedor , pelo motivo de ter fechado contrato com uma empresa privada pelo qual estarei executando obras nos próximos 45 dias, assim sendo, não terei efetivo suficiente para executar mais obras até o término deste contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais.


RICARDO XIMENES DE SOUZA
DIRETOR

07.623.753/0001-00

CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA - ME

**RUA NAPOLEÃO LOVO, 296
SÃO SEBASTIÃO - CEP 29.780-000
SÃO GABRIEL DA PALHA - ES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL

Proc. nº. 966/06

Ao Contador do Município de Pancas-ES.
Sr. ANTÔNIO CLÁUDIO MARCHESINI

Sr. Contador,


Na Audiência de Abertura e Julgamento da Tomada de Preço nº 005, realizada no dia 16 de maio de 2006, a **Empresa Ekilibrio Construções e Comércio Ltda** efetuou impugnação sobre a documentação apresentada pela Licitante **ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Conforme Ata anexada ao presente processo à folha 392, vol. 2, alega a empresa impugnante que a Empresa Zaché não apresentou as demonstrações contábeis da Resolução CFC nº 686/90, conforme exigência do item 5.3 letra “q” do Edital.

Por se tratar de um item técnico, servimo-nos do presente para solicitar de Vossa Senhoria Parecer sobre a impugnação feita pela Empresa **Ekilibrio Construções e Comércio Ltda.**

Pancas-ES, em 24 de Maio de 2006.


VILMAR BARROS DE ARAÚJO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação


Antônio Cláudio Marchesini
R. 692 ES. 010930-0
CNPJ: 09.625.687/32
TEL: (27) 3726-1753
24/05/06

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARECER TECNICO:

Tendo em vista que a empresa **CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA-ME** enviou o ofício DESISTINDO do certame (em anexo) e a construtora **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, não apresentou acervo técnico de construção compatível ao objeto desta licitação - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA COM ALAMBRADO E QUADRA DE BOCHA COBERTA EM TELHAS COLONIAIS, exigido pelo Edital nº 005/06 em epigrafe.

Desta forma em atendimento ao disposto no edital, opino pela desclassificação das duas empresas.

Vide acervo técnicos em anexo e termo de desistência da empresa **CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA-ME**.

Pancas-ES, 26 de Maio de 2006.



SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUSA

Engenheiro representante do Município
CREA 37502/D-MG.

TC 1895/08
FLS. 2425

397



CONSTRUÇÃO & ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA ME
Cnpj.:07.623.753/0001-00
Rua Napoleão Loyo, 296 - Centro - São Gabriel da Palha - E.S.
Cep.: 29.780-000 - Fones : 27-3727-2142 - Cel.: 27-9947-3038
e-mail : ricardoximenes@hotmail.com

PANCAS, ES 22 DE MAIO DE 2006.


TP-005/2006.

AO PREFEITO E AO PRESIDENTE DA C.P.L. DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PANCAS-ES.

SR.: ANDRÉ CARDOSO
SR.: VILMAR

Venho através desta, pedir a devolução do meu envelope de proposta de preços, conforme me ampara a lei 8666/93, referente ao edital de T.P.005/2006 (CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA COM ALAMBRADO EM VILA VERDE) , em face que estou DESISTINDO, porque não poderei executar tal obra caso seja vencedor , pelo motivo de ter fechado contrato com uma empresa privada pelo qual estarei executando obras nos próximos 45 dias, assim sendo, não terei efetivo suficiente para executar mais obras até o término deste contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais.


RICARDO XIMENES DE SOUZA
DIRETOR

07.623.753/0001-00
CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA - ME
RUA NAPOLEÃO LOYO, 296
SÃO SEBASTIÃO - CEP 29.780-000
SÃO GABRIEL DA PALHA - ES

ATENDIMENTO DO REGISTRO...
 24 FEV. 2006



PREFEITURA MUNICIPAL DE
 ESTADO DO ES

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 2001/0418 - FOLHAS 02/26, ENGENHEIRO CIVIL ELEMAR MEDANI (RESTRITO À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES SUBITEM: 2.2 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA; CONCERNENTES À ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA; CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA-ES, 04 DE SETEMBRO DE 2001."



CONTRATO N.º 047/98
FIRMA: Ekilibrio Construções e Comércio Ltda.
OBRA: Construção do Centro de Educação Física anexo a EPSG "David Roldi"
VALOR DO CONTRATO: R\$ 151.895,85 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

TC 1895/08
 2426

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, estabelecida à Travessa Santa Júlia, 46 – Vila Lenira, Colatina-ES, inscrita no C.G.C. (MF) sob o n.º 31.767.999/0001-22 e INSC. EST. Nº 081.241.66-6, executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ**, estabelecida na rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho – São Roque do Canaã –ES, inscrita no C.G.C. (MF) 01.612.865/0001-71, de acordo com o Contrato nº 047/98 de Execução de Obras e Serviços de Engenharia datado de 15 de Outubro de 1998 e Termo Aditivo nº 01 firmado entre as partes em 27 de Janeiro de 1999, tendo como objeto Construção de Um Centro de Educação Física, anexo a EPSG "David Roldi" na Sede do Município de São Roque do Canaã-ES, sob a responsabilidade Técnica da Eng.º Civil **ELEOMAR MEDANI** – CREA 3002-D/ES, conforme discriminação abaixo:

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	INSTALAÇÃO DE OBRAS		
1.1	Barracão de obra projeto DEO padrão II construção diam. (9,90 x 2,75 m)	un	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Placa de obra padrão DEO	m²	4,00
2.2	Ligação provisória de energia elétrica	pt	1,00
2.3	Locação da obra	m²	756,00
3	SERVIÇOS EM TERRA		
3.1	Escavação manual valas solo qualquer categoria exceto rocha até 2m profundidade	m³	103,00
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
4.1	Concreto armado para estrutura de basquete FCK 150 KGF/cm²	m³	2,60
4.2	Concreto armado para super estrutura FCK 150 KGF/cm²	m³	41,00
4.3	Concreto armado para infra estrutura FCK 150 KGF/cm²	m³	30,00
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria lajota (19 x 19 x 9 cm) assentada com argamassa cimento saibro esp. 10 cm.	m²	306,168

Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho
 CEP: 29665-000 – Telefax (027) 3729-1300 – CNPL (MF) 01.612.865/0001-71 São Roque do Canaã – ES

(Handwritten signatures and marks)

OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E NO
MODO S. MORANDI JR. - TABELA
do que se pede cópia fotostática
de râm o original que me foi apresen-
test.º

24 FEV. 2006

Tabella e Oficial
MURARI JR. VIN - Substituta
M. F. MORANDI - Substituta
M. HELENA DALCOURT - Substituta
M. GOMES SOARES - Substituta



REFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO ES

"DOCUMENTO VISADO, CUIA VALIDADE OBRIGA A
APRESENTAÇÃO DA CAT N.º 2001.0418 - FOLHAS 03/26,
ENGENHEIRO CIVIL ELEGUAR MEDANI (RESTRITO À
ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, EXCETO OS SERVIÇOS DO
ITEM 8 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA;
CONCERNENTES À ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA;
CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA-ES,
04 DE SETEMBRO DE 2004.



6	COBERTURAS		
6.1	Cobertura com telha de alumínio trapezoidal	m²	883,77
6.2	Estrutura metálica p/ cobertura de quadra padrão. Inclusive calhas	m²	883,77
7	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
7.1	Abertura de rasgo em alvenaria para passagem de tubos de diâmetro 2 1/2" A4"	m	15,00
7.2	Assento duplo plástico p/ vaso sanitário cipla, astra ou similar.	un	4,00
7.3	Cabide de louça branca c/ 01 gancho	un	2,00
7.4	Caixas sifonada diam. (150 x 150 x 50 x mm), c/ orelha quadrada ou tampa cega tigre	un	2,00
7.5	Enchimento de rasgo em alvenaria ou concreto para tubos de diâmetros 2.1/2" a 4"	m	15,00
7.6	Lavatório sem coluna louça branca ref. 001.793 azalea da celite, deca ou ideal standart	un	2,00
7.7	Padrão CESAN n.º 02	un	1,00
7.8	Papeleira louça branca ref. nas dimensões de 15 cm x 15 cm, celite, deca ou ideal standart	un	4,00
7.9	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 3/4" deca, fabrimar, celite	un	2,00
7.10	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 1" deca, fabrimar, celite	un	1,00
7.11	Torneira de bóia de PVC diam. 3/4" tigre ou similar	un	1,00
7.12	Torneira metal cromada 1/2" cano curto para lavatório linha safira 1159 celite ou similar	un	2,00
7.13	Tubo de PVC rígido soldável diam. 20 mm tigre ou similar	m	18,00
7.14	Tubo de PVC rígido soldável diam. 02 mm tigre ou similar	m	12,00
7.15	Tubo de PVC rígido ponta e bolsa virol a esgoto diam. 40 mm incl. conexões tigre ou similar	m	2,00
7.16	Tubo de PVC rígido ponta e bolsa virol a esgoto diam. 50 mm incl. conexões tigre ou similar	m	4,00
7.17	Tubo de PVC rígido ponta e bolsa virol a esgoto diam. 100 mm incl. conexões tigre ou similar	m	15,00
7.18	Vaso sanitário louça branca ref. 003.913 azalea da celite, deca ou ideal standart	un	4,00
7.19	Fossa sept. premold. (esp. 8) c/ 03 anéis D= 1,5 m - H. útil = 1,2 m e V. útil = 2120 l	un	1,00
7.20	Sumidouro premoldado (sup. 4) c/ 04 anéis D= 1,5 m - H= útil = 1,7 m e V. útil = 3000 l	un	1,00
7.21	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços diam. (60 x 60 x 60 cm)	un	1,00
7.22	Válvula cromada p/ lavatório D= 1" celite ref. 346.280-1 ou similar	un	2,00
7.23	Sifão plástico PVC p/ lavatório	un	2,00
7.24	Proteção p/ caixa de descarga ext. conforme detalhe DEO n.º v/08	un	4,00
7.25	Caixa d'água de fibra c/ capacidade p/ 1000 l brasfibra ou similar	un	1,00
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA		
8.1	Cabo de cobre com isolamento termoplas tipo p/ 1000 v de D= 16	m	100,00

(Handwritten signatures and marks)

ATORIO DO
 ORLANO P
 Certifica que
 Confere com o
 em test
 24 fev. 2006
 ORLANO M.
 ESTEVAO FER
 MILOA M.
 M. P. HELENA DA
 Tabela e Oficial
 PRVIN / Substituto
 ANDI / Substituta
 MUNE / Substituta
 RES / Substituto



TC 1893708
 FLS. 2428

AUTENTICAÇÃO

AA2 12708

PREFEITURA MUNICIPAL D
 ESTADO DO I

"DOCUMENTO VISADO COM VALIDADE OBRIGA A 400
 APRESENTAÇÃO DA CAT N.º 2001/0418 FOLHAS 04/26
 ENGENHEIRO CIVIL ELEMAR MEDANI (RESTRITO A
 ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DO
 ITEM 8 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA;
 CONCERNENTES A ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA;
 CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA-ES,
 04 DE SETEMBRO DE 2001



	mm²		
8.2	Condutele meterco tipo T ou TB, D= 3/4"	un	17,00
8.3	Disjuntor termomagnético unipolar de 10 a 30 A	un	2,00
8.4	Disjuntor termomagnético dipolar de 10 a 50 A	un	4,00
8.5	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável D = 3/4", incl. abraçadeiras e conj. Bucha/parafuso	m	120,00
8.6	Eletroduto PVC rígido roscável incl. rasgo alv. / conc. e conexões D= 1.1/4"	m	25,00
8.7	Fio de cobre c/ isolamento termoplástico p/ 750v x D 2.5 mm²	m	520,00
8.8	Fita isolante scoth n.º 33, em rolo de 19 mm x 20 m	un	3,00
8.9	Padrão de entrada a 03 fios de 9001w a 1500 w	pt	1,00
8.10	Ponto p/ interruptor de 1 tecla em cx. de 4 x 2"	pt	2,00
8.11	Ponto p/ interruptor de 2 teclas em cx. de 4 x 2"	pt	1,00
8.12	Ponto p/ luminária fluorescente com 02 lâmpadas de 20w	pt	2,00
8.13	Ponto p/ luminária fluorescente com 02 lâmpadas de 40w	pt	4,00
8.14	Ponto p/ refletor tecnowatt c/ braço e prot. c/ arame, mod. IP20IS - G	pt	5,00
8.15	Quadro de distribuição p/ 12 disjuntores c/ barramento	un	1,00
8.16	Luminária industrial mod. IF - 40 MW da tecnowatt c/ lamp. VW 400 W/220v	un	16,00
9 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
9.1	Porta de madeira de almofada incl. dobradiças, marco e alisar	m²	8,40
10 ESQUADRIAS METÁLICAS			
10.1	Báscula de ferro com perfis T= 3/4", L= 1" conf. detalhe	m²	1,08
10.2	Portão em barra chata 1.1/4" x 3/16" e chapa galvanizada conf. detalhe	m²	8,40
11 FERRAGENS			
11.1	Tarjeta de fio redondo 76 mm 3" aliança ou similar	un	4,00
11.2	Fechadura c/ maçaneta tipo bola p/ porta int. ref. 700/1227/537 CR aliança ou similar	un	2,00
12 REVESTIMENTO DE PAREDES			
12.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	813,66
12.2	Reboco paulista desempenhado c/ argamassa cimento e areia saibro traço 1:2:4 eso. 2cm	m²	813,66
12.3	Azulejo branco brilhante extra (15 x 15 cm) iasa, incepa, eliane com argamassa cimento colante	m²	56,00
13 REVESTIMENTO DE PISO			
13.1	Piso de quadra poliesportiva em concreto conforme arientação da ABCP	m²	621,50
14 PINTURAS			
14.1	Pintura a base de PVA a 02 demãos	m	813,66
14.2	Pintura a base de esmalte sintético em esquadrias de madeira a 02 demãos	m²	35,76

Rua Lourenço Roldi, 88 - Bairro São Roquinho
 CEP: 29665-000 - Telefax (027) 3729-1300 - CNPJ (MF) 01.612.865/0001-71 São Roque do Canaã - ES



TOMADA DE PREÇOS Nº 8
ELC. 2429



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

14.3	Pintura a base de epóxi em faixas com 05 cm de largura p/ quadra poliesportiva	m	257,00
15	SERVIÇOS EXTERNOS		
15.1	Alambrado c/ tela fio 12 m 2.1/2" com tubo F6 2" cada 3 m	m ²	481,36
15.2	Alambrado em tubo de ferro galvanizado e tela quadrada	m ²	73,20
16	DIVERSOS		
16.1	Limpeza geral da obra	m ²	738,10
16.2	Tabela p/ basquete em madeira com aro e cesta incl. assentamento	pr	1,00
16.3	Trave p/ futebol de salão, removível incl. rede c/ malha grossa	pr	1,00
16.4	Poste de voleibol em tubo de F.G. incl. carretilha e tampão de furo	pr	1,00
16.5	Rede p/ voleibol c/ malha grossa, faixas de lona superior e inferior	un	1,00
17	BDI		
17.1	BDI máximo (conf. Quadro demonstrativo, anexo I)	un	1,00



ARTOR DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
 ORLANDO M. MORANDI JR. - TABELIÃO
 Aplicado que se apresenta cópia fotostática
 do original que me foi apresentado.
 24 FEV. 2006
 ORLANDO M. MORANDI JR. - Tabelião e Oficial
 ESTEVÃO FERRARI BRUNIN - Substituto
 HILDA M. F. MORANDI - Substituto
 M. P. HELENA DALCUMINE - Substituto
 M. P. G. M. S. M. S. - Substituto

São Roque do Canaã - ES, 05 de julho de 2001.


[Signature]
 JOSÉ SANTIAGO DE LIMA
 CREA N.º 55.134-D RJ - 212/91 ES

[Signature]
 MIGUEL DJALMA SALVALAIO
 Prefeito Municipal

[Signature]
 ELEOMAR MEDANI
 Eleomár Construções e Comércio Ltda.

"DOCUMENTO VISADO SEM VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT N.º 20010418 FOLHAS 05/26, ENGENHEIRO CIVIL ELEOMAR MEDANI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL) VITÓRIA-ES, 04 DE SETEMBRO DE 2001"





402

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREA ES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 2001.0418

PROCESSO No.: 2001920324

REQUERENTE...: ELEOMAR MEDANI

TITULO.....: ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA No.: ES003002

NRO DE FOLHAS: 4

FOLHA NRO: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu as ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART's, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao dos servicos indicados, conforme descrito acima e de acordo com a Resolucao No.317/86 do CONFEA.

Esta Certidao e para fins de Cadastramento e Licitacao. E nada mais tendo sido requerido, eu MARIA DE LOURDES M. DA SILVA- - - -,ASSIST.ADMINISTRATIVO-lavrei e datei a presente Certidao, que vai por mim assinada, e devidamente visada pela Gerencia da Divisao de Cadastro e Registro deste Orgao, por delegacao da Presidencia do CREA-ES.

Vitoria, 04/09/2001

Maria de Lourdes M. da Silva
MARIA DE LOURDES M. DA SILVA
ASSIST.ADMINISTRATIVO

Rita de Fatima Souza Rosa
RITA DE FATIMA SOUZA ROSA
GER.DIV.CADASTRO E REGISTRO

A Presente CERTIDAO tem Validade Permanente
Valida Somente com Chancela do Conselho

Selo de Fiscalizacão
ABK96531
AUTENTICACÃO 15 MAIO 2006
MORANDI JR. - TRASELL
Confere com o original que me foi apresentado.
da verdade.
Maria Helena De...
SUBSTITUTA

TC 1 855/88
FL. 2432



404

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREA ES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 2001.0418

PROCESSO No.: 2001920324

REQUERENTE...: ELEOMAR MEDANI

TITULO.....: ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA No.: ES003002

ARTs Nos.....: 323625,471514

Contratante.: SAO ROQUE DO CANAA PREFEITURA MUNICIPAL DE- - - - - x- - - -

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA- - - - - x- - - -

----- [Servico Executado] -----

Nivel	Atividade Tecnica	Descricao do Trabalho
RESP. TECNICO	EXEC.OBRA/SERV.TEC	EDIFICACAO EM CONCRETO ARMADO

Resumo do Contrato:

RESPONSAVEL PELA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA ANEXO A ESCOLA DE 1º E 2º GRAUS "DAVID ROLDI" NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL - CONTRATO Nº 047/98 E ADITIVO N.º 01). - - - - - x- - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - -

(Handwritten mark)

Local Obra/Servico:

. -SAO ROQUE DO CANAA -ES- - - - - x- - - - - x - - - - -
- - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - -

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE EXECUCAO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 05/07/01, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL JOSE SANTIAGO DE LIMA E PELO SR. MIGUEL DJALMA SALVALAIO - PREFEITO MUNICIPAL, VISADO POR ESTE CONSELHO. - - - - - x- - - - - x - - - - - x - - - - -
- - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - -

Cucui Silva



Selo de Fiscalizacao
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIARIO
Estado do Espírito Santo
ABK06533

AUTENTICACAO
Certifico que a presente copia
Confere com o original que me foi apresentado.
da referida.
MAY 2005
(Handwritten signature)

Maria Helena Daicimune
SUBSTITUTA

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E OBRAS
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO

FOLHA No.:

CREA-ES Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT. Nº 00095/2005 - FOLHAS 0212, ENGENHEIRO CIVIL, ELOMAR MEDANI, VITÓRIAS, 16 DE SETEMBRO DE 2005.

Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
CREA 40.000-D.MG - Visto 20/09/06

OBRA/SERVIÇO No: 0001/01 ÁREA TOTAL:
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EPG
ARISTIDES FREIRE
LOCAL:
PEÇA AUTORIZADORA: PROCESSO Nº 17419000

MUNICÍPIO : COLATINA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE Nº 037/00

Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
CREA 40.000-D.MG - Visto 20/09/06

EMPRESA CONTRATADA: EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO : AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1002, VILA LENIRA
COLATINA - ES 29702-210
CONTRATO No: ORDEN DE SERVIÇO No: 046/00

C.G.C: 31.767.999/0001-22

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO

PERÍODO DE CONSTRUÇÃO: 02/01/01 A 17/06/01

CUSTO TOTAL (Po+R): R\$ 53.631,98 (Preços de 30/04/99)

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
030956	DEMOIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE CONTRAPISO	M2	290,00	170036	PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO ARMADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA ABCP	M2	339,10
030291	RETIRADA DE PISO PREMOZADO (HEXAGONAL OU INTERTRAVADO)	M2	350,00	180003	PINTURA A BASE DE PVA A 03 DEMAS	M2	545,00
050004	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO, INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	2,03	180004	PINTURA A BASE DE ESMALTE SIMTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO A 02 DEMAS INCLUSIVE	M2	32,50
050043	CONCRETO ARMADO PARA PILAR FCK 150 XGF/CM2	M3	1,58	180019	PINTURA A BASE DE EPOXI EM FAIXAS COM 05 CM DE LARG P/ QUADRA POLIESPORTIVA	M	155,00
050076	CONCRETO ARMADO PARA INFRA ESTRUTURA FCK 150 XGF/CM2	M3	10,27	200028	REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO PAVI'S	M2	200,00
660001	ALVENARIA LAJOTA (19X19X9)CM ASSENTADA C/ ARGAMASSA CIMENTO SAIBRO ESP 10 CM	M2	48,00	210059	TRAVE P/ FUTEBOL DE SALAO, REMOVIVEL INCLUSIVE REDE C/ MALHA GROSSA	PR	1,00
070025	COBERTURA COM TELHA DE ALUMINIO ONDULADA	M2	336,60	210061	POSTE DE VOLEIBOL EM TUBO DE F.G. INCL. CARRETILHA E TAMPÃO DE FURTO	PR	1,00
070174	ESTRUTURA METALICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA.	M2	336,60	211032	ALAMBRADO SOBRE MURETA COM 2 M DE ALTURA, TELA #2.1/2", FIO 12, TUBO DE F.G. 2" E 1"	M2	76,40
150004	REBOCO PAULISTA DESEMPENADO C/ARGAM CIMENTO AREIA SAIBRO TRACO 1:2:4 ESP 2CM	M2	48,00				0,00

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A OBRA/SERVIÇO ACIMA DESCRITA(O) FOI EXECUTADA(O) PELA EMPRESA CONTRATADA, SENDO CUMPRIDOS RIGOROSAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO/ORDEN DE SERVIÇO, BEM COMO TODOS OS PROJETOS, DESENHOS, DETALHES E ESPECIFICAÇÕES, NÃO EXISTINDO, QUE SEJA DO NOSSO CONHECIMENTO, NENHUM FATO QUE ATENTE QUANTO A SUA CAPACIDADE TECNICA.

VITORIA, 13 DE SETEMBRO DE 2001.

Selo de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO
FÓRUM DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
ANDRÉ LUIZ DAN RAMOS, PRESIDENTE DO CONSELHO
de Vereadores

1 ABR. 2005

Valdir Antonio Biana
Gerente de Edificações e OBRAS

André Luiz Dan Ramos
Divisão de Conservação - DEO


8
2734

TC 1895/08
P.S. 2135



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-ES

ARQUIVO DO SENAI CIVIL...
24 FEV. 2006



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.767.999/0001-22, situada à Travessa Santa Julia, 46 – Vila Lenira, Colatina – ES, executou para a Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa-ES, os serviços abaixo relacionados:

Objeto: Construção de uma sala para academia de ginástica da Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa-ES, sediada em São João de Petrópolis município de Santa Teresa, em regime de contratação por preço global, conforme Contrato nº 13/2002.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Barracões e Instalações Provisórias		
1.1	Barracão de obra com área mínima de 30,00m ² , em chapa de compensado resinado esp. 10mm, com cobertura em telhas de fibrocimento tipo Vogatex.	M ²	35,00
1.2	Instalações provisórias		
1.2.1	De água	Und.	1,00
1.2.2	De Luz	Und.	1,00
2	Estrutura – superestrutura		
2.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto FCK=15 Mpa, inclusive forma de 16 m ² /m ³ e consumo de aço de 60 Kg/m ³ .	M ³	6,25
3	Paredes e painéis		
3.1	Alvenaria e Vedação		
3.1.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado de 10x20x20cm, com argamassa mista com sibro, espessura de 10cm.	M ²	135,80
4	Vergas		
4.1	Vergas reta de concreto armado, 10x5cm, FCK 15 Mpa, inclusive forma, armação e desforma.	M	27,80



"DOCUMENTO VISADO CUIA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 000095/2005 - FOLHAS 03/12, ENGENHEIRO CIVIL ELEMAR MEDANI, VITÓRIA-ES, 18 DE FEVEREIRO DE 2005"

Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
C.R.C. - Visto 200/90-ES

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



408

5	Esquadrias de madeira		
5.1	Portas		
5.2	Portas em madeira de Lei tipo almofadada, 01 folha de 1,00x2,10m, completa.	Und.	1,00
5.1.2	Porta de madeira de Lei tipo almofadada, 01 folha de 0,60x2,10m, completa.	Und.	1,00
5.2	Janelas		
5.2.1	Janela de correr 4 folhas, sendo 2 fixas, em madeira de Lei tipo parajú ou similar para vidro, inclusive ferragens, alizares e caixilho, nas dimensões de:		
	3,00 x 1,20 m	Und.	3,00
	2,50 x 1,20 m	Und.	4,00
	2,00 x 1,20 m	Und.	3,00
5.3	Esquadrias de ferro		
	Porta de segurança de ferro, em barra chata de 1" x 3/16" e cantoneira de 1 1/4" x 3/16", com chumbadores e fechadura do tipo externa, nas dimensões de 1,00 x 2,10 m.	Und.	1,00
5.4	Básculas		
5.4.1	Janela tipo caixilho de ferro basculantes nas dimensões de 3,00 x 0,70 m.	Und.	1,00
5.4.2	Janela tipo caixilho de ferro basculantes nas dimensões de 1,50 x 0,70 m.	Und.	1,00
6	Vidros		
6.1	Vidro plano transparente liso, com 5mm de espessura.	M ²	50,16
7	Cobertura		
7.1	Estrutura Metálica		
7.1.1	Estrutura em aço com cantoneira de 1 1/2" x 3/16" e perfis em metalão nas dimensões de 1,00x50x17mm.	M ²	215,74
7.2	Telhas		
7.2.1	Telhas de fibrocimento ondulada de 5mm, inclusive ganchos de fixação.	M ²	215,74
7.2.2	Cumeeira normal de fibrocimento para telha ondulada.	M ²	16,10
8	Revestimento		
8.1	Paredes Externas e Internas		
8.1.1	Chapisco com cimento e areia média ou grossa no traço 1:4, espessura de 5mm.	M ²	230,04
8.1.2	Reboco com argamassa de cimento, saibro e areia fina no traço 1:1:5,5 espessura de 25mm.	M ²	230,04



"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 000065/2005 - FOLHAS 04/12, ENGENHEIRO CIVIL ELEOMAR MEDANI VITÓRIA-ES, 16 DE FEVEREIRO DE 2005".

Eng.º Civil José Márcio Martins
 Gerente Operacional
 CREA 40.000-D/IMG - Visto 200/90-ES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



8.2	Acabamento		
8.2.1	Azulejo branco 15 x 15 cm. Juntas a prumo, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento.	M ²	14,12
9	Pavimentação		
9.1	Piso cimentado desempenado no traço 1:3, queimado com desempenadeira de aço.	M ²	146,59
10	Soleiras e Rodapés		
10.1	Soleira em granito espessura de 2cm e largura de 15 cm.	M	1,00
11	Instalações		
11.1	Instalações Hidro Sanitária		
11.1.1	Ponto de água fria para lavatório e vaso	Pt.	2,00
11.1.2	Ponto de registro de gaveta para lavatório e bebedouro.	Pt.	1,00
11.1.3	Ponto de esgoto secundário para lavatório.	Pt.	1,00
11.1.4	Ponto de água fria para lavatório.	Pt.	1,00
11.1.5	Ponto de esgoto secundário para bebedouro.	Pt.	1,00
11.1.6	Ponto de esgoto secundário para vaso sanitário.	Pt.	1,00
11.2	Instalações Elétricas		
11.2.1	Quadro de distribuição para 6 circuitos (QDL-1), para instalação de embutir fabricação semar ou similar, inclusive disjuntores, eletrodutos e cabos elétricos desde QDL-G, até o mesmo.	Unid.	1,00
11.2.2	Fornecimento e colocação de poste do tipo padrão trifásico.	Unid.	1,00
11.3	Pontos elétricos		
11.3.1	Ponto de luz no teto.	Pt.	11,00
11.3.2	Ponto de tomada simples de 2 polos universal 10A/250V na parede.	Pt.	8,00
11.3.3	Ponto de interruptor para ventilador.	Pt.	6,00
11.3.4	Ponto de interruptor de 2 teclas simples.	Pt.	3,00
11.3.5	Ponto de ventilador de teto.	Pt.	6,00
11.3.6	Ponto de interruptor para arandela.	Pt.	1,00
11.3.7	Ponto de interruptor de 1 tecla simples.	Pt.	3,00
12	Aparelhos e metais.		
12.1	Bacia sifonada de louça branca, em acento plástico e caixa de descarga.	Unid.	1,00
12.2	Saboneteira de louça branca 15 x 15 cm.	Unid.	1,00
12.3	Torneira de pressão cromada para lavatório.	Unid.	1,00
12.4	Papeleira de louça 15 x 15 cm.	Unid.	1,00
13	Bancadas		
13.1	Bancada em granito cinza, nas dimensões de 0,70 x 0,70m, inclusive cuba de louça na cor branca e sifões.	Unid.	1,00



"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 000095/2005 - FOLHAS 09/12, ENGENHEIRO CIVIL ELEOMAR MEDANI (EXCETUANDO TODOS OS SERVIÇOS CONSTANTES NO ITEM 11.2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - VITÓRIA-ES, 16 DE FEVEREIRO DE 2005"

Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional

Processo nº 000-D/11G - Visto 200/90-ES

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



410

14	Aparelhos elétricos		
14.1	Luminária para duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, com reator de potência, soquete anti-vibratório e lâmpada fluorescente de 40W.	Unid.	10,00
14.2	Luminária para duas lâmpadas fluorescente 20W, completa, com reator duplo 127V, partida rápida e alto fator de potência, soquete anti-vibratório e lâmpada fluorescente de 20W.	Unid.	1,00
14.3	Arandela com lâmpada incandescente 100W.	Unid.	1,00
14.4	Interruptores e Tomadas.		
14.4.1	Tomada simples 2 pólos universal 10A/250V, com placa 4x2".	Unid.	8,00
14.4.2	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2".	Unid.	3,00
14.4.3	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2".	Unid.	3,00
15	Pintura		
15.1	Pintura de paredes e Esquadrias		
15.1.1	Pintura com tinta PVA suvinil ou similar, inclusive selador em paredes internas, externas, forros e três demãos.	M ²	230,04
15.1.2	Pintura com tinta esmalte sintético suvinil ou similar, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos janelas e portas.	M ²	82,60
15.1.3	Esmalte a duas demãos em esquadrias de ferro inclusive zarcão.	M ²	4,20
15.1.4	Esmalte a duas demãos inclusive zarcão sobre estrutura de ferro da cobertura.	M ²	215,74
16	Serviços complementares internos e externos		
16.1	Internos		
16.1.1	Fornecimento e instalação de caixas d'água em fibra com capacidade de 1.500 litros.	Unid.	2,00
16.2	Externos		
16.2.1	Corrimão em tubo de ferro galvanizado diâmetro de 2", inclusive pintura.	M	15,97
17	Limpeza		
17.1	Limpeza geral da obra.	M ²	151,99



Selo de Fiscalização
 ATOS DE NOTAS E REGISTROS
 PODER JUDICIÁRIO
 Estado do Espírito Santo

São João de Petrópolis, 27 de agosto de 2002.

AUTENTICAÇÃO

AAZ 12720

AGENCIADOR DO REGISTRO
 A. F. MORANDI JR. - Tabelião
 Substituído por a presente cópia fotostática
 do original que me foi apresentado.
 da verdade.
 24 FEV. 2006
 ORELANDI FERRARI JR. - Tabelião e Oficial
 ESTEVÃO FERRARI BRAVIN - Substituto
 HILDA P. A. F. MORANDI - Substituto
 A. A. H. DALCUMUNE - Substituto
 JESUS SOARES - Substituto

Marcus Vinicius Sandoval Paixão
 Diretor-Geral



CREA-ES Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

"DOCUMENTO VISADO: CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 000095/2005 - FOLHAS 09/12, ENGENHEIRO CIVIL ELEOMAR MEDANI (EXCETUANDO TODOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ITEM 14 - APARELHOS ELÉTRICOS), VITÓRIA-ES, 16 DE FEVEREIRO DE 2005."

Eng.º Civil José Márcio Martins
 Operacional



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000095/2005

Processo Nº: 001059 / 2005
Requerente.: **ELEOMAR MEDANI**
Carteira Nº...: **ES-003002/D**
Título.....: **ENGENHEIRO CIVIL**

TC 1 895/08
FLS. 2439

Nº de Folhas: 001

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu ANDREA GERMANO MIRANDA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional, Engenheiro Civil José Márcio Martins, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 16 de Fevereiro de 2005.

Andrea Germano Miranda
Andrea Germano Miranda
Téc. Serviços Operacionais
CREA-ES - Mat. 207

Eng.º Civil José Márcio Martins
Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
CREA 40.000-D/1MG - Visto 200/90-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

Selo de Fiscalização
TABELIAO
ORLANDO J. MORANDI JR. - TABELIAO
Certifico que a presente cópia fotostática
Confere com o original que me foi apresentado.
da verdade.

AUTENTICAÇÃO
09 MAIO 2006
Maria Helena Galvães
Maria Helena Galvães
SUBSTITUTA



CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000095/2005

412

Profissional: **ELEOMAR MEDANI**

Protocolo Nº: **001059/2005**

Carteira.....: **ES-003002/D**

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

TC **1898/08**
FLS. **2410**

ART Nº: 471521

Art(s) Aditivo(s) -> - 544113 , - 534273 , - 593478 ,

Empresa Executora: **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**
Contratante: **DEO - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E OBRAS**
Local da Obra: **R. CASSIANO CASTELO, S/N, CENTRO**
Município: **COLATINA**

UF: **ES**

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Tipo de Obra:
OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONSTRUÇÃO DO HEMONÚCLEO DE COLATINA E CONSTRUÇÃO PARA GRUPOGERADOR. OBRA COM 03 PAVIMENTOS, 1º PAVIMENTO= 212.00M²; 2º PAVIMENTO= 212M²; 3º PAVIMENTO= 107.00M², TOTAL DE 531.00 M² ((CONTRATO DE EMPREITADA Nº 006/00 E 03 TERMOS ADITIVOS - RESTRITO À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL).
----XXX ---- XXX ---- XXX---- XXX----

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 21 DE MAIO DE 2002, ASSINADO PELO ENG. CIVIL ANDRÉ LUIZ DAN RAMOS E ENG. ELETRICISTA SYLVIO OSWALDO PRETTI DO DERTES, VISADO POR ESTE CONSELHO. ----XXX ---- XXX ---- XXX---- XXX----



Selo de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
CREANDO: HORA DE ABELIÃO
Certifico que a presente cópia fotostática
Confere com o original que me foi apresentado.
Em test.º da verdade.

09 MAIO 2006
Maria Helena Dalcumare
SUBSTITUTA

ART Nº: 495183

Art(s) Aditivo(s) -> - 544114 , - 534276 ,

Empresa Executora: **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**
Contratante: **DEO- DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E OBRAS**
Local da Obra: **PRAÇA MUNICIPAL, 70, CENTRO**
Município: **COLATINA**

UF: **ES**

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Tipo de Obra:
EDIFICAÇÃO FINS ESPORTIVOS
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----


Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA E.P.G. ARISTIDES FREIRE, EM COLATINA -ES (ORDEM DE SERVICOS Nº046/2000 E 02 TERMOS ADITIVOS). ----XXX ---- XXX ---- XXX---- XXX----

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 13 DE SETEMBRO DE 2001, ASSINADO PELOS ENG.CIVIS VALDIR ANTONIO ULIANA - GERENTE DE EDIFICAÇÕES DO DERTES E ANDRÉ LUIZ DAN RAMOS - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO - DEO, VISADO POR ESTE CONSELHO. ----XXX ---- XXX ---- XXX---- XXX----

André Germano Miranda
Téc. Serviços Operacionais
CREA-ES - Mat. 207



CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000095/2005

Profissional: **ELEOMAR MEDANI**
Carteira.....: **ES-003002/D**
Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

Protocolo Nº: **001059/2005**

1855/08
2441

ART Nº: 544116

Empresa Executora: **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**
Contratante: **ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA/ES**
Local da Obra: **LOCALIDADE SAO JOÃO DE PETRÓPOLIS**
Município: **SÃO JOÃO DE PETROPOLIS (SANTA TERESA)**

UF: **ES**

Atividades Técnicas: **EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS**
Natureza da Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES**
Tipo de Obra: **OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS**

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA ACADEMIA DE GINÁSTICA DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SANTA TEREZA/ES (CONTRATO DE EMPREITADA Nº13/2001 - RESTRITO À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL). ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 27 DE AGOSTO DE 2002, ASSINADO PELO ENGENHEIRO AGRÔNOMO MARCUS VINICIUS SANDOVAL PAIXÃO - DIRETOR GERAL, VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

ART Nº: 593480

Art(s) Aditivo(s) - > - 627449 , - 627456 ,



Selo de Fiscalização
ACTOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO

ABRIL DO REGISTRO DE NOTAS
ORLANDO J. MORAES TABELÃO
Carência de 20 dias de fotostática
Confere com o original que me foi apresentado.
Em test.º da variação
09 MAI 2006
Maria Helena Daicume
SUBSTITUTA

Empresa Executora: **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**
Contratante: **COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO- CONAB**
Local da Obra: **BR, 259, KM 50, IBC**
Município: **COLATINA**

UF: **ES**

Atividades Técnicas: **EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS**
Natureza da Obra/Serviço: **OUTROS**
Tipo de Obra: **OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS**

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REFORMA DA RESIDÊNCIA HABITADA, COMPANHIA DO RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO, RECUPERAÇÃO DO VESTIÁRIO/ SANITÁRIO E COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DE ARRIMO, INTEGRANTES DA UNIDADE ARMAZENADORA LOCALIZADA EM COLATINA/ES(CONFORME CONTRATO N.º001/2002 E 02 TERMOS ADITIVOS). ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 02 DE JUNHO DE 2003, ASSINADO PELO SR. RENATO DE CASTRO - SUPERINTENDENTE CONAB/SUREG/ES, VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

Germano Germano Miranda
Téc. Serviços Operacionais
CREA-ES - Mat. 2.7

Eng.º Civil *João Márcio Martins*
Gerente Operacional
CREA 40.000-DMG - Visto 200/90-ES



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000095/2005

Profissional: **ELEOMAR MEDANI**

Protocolo Nº: 001059/2005

Carteira.....: **ES-003002/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

TC 1395/08
FLS 2442

ART Nº: 627458

Empresa Executora: **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**
Contratante: **ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SANTA TERESA/ES**
Local da Obra: **LOCALIDADE SÃO JOÃO DE PETRÓPOLIS**
Município: **SÃO JOÃO DE PETRÓPOLIS (SANTA TERESA)**

UF: **ES**


Atividades Técnicas:	Natureza da Obra/Serviço:	Tipo de Obra:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS	OUTROS	GALPÃO BARRACÃO ABERTO
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----	-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----	-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA MANUTENÇÃO E REFORMA DE AVIÁRIO-POSTURA, COMPOSTO DE DOIS GALPÕES COM 130 M2 CADA (EMPENHO N.º 2002NE9000169 - RESTRITO À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL). ----xxx ---- xxx ---- xxx---- xxx----

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 27 DE AGOSTO DE 2002, ASSINADO PELO ENGENHEIRO AGRÔNOMO MARCUS VINÍCIUS SANDOVAL PAIXÃO - DIRETOR GERAL, VISADO POR ESTE CONSELHO.
----xxx ---- xxx ---- xxx---- xxx----



AUTENTICAÇÃO

ANTÔNIO DOS REIS
ORLANDO J. M. ...
Certifico que a cópia fotostática
Confere com o original que foi apresentado.
Em test.º
09 MAIO 2006
Maria Helena ...
SUBSTITUTA

ART Nº: 627450

Empresa Executora: **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**
Contratante: **ESCOLA AGROTÉCNICA DE SANTA TERESA/ES**
Local da Obra: **LOCALIDADE SÃO JOÃO DE PETRÓPOLIS**
Município: **SÃO JOÃO DE PETRÓPOLIS (SANTA TERESA)**

UF: **ES**

Atividades Técnicas:	Natureza da Obra/Serviço:	Tipo de Obra:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS	OUTROS	OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----	-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----	-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONSTRUÇÃO DE CERCA COM MOURÕES, CINTA E PILARES DE CONCRETO ARMADO, COM TELAS GALVANIZADAS, NO SETOR DE AVES DE POSTURA (EMPENHO Nº 2002NE900215). ----xxx ---- xxx ---- xxx---- xxx----

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 27 DE AGOSTO DE 2002, ASSINADO PELO ENGENHEIRO AGRÔNOMO MARCUS VINÍCIUS SANDOVAL PAIXÃO - DIRETOR GERAL, VISADO POR ESTE CONSELHO.
----xxx ---- xxx ---- xxx---- xxx----

Adriana Germano Miranda
Gerente Operacional
CREA-ES - M.A. 27



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000095/2005

415

Profissional: **ELEOMAR MEDANI**

Protocolo Nº: **001059/2005**

Carteira.....: **ES-003002/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

TC **1895/08**
FLS **2443**

ART Nº: 627452

Art(s) Aditivo(s) -> - 00953581 ,

Empresa Executora: **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**
Contratante: **SANEAR-COMPANHIA COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE SANEAMENTO AMBIENTAL**
Local da Obra: **NOVO LOTEAMENTO B.AIRTON SENNA, NAS QUADRAS DE 02 A 10**
Município: **COLATINA** UF: **ES**

Atividades Técnicas: EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS -----XXXX-----XXXX-----XXXX-----	Natureza da Obra/Serviço: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA -----XXXX-----XXXX-----XXXX-----	Tipo de Obra: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA-CAPTAÇÃO -----XXXX-----XXXX-----XXXX-----
--	--	---

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA NO NOVO LOTEAMENTO NO BAIRRO AIRTON SENNA NAS QUADRAS DE 2 A 10 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM COLATINA-ES (CONTRATO Nº 017/2002 E 01 TERMO ADITIVO). ----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE EXECUÇÃO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 18 DE NOVEMBRO DE 2002, ASSINADO PELO ENG. CIVIL JOÃO VIRGÍLIO AVANCINI E PELO ARQUITETO FREDERICO LOPES FREIRE - DIRETOR PRESIDENTE DA SANEAR, VISADO POR ESTE CONSELHO. ----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

Assinatura
Germano Miranda
Serviços Operacionais
CREA-ES - Mat. 207

Vitória, 16 de Fevereiro de 2005.

www.creaes.org.br

Eng.º Civil **Dr. Márcio Martins**
Gerente Operacional
CREA 40.000-DMG - Visão 2009/ES

Pág :005



Seio de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo
AUTENTICAÇÃO
ARX 96237

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTARIAL
ORLANDO J. MORANDI JR. - TABELIÃO
Certifico que a presente cópia fotostática
conferiu com o original que me foi apresentado,
em test.º

08 MAIO 2006
Assinatura

Maria Helena Daicurnane
SUBSTITUTA

Assinatura

SERVICÓ PUBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE COLATINA-ES



1895/08
 2444

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.767.999/0001-22, situada à Av. Presidente Kennedy, 1002 – Vila Lenira – Colatina-ES, executou para a **ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE COLATINA**, os serviços abaixo relacionados:

OBJETO: Execução de Serviços de Manutenção/Adaptação da Cerca em torno da Oficina Mecânica nesta Escola, situado na BR 259, Km 70, Município de Colatina-ES, conforme NOTA DE EMPENHO n.º 96NE00465 de 31 de Dezembro de 1996, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Eleomar Medani – CREA/ES 3002-D.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Retirada da cerca existente	vb	1,00
2	Aterro e nivelamento do terreno na linha que passa ao redor do pátio, conforme desenho.	vb	1,00
3	Escavação de terreno para adaptação da cinta de concreto armado de 0,20 x 0,50m para fixação dos tubos verticais.	m³	31,30
4	Confecção de pilaretes de 0,25 x 0,25 x 0,70m e cinta de concreto armado de 0,20 x 0,50m para fixação dos tubos verticais.	m³	46,50
5	Confecção da cerca tipo alambrado com tubos pretos de aço de 3" a cada 2m de distância, sendo 0,50m embutido na cinta de concreto, 2,00m na vertical e 0,50 de ponta virada para dentro. Esta ponta receberá três furos para amarração de 03 fios de arame farpado. Na parte horizontal de 2,00m serão instalados 02 tubos de 1.1/2" no sentido horizontal a 1,00 e 2,00m de altura para receber a tela de arame galvanizado fio 10, com malha de 2", com um portão de 5,00m de largura, com 2 folhas de abrir, tudo pintado com tinta óleo.	mi	356,90

Informamos ainda, que os serviços foram prestados em conformidade com os Termos Contratuais e exigências da Escola Agrotécnica Federal de Colatina-ES, e não havendo portanto, nada que desabone a referida empresa.

Colatina-ES, 22 de Setembro de 1999

Selo de Fiscalização
 ATOS DE NOTAS E REGISTROS
 PODER JUDICIÁRIO
 Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO

GRACIANO J. MONARDI JR. - Tabelião
 Certifico que a presente cópia fotostática
 Confere com o original que me foi apresentado.
 Em test.º _____ da verdade.

09 MAIO 2006
 Maria Helena Daicumune
 SUBSTITUTA

Ademar Trevizani
 Ademar Trevizani
 Diretor Depto. Adm. e Planejamento
 Port. n. 129 D.O.U. 25/05/1998

"DOCUMENTO VISADO CHIA. VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CATEN 990450 - FOLHAS 08/13, ENGENHEIRO CIVIL ELEOMAR MEDANI (RESTRITO À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL). VITÓRIA-ES, 01 DE DEZEMBRO DE 1999."

Rita do Carmo Souza Rosa
 Rita do Carmo Souza Rosa
 Ger. Div. Cadastro e Registros



[Handwritten signatures and initials]



417



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-ES

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

A **ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-ES**, PESSOA DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, INSCRITA NO CGC-MF SOB O Nº 32.405.268/0001-08, SEDIADA EM SÃO JOÃO DE PETRÓPOLIS, SANTA TERESA-SE, CEP. 29.660-000, NESTA ATO REPRESENTADO PELO EXMº SR. MARCUS VINÍCIUS SANDOVAL PAIXÃO, DIRETOR-GERAL, BRASILEIRO, CASADO, INSCRITO NO CPF SOB Nº 451.880.177-68, NOMEADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 701, DE 03/07/96, VEM ATESTAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE, A EMPRESA EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA), INSCRITA NO CGC-MF SOB O Nº 31.767.999/0001-22, REGISTRADA NO CREA SOB O Nº 1990-RF, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL ELEOMAR MEDANI, INSCRITO NO CREA SOB O Nº ES 003002-D, EXECUTOU A **REFORMA DOS ALAMBRADOS E CERCAS DA ÁREA DE ESPORTES**, NA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-ES, UTILIZANDO OS SERVIÇOS E MATERIAIS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME O EMPENHO Nº 94NE00743, E CONTRATO Nº 13/94 TENDO INICIADO A MESMA EM 06 DE JANEIRO DE 1995 E CONCLUÍDO EM 05 DE JUNHO DE 1995.

[Handwritten signature]

RELAÇÕES DOS MATERIAIS

- 1 Reforma das telas e reparos nos mourões de concreto da cerca da área de esportes e entre quadras - 1,00 Vb

São João de Petrópolis, 21 de setembro de 1999.



AUTENTICAÇÃO

ORLANDO J. MURANDI...
Certifico que a presente...
Confere com o original que me foi apresentado.
Em test. a... da verdade.
09 MAIO 2006
[Signature]
Maria Helena Daicumane
SUBSTITUTA

[Signature]
Marcus Vinicius Sandoval Paixão
DIRETOR GERAL

“DOCUMENTO VISADO CUM VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 996450 - FOLHAS 01/13, ENGENHEIRO CIVIL ELEOMAR MEDANI (RESTRITO À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL). VITÓRIA-ES, 01 DE DEZEMBRO DE 1999”

[Signature]
Rita do Patrimônio Souza Rosa
Ger. Div. Cadastro e Registros
CREA-ES



[Handwritten signature]

"DOCUMENTO VISADO, SUA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO Nº 990450 - 02/18 ENGENHEIRO CIVIL ELLIOMAR MEDANI (RESTRITO À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL), VITÓRIA-ES, 01 DE DEZEMBRO DE 1999."



418

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Prefeitura Municipal de Colatina
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Av. Angelo Giuberti, 343 - Tel: 722-5000 Ramal 241 - Fax:



Selo de Fiscalização
 ATOS DE NOTAS E RESOLUÇÕES Nº 001 - TABELIÃO
 PODER JUDICIÁRIO Certifico que a presente cópia fotostática
 confere com o original que me foi apresentado.
 Em test. da verdade.

AUTENTICAÇÃO

ABX 96245

A T E S T A D O

Rita de Fátima Souza Rosa
 Ger. Div. Cadastro e Registros
 CREA-ES

TO 1395/08
 06.2446


Maria Helena Daicumar
 SUBSTITUTA

Atestamos para os devidos fins que a firma "EKILIBRIO - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA", estabelecida à Avenida Presidente Kennedy nº 1002 - Bairro Vila Lenira, nesta Cidade; executou diversos serviços de construção civil - Reforma da Praça Pública no Bairro Vila Lenira, Próxima a Igreja Católica (Nossa Senhora da Glória), nesta cidade, de conformidade com o Contrato de Empreitada nº 057/95, firmado em 28 de maio de 1996.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	SERVIÇOS	
01.1	Fornecimento e assentamento de meio, incluso os moldados no local	490,00 m
01.2	Mureta em concreto ciclópico no traço 1:3:5, com 30% de pedra de mão H=0,80	7,74m3
01.3	Aterro compactado manual com areia	2063 m3
01.4	Concreto armado para laje de palco, conforme projeto incluso escadas	0,78 m3
01.5	Piso cimentado rústico sobre palco com argamassa 1:3, c/ espessura com junta plástica	30,08 m ²
01.6	Chapisco com brita nº 0 e argamassa 1:3 em paredes de concreto ciclópico em volta do palco	31,35 m ²
01.7	Fornecimento e assentamento de passeio mosaico (pedra portuguesa) sobre lastro de argamassa 1:7, espessura 0,08m, rejuntado incluso limpeza das mesmas e varreção final	690,72 m ²
01.8	Fornecimento e assentamento de bloco de concreto, intertravado, sobre lastro de areia, rejuntado com areia, incluso varreção final, bloco com espessura de 4cm	975,00 m ²
01.9	Fornecimento e assentamento de bloco sextavado de concreto, sobre colchão de areia, incluso rejunte e varreção final. E=8cm.	190,00 m ²
01.10	Fornecimento e assentamento de bancos de concreto armado conforme desenho anexo	22,00 Un

"O TRABALHO TUDO VENCE"

TC 1 895/08
12447



419



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Prefeitura Municipal de Colatina
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Av. Angelo Giuberti, 343 - Tel.: 722-5000 Ramal 141 - Fax: 722-5740

01.11	Banco em concreto armado circular, conforme projeto	1,00 Un
01.12	Demolição de escadaria em concreto ciclópico	22,80 M3
01.13	Escavação manual de valas e cavas para instalação de tubulação de água e energia	5,25 M3
01.14	Construção de caixa de passagem em concreto simples nas dimensões 0,80 x 0,80 x 0,80 incluso tamanho em concreto armado	15,00 Un
01.15	Confeção de escadaria em concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão para execução de escadaria e muros laterais	9,87 M3
01.16	Execução de piso cimentado rústico com argamassa no traço 1:3 nos patamares, degraus e espelhos da escada	30,00 M2
01.17	Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos de 9 x 19 x 19 em paredes de 9,00 cm, atrás do palco	10,00 M2
01.18	Chapisco fino	60,90 M2
01.19	Reboco paulista com saibro	60,90 M2
01.20	Chapisco com areia grossa para acabamento final	16,90 M2
01.21	Pintura PVA 3 demãos	22,90 M2
01.22	Aplicação de calçação em cimento nas paredes laterais dos canteiros	125,00 M2
01.23	Fornecimento e assentamento de tubo PVC Ø 150 mm para drenagem da praça	21,00 M
01.24	Execução da caixa ralo nas dimensões 0,30x0,60 com grelha	1,00 Un
01.25	Execução da base em concreto simples para bancos	22,00 Un
01.26	Fornecimento e assentamento de tubo PVC Ø 100 mm para drenagem de águas pluviais proveniente de calhas da igreja	23,00 M

Esclarecemos que os serviços supra mencionados foram executados com a correção técnica profissional, dentro das exigências da Prefeitura Municipal de Colatina, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil o Sr. Eleomar Medani - CREA 3002 - D

Colatina, 03 de Agosto de 1999.

[Handwritten signature]

ANDRÉ LUIZ DALLAPICOLA TEIXEIRA
ENGRº CIVIL PMC.

"DOCUMENTO VISADO. OBLIGA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA C. 190/50 - FOLHAS 03/13, ENGENHEIRO CIVIL ELEOMAR MEDANI (RESTRITO À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL). VITÓRIA-ES, 01 DE DEZEMBRO DE 1999."



"TUDO VENCE"
Rita de Sá Lima Souza Rosa
Ger. Div. Cadastro e Registro
CREA-ES



Selo de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO

REGISTRO CIVIL
ORLANDO J. MORANDI JR. - TABELA
Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado. Em test. da verdade.

SENTE

09 MAIO 2006

SUBSTITUTA

[Handwritten signature]



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Prefeitura Municipal de Colatina
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Av. Angelo Giuberti, 343 - Tel.: 722-5000 Ramal 241 - F...

"DOCUMENTO VISADO-CHIA, VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA PLANILHA 090450 - FOLHAS 11/13, ENGENHEIRO CIVIL ELETOR MEDANI (RESTRITO À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL), VITÓRIA-ES, 01 DE DEZEMBRO DE 1999."



Rita de Fátima Souza Rosa
 Ger. Div. Cadastro e Registro
 CREA-ES


A T E S T A D O
 = = = = =

10 1895/08
 2448

Atestamos para os devidos fins que a firma "EKILIBRIO - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA", estabelecida à Avenida Presidente Kennedy nº 1002 - Bairro Vila Lenira, nesta cidade; executou diversos serviços de construção civil - Pavimentação e Drenagem da Rua Principal do Morelo Distrito de Governador Lindenberg, neste Município, de conformidade com o Contrato de Empreitada nº 031/96, firmado em 18 de Setembro de 1996.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	SERVIÇOS	
01.1	Escavação manual de valas ou cavas	11,66 M3
01.2	Reaterro apiloado de valas	8,29 M3
01.3	Fornecimento e assentamento de manilhas:	
	Ø 300 mm	6,00 M
	Ø 600 mm	6,00 M
01.4	Confecção de caixa de ralo tipo boca de lobo nas dimensões de 0,40 x 0,90 x 1,20 com tampa de concreto armado.	2,00 Un
01.5	Confecção de trincheira em concreto ciclópico nas dimensões de 6,00 x 0,70 x 1,20 paredes de E= 20 cm, incluso grelha de madeira de lei 12 x 8	2,00 Un
01.6	Fornecimento e assentamento de meio fio pré moldado de concreto	330,00 M
01.7	Fornecimento e assentamento de bloco sextavado de concreto sobre colchão de areia rejuntado com areia, incluso sargeta lateral com 30 cm de largura e 10 cm de espessura	2.284,00 M2
01.8	Confecção de tampa em concreto armado nas dimensões de 1,50 x 1,50 com tampão de ferro fundido articulado Ø 60, P= 75 kg	1,00 Un
01.9	Confecção de tampa em concreto armado nas dimensões de 1,50 x 1,50, sem visita	1,00 Un
01.10	Fornecimento e assentamento de grelha de ferro fundido articulado 0,40 x 0,90	3,00 Un

"O TRABALHO TUDO VENCE"



422

TC 1895/08
FLS 2449

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Prefeitura Municipal de Colatina
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Av. Angelo Giuberti, 343 - Tel.: 722-3000 Ramal 241 - Fax: 722-3740

01.11	Confecção de poço de visita em concreto ciclópico no traço 1:3:5 com 30% de pedra de mão, nas dimensões de 1,50 x 1,50 x 2,50 com tampão de ferro fundido articulado Ø 60, P= 75 kg	1,00 Un
01.12	Confecção de caixa de passagem em concreto ciclópico no traço 1:3:5 com 30% de pedra de mão, nas dimensões de 4,00 x 1,30 x 1,30 (internas)	1,00 Un
01.13	Concreto sobre colchão de areia, incluso sargeta lateral e= 10 cm.	107,00 M2


Esclarecemos que os serviços supra mencionados foram executados com a correção técnica profissional, dentro das exigências da Prefeitura Municipal de Colatina, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil o Sr. Eleomar Medani - CREA 3002 - D

Colatina, 05 de Agosto de 1999.


ANDRÉ LUIZ DALL'ACICOLA TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL PMC.


"DOCUMENTO VISADO COM VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAUSA 990450 - FOLHAS 12/13, ENGENHEIRO CIVIL E LEOMAR MEDANI (RESTRITO À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL), VITÓRIA-ES, 01 DE DEZEMBRO DE 1999."




Rita de Fátima Souza Rosa
Ger. Div. Cadastro e Registros
CREA-ES

Selo de Fiscalização
NOTAS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO
TÓRNI DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
MORANDI, - TABELIÃO
Certifico que a presente cópia fotostática
corresponde ao original que me foi apresentado.
da verdade.

09 MAIO 2006


Maria Helena Dalcura
SUBSTITUTA
"TRABALHO TUDO VENCE"

TC 1895/08
2450



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREA

422

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990450

PROCESSO No.: 9942059

REQUERENTE...: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002 VISTO: 0


NRO DE FOLHAS: 7 FOLHA NRO: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu as ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART's, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao dos servicos indicados, conforme descrito acima e de acordo com a Resolucao n.317/86 do CONFEA.

Esta Certidao e para fins de Cadastramento e Licitacao. E nada mais tendo sido requerido, eu INGRID GRACILIANO DOS SANTOS-----, ESTAGIARIA deste orgao, lavrei e datei a presente certidao, a qual depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Gerencia da Divisao de Registro de Responsabilidade Tecnica deste orgao, por delegacao da Presidencia deste CREA-ES.

Vitoria 01/12/99

Rita de Fátima Souza Rosa
Ger. Div. Cadastro e Registros
CREA-ES



A Presente CERTIDAO tem Validade Permanente
Valida Somente com Chancela do Conselho



423

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREAES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990450

PROCESSO No.: 9942059

REQUERENTE.: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002



Selo de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO 09 MAIO 2006
ABK 96256

ARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NO.
MORANDI JR. - TABELIA
que a presente cópia fotostática
conferir com o original que me foi apresentado.
da verdade.
Tania Helena Dolcumene
SUBSTITUTA

ART No.....: 197604

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----X-----X-----

Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TEREZA-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPAROS GERAIS NAS TELAS, NOS
MOUROES DE CONCRETO DA CERCA DA AREA DE ESPORTES E ENTRE
AS QUADRAS (CONTRATO N° 13/94).-----X-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

Local Obra/Servico:

SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TEREZA -ES-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE CONCLUSAO DE SERVICOS EXPEDIDO PELA CONTRATANTE
EM 21/09/99, ASSINADO PELO SR. MARCUS VINICIUS SANDOVAL
PAIXAO - DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

ART No.....: 425140

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----X-----X-----

Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TEREZA-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPAROS GERAIS NAS TELAS, NOS
MOUROES DE CONCRETO DA CERCA DA AREA DE ESPORTES E ENTRE AS
QUADRAS (TERMO ADITIVO N° 01/95 AO CONTRATO N° 13/94).-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

Local Obra/Servico:

SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TEREZA -ES-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE CONCLUSAO DE SERVICOS EXPEDIDO PELA CONTRATANTE
EM 21/09/99, ASSINADO PELO SR. MARCUS VINICIUS SANDOVAL
PAIXAO - DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TC 1295/08
TC 2452



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREAES



Selo de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO

DO REGISTRO CIVIL DA UNIA
J. MORANDI JR. - PRESIDENTE
Certifico que a presente certidão
Confere com o original que me foi apresentado.
Em test.º
MAIO 2006
Maria Helena Valcamano
SUBSTITUTA

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990450

PROCESSO No.: 9942059

REQUERENTE.: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002 VISTO: 0

ART No.....: 228506
Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----
Contratante.: COLATINA PREFEITURA MUNICIPAL DE-----x-----
Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----
Servico Executado.:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA
NO BAIRRO VILA LENIRA - PROXIMO A IGREJA CATOLICA NOSSA SRA.
DA GLORIA - COLATIANA - ES (CONTRATO DE EMPREITADA N° 57/95)
-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:
- -COLATINA -ES-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:
ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 03/08/99, ASSINADO
PELO SR. ANDRE LUIZ DALLAPICOLA TEIXEIRA - ENGENHEIRO CIVIL
E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 243639
Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----
Contratante.: COLATINA PREFEITURA MUNICIPAL DE-----x-----
Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----
Servico Executado.:

EXECUCAO DAS OBRAS DE DRENAGEM (PARTE) E PAVIMENTACAO DAS
RUAS IZIDORO LINHALIS; "D"; "I" E PROJETADAS DO BAIRRO BELA
VISTA - COLATINA - ES (CONTRATO N° 07/96).-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:
- -COLATINA -ES-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:
ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 03/08/99, ASSINADO
PELO SR. ANDRE LUIZ D. TEIXEIRA - ENGENHEIRO CIVIL E VISADO
POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREAES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990450

PROCESSO No.: 9942059

REQUERENTE...: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0

ART No.....: 165662

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.: CONSTRUCAO DE 01 (UM) GALPAO PARA CRIACAO DE CODORNAS

(CONTRATO N° 05/93).-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TERESA -ES-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 05/08/99, ASSINADO PELO SR. LUIZ MARCARI JUNIOR - SUBST. DO DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 228461

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE COLATINA/ES-----x

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.: EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS

ESTRADAS E VIAS INTERNAS DA ESCOLA AGROTECNICA DE COLATINA -

ES (CONTRATO N° 09/95).-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

RODOVIA -BR 259 KM 70 - SEDE -COLATINA -ES-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE EXECUCAO DE OBRAS EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 22/09/99, ASSINADO PELO SR. ADEMAR TREVIZANI - DIRETOR DEPTO ADM. E PLANEJAMENTO E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

Selo de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo
AUTENTICAÇÃO
O REGISTRO CIVIL...
CONFIRMAÇÃO...
9 MAIO 2006
Maria Helena Deiciumen
SUBSTITUTA

TC 113...
US 2451



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREA

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990450

PROCESSO No.: 9942059

REQUERENTE.: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0

Selo de Fiscalização
ATAZ DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO

REGISTRO...
09 MAIO 2006

[Handwritten signature]

ART No.....: 275855

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-----x-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:
SERVICOS DE MANUTENCAO E ADAPTACAO DA CERCA QUE ENVOLVE O
PATIO DA OFICINA MECANICA (NOTA DE EMPENHO N° 96NE00465).---
-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:
RODOVIA -BR 259 KM 17 - BAIXO GUANDU -COLATINA -ES-----
--x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:
ATESTADO DE EXECUCAO DE OBRAS EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM
22/09/99, ASSINADO PELO SR. ADEMAR TREVIZANI - DIRETOR DEPTO
ADM. E PLANEJAMENTO E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x
-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 253885

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: COLATINA PREFEITURA MUNICIPAL DE-----x-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:
EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS
GUIOMAR SCARPATTI - BAIRRO SAO PEDRO E PRINCIPAL DE MORELLO
- DISTRITO DE GOV. LINDEMBERG - COLATINA - ES (CONTRATO DE
EMPREITADA N° 31/96).-----x-----x-----
--x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:
- -COLATINA -ES-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:
ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 05/08/99, ASSINADO
PELO SR. ANDRE LUIZ DALLAPICOLA TEIXEIRA - ENGENHEIRO CIVIL
E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREAES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990450

PROCESSO No.: 9942059

REQUERENTE...: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0

Selo de Fiscalização
ACTOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIARIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO
MORANDI JR. - TABEJAS
09 MAIO 2006
Maria Helena Calcumana
SUBSTITUTA

ART No.....: 275858

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: COLATINA PREFEITURA MUNICIPAL DE-----x-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS
GUIOMAR SCARPATI - BAIRRO SAO PEDRO E PRINCIPAL DE MORELLO
- DISTRITO GOV. LINDEMBERG - COLATINA - ES (ADITIVO N° 01 AO
CONTRATO N° 31/96).-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

- COLATINA -ES-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 05/08/99, ASSINADO
PELO SR. ANDRE LUIZ DALLAPICOLA TEIXEIRA - ENGENHEIRO CIVIL
E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 425138

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: COLATINA PREFEITURA MUNICIPAL DE-----x-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS
GUIOMAR SCARPATI - BAIRRO SAO PEDRO E PRINCIPAL DE MORELLO
- DISTRITO DE GOV. LINDEMBERG - COLATINA - ES (ADITIVO N°
02 AO CONTRATO N° 31/96).-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

- COLATINA -ES-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 05/08/99, ASSINADO
PELO SR. ANDRE LUIZ DALLAPICOLA TEIXEIRA - ENGENHEIRO CIVIL
E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREAES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990450

PROCESSO No.: 9942059

REQUERENTE...: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0

Selo de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO

REGISTRO CIVIL e ARQUIVOS
MUNICIPAIS - TABELIÃO

presente cópia fotostática
conferida com o original em papel apresentado.
Em test.º da verdade.

09 MAIO 2006
Sônia Helena Dalcumant
SUBSTITUTA

ART No.....: 197605

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TEREZA-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PISO, PINTURA E REVISAO
GERAL NO SISTEMA ELETRICO E DE ILUMINACAO EM 04 (QUATRO)
QUADRAS DE ESPORTE (CONTRATO N° 12/94).-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TERESA -ES-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE CONCLUSAO DE SERVICIO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE
EM 21/09/99, ASSINADO PELO SR. MARCUS VINICIUS SANDOVAL
PAIXAO - DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----
--x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 425141

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PISO, PINTURA E REVISAO
GERAL NO SISTEMA ELETRICO E DE ILUMINACAO EM 04 (QUATRO)
QUADRAS DE ESPORTES (TERMO ADITIVO N° 01/95 AO CONTRATO N°
12/94).-----x-----x-----x-----
--x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TERESA -ES-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE CONCLUSAO DE SERVICIO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE
EM 21/09/99, ASSINADO PELO SR. MARCUS VINICIUS SANDOVAL
PAIXAO - DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----
--x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 000324 - FOLHAS 01/28, ENGENHEIRO CIVIL ELEMAR MEDANI (RESTRITO À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL), VITÓRIA-ES, 10 DE SETEMBRO DE 1999."

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO ES

Selo de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODERA JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO
DO REGISTRO CIVIL
DE
LUIZ CARLOS DE MOURA JR. (TABELA)
que a presente cópia representa a
conferência com o original que me foi apresentado.
Em test.º

Rita de Cássia Souza Rosa
Ger. Div. Cadastro e Registros
CREA-ES



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

TC 895/08
FLS. 2457

09 MAIO 2006
Maria Helena Daicumene
SUBSTITUTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, situada à Rua Lourenço Roldi, 88, São Roquinho, São Roque do Canaã – ES, atesta para os devidos fins, que a Empresa Ekilibrio Construção e Comércio Ltda., estabelecida à Avenida Presidente Kennedy, 1002, Vila Lenira, Colatina – ES, inscrita no CGC (MF) 31.767.999/0001-22, executou de maneira satisfatória e com ótimo padrão de qualidade, através do Contrato n.º 050/98 e Aditivo, a seguinte obra, conforme descrição dos serviços abaixo:

Item	Discriminação	Unit	Quant.
1.0	PRELIMINARES		
1.1	Barracão da Obra	m ²	10,00
1.2	Placa da Obra	m ²	2,42
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação manual em solo de 1º cat. Até 1,0 m	m ³	18,56
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m ²	23,20
2.3	Reaterro apiloado de cavas	m ³	11,34
2.4	Lastro de concreto não estrutural	m ³	1,16
2.5	Concreto estrutural para fundação, com fck = 15,0 MPa controle tipo B	m ³	10,12
2.6	Reaterro interno	m ³	65,30
3.0	SUPER-ESTRUTURA		
3.1	Concreto estrutural com fck = 15,0 MPa – controle tipo B	m ³	9,71
4.0	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES		
4.1	Fornecimento/assentamento de engradamento de madeira de 1ª para telha colonial	m ²	234,90
4.2	Fornecimento/assentamento de telhado colonial tipo capa/canal	m ²	234,90
4.3	Impermeabilização de laje.	m ²	16,10
4.4	Rufo de chapim de alumínio	m	8,70
5.0	ALVENARIA		
5.1	Em lajota cerâmica de 9 x 19 x 19 cm	m ²	307,10
5.2	Cobogós cerâmicos 10 x 20 x 20	m ²	18,00
6.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDRAÇARIA		
6.1	De madeira – porta almofada (2 band.) 210 x 90 cm	Un.	1,00
6.1.1	– porta lisa xapadur 210 x 70 cm	Un.	1,00
6.1.2	– porta lisa xapadur 210 x 60 cm	Un.	1,00
6.1.3	– porta almofada completa 210 x 80 cm	Un.	5,00

Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho
CEP: 29665-000 – Telefax (027) 729-1300 – São Roque do Canaã – ES



TC 1895/08
FLS. 2458



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

6.1.4	Metálicas – portão ferro 2 band. com ferro liso de Ø ½” e chapa lisa de 1 ¼”	m ²	6,50
6.2	– janela tipo balsa reforçada	m ²	9,90
6.2.1	– balsa simples de cantoneira	m ²	13,30
	– porta de aço 150 x 170	m ²	2,25
6.2.2	Fornecimento de vidro plano de 4,0 mm assentado com dupla massa	m ²	23,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
7.1	Execução das instalações hidro-sanitárias previstas.		
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Execução das instalações elétricas projetadas		
9.0	REVESTIMENTOS		
9.1	Chapisco Traço 1:4	m ²	797,95
9.2	Emboço traço 1:8	m ²	797,95
9.3	Reboco traço 1:2:6	m ²	724,50
9.4	Azulejo de 1ª de 20 x 20 cm, sob argamassa e rejuntado	m ²	73,50
10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Lastro em concreto não estrutural com esp. 6,0 cm	m ²	134,50
10.2	Execução de contrapiso em argamassa na exp. 3 cm	m ²	134,50
10.3	Piso cimentado liso com junta plástica.	m ²	111,80
10.4	Execução de piso cerâmico de 1ª 20 x 20 cm rejuntado	m ²	22,70
10.5	Execução de rodapé em ardósia com h = 7,0 cm	m	98,10
11.0	PINTURA		
11.1	Preparo de superfície e aplicação de 01 demão de selador apropriado	m ²	724,50
11.2	Pintura PVA (2 demãos) sobre paredes e tetos	m ²	724,50
11.3	Pintura óleo sobre barra em 2 demãos e h = 1,50 m	m ²	75,00
11.4	Pintura esmalte sintético sobre esquadrias – madeira	m ²	39,00
11.5	Pintura esmalte sintético sobre esquadrias – metálica.	m ²	56,00
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	Execução de calçada externa de proteção e acesso	m ²	37,75
12.2	Execução de quadro negro na dimensão 110 x 400 cm	Un.	1,00

Laurismar Miguel da Silva
LAURISMAR MIGUEL DA SILVA
CREA N.º 3246-D

“DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT N.º 990324 - FOLHAS 02/28, ENGENHEIRO CIVIL LAURISMAR MIGUEL DA SILVA (RESTRITO À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 8.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; CONCERNENTES À ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA, CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO), VITÓRIA-ES, 10 DE SETEMBRO DE 1999.”



Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO

ABK 96277

ARQUIVO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
ORLANDO J. MORANDI JR. - TABELIÃO
Certifico que a presente cópia fotostática
Confere com o original que me foi apresentado,
em test.

09-MAIO-2006

Marina Helena Daicourane
SUBSTITUTA

Rita de Fátima da Costa Rosa
Ger. Div. Cadastro e Registros
CREA-ES

Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho
CEP: 29665-000 – Telefax (027) 729-1300 – São Roque do Canaã – ES



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-ES

AUTENTICAÇÃO
PARTICULAR DO ENGENHEIRO CIVIL
ABK 96278 ANDRÉ LUIZ MEDANI
Certifico que o documento apresentado, em testamento da verdade.
09 MAIO 2006
Maria Helena Dalcumine
SUBSTITUTA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

A ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-ES, PESSOA DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, INSCRITA NO CGC-MF SOB O Nº 32.405.268/0001-08, SEDIADA EM SÃO JOÃO DE PETRÓPOLIS, SANTA TERESA-SE, CEP. 29.660-000, NESTA ATO REPRESENTADO PELO EXMº SR. LUIZ MARCARI JÚNIOR, SUSTITUTO DO DIRETOR-GERAL, BRASILEIRO, CASADO, INSCRITO NO CPF SOB Nº 019.957.538-07, VEM ATESTAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE, A EMPRESA EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA), INSCRITA NO CGC-MF SOB O Nº 31.767.999/0001-22, REGISTRADA NO CREA SOB O Nº 1990-RF, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL ELEOMAR MEDANI, INSCRITO NO CREA SOB O Nº ES 003002-D, EXECUTOU A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO A CRIAÇÃO DE FRANGO/CORTE, NA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-ES, UTILIZANDO OS SERVIÇOS E MATERIAIS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME O EMPENHO Nº 97NE00198, TENDO INICIADO A MESMA EM 13 DE MAIO DE 1997 E CONCLUÍDO EM 02 DE JUNHO DE 1997.

RELAÇÕES DOS MATERIAIS


1. Concreto armado FCK=13,5 MPA para execução de estrutura – 4,30m³
2. Alvenaria de tijolos cerâmicos furados na espessura de 10cm s/ revestimento – 89,80m²
3. Cobertura de madeira de lei, com telhas de barro tipo colonial – 159m²
4. Instalação elétrica da obra c/ pontos de iluminação, tomadas e interruptores – 1,00 vb
5. Chapisco fino – 198,04m²
6. Reboco tipo paulista – 198,04m²
7. Execução de piso tipo cimentado sobre base de concreto – 126,11
8. Tela para fechamento dos vãos externos – 18,90m²
9. Portas em madeira de lei dimensões 0,70 x 2,10m – 2,00 conj.
10. Pintura base de cal para paredes internas e externas – 198,04m²
11. Pintura a óleo para esquadrias de madeira – 5,90m²

São João de Petrópolis, 12 de maio de 1999.

L. Marcari Jr.
LUIZ MARCARI JUNIOR
SUBST. DO DIRETOR GERAL

“DOCUMENTO VISADO - CHIA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ELEOMAR MEDANI (RESTRITO A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DE ITENS DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES DE LUMENS; CONCERNENTES A ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA, CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO) - SANTA TERESA-ES, 10 DE SETEMBRO DE 1999. HET/MS

Rita de Cássia Souza Nova
Rita de Cássia Souza Nova
Ger. Div. Cadastro e Registros
CREA-ES



432

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREA-ES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990324

PROCESSO No.: 9905868

REQUERENTE...: -ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0

NRO DE FOLHAS: 10

FOLHA NRO: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu as ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART's, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao dos servicos indicados, conforme descrito acima e de acordo com a Resolucao n.317/86 do CONFEA.

Esta Certidao e para fins de Cadastramento e Licitacao. E nada mais tendo sido requerido, eu

) deste orgao, lavrei e datei a presente certidao, a qual depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Gerencia da Divisao de Registro de Responsabilidade Tecnica deste orgao, por delegacao da Presidencia deste CREA-ES.

Vitoria 02/09/99

[Signature]
Rita de Fátima Souza Rosa
Ger. Div. Cadastro e Registros
CREA-ES



[Signature]
ESTABELECIDO
TABELAÇÃO
O presente cópia fotostática
original que me foi apresentado.
da verdade.
02 MAI 2006
Estevão F. Bravin
SUBSTITUTO
CPF: 109.763767-09

A Presente CERTIDAO tem Validade Permanente
Valida Somente com Chancela do Conselho

To 1895/08
2461



CREAES

433

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990324



Selo de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS QUE SE PRESENTAM COM O ORIGINAL QUEM FOR APRESENTADO, PODERÁ JUDICIALMENTE SER RECONSIDERADO.
Estado do Espírito Santo - 1ª Inst.
AUTENTICAÇÃO 09 MAI 1998
ABK 96279
Estevão
CPF: 105.743.167-09

PROCESSO No.: 9905868

REQUERENTE...: -ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

ART No.....: 374209 Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: SAO ROQUE DO CANAA PREFEITURA MUNICIPAL-----x-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:
AMPLIACAO DA EPG "LUIZ MONICO", SITUADA NA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS, DISTRITO DE SANTA JULIA- MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA (CONTRATO N° 050/98).-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:
COMUNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS-SANTA JULIA -SAO ROQUE DO CANAA -ES-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:
ATESTADO DE EXECUCAO DE OBRA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE ASSINADO PELO SR. LAURISMAR MIGUEL DA SILVA - ENGENHEIRO E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 394744 Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: SAO ROQUE DO CANAA PREFEITURA MUNICIPAL-----x-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:
AMPLIACAO DA EPG "LUIZ MONICO", SITUADA NA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS, DISTRITO DE SANTA JULIA - MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA (1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 050/98).-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:
COMUNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS-SANTA JULIA -SAO ROQUE DO CANAA -ES-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:
ATESTADO DE EXECUCAO DE OBRA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE ASSINADO PELO SR. LAURISMAR MIGUEL DA SILVA - ENGENHEIRO E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----



CREAES

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo


CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990324

PROCESSO No.: 9905868

REQUERENTE...: -ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0



990324
9905868
75/117
Eleomar Medani
9 MAIO 2008
Estevão R. Bravin
SUBSTITUTO
CPF: 109.763.767-09

ART No.....: 394751
Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----
Contratante.: SAO ROQUE DO CANAA PREFEITURA MUNICIPAL-----x-----
Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----
Servico Executado.:

AMPLIACAO DA EPG "LUIZ MONICO", SITUADA NA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - DISTRITO DE SANTA JULIA - SAO ROQUE (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/98).-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:
COMUNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS-SANTA JULIA -SAO ROQUE DO CANAA -ES-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:
ATESTADO DE EXECUCAO DE OBRA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE, ASSINADO PELO SR. LAURISMAR MIGUEL DA SILVA - ENGENHEIRO E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 287653
Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----
Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-----
Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----
Servico Executado.:

CONSTRUCAO DE UM GALPAO DESTINADO A CRIACAO DE FRANGO/CORTE. (NOTA DE EMPENHO Nº 97NEO00198)-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:
SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TERESA -ES-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:
ATESTADO DE CONCLUSAO DE SERVICO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 12/05/99 ASSINADO PELO SR. LUIZ MARCARI JUNIOR-SUBSTITUTO DO DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----



435

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREAES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990324

PROCESSO No.: 9905868

REQUERENTE...: -ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0



Seio de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO

ASX 96284

ORLANDO J. MORAES JR. - TABELIAO
Certifico que a presente cópia fotostática
conferiu com o original que me foi apresentado,
da verdade.

09 MAIO 2006

Estevão F. Bravin
SUBSTITUTO
CPF: 109.763.767-09

ART No.....: 323630

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: EAFST-ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TER-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

EXECUCAO DE REFORMA NA AREA DE ESPORTES/SETOR DE ALIMENTACAO
E NUTRICAO DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA/ES
LOCALIZADA EM SAO JOAO DE PETROPOLIS, MUNICIPIO DE SANTA
TERESA/ES. (CONFORME CONTRATO N° 06/98).-----x-----

Local Obra/Servico:

SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TERESA -ES-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM
07/05/99 ASSINADO PELO SR. MARCUS VINICIUS SANDOVAL PAIXAO -
DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----

ART No.....: 323629

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

EXECUCAO DA OBRA DE UMA LAVANDERIA ANEXA AO ALOJAMENTO
FEMININO DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA/ES
LOCALIZADA EM SAO JOAO DE PETROLIS, MUNICIPIO DE SANTA
TERESA/ES (CONFORME CONTRATO N° 05/98).-----x-----

Local Obra/Servico:

SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TERESA -ES-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM
07/05/99 ASSINADO PELO SR. MARCUS VINICIUS SANDOVAL PAIXAO -
DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREA

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990324

PROCESSO No.: 9905868
REQUERENTE...: -ELEOMAR MEDANI
CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0

Selo de Fiscalização de Atos de Notas e Registros Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Confere com o original que lhe foi apresentado, da verdade.

AUTENTICAÇÃO 09 MAIO 2006

Estevão F. Bravin
SUBSTITUTO
CPF: 109.763.767-09

ART No.....: 394748
 Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----
 Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TEREZA-----
 Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA-----
 Servico Executado.:

EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO PREDIO PEDAGOGICO, PARA
 CONSTRUCAO DA SALA DOS PROFESSORES. (NOTA DE EMPENHO
 Nº 97NE467).-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:
 SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TERESA -ES-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:
 ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM
 16/04/99, ASSINADO PELO SR. LUIZ MARCARI JUNIOR - SUBSTITUTO
 DO DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 323651
 Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----
 Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-----
 Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA-----
 Servico Executado.:

EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO PREDIO PEDAGOGICO PARA
 CONSTRUCAO DA SALA DE PROFESSORES. (NOTA DE EMPENHO
 Nº 97NE00467).-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:
 SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TERESA -ES-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:
 ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM
 16/04/99 ASSINADO PELO SR. LUIZ MARCARI JUNIOR - SUBSTITUTO
 DO DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREAES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990324

PROCESSO No.: 9905868

REQUERENTE.: -ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0



Selo de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO

ABK 98289

ANTONIO DO REGISTRO CIVIL e NOTAS
ARLANDO J. MOZANDI JR. - TABELIÃO
Certifico que a presente cópia fotostática
corresponde com a original que me foi apresentado,
da verdade.

09 MAIO 2008
Estevão F. Bravin
SUBSTITUTO
CPF: 109.763.767-09

ART No.....: 253880

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----X-----X-----

Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TEREZA-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

CONSTRUCAO DE UM AUDITORIO NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE
SANTA TEREZA-ES, (CONTRATO N° 07/96).-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

Local Obra/Servico:

SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TERESA -ES-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM
12/05/99 ASSINADO PELO SR. LUIZ MARCARI JUNIOR - SUBSTITUTO
DO DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

X-----X-----X-----X-----X-----

ART No.....: 323628

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----X-----X-----

Contratante.: TELEST-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

EXECUCAO DAS OBRAS DAS SALAS DE AR CONDICIONADO NAS ESTACOES
DE RADIOS NAS LOCALIDADES DE N. VENECIA, MUNICIPIO DE NOVA
VENECIA, DE ITARNA MUNICIPIO DE ITARNA, DE GUARANI E ITAPINA
MUNICIPIO DE COLATINA (CONTRATO N° 023.7400/98).-----

X-----X-----X-----X-----X-----

Local Obra/Servico:

ESTACOES DE RADIO EM DIVERSAS LOCAL.DO ESTADO -INDETERMINADO

-ID-----X-----X-----X-----X-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM
29/01/99 ASSINADO PELO SR. CLAUDIO MARCIO DE ALMEIDA-UNIDADE
DE PROVISIONAMENTO DE REDES E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----

-----X-----X-----X-----X-----X-----



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREAES

438

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990324

PROCESSO No.: 9905868

REQUERENTE.: -ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO:



Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO 09 MAIO 2006
A. Bravin
CPF: 109.763.767-09

ART No.....: 374200

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: TELEST-TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S/A-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE SALAS DE AR CONDICIONADO NAS ESTACOES RADIOS NAS LOCALIDADES DE NOVA VENECIA - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, ITARANA - MUNICIPIO DE ITARANA, GUARANI E ITAPINA - MUNICIPIO DE COLATINA (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023.7400/98)-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

ESTACOES DE RADIO EM DIVERSAS LOCAL.DO ESTADO -INDETERMINADO

-ID-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 29/01/99 ASSINADO PELO SR. CLAUDIO MARCIO DE ALMEIDA - UNIDADE DE PROVISIONAMENTO DE REDES E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 323626

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: FUNDAO NACIONAL DE SAUDE-----x-----x-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

CONSTRUCAO DE UM FILTRO LINEAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA LOCALIDADE DE CORREGO DA DIVISA NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE - ES, (NOTA DE EMPENHO 98NE00333).-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

CORREGO DA DIVISAO - SAO DOMINGOS DO NORTE -SAO DOMINGOS DO NORTE -ES-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO TECNICO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 19/05/99, ASSINADO PELO SR. RICARDO MOURA FERRAZ - SUBSTITUTO EVENTUAL DO COORDENADOR REGIONAL DA FNS/ES E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREAES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990324

PROCESSO No.: 9905868
REQUERENTE.: -ELEOMAR MEDANI
CARTEIRA No.: ES003002



Selo de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E RECEBOS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo
09 MAIO 2006
ESTEVÃO F. BRAVIN
SUBSTITUTO
109.763.767-09

ART No.....: 275853
Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----X-----X-----
Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-----
Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA-----
Servico Executado.:
EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA
(NOTA DE EMPENHO Nº 96NE00547).-----X-----X-----
-----X-----X-----X-----X-----X-----
X-----X-----X-----X-----X-----X-----
-----X-----X-----X-----X-----X-----

Local Obra/Servico:
SAO JOAO DE PETROPOLIS, SEDE -SANTA TERESA -ES-----X-----
-----X-----X-----X-----X-----X-----
-----X-----X-----X-----X-----X-----

Documento de Conclusao:
ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM
12/05/99 ASSINADO PELO SR. MARCUS VINICIUS SANDOVAL PAIXAO-
DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----X-----
-----X-----X-----X-----X-----X-----
-----X-----X-----X-----X-----X-----

ART No.....: 394743
Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----X-----X-----
Contratante.: EAFST-ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TER-----
Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA-----
Servico Executado.:
PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO ALOJAMENTO DO 2º ANO,
COM APROXIMADAMENTE 2.600 M2 EM TINTA PVA E 530,00 M2 EM
TINTA OLEO. E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM 40,00
M2 DE FORRO DE GESSO NOS ALOJAMENTO DA ESCOLA, CONFORME NOTA
DE EMPENHO 99 NE00092, DE 10 DE MARCO DE 1999.-----X-----

Local Obra/Servico:
SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TERESA -ES-----X-----
-----X-----X-----X-----X-----X-----
-----X-----X-----X-----X-----X-----

Documento de Conclusao:
ATESTADO DE CONCLUSAO DE SERVICOS EXPEDIDO PELO CONTRATANTE
EM 07/05/99 ASSINADO PELO SR. MARCUS VINICIUS SANDOVAL
PAIXAO - DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----X-----
-----X-----X-----X-----X-----X-----
-----X-----X-----X-----X-----X-----



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREA

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990324

PROCESSO No.: 9905868

REQUERENTE...: -ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0



ANTORIO DO REGISTRO CIVIL...
ORLANDO J. MORAES JR. - TABELIAO
que a presente copia fotostatica
ATOS DE NOTAS E RECIBOS com o original que me foi apresentado.
PODER JUDICIARIO, Fm. 108, 3
Estado do Espirito Santo, da verdade.
AUTENTICACAO 9 MAI 2006
F. Bravin
SUBSTITUTO
CPF: 109.763.767-09

ART No.....: 374205

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----
Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-----
Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----
Servico Executado.:

OBRA DE REFORMA E ADAPTACAO PARA CONSTRUCAO DE 4 DORMITORIOS
NO ALOJAMENTO FEMININO, NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE
SANTA TERESA-ES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOAO DE
PETROPOLIS - SANTA TERESA-ES (CONFORME NOTA DE EMPENHO
Nº 99NE00052).-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TERESA -ES-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE
EM 29/04/99 ASSINADO PELO SR. LUIZ MARCARI JUNIOR-SUBSTITUTO
DO DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----
x-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 275854

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----
Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA-----
Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----
Servico Executado.:

EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMAS NA ESCOLA AGROTECNICA
FEDERAL DE SANTA TEREZA CONFORME ATESTADO ASSINADOS ABAIXO.
(NOTA DE EMPENHO Nº 96NE00526).-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TERESA -ES-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADOS DE CONCLUSAO DE SERVICO EXPEDIDOS PELO CONTRATANTE
EM 12/05/99 E ASSINADOS PELO SR. LUIZ MARCARI JUNIOR-
SUBSTITUTO DO DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREA ES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 990324

PROCESSO No.: 9905868

REQUERENTE.: -ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002 VISTO: 0

ART No.....: 228457
Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----X-----X-----
Contratante.: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TEREZA-----
Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA-----
Servico Executado.:

SERVICOS DE REPAROS NA CERCA DA AREA DE MECANIZACAO AGRICOLA
SERVICOS DE REPAROS NO PREDIO PEDAGOGICO DA ESCOLA; SERVICOS
DE REPAROS E ADEQUACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM NAS AREAS DAS
QUADRAS POLIESPORTIVAS. (NOTA DE EMPENHO N° 95NE00763).-----
-----X-----X-----X-----X-----

Local Obra/Servico:
SAO JOAO DE PETROPOLIS -SANTA TERESA -ES-----X-----
-----X-----X-----X-----X-----X-----
-----X-----X-----X-----X-----

Documento de Conclusao:
ATESTADO DE CONCLUSAO DE SERVICO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE
EM 12/05/99 ASSINADO PELO SR. LUIZ MARCARI JUNIOR-SUBSTITUTO
DO DIRETOR GERAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----X-----
-----X-----X-----X-----X-----
X-----X-----X-----X-----X-----

Selo de Fiscalização
ATA DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
D. CLAUDIO J. MORANDI JR. - TABELIÃO
Certifico que a presente cópia fotostática
Confere com o original que me foi apresentado.
Em test. e na verdade.

AUTENTICAÇÃO
09 MAIO 2006
Estevão F. Bravin
SUBSTITUTO
CPF: 109.763.767-09



Zamprognó Comissária de Café Ltda.

Avenida Silvío Avídós, 815 - São Silvano - 29703-100 - COLATINA - ES
TELEFONE:(027) 721-2666 - FAX:(027) 721-3627
C.G.C.(MF): 30.538.318/0001-91 - Inscrição Estadual: 081.262.00-0

Selo de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO

ABK 56295

09 MAIO 2008

Estevão F. Bravin
SUBSTITUTO
CPF: 109.763.767-09

TC 1895/08
FLS 2470

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a **Ekilíbrio Construções e Comércio Ltda.**, inscrita no CGC/MF sob o nº 31.787.999/0001-22, com sede à Av: Presidente Kennedy nº 1002 - Vila Lenira - Colatina (ES), executou para esta Empresa com Contrato 001/96 firmado em 15 de abril de 1996, para execução da obra de Edificações (2ª etapa), destinada ao funcionamento de um Posto de Abastecimento na parte térrea e, Escritórios na parte superior, sendo um total de 02 (dois) pavimentos com área total de 329,23 m², situado a Av: Silvío Avídós, no bairro São Silvano, nesta cidade de Colatina(ES), nos lotes de nº 50,52 e 54 conforme discriminação a seguir:

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Escavação manual para tubulações de água esgoto, reservatório, fossa, filtro e caixa separadora de óleo, depósito de óleo, caixa retentora de matéria sólida, caixa de inspeção, de passagens e outras.....	M3	117,66
02	Reaterro compactado de escavação.....	M3	62,20
03	<u>Concreto para execução de:</u>		
	1º) Reservatório de 2,80 x 2,80 x 2,95 externo	M3	6,66
	2º) Fossa séptica conforme projeto.....	M3	3,40
	3º) Caixa separadora de óleo.....	M3	2,60
	4º) Caixa para depósito de óleo.....	M3	1,60
	5º) Caixa para passagem de óleo.....	M3	0,33
	6º) Caixa de gordura.....	M3	0,30
	7º) Caixa de inspeção, areia e outras.....	M3	3,00
	8º) Caixas para energia e telefone.....	M3	1,32
04	<u>Construção de muro de divisa (75,0 MI)</u>		
04.1	Escavação manual.....	M3	20,74
04.2	Reaterro compactado.....	M3	15,20
04.3	Concreto armado para sapatas, pilares e cintas.....	M3	14,59
04.4	Alvenaria de blocos de cimento de dimensões 15 x 19 x 39; espessura de parede sem revestimento = 15,0 cm.....	M²	113,60
04.5	Chapisco traço 1:3 (base p/ revestimento).....	M²	173,80
04.6	Reboco tipo paulista traço 1:5 espessura 2,0 cm.....	M²	173,80
05	<u>Construção de canaleta de drenagem (31,0ml)</u>		
05.1	Escavação manual.....	M3	9,50
05.2	Concreto armado.....	M3	4,94
05.3	Chapisco fino.....	M3	30,40
05.4	Reboco traço 1 : 3.....	M²	30,40
05.5	Impermeabilização interna.....	M²	30,40
05.6	Gradil de proteção.....	MI	38,00
06	<u>Construção de Jardineiras externas (31,5MI):</u>		
06.1	Escavação manual.....	M3	6,30
06.2	Concreto armado.....	M3	3,15
06.3	Chapisco fino.....	M²	40,95
06.4	Reboco traço 1:3.....	M²	40,95
06.5	Impermeabilização interna.....	M²	18,90

“DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 970257, FOLHAS 09/20, ENGENHEIRO CIVIL ELOMAR MEDANI. RESTRIÇÃO A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM-10, CONSTANTE DO PRESENTE ATESTADO, CONCERNENTE A ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA. VITÓRIA 17 DE JUNHO DE 1997. RHA de Engenharia e Construção Civil - Eng.º Rosângela Rosa - CREA ES

Letras: 3.º Oficial de Notas
Escritório: da via pública
Colatina - Espírito Santo

Clério Zamprognó
Socio-Gerente

Zamprognó Comissária de Café Ltda
Socio-Gerente



Zamprogn Com

Avenida Sílvio Avidos, 815 - São
TELEFONE:(027) 72
C.G.C.(MF): 30.538.318/0001.

443
"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA
APRESENTAÇÃO DA CAT N° 970257, FOLHAS 10/28,
ENGENHEIRO CIVIL ELIOMAR MEDANI. RESTRITO A
AREA DA ENGENHARIA CIVIL, EXCETO OS SERVIÇOS DO
ITEM-10, CONSTANTE DO PRESENTE ATESTADO,
CONCERNENTE A AREA DA ENGENHARIA ELETRICA.

Rita de Fátima Souza Rosa
Secretaria da Div. Reg. de Resp. Técnica
CREA ES



ATESTADO DE EXECUÇÃO

02/03

07	Revestimento de paredes internas/externas:		
07.1	Chapisco fino (base para revestimento).....	M²	1478,94
07.2	Emboço tipo paulista traço 1:5.....	M²	471,99
07.3	Reboco tipo paulista traço 1:5.....	M²	1070,08
08	Cobertura:		
08.1	Cobertura em duas águas com telha de cimen to amianto de 2,44 x 50,6 cm apoiado sobre estrutura de madeira pontalexada, inclusive ca lha de concreto.....	M²	168,20
09	Impermeabilização:		
09.1	Impermeabilização de reservatório, lajes da co bertura exposta, calhas.....	M²	92,14
10	Serviços de Instalações:		
10.1	Os serviços de instalações elétricas e telefoni cas compreenderão os seguintes itens: a) Cortes de paredes e chumbagem de tubula ções, chumbagem de quadros de distribuição, caixa de passagens, caixa de luz, etc.....	Vb	1,00
	b) Construção de padrão de energia trifásico pa ra atendimento tanto da área do posto como da área da edificação, inclusive partes externas.....	Vb	1,00
10.2	Os serviços de instalações de água e esgoto, tra tamento de óleo/ águas pluviais compreenderão os seguintes itens: a) Serviços de escavações e assentamento das tubulações de toda parte externa relacionada a este item, inclusive serviços de construções de caixas (depósitos) já relacionados no item 02 an teriormente.....	Vb	1,00
11	Serviços de Esquadrias:		
11.1	Fornecimento, fixação e chumbagem de contra marcos para caixilhos de alumínio tipo de cor rer e basculantes, de dimensões: a) 60 x 60 cm.....	Un	7,00
	b) 1,20 x 60 cm.....	Un	7,00
	c) 1,80 x 60 cm.....	Un	2,00
	d) 3,00 x 60 cm.....	Un	1,00
	e) 1,80 x 1,10 cm.....	Un	1,00
	f) 3,00 x 1,10 cm.....	Un	2,00
	g) 3,60 x 1,10 cm.....	Un	6,00
11.2	Fornecimento, fixação e chumbagem de aduelas de peroba para portas de dimensões de: a) 60 x 2,10 cm.....	Un	10,00
	b) 70 x 2,10 cm.....	Un	7,00
	c) 80 x 2,10 cm.....	Un	4,00
	d) 60 x 1,65 cm.....	Un	4,00
11.3	Fornecimento, fixação e chumbagem de contra marcos para portas de alumínio de dimensões: a) 1,20 x 2,10 cm.....	Un	1,00
	b) 7,20 x 2,10 cm.....	Un	1,00

TC 895/08
PL 2471



AUTENTICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
ORLANDO J. MIRANDA JR. - TABELIÃO
Certifico que a presente cópia fotostática
ABK 96296 é verdadeira e fiel ao original que me foi apresentado.
09 MAI 2008
Escrivão F. Bravin
SUBSTITUTO

Clerio Zamprogn
Socio-Gerente

Zamprogn Comissaria de Caixa Ltda
Clerio Zamprogn
Sócio-Gerente



Zamprogo Comissária de Café Ltda.

Avenida Sílvio Avídeos, 815 - São Silvano - 29703-100 - COLATINA - ES
TELEFONE:(027) 721-2666 - FAX:(027) 721-3627
C.G.C.(MF): 30.538.318/0001-91 - Inscrição Estadual: 081.262.00-0



444

TO 1 055/08
RUC 2472

ATESTADO DE EXECUÇÃO

03/03

12	<u>Revestimento paredes externas:</u>		
12.1	Assentamento de cerâmica 33 x 33 cm c/ cimento colante, inclusive rejuntamento.....	M ²	193,80
13	<u>Pisos:</u>		
13.1	Lastro de concreto armado, espessura de 6,0 cm sobre camada de brita nº 01 espessura de 6,0cm (suporte para argamassa de regularização) nos locais dos vestiários; WC's, escritório terreo, loja, depósito, casa de maquina e halls de entradas do térreo(acesso ao escritório e a escada) não incluso local da troca de óleo.....	M ²	100,60

* Nota: Informamos ainda que a execução dos serviços foram concluídos dentro do prazo contratual e nao temos nada até a presente data que desabone a referida Empresa, e ainda esclarecemos que os serviços supra mencionados forma executados com a responsabilidade55 Técnica profissional, dentro das exigencias da Zancafé - Zamprogo Comissária de Café Ltda, sob a responsabilidade tecnica do Engenheiro Civil, o Sr. Eleomar Medani, CREA/ES nº 3002-D.

Colatina(ES), 09/05/1997

Elérie Zamprogo
 Elérie Zamprogo
 Sócio-Gerente

Cartório 3.º Ofício de Notas da verdade Colatina - Espírito Santo

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 970257, FOLHAS 11/20, ENGENHEIRO CIVIL E LEOMAR MEDANI. RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL, EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM-10, CONSTANTE DO PRESENTE ATESTADO, CONCERNENTE A AREA DA ENGENHARIA ELETRICA. VITÓRIA 17 DE JUNHO DE 1997."

Rita de Fátima Souza Rosa
Borato da Div. Reg. de Respi. Técnicas
CREA ES

CARTÓRIO DO 3.º OFÍCIO DE NOTAS
COLATINA - ESPÍRITO SANTO

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) assinada(s) com meu sinal público.
Colatina, 29 de Setembro de 1997
Em test.º da verdade.

Bol. Arnaldo Henrique Filho
TABELIÃO
Maria Mônica Peixoto Henrique
Eduardo Luolo de Carvalho
Bel. Haul Dias da Rocha
SUBSTITUTO



Selo de Fiscalização
OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo
AUTENTICAÇÃO
ABK 96297

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
ORLANDO J. MOURÃO JR. - TABELIÃO
Certifico que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado.
Em test.º da verdade.

08 MAIO 2006
Esvevã F. Bravin
SUBSTITUTO
CPF: 109.763.767-09



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - ES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 970257



PROCESSO No.: 9703795

REQUERENTE...: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANI

TC 1895
FLS 2473

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO:

0

NRO DE FOLHAS: 8

FOLHA NRO: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu as ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART's, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao dos servicos indicados, conforme descrito acima e de acordo com a Resolucao n.317/86 do CONFEA.


Esta Certidao e para fins de Cadastramento e Licitacao. E nada mais tendo sido requerido, eu WALESKA ANTONIO VIANA-----, ESTAGIARIA deste orgao, lavrei e datei a presente certidao, a qual depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Gerencia da Divisao de Registro de Responsabilidade Tecnica deste orgao, por delegacao da Presidencia deste CREA-ES.

Vitoria 17/06/1997

Waleska Antonio Viana
Rua de Odete Souza Rosa
Gerente da Div. Reg. de Resp. Tecnica
CREA-ES

A Presente CERTIDAO tem Validade Permanente
Valida Somente com Chancela do Conselho

Av. Cesar Hilal, 700 - 10º andar - Bento Ferreira - Tel.: 324-3444 - CEP 29052-232 - Vitória - ES
Rua Governador Lindenberg, 792, sala 307 - Ed. Almenara - Tel.: 264-1781 - CEP 29900-904 - Linhares - ES
Rua Coronel Braga, 71 Ed. Itapua, 5º andar, sala 502 - Tel.: 522-2373 - CEP 29300-220 - Cachoeiro de Itapemirim - ES





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - ES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 970257



446

PROCESSO No.: 9703795

TC 10005/118
2471

REQUERENTE...: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANILLO

CARTEIRA No.: ES003002

ART No.....: 165669

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: S.A.A.E-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DA CASA DE QUIMICA

DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE SAO SILVANO. CONFORME

NOTA DE EMPENHO N° 519.-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

ETA II - B.NOSSA SENHORA APARECIDA -COLATINA -ES-----

x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE EXECUCAO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 28.04.95,

ASSINADO PELO SR. ADAUTO RICARDO RIBEIRO-DIRETOR, VISADO POR

ESTE CONSELHO.-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 287652

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: S.A.A.E-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

CONSTRUCAO DA CASA DE QUIMICA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE

AGUA DE SAO SILVANO. REFERENTE AO TERMO ADITIVO N° 01 - NOTA

DE EMPENHO N° 519/94 E PROCESSO N° 261/94.-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

B.NOSSA SENHORA APARECIDA -COLATINA -ES-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:


ATESTADO DE EXECUCAO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 24.04.97,

ASSINADO PELO ENG° ANDRE LUIZ DALLAPICOLA TEIXEIRA, VISADO

POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - ES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 970257

PROCESSO No.: 9703795

TC 1.205.108
FLS. 2475



REQUERENTE.: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0

ART No.....: 197612
 Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----
 Contratante.: COLATINA PREFEITURA MUNICIPAL-----x-----
 Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----
 Servico Executado.:
 CONSTRUCAO DE DRENAGEM, MURO E PAVIMENTACAO DAS RUAS
 PROJETADAS DO BAIRRO CORREGO DO OURO, PROXIMO A MECANICA
 CANI E PAVIMENTACAO DA RUA ALFREDO ZURLO NO BAIRRO BELA
 VISTA, CONFORME CONTRATO DE EMPREITADA N° 42/95.-----
 x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:
 BAIRRO CORREGO DO OURO E BELA VISTA -COLATINA -ES-----
 -x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----


Documento de Conclusao:
 ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 24.04.96, ASSINADO PELO
 SR. ANDRE LUIZ DALLAPICOLA TEIXEIRA - ENG° CIVL PMC E VISADO
 POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 253881
 Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----
 Contratante.: S.A.A.E - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.-----
 Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----
 Servico Executado.:
 SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE REDE ADTORA DO
 BAIRRO MARIA DAS GRACAS. CONFORME NOTA DE EMPENHO N° 565/96.
 -----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:
 MARIA DAS GRACAS -COLATINA -ES-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:
 ATESTADO DE EXECUCAO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 20.01.97,
 ASSINADO PELO SR. DINARTI DAL'COL - ASSISTENTE DO DIRETOR E
 VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----

Av. Cesar Hilal, 700 - 10º andar - Bento Ferreira - Tel.: 324-3444 - CEP 29052-232 - Vitória - ES
 Rua Governador Lindemberg, 792, sala 307 - Ed. Almenara - Tel.: 264-1781 - CEP 29900-904 - Linhares - ES
 Rua Coronel Braga, 71 Ed. Itapuá, 5º andar, sala 502 - Tel.: 522-2373 - CEP 29300-220 - Cachoeira de Itapemirim - ES





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - ES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 970257



448

PROCESSO No.: 9703795

TC 1 895/0
RS. 2476

REQUERENTE.: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0

ART No.....: 287650

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----
 Contratante.: S.A.A.E-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-----x
 Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----
 Servico Executado.:
 ADITIVO Nº 1 PARA CONSTRUÇÃO DA REDE ADUTORA DO BAIRRO MARIA
 DAS GRAÇAS- NOTA DE EMPENHO Nº 565/96.-----x
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS -COLATINA -ES-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE EXECUÇÃO, EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 20.01.97,
 ASSINADO PELO SR. DINARTI DAL'COL - ASSISTENTE DO DIRETOR, VI
 SADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 228507

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----
 Contratante.: ZANCAFE-ZAMPROGNO COMISSARIA DE CAFE LTDA.-----
 Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----
 Servico Executado.:


CONSTRUCAO DE EDIFICACOES (1ª ETAPA), DESTINADA AO FUNCIONA-
 MENTO DE UM POSTO DE ABASTECIMENTO NA PARTE TERREA E ESCRI-
 TORIOS NA PARTE SUPERIOR, SENDO UM TOTAL DE 02 PAVIMENTOS E
 AREA CONSTRUIDA DE 329,23 M2. (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA
 CIVIL). REF.CONTRATO DE EMPREITADA S/Nº DATADO DE 28.11.95.-

Local Obra/Servico:

AVENIDA -SILVIO AVIDOS - LTS.50,52 E 54 - SAO SILVANO -COLAT
 INA -ES-----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE EXECUCAO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 09.05.97,
 ASSINADO PELO SR. CLERIO ZAMPROGNO - SOCIO GERENTE E VISADO
 POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----
 -----x-----x-----x-----x-----x-----





CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 970257



449

PROCESSO No.: 9703795

TO 1895/08
2477

REQUERENTE...: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0

ART No.....: 253876

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: ZANCAFE - ZAPROGNO COMISSARIA DE CAFE LTDA.-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

EXECUCAO DE OBRA DE EDIFICACAO (2º ETAPA), DESTINADA AO
FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ABASTECIMENTO. (RESTRITO A AREA
DA ENGENHARIA CIVIL). CONFORME CONTRATO Nº 001/96.-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

AVENIDA -SILVIO AVIDOS - LOTES 50,52,54 - SAO SILVANO. -COLA
TINA -ES-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE EXECUCAO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 09.05.97,
ASSINADO PELO SR. CLERIO ZAMPROGNO - SOCIO GERENTE E VISADO
POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 253884.

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: ZANCAFE - ZAMPROGNO COMISSARIA DE CAFE LTDA.-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

CONSTRUCAO DA LOJA DE VIDEO (3º ETAPA) COM 02 PAVIMENTOS E
SERVICOS DE ACABAMENTO EM GERAL.REFERENTE CONTRATO Nº001/96.

-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

AVENIDA -SILVIO AVIDOS - LOTES 50,52,54 - SAO SILVANO -COLA
TINA -ES-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE EXECUCAO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 09.05.97,
ASSINADO PELO SR. CLERIO ZAMPROGNO - SOCIO GERENTE E VISADO
POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----
-----x-----x-----x-----x-----x-----

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature.



Handwritten mark.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - ES

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO No.: 970257

PROCESSO No.: 9703795

TC - 895/0
FLS 2478



450

REQUERENTE.: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0

ART No.....: 228505

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: COLATINA PREFEITURA MUNICIPAL-----x-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS JOSE COSTA E PROJETADA DO BAIRRO BELA VISTA; DRENAGEM, MUROS E PAVIMENTACAO DE PARTES DAS RUAS DR.GAMA, MESTRE EUGENIO, MUNIZ FREIRE, NO BAIRRO BELA VISTA E ESCADARIA DE LIGACAO COM A RUA CABOCLO BERNARDO NO BAIRRO SANTA CECILIA.CONFORME CONTRATO N° 45/95.

Local Obra/Servico:

BAIRRO BELA VISTA -COLATINA -ES-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----

x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 24.04.97, ASSINADO PELO SR. ANTONIO LUIZ DALLAPICOLA TEIXEIRA - ENGENHEIRO CIVIL PMC E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 287659

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: COLATINA PREFEITURA MUNICIPAL-----x-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS JOSE COSTA E PROJETADAS DO B.BELA VISTA; DRENAGEM, MUROS E PAVIMENTACAO DE PARTES DAS R. DR.GAMA, MESTRE EUGENIO, MUNIZ FREIRE, NO B.BELA VISTA E LIGACAO COM A R.CABLOCO BERNARDO NO B.SANTA CECILIA. REFERENTE AO TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 45/95.-----x-----

Local Obra/Servico:

BAIRRO BELA VISTA -COLATINA -ES-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----


x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 24.04.97, ASSINADO PELO SR. ANDRE LUIZ DALLAPICOLA TEIXEIRA - ENGENHEIRO CIVIL PMC E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - ES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 970257



TC 1895
FLS 2479

454

PROCESSO No.: 9703795

REQUERENTE.: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0

ART No.....: 287651

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: COLATINA PREFEITURA MUNICIPAL-----x-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:
ADITIVO N° 01 E 02, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA N°
45/95, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOSE COSTA E PROJE
TADAS DO BAIRRO BELA VISTA.-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

BAIRRO BELA VISTA -COLATINA -ES-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 24.04.96, ASSINADO PE
LO ENG° ANDRE LUIZ DALLAPICOLA TEIXEIRA - ENG° CIVIL PMC, VI
SADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----

ART No.....: 142510

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: MARILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL-----x-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----


Servico Executado.:
EXECUCAO DE BASE E PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS
PARA 50 (CINQUENTA) CASAS POPULARES. CONFORME CONTRATO DE
EMPREITADA N° 010/92.-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

NAO HA ENDERECO -MARILANDIA -ES-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE EXECUCAO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 02.05.95,
ASSINADO PELO SR. OSMAR PASSAMANI - PREFEITO MUNICIPAL E VI
SADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----x-----





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - ES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 970257



452

PROCESSO No.: 9703795

TC 1895
FLS. 2480

REQUERENTE...: ENGENHEIRO CIVIL-ELEOMAR MEDANI

CARTEIRA No.: ES003002

VISTO: 0

ART No.....: 91274

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: MARILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL-----x-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

CONSTRUCAO DA ESTRUTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO. (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL). CONFORME CONTRATO DE EMPREITADA N° 021/90.-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:

RUA -PROJETADA, S/N° - CENTRO -MARILANDIA -ES-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO DE EXECUCAO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 02.05.97, ASSINADO PELO SR. OSMAR PASSAMANI - PREFEITO MUNICIPAL E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----

ART No.....: 197611

Participacao: RESPONSAVEL TECNICO-----x-----x-----

Contratante.: COLATINA PREFEITURA MUNICIPAL-----x-----

Empresa Executante: EKILIBRIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-----

Servico Executado.:

SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA SANTA LUZIA LOCALIZADA EM PAUL DE GRACA ARANHA. CONFORME CONTRATO DE EMPREITADA N° 32/95.-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----

Local Obra/Servico:


PAUL DE GRACA ARANHA -COLATINA -ES-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----

Documento de Conclusao:

ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 24.04.96, ASSINADO PELO SR. ANDRE LUIZ DALLAPICOLA TEIXEIRA - ENG° CIVIL PMC E VISADO POR ESTE CONSELHO.-----x-----

-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREA ES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT No.: 2002.0290

PROCESSO No.: 2002008346

REQUERENTE.: MOISES ANTONIO MARTINELLI

TITULO.....: ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA No.: ES003791

NRO DE FOLHAS: 2

FOLHA NRO: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu as ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao dos servicos indicados, conforme descrito acima e de acordo com a Resolucao No.317/86 do CONFEA.

Esta Certidao e para fins de Cadastramento e Licitacao. E nada mais tendo sido requerido, eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA - - - - - , Tecnica de Servicos Operacionais, lavrei e datei a presente Certidao, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo Superintendente, Engenheiro Agronomo GEDIR SCARDINO LIMA, por delegacao da Presidencia do CREA-ES.

Vitoria, 01/07/2002

Maria de Lourdes Martins da Silva
MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA
TECNICA DE SERVICOS OPERACIONAIS

Gedir Scardino Lima
Eng. Agrônomo Gedir Scardino Lima
Superintendente
CREA 1455-ES

A Presente CERTIDAO tem Validade Permanente
Valida Somente com Chancela do Conselho

TO 1853/08
FIL 2482

454

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

CREA ES

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 2002.0290

PROCESSO No.: 2002008346

REQUERENTE.: MOISES ANTONIO MARTINELLI

TITULO.....: ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA No.: ES003791

ARTs Nos....: 411628,498435,564817

Contratante.: VITORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE- - - - - x- - - - - x - -

Empresa Executante: CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- - - - - x-

----- [Servico Executado] -----

Nivel	Atividade Tecnica	Descricao do Trabalho
RESP. TECNICO	EXEC.OBRA/SERV.TEC	REFORMA/REPAROS SEM ACRESCIMO DE AREA

Resumo do Contrato:
 RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA GERAL DO PARQUE MOSCOSO NA CIDADE DE VITORIA - ES (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL - CONTRATO N.º 30/99 E TERMOS ADITIVOS N.ºS 01/00 E 01/01).- - - - - x- - - - - x - - - - - x - -
 - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - -

Local Obra/Servico:
 AVENIDA -REPUBLICA - PARQUE MOSCOSO -VITORIA -ES- - - - -
 x - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - -

Documento de Conclusao:
 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 23/04/02, ASSINADO PELO ENGENHEIRO METALURGISTA EVANDRO COSTA PINTO LANDEIRO - ASSESSOR SEMOB, VISADO POR ESTE CONSELHO.-
 - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - -
 - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - -

Lucas Silva



TC 189.4/08
FLS. 2483

455

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Vitória, 23 de Abril de 2002.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Conforme solicitação do processo n.º 5774204/2001, atestamos para os devidos fins que a firma **Construtora Zache Industria e Comércio Ltda.**, estabelecida à Rua Alcínio Teixeira, 11 e 84 – São Silvano Colatina /ES executou para essa municipalidade em conformidade com o **Contrato 0030/99**, obedecendo as normas e especificações técnicas desta PMV, os serviços de **Reforma do Parque Moscoso**, nesta capital, iniciando os serviços em janeiro/2000 e os concluindo dentro do prazo contratual previsto e cujos quantitativos seguem em anexo.

Responsável Técnico: Moisés Antônio Martinelli CREA 003791-ES


Eng.º Evandro Cesar Finto Landeiro
CREA-MG 6843/D Visto CREA-ES 021/75-V
Mat. 442925 - Assessor SEMOP

"DOCUMENTO VISTO COM QUALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT N.º 202/0290 - FOLHAS 01/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISÉS ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL), VITÓRIA-ES, 01 DE JULHO DE 2002"




Eng.º Agrônomo Cesar Scardino Lima
Superintendente
CREA 1455-ES

8

Q



Data: 23/04/02
Hora: 15:12

01	ETAPA A		
01010101	Vigla	mês	20,0000
01010102	Almoxarife/Apontador	mês	10,0000
01010103	Apóio técnico a fiscalização a ser desempenhado por técnico de segundo grau (curso completo) em edificações	mês	10,0000
01010104	Dispêndio mensal por empregado com equipamento de proteção individual, uniforme e exames médico admissional (comprovação por cópia de guia de GROPS, esp. da obra)	h/m	380,0000
01010105	Dispêndio mensal por empregado com equipamento de proteção individual, uniforme e exames médico admissional (comprovação por cópia de guia de GROPS, esp. da obra)	h/m	380,0000
01010201	Demolição de piso revestido com cerâmica sobre lastro de concreto	m²	730,0000
01010202	Demolição manual de concreto simples	m³	410,5200
01010203	Demolição de alvenaria	m³	162,5700
01010204	Demolição de revestimento com azulejos	m²	31,9300
01010205	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret)	m²	155,0000
01010206	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batente	m²	18,4800
01010207	Retirada de esquadrias metálicas (Janelas, bacias, portões, alambrados e gradios)	m²	132,2200
01010208	Retirada de postes com luminárias instaladas sobre pilaretes (H=1.50m), no interior do parque inclusive demolição do pilarete, da caixa de passagem e da instalação elétrica (a parte superior em tubo metálico será reaproveitada)	und	33,0000
01010209	Retirada de postes metálicos (H=1.20) instalados sobre diversas muretas e em todo perímetro do muro com reaproveitamento dos mesmos	und	11,0000
01010210	Demolição manual de concreto armado	m³	73,4100
01010211	Retirada de aparelhos sanitários	und	5,0000
01010212	Arrancamento de grelha de ferro fundido de caixa ralo, com martelete pneumático	und	10,0000

Eng.º Evandro Pinto Landeiro
CREA-MG 68430/01 ou CREA-ES 02175-V
Mat. 442925 - Assessor SEMOP

"DOCUMENTO VISADO CIENTIFICAMENTE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 211/0290 - FOLHAS 02/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL). VITÓRIA-ES, 01 DE JULHO DE 2002"



Eng.º Agrônomo Carlos Scardina Lima
Supl.endente
CRF


Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Evandro' and another signature below it.

Data: 23/04/02
 Hora: 15:12

01010213	Retirada de pintura antiga a base de PVA	m ²	147,0000
01010214	Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento	m ²	595,9900
01010215	Remoção de telhas cerâmicas tipo colonial, inclusive cumieiras	m ²	585,2800
01010216	Retirada de meio fio de concreto	m	1607,0000
01010217	Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira	m ²	10,7100
01010218	Retirada de bancos com estrutura metálica e assento em madeira sem reaproveitamento	und	36,0000
01010219	Retirada de lixeira dupla de metal, sem reaproveitamento	und	9,0000
01010220	Demolição do conjunto de mesa completo com quatro bancos	und	1,0000
01010221	Retirada de pilares de madeira para sustentação de coberturas	und	21,0000
01010222	Retirada de vidro	m ²	13,5000
01010223	Retirada de tubos de aço que sustentam mesas e bancos de antiga lanchonete	und	40,0000
01010224	Retirada de brinquedos (escorregador, gangorras, etc)	und	10,0000
01010225	Retirada de bancada de pia	m ²	6,7000
01010226	Demolição de piso revestido com pedra portuguesa sobre lastro de concreto	m ²	1931,0000
01010227	Retirada de ponte de madeira de tel tipo paraju nas dimensões 2.00x1.00m (acesso a concha acústica)	m ²	1,0000
01020101	Corte e deslocamento da árvore de ϕ superior a 30cm	und	6,0000
01020201	Tapume em aço galvanizado nº 26 USG, pintada, com 20 de altura, consid. utilização de 5 vezes	m	682,0000
01020202	Placa de obra padrão PMV, na dim de 2.0x4.0m	m ²	16,0000
01020203	Galpão de obra para corte e armação com área de 6.00m ² , em peças de madeira 8x8cm e cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz e de energia	m ²	6,0000

Eng^o Evandro Costa Pinto Landeiro
 CREA-MG 6843/D Visto CREA-ES 021/75-V
 1.442925 - Assessor SEMOB

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT. Nº 2002.0290 - FOLHAS 03/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 01 - ETAPA 1) SUBITEM : 01020101 - CORTE E DESLOCAMENTO DA ÁRVORE DE ϕ SUPERIOR A 30 CM...6,0000 UND; CONCERNENTES A AREA DA ENGENHARIA AGRONOMA... CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA, ES, 01 DE JULHO DE 2002."



Eng^o Agrônomo Gedir Scardino Lima
 Superintendente
 CREA-ES

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Data: 23/04/02
Hora: 15:12

01020204	Galpão de obra para serralta e carpintaria com área de 6.00m ² , em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7, cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz e de energia	m ²	12,0000
01020205	Refletório com paredes em chapa compensada fixada em pontalete de 8x8cm, piso cimentado, contendo lavatório e bancada com pontos de tomada. (considerando 1.68m ² /trabalhador/noturno)	m ²	33,6000
01020206	Barracão de obra para depósito de cimento com área de 9.00m ² , em chapa de compensado resinado 10mm e cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz	m ²	9,0000
01020207	Barracão de obra para almoxarifado com área de 6.00m ² , em chapa de compensado resinado 10mm e cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz	m ²	6,0000
01020208	Barracão de obra para escritório com área de 10.50m ² , em chapa de compensado resinado 12mm e cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz	m ²	10,5000
01020209	Sanitário de obra para até 20 empregados com área de 2.4m ² , paredes em chapa compensada fixada em pontaletes de 8x8cm, piso cimentado, contendo vaso, mictório e lavatório, instalação de luz	und	1,0000
01020210	Reservatório de fibrocimento de 1000L, incl. adaptadores com flanges de pvc e torneira de bôla de 3/4", elevado de 4m, em peças de madeira de 6x16cm, travados com peças de 5x7cm	und	1,0000
01020211	Vestibário/banheiro para obra com 2 chuveiros e armário para 20 empregados, com área de 7.0m ² , em chapa compensada resinada de 12mm, cobertura em telhas onduladas de fibrocimento de 6mm, piso cimentado, incl. ponto de luz e bancos	und	1,0000
01020301	Locação de obra com gabarito de madeira	m ²	695,0000
01030101	Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1.50m de profundidade	m ³	319,6800
01030201	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20cm	m ³	186,3000
01030301	Escavação e carga de solo em material de 1ª categoria	m ³	2004,0000
01030401	Transporte de entulho proveniente de demolições, retiradas e escavações, incl. carga e descarga em caminhão basculante à DMT=10km	m ³	4000,0000
0103040201	Solo ou entulho - Ys = 1.50 T/m ³ . OBS: Y = Cop (I) x (0.0084x + 0.0138) R\$/m ³ = distância média em Km Cop(I) - Custo Oper. para caminhão bascul cap. 10T (cond. leve), DMT 10km	m ³	2502,0000

"DOCUMENTO VISADO COM VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT N.º 020290 - FOLHAS 04/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL). VITÓRIA-ES, 01 DE JULHO DE 2002"



Eng. Agrônomo **Caio Scardino Lima**
Suprintendente
CREA 1455-ES

[Handwritten signatures and initials]

Atestado Técnico

2487

459

data: 23/04/02
hora: 15:12

01040101	Fornecimento preparo e aplicação de concreto magro com consumo mín. de cimento de 250kg/m3	m³	68,9000
01040102	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=20Mpa, incl. forma, armação e desforma para sapatas	m³	63,1000
01040103	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=20Mpa, incl. forma, armação e desforma para cintas	m³	27,5200
01040104	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=15Mpa, incl. forma, armação e desforma para blocos	m³	2,8400
01040105	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=15Mpa, incl. forma, armação e desforma para fundo de lagos e caixacintas	m³	33,9000
01040201	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=20Mpa, incl. forma, armação e desforma para lajes maciças	m³	47,0400
01040202	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=20Mpa, incl. forma, armação e desforma para vigas	m³	70,0000
01040203	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=20Mpa, incl. forma, armação e desforma para sapatas pilares	m³	3,4000
01040204	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=20Mpa, incl. forma, armação e desforma para pilares curvos	m³	5,7600
01050101	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, barro e areia traço 1:1:5.5, esp. juntas 12mm e esp. das paredes sem revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto de obra)	m²	450,4100
01050102	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, barro e areia traço 1:1:5.5, esp. juntas 12mm e esp. das paredes sem revestimento, 20cm (bloco comprado na fábrica, posto de obra)	m²	
01050201	Divisória em laminado melamínico branco fosco L 120 fórmica ou equivalente conf. projeto	m²	
01050301	Verga reta de concreto armado 10x5cm, fck=15 MPa, incl. forma, armação e desforma	m	
01060101	0,60 x 1,60 m	und	6,0000
01060102	0,80 x 1,60 m	und	2,0000
01070101	0.40x2.20m, nas canastreiras	und	
01070201	4 00x1.20m (J1)	und	2,0000
01070202	3 00x1.20m (J2)	und	3,0000

[Handwritten Signature]
 Eng.º *[Handwritten Name]*
 Superintendente

"DOCUMENTO VISADO COM VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 20/20290 FOLHAS 05/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL). VITÓRIA-ES, 01 DE JULHO DE 2002"



[Handwritten Signature]
 Eng.º Agrônomo *[Handwritten Name]*
 Superintendente
 CREA 1455 -ES

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

Data: 23/04/02
Hora: 15:12

01070203	2.00x1.20m (J3)	und	2,0000
01070204	2.00x0.60m (J4)	und	4,0000
01070301	0.60x1.80m	und	6,0000
01070501	0.80x2.40m	und	4,0000
01070601	1.20x2.40m	und	2,0000
01070701	4.00x2.40m(com 8 folhas)	und	
01070702	6.60x2.40m(com 12folhas)	und	
01070801	0.80x2.10m	und	4,0000
01070901	4.90x1.20m	und	3,0000
01071001	Grade com tela de ramame galvanizado em "L "(proteção das bacias da substância)	m²	3,8600
01071101	Painém em vidro tipo BLINDEX ou equivalente, esp. 8cm, com 5 bandeiras fixas tipo pivotante, dim 4.0x2.4m	und	
01080101	Vidro plano transparente liso, com 4mm de esp.	m²	19,2000
01080102	Vidro aramado, com 6mm de esp.	m²	23,8000
01090101	Estrutura de madeira de lei tipo paraju ou eqivalente para telhado com telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, incl. tratamento com cupinicida com reaproveitamento da madeira	m²	20,2500
01100101	Cobertura nova em telha cerâmica tipo capa e canal incl. cumeeira com reaproveitamento de telhas	m²	20,2500
01100101	Impermeabilização com manta asfáltica tipo "torodin"4 cd"ou equivalente, soldada a maçarico, incl. regularização com argamassa 1:3 esp. 20mm, proteção mecânica com argamassa 1:3, esp 30mmno fundo	m²	
01100201	Impermeabilização com manta asfáltica tipo "torodin"3 cd"ou equivalente, soldada a maçarico, incl. regularização com argamassa 1:3 esp. min. 10mm, proteção mecânica com argamassa 1:4, esp 20mm com juntasdilat.	m²	603,0000

Engº Evandro Costa Pinto Landeiro
 IEA-MG 6843/D Visto CREA-ES 021/75-V
 Mat. 442925 - Assessor SEMOB

"DOCUMENTO VISADO COM VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 2002/0290 - FOLHAS 06/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISÉS ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL), VITÓRIA-ES, 01 DE JULHO DE 2002"



Engº Agrônomo Gedir Scardino Lima
 Superintendente
 CREA 1455-ES

Handwritten signatures and initials.

Atestado Técnico

TO 1 2 3 0 8
RS 2489

461

Data: 23/04/02
Hora: 15:12

01110101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, esp. 5mm	m ²	306,5100
01110102	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, barro e areia fina no traço 1:1:5.5, esp. 25mm	m ²	263,7100
01110201	Forro em gesso acabamento tipo liso	m ²	
01120101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, esp. 5mm	M ²	1138,2900
01120102	Emboço com argamassa de cimento, barro e areia fina no traço 1:1:5.5, esp. 20mm	m ²	193,7900
01120103	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, barro e areia fina no traço 1:1:5.5, esp. 25mm (paredes curvas)	m ²	944,5100
01120201	Revestimento com granilite cinza natural polido ou equivalente, na parede	m ²	6,5000
01120202	Revestimento com pastilhas cerâmicas 5x5cm cor verde, ref. LA 2702, jatoba ou equivalente	m ²	172,1000
01120203	Roda parede em granito cinza corumbá esp. 2cm h=5cm	m	
01120204	Roda-parede tipo goivete 5x2cm incl. peça em granito preto esp. 2cm h=5cm	m	
01120205	Acabamento em alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	20,0000
01130101	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, esp. 8cm	m ²	545,3500
01130102	Regularização de base para revestimento com cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 na esp. 3cm	m ²	
01130103	Regularização de base para revestimento com cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 na esp. 3cm	m ²	
01130201	Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros 1m	m ²	
30202	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, na cor verde, esp. 10mm com juntas plásticas na cor preta, com acabamento polido	m ²	601,4500
01130203	Piso em placas de granito serrado cinza corumbá, esp. 2, assentados e rejuntados com argamassa pré-fabricada	m ²	60,0000
01130301	Rodapé tipo goivete nas dim. 7x1.5cm, em reboco réstico	m	67,9000
01130302	Rodapé tipo goivete nas dimensões 7x5cm inclusive peça em granito preto esp. 2cm e h=cm	m	10,2000

Eng^o Evandro Costa Pinto Landeiro
CREA-MG 6843/D Visto CREA-ES 021/75-V
Mat. 442925 - Assessor SEMOB

"DOCUMENTO VISADO COM VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT N^o 20290 - FOLHAS 07/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL), VITORIA-ES, 01 DE JULHO DE 2002"



Eng^o Agrônomo Gedir Scardino Lima
Superintendente
CREA 1455-ES

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Data: 23/04/02
Hora: 15:12

01140101	Fossa séptica em anéis pré moldados de concreto, diâmetro 2m, altura útil de 1.5m, completa, incluindo tampa com visita de 60cm, concreto p/fundo esp. 10cm e tubo para ligação ao filtro, exclusive escavação	und	1,0000
01140102	Filtro anaeróbico em anéis pré moldados de concreto, diâmetro de 2m, altura útil de 1.5m completo, inclusive tampa com visita de 60cm, concreto para fundo esp. 10cm e tubulações de saída de esgoto, exclusive escavações.	und	1,0000
01140201	Execução de tubulação de alimentação do reservatório superior em tubo de pvc soldável de 620mm	und	1,0000
01140301	Execução de barrilete incl. tubulação, conexões e registros da limpeza, extravassor e suspiro, conf. projeto RPM	und	1,0000
0114030201	AF1/AF2	und	2,0000
0114030202	AF3/AF4/AF5/AF6	und	4,0000
0114030203	AF7	und	1,0000
01140303	Execução de prumadas de água pluvial	und	8,0000
01140401	Ponto de água fria(lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	17,0000
01140402	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc..)	pt	6,0000
01140403	Ponto de torneira de jardim	pt	17,0000
01140404	Ponto de válvula de descarga , incl. válvula	pt	1,0000
01140405	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	8,0000
01140406	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc)	pt	18,0000
01140407	Ponto para caixa sifonada, incl. caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	4,0000
01140408	Ponto para ralo sifonado, incl. ralo sifonado 100x40mm com grelha em pvc	pt	3,0000
01140409	Ponto para ralo seco, incl. ralo pvc com grelha em pvc	pt	4,0000
01140410	Ponto para caixa sifonada com tampa cega, incl. caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	2,0000

[Handwritten signature]
 COORDENADOR DE SERVIÇOS
 Nº 449023 - Aceptor SEMUR

"DOCUMENTO VISADO. CUMPRANDO OBRIGAÇÃO A
 APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 0000296 FOLHAS 08/33,
 ENGENHEIRO CIVIL MOISÉS ANTONIO MARTINELLI
 (RESTRITO A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL). VITÓRIA-ES,
 01 DE JULHO DE 2002.



[Handwritten signature]
 Eng. Agrônomo Geir Scardino Lima
 Superintendente
 CREA 1455 - ES

[Handwritten signature]

Data: 23/04/02
 Hora: 15:12

01140501	Caixa de areia para água pluvial 50x50x100cm com tampa em concreto com 5cm de espessura	und	3,0000
01140502	Caixa de inspeção em alv. de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 70x70cm e altura máxima 1m, com tampa de concreto esp. 5cm, rev. int. em chapisco e reboco imperme., lastro de concreto esp. 10cm	und	6,0000
01140503	Caixa de gordura em alv. de blocos de concreto 50x90cm e altura máxima 1m, com tampa de concreto esp. 5cm, rev. int. em chapisco e reboco imperme., e fundo em concreto magro esp. 5cm	und	1,0000
01140504	Caixa para torneira de jardim em alvenaria de blocos de concreto, nas dim. de 50x50x50cm, com tampa de concreto, esp=5cm, revestimento interno com chapisco e reboco imperme., lastro de concreto esp. 10cm	und	7,0000
01140505	Caixa retentora de mat. sólida em alv. de blocos de concreto, dim. 60x60cm, altura máx. de 1,5cm com tampa de concreto e=5cm, revestimento interno com chapisco e reboco imperme., lastro em concreto esp. 10cm, exclusive escavação	und	1,0000
01140506	Caixa ralo em alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, dim. interna 95x20cm e altura máxima 1m, revest. interno com reboco, lastro de concreto esp. 20cm, incl. grelha e porta grelha, conf. projeto	und	19,0000
01140601	Assentamento de tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incl. escavação e aterro com areia	m	49,5000
01140602	Assentamento de tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incl. escavação e aterro com areia	m	141,5000
01140603	Assentamento de tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incl. escavação e aterro com areia	m	99,0000
01140604	Assentamento de tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 300mm incl. escavação e aterro com areia	m	10,0000
01150101	Execução de painel de comando e proteção, incl. contator de potência, disjuntores, eletrodutos e cabos elétricos	und	1,0000
01150201	Execução de barramento, inclusive eletrodutos e cabos elétricos, desde o ramal de entrada até o mesmo, conforme projeto	und	1,0000
01150301	Quadro de distribuição de 50 circuitos (QDC-A) p/ instalação de embutir fabricação Semar ou equivalente, incl. disjuntores, eletrodutos, cabos elétricos e barramento interno para 100A desde a subestação até o mesmo	und	1,0000
01150302	Quadro de distribuição de 12 circuitos (QDCL-2) para instalação de embutir, fabricação Semar ou equivalente c/ barramento, inclusive disjuntores, eletrodutos e cabos elétricos de ligação do QDC-A até o mesmo	und	1,0000
01150303	Quadro de distribuição de 12 circuitos (QDCL) para instalação de embutir, fabricação Semar ou equivalente, inclusive disjuntores, eletrodutos e cabos elétricos de ligação	und	1,0000

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 2003.0290 - FOLHAS 09/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 01 - ETAPA A - SUBITEMS 01150101 EXECUÇÃO DE PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO, INCL. CONTADOR DE POTÊNCIA DISJUNTORES, ELETRODUTOS E CABOS ELÉTRICOS ...1,0000 UND AO 01150303 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 12 CIRCUITOS (QDCL) PARA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR, FABRICAÇÃO SEMAR OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE DISJUNTORES, ELETRODUTOS E CABOS ELÉTRICOS DE LIGAÇÃO ...1,0000 UND; CONCORRENTES A ÁREA DA ENGENHARIA ELETRICA, CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA-ES, 01 DE JULHO DE 2002."

Eng.º Antônio Landeiro
 CREA-ES 021155-5
 Assessor SEMO II

Eng.º Edson Scardino Lima
 Superintendente
 CREA 1455-ES

Handwritten signatures and initials.

Data: 23/04/02
 Hora: 15:12

01150401	Ponto de luz no teto	pt	95,0000
01150402	Ponto de tomada simples 2 polos universal 10A/250V na parede	pt	38,0000
01150403	Ponto de interruptor de 1 tecla simples	pt	5,0000
01150404	Ponto de interruptor de 2 teclas simples	pt	6,0000
01150405	Ponto para iluminação externa (postes e projetores), conforme projeto (RPM)	pt	85,0000
01150501	Caixa de passagem em alvenaria de blocos de concreto 09x19x39cm dimensões de 30x30x40cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	47,0000
01150502	Caixa de passagem em alvenaria de blocos de concreto 09x19x39cm dimensões de 50x50x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	15,0000
01150503	Caixa de passagem em alvenaria de blocos de concreto 09x19x39cm dimensões de 70x70x80cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	3,0000
01150504	Caixa de passagem em alvenaria de blocos de concreto 09x19x39cm dimensões de 90x90x90cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	5,0000
01160101	Ponto de telefone (área interna de edificações)	pt	9,0000
01160102	Ponto de telefone público	pt	2,0000
01160103	Instalação caixa para telefone padrão TELEST dim. (600x350x500)mm com tampa de ferro tipo R1	und	1,0000
01160104	Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm ² em caixa de concreto de dim. internas de 30x30x30cm	und	1,0000
01160105	Caixa de passagem/distribuição do tipo CIE-4 60x60x12cm com tampa parafusada, incl. eletrodutos, cabos telefônicos, blocos internos e anel guia.	und	1,0000
01160201	Extintor de incêndio de água pressurizada 10L, inclusive suporte para fixação	und	1,0000
01160202	Extintor de incêndio de pó químico seco 6kg, incl suporte para fixação	und	1,0000


Engº Evandro Carlos Pinto Landeiro
 CREA-MG 6843/D Visto CREA-ES 021/75 V
 Mat. 442925 - Assessor SEMOP

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT N.º 1003.0290 - FOLHAS 10/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 01 - ETAPA A - SUBITEMS: 01.1000 - PONTO DE LUZ NO TETO...95,0000 PT AO 01150405 - PONTO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA (POSTES E PROJETORES) CONFORME PROJETO (RPM)...85,0000 PT E 01160101 - PONTO DE TELEFONE (ÁREA INTERNA DE EDIFICAÇÕES)... 9,0000 PT AO 01160105 - CAIXA DE PASSAGEM /DISTRIBUIÇÃO DO TIPO CIE-4 E ANEL GUIA...1,0000 UND; CONCERNENTES A ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA-ES, 07 DE JULHO DE 2002."

Engº Agrônomo Gedir Scardino Lima
 Superintendente
 CREA 1455-ES

Data: 23/04/02
Hora: 15:12

01170101	Bacia sifonada de louça branca, com cixa de descarga, incl. acessórios	und	6,0000
01170102	Saboneteira de louça branca, 15x15cm	und	2,0000
01170103	Papeleira de louça branca, 15x15cm	und	6,0000
0117020101	0.55x2.12m, na lanchonete	und	3,0000
0117020102	0.55x1.00m, na sala dos canastreiros	und	1,0000
0117020201	0.40x4.90m, na lanchonete	und	3,0000
0117020202	0.40x2.20m, na sala dos canastreiros	und	
01170203	Bancada em concreto fixa na parede, revestida com granilite cinza natural com 3 cubas em louça inclusive válvula e sifões exclusive torneira na dim. de 1.90x0.60m, nos WC's masculino e feminino	und	4,0000
01170301	Torneira de pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório	und	14,0000
01170302	Torneira de pressão cromada longa diâm. 3/4" para pia de cozinha	und	4,0000
01170303	Chuveiro com articulação cromado	und	2,0000
01170401	Mictório coletivo em aço inox, padrão Fischer, liga AISI-304 nº18 ou equivalente, L=0,40m com tubo espargidor	m	2,5000
01170402	Reservatório de fibrocimento de 500L, inclusive peça de madeira 6 x 16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	und	2,0000
01180101	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, de sobrepor, c/ reator duplo 127V partida rápida e alto fator de potência, soquete anti-vibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V	und	21,0000
01180102	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, de embutir, c/ reator duplo 127V partida rápida e alto fator de potência, soquete anti-vibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	10,0000
01180103	Projektor facho aberto HLF-432 Philips ou equivalente com lâmpada vapor metálico 400W (HPI-T) branca, reator alto fator de potência RVM 400A26 220V	und	2,0000
01180104	Projektor facho aberto HLF-400 Philips ou equivalente com lâmpada vapor metálico 400W (HPI-T) branca, reator alto fator de potência RVM 26 220V	und	2,0000

Engº Evandro Costa  Landeiro
CREA-MG 6843/D Visto CREA-ES 02175-V
Mat.442925 - Assessor SEMOB

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 0200 - FOLHAS 11/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISÉS ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 01 - ETAPA A - SEU ITEM: 01170303 - CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO ... 2,0000 E 01180101 - LUMINÁRIA P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W COMPLETA, DE SOBREPOR (...) FLUORESCENTE 20W-127V AO 01180104 - PROJETOR FACHO ABERTO HLF-400 PHILIPS OU EQUIVALENTE (...) DE POTÊNCIA RVM 26 220V ...) CONERNENTES À ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA-ES, 01 DE ABRIL DE 2002."

Eng.º Aquilino Cesar Scardotto Lima
Super-intendente
E.A 1455-ES




data: 23/04/02
 hora: 15:12

01180105	Projektor HLF-100 Philips ou equivalente com lâmpada vapor metálico 150W (MHN-TD) branca, reator alto fator de potência	und	22,0000
01180201	Tomada simples 2 polos universal 10A/250V, com placa 4 x 2"	und	33,0000
01180202	Interruptor de um tecla simples 10A/250V, com placa 4 x 2"	und	2,0000
01180203	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4 x 2"	und	10,0000
01180301	Poste em arco de aço galvanizado pintado com tinta automotiva com três luminárias XL 519 vapor mercúrio HLPN250/125W e reator RVM 125/250A26 Xoulux ou equivalente, nas alamedas, conforme projeto	und	19,0000
01180302	Poste em tubo de aço galv. c/ parte superior reaproveitada após jateamento e tratamento c/ primer, pintura automotiva, incl. fornec de luminárias BW-60, Lâmpada VM HPL-N 250w e reator RVM 250B26 220v e cx passagem, conforme projeto	und	40,0000
01180303	Poste de aço circular h=15m, incl. dois projetores HLF-400 PHILIPS ou equivalente, para lâmpada vapor de sódio 400w (SON-400w), reator alto fator de potência, conforme projeto	und	4,0000
01180401	Bebedouro em aço inox modelo Belliere ou equivalente com capacidade 40l	und	2,0000
01190101	Emassamento de parede, com duas demãos de massa acrílica Suvinil ou equivalente	m²	686,2200
01190102	Pintura com tinta acrílica fosca suvinil ou equivalente, incl. selador acrílica, em paredes externas a três demãos	m²	792,1900
01190103	Pintura com tinta acrílica fosca suvinil ou equivalente, incl. selador acrílica, em paredes externas a três demãos	m²	
01190104	Pintura com tinta acrílica fosca azul, incl. selador acrílica, três demãos, ref. 1324 coral ou equivalente	m²	
01190105	Pintura com tinta acrílica, incl selador acrílico, em paredes externas a três demãos na cor verde ref. 1773 P coral ou equivalente	m²	48,7200
01190106	Pintura com tinta latéx PVA suvinil ou equivalente, incl. selador acrílica em paredes internas e forros a duas demãos	m²	74,2500
01190201	Silicone a base de silicone Suvinil ou equivalente sobre paredes de blocos cerâmicos ou concreto a uma demão	m²	54,8000
01190301	Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil ou equivalente, incl. fundo anticorrosivo, em metal a duas demãos	m²	32,1600
01200101	Gradil em chapa de aço 1"x1/16", perfil quadrado 2"x2", tela de arame n.18 e perfil em aço jateado, dimensões 1.20x0.80m, conforme projeto (área dos brinquedos)	und	

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 1002/9290 - FOLHAS 12/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISÉS ANTÔNIO MASTRINI (RESTRITO A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 01 - ETAPA A - SUBITEMS: 01180105 - PROJETOR HLF-100 PHILIPS OU EQUIVALENTE COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W (MHN-TD) BRANCA, REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA ... 22,0000 UND AO 01180303 - POSTE DE AÇO CIRCULAR H=15M, INCL DOIS PROJETORES HLF-400 PHILIPS OU EQUIVALENTE (...) REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA CONFORME PROJETO ... 4,0000UND; CONCERNENTES ÀS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO. VITÓRIA-ES, 01 DE JULHO DE 2002."

Eng. Agrônomo: Celso Scardino Lima
 Superintendente
 - A 1455 - ES

Carimbo circular com o nome do engenheiro e o número de registro profissional.

Assinaturas manuscritas de profissionais envolvidos no atestado.

Data: 23/04/02
 Hora: 15:12

2495

01200201	Blokret mosaico 57x115mm, resistência a compressão mínima de 25 MPa, cor vermelha, assentados sobre colchão de pó de pedra na esp. de 10cm	m²	233,0000
01200202	Blokret mosaico 57x115mm, resistência a compressão mínima de 25 MPa, cor terracota, assentados sobre colchão de pó de pedra na esp. de 10cm	m²	3333,0000
01200203	Meio metro de granito cinza corumbá dim. 10x30cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	
01200204	Piso em cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, com aplicação de corante e lastro de concreto com 8cm de esp., inclusive preparo de caixa (pista da área de lazer)	m²	420,0000
01200205	Piso em cimento camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3cm (área de concha acústica)	m²	324,0000
01200301	Fornecimento e espalhamento de areia média lavada	m³	178,1000
01200302	Colocação de grama tipo esmeralda em placas com esp. de 6m	m²	2706,0000
01200303	Mini Ixoria vermelha	und	550,0000
01200304	Imbé	und	14,0000
01200305	Plingo de ouro	und	550,0000
01200306	Moréia bicolor	und	537,0000
01200307	Samambáia paulista	und	300,0000
01200308	Maranta peluda	und	88,0000
01200309	Mini Ixoria laranja	und	2813,0000
01200310	Estrelitza de lança	und	328,0000
01200311	Maranta pena de pavão	und	469,0000
01200312	Maranta zebra	und	
01200313	Alpinia vermelha	und	445,0000
01200314	Maranta zebrada	und	703,0000

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT N.º 2002.0290 - FOLHAS 13/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISÉS ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 03 - ETAPAS SUBTENS: 01200302 - COLOCAÇÃO DA GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS COM ESP. DE 6M ... 2706,0000 - MARANTA 01200314 - MARANTA ZEBRADA ... 703,0000 UND; CONCERNENTES A ÁREA DA ENGENHARIA AGRONÔMICA - CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA, 01 DE JULHO DE 2002."



Eng. Agrônomo Gedir Sztarimo Lima
 Superintendente
 CREA 14.555-ES

Eng. Eduardo ...
 CREA ...

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

23/04/02
15:12

1200315	Alpinia rosa	und	200,0000
1200316	Dracena vermelha	und	225,0000
1200317	PAISAGISMaranta bigode-de-gato	und	1016,0000
1200318	Mini ixoria rosa	und	550,0000
1200319	Rabo de peixe	und	215,0000
1200320	Helicônia papagaio	und	208,0000
1200321	Ave de paraiso	und	400,0000
1200322	Araruta	und	100,0000
1200323	Maranta variegada	und	500,0000
1200324	Vedélia	und	
1200325	Bromélia miolo vermelhc	und	5,0000
01200326	Bromélia quesnella	und	3,0000
01200327	Rabo de gato	und	2031,0000
01200328	Bougavillea roxa e rosa	und	32,0000
01200329	Resesdá amarelo	und	
01200330	Cipó de sino	und	16,0000
01200331	Manacá de cheiro	und	31,0000
01200332	Iris roxa	und	490,0000
01200333	Pélo de urso	und	21816,0000

"DOCUMENTO VISADO. A CIDADADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA PLANILHA Nº 02496 - FOLHAS 14/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL, EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 01 - ETAPA A - SUBITEMS: 01200315 - ALPINIA ROSA ... 200,0000 UND AO 01200333 - PÉLO DE URSO ... 21816,0000 UND; CONCERNENTES A AREA DA ENGENHARIA AGONÔMICA, CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA-ES, 01 DE JULHO DE 2002."

Engº Agrônomo Gedir Scardino Lima
Superintendente
CREA 1455 -ES


Engº Evandro Costa Pinto Landeiro
CREA-MG 60470 - Visto CREA-ES 021989
Mpl 0429,25 - Asses. 11/11/02

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Data: 23/04/02
 Hora: 15:12

01200334	Ixora vermelha	"DOCUMENTO VISADO COM VALIDADE OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DA CAT. N.º 02/03/0296 - FOLHAS 15/33, ENGENHEIRO CIVIL MOSES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 01 - ETAPA A - SUBITEMS: 01200334 - IXORA VERMELHA ... 88,0000 UND AO 01200340 - ADUBAÇÃO QUÍMICA (100G/M2 DE JARDIM)...496,0000 KG: CONSTANTES A AREA DA ENGENHARIA AGRONÔMICA CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA-ES 01/01/2002."	und	88,0000
01200335	Helicônia		und	105,0000
01200336	Caliandra rosa		und	200,0000
01200337	Hora/Homem (plantio)		h	1760,0000
01200338	Encarregado		h	
01200339	Adubação orgânica (0,02m³/m²)		m³	45,0000
01200340	Adubação química (100g/m² de jardim)		kg	496,0000
01200401	Limpeza geral da obra		m²	8300,0000
0120050101	Ecorregador com 3 m de leito deslizante, nas cores amarelo e vermelho, conforme especificações em projeto		und	1,0000
0120050102	Balço americano com 6 lugares, nas cores azul e branco, conforme especificação em projeto		und	3,0000
0120050103	Gangorra com 4 bases para 8 pessoas, nas cores branco, amarelo e azul, conforme especificação em projeto	und	2,0000	
0120050104	Balanços com 6 lugares (pônies), conforme especificação em projeto	und	1,0000	
0120050105	Galola labirinto conforme especificação em projeto	und	1,0000	
0120050106	Caixa de areia incluindo fornecimento e assentamento de tronco de eucalipto tratado Ø20cm e meio fio e fornecimento e lançamento de areia média lavada, conforme detalhe em projeto	und		
0120050201	Remoção, restauração e recolocação da Fonte dos cavalos, exeto base de assentamento, considerando utilização de guindaste cap. 18ton.	und		
0120050202	Remoção, restauração e recolocação da Fonte Jerônimo Monteiro, exeto base de assentamento, considerando utilização de guindaste cap. 18ton.	und		
0120050203	Retirada, restauração e recolocação do monumento a Henrique Moscoso	und	1,0000	
0120050204	Retirada, restauração e recolocação do monumento a Darcy Ribeiro	und	1,0000	
0120050205	Retirada, restauração e recolocação de monumento a Dr. Pedro Feu Rosa	und	1,0000	



Eng.º Evandro Costa Pinto Landeiro
 CREA-MG 6843/D Visão CREA-ES 02175-V
 Mat 442925 - Assessor SEMOP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data: 23/04/02

hora: 15:12

0120050306	Retirada, restauração e recolocação de monumento a Santos Dumont	und	1,0000
0120050301	Recuperação da área interna do lago que circunda a concha acústica, incluindo esgotamento, limpeza, reconstituição de revestimento danificado nas paredes e fundo preparo da superfície para recebimento de nova pintura	7und	1,0000
0120050302	Recuperação do revestimento em granito no perímetro da concha acústica, inclusive limpeza do mesmo, e eventual substituição de peças danificadas	m²	
0120050303	Recuperação/reconstituição do piso em tijolo cerâmico, inclusive retirada de pintura existente sobre o mesmo e aplicação do verniz fosco	m²	
0120050304	Recuperação de revestimento em pastilha cerâmica branca na concha acústica (Revestimento externo, piso da base e tampo de bancos), inclusive remoção da pintura existente e eventual substituição de peças danificadas	m²	286,1000
0120050305	Recuperação dos bancos da concha acústica com retirada do revestimento existente e aplicação de granilite	und	9,0000
0120050401	Lixeira em chapa de aço galvanizado esp. 4.76 e 2.66mm, pintada com tinta automotiva, e barra de aço jateado ø 2" pintada com tinta automotiva conforme projeto	und	14,0000
0120050402	Banco curvo concreto armado, esp. 7.5cm, com apoios a cada 2m, revestido com granilite e pintura	m	158,2500
0120050403	Ponte em madeira de lei paraju tratada com aplicação de verniz, nas dim. 2,0x1,0m, na concha acústica	und	1,0000
0120050404	Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5cm e base de 20x20x36cm para mesa de jogos, inclusive tampo granilite, conforme detalhe em projeto R.P.M.	und	40,0000
0120050405	Mesa de concreto revestido e granilite ou equivalente, co tampo de 60x60x5cm, base de 30x30x75cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilha de marmore branco e granito preto de 5x5x2cm conforme projeto R.P.M.	und	4,0000
0120050406	Mesa de concreto revestida com granilite ou equivalente cinza natural com tampo de 100x100x5cm, base de 50x50x65cm, conforme projeto R.P.M.	und	6,0000
0120050407	Painel histórico chapa de aço galvanizado, completo, inclusive perfil U enrijecido, jateado, barra chata, pintada com tinta automotiva, impressão em serigrafia cor tinta a base Epóxi, catalizada em estufa, selage com verniz nitroceloge, conforme projeto	und	3,0000
0120050408	Poste informativa perfil U enrijecido, barra chata aço jateado, chapa aço galvanizado jateado, inclusive pintura automotiva, impressão em serigrafia cor tinta base de epóxi devendo ser catalizada em estufa, selage com verniz nitrocelose, conforme projeto	und	6,0000

"DOCUMENTO VISADO COM VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 2290 FOLHAS 16/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL), VITÓRIA-ES, 07 DE JULHO DE 2002."



Eng.º Agrônomo Get.º Scardino Lima
Superintendente
CREA 1455-ES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

23/04/02
15:12

20050409	Plaqueta para árvores chapa de aço galvanizado, perfil U enrijecido, barra chata em aço jateado, inclusive pintura automotiva, impressão em serigrafia cor tinta à base epóxi catalizada em estufa, celagem com verniz nitrocelulose conforme projeto	und	40,0000
120050410	Plaqueta de identificação para portas em chapa de aço galvanizado pintada com tinta automotiva impressão em serigrafia cor tinta base de epóxi catalizada em estufa selagem em verniz nitrocelulose conforme projeto	und	7,0000
120050411	Banco em madeira de lei com acabamento em verniz e filtro solar sobre estrutura em chapa de aço jateado e tratado com primer, inclusive pintura e chumbamento	und	30,0000
11210101	Barra de apoio em ferro galvanizado, ø3cm comp. de 70cm para sanitários deficientes	und	4,0000
11210102	Estrado em madeira de lei para os chuveiros conforme detalhe em projeto	und	
02	ETAPA B		
02010101	Vigia	mês	20,0000
02010102	Almoxarfe/Apontador	mês	10,0000
02010103	Apóio técnico a fiscalização a ser desempenhado por técnico de segundo grau (curso completo) em edificações	mês	10,0000
02010104	Dispêndio mensal por empregado com equipamento de proteção individual, uniforme e exames médico admissional (comprovação por cópia de guia de GRPS, esp. da obra)	h/m	446,0000
02010105	Dispêndio mensal por empregado com vale transporte (comprovação por cópia de guia de GRPS, esp. da obra)	h/m	446,0000
02010201	Demolição de piso revestido com cerâmica sobre lastro de concreto	m²	113,0400
02010202	Demolição manual de concreto simples	m³	18,6800
02010203	Demolição de alvenaria	m³	177,8300
02010204	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batente	m²	24,6000
02010205	Retirada de esquadrias metálicas (Janelas, báculos, portões, alambrados e gradios)	m²	1066,5300
02010206	Retirada de postes com luminárias instaladas sobre pilaretes (H=1.50m), no interior do parque inclusive demolição do pilarete, da caixa de passagem e da instalação elétrica (a parte superior em tubo metálico será reaproveitada)	und	14,0000

"DOCUMENTO VISADO COM VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 2499 FOLHAS 17/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL), VITÓRIA-ES, 07 DE JULHO DE 2002."



Eng. *[Signature]*
Superintendente
CREA 1: -ES

[Signature]
Eng. *[Signature]*
CIVIL - ENGENHARIA CIVIL
VITÓRIA - ES

[Signature]

Prefeitura Municipal de Vitória

Atestado Técnico

Data: 23/04/02
Hora: 15:12

02010207	Retirada de postes metálicos (H=1.20) instalados sobre diversas muretas e em todo perímetro do muro com reaproveitamento dos mesmos	und	4,0000
02010208	Demolição manual de concreto armado	m ²	19,1900
02010209	Retirada de aparelhos sanitários	und	3,0000
02010210	DEmolição de forro de madeira, sem reaproveitamento	m ²	141,0000
02010211	Remoção de engrandamento de madeira de cobertura para reaproveitamento	m ²	100,0000
02010212	Arrancamento de grelha de ferro fundido de caixa ralo, com martelato pneumático	und	19,0000
02010213	Remoção de telhas cerâmicas tipo colonial, inclusive cumieiras	m ²	295,5000
02010214	Retirada de meio-flo de concreto	m	898,0000
02010215	REmoção de telha ondulada de fibrocimento, incl. cumeeira	m ²	22,0100
02010216	REtirada de bancos com estrutura metálica e assento em madeira sem reaproveitamento	und	38,0000
02010217	Retirada de lixeira dupla de metal, sem reaproveitamento	und	22,0000
02010218	Demolição de conjunto de mesas em concreto com 4 bancos	und	8,0000
02010219	Retirada de pilares de madeira para sustentação de coberturas	und	23,0000
02010220	Retirada de conjunto de sombrinhas em aço em bancos de madeira	und	3,0000
02010221	Retirada de vitral da capela para reaproveitamento	und	1,0000
02010222	Retirada de poste de aço com luminária de duas pétalas	und	5,0000
02010223	Retirada de roletas na entrada do parque	und	4,0000
02010224	Retirada de bancada de pia	m ²	0,8000
02010225	Demolição de piso revestido com pedra portuguesa sobre o lastro de concreto	m ²	1772,3700

"DOCUMENTO VISADO. CUPOM DE VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT N.º 0290 FOLHAS 18/33, ENGENHEIRO CIVIL MOSES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL) - VITÓRIA-ES, 03 DE JULHO DE 2002."



Eng^o Evandro Colares Pinto Landeira
CREA-MG 6843/D VITÓRIA-ES 02/9757
Mat 412935 - Associação SEMA 016

Eng^o Armando Scardino Lima
Superintendente
1455-ES

(Handwritten signatures and initials)

Prefeitura Municipal de Vitória

Atestado T

Data: 23/04/02
Hora: 15:12

"DOCUMENTO VISADO CUIRÁVELIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 0020290 FOLHAS 19/33, ENGENHEIRO CIVIL MOÍSES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL), VITÓRIA-ES, 01 DE JULHO DE 2002."



02020101	Corte e deslocamento da árvore de ø superior a		
02020102	Raspagem e limpeza do terreno		
02020201	Tapume em aço galvanizado nº 26 USG, pintada, com 20 de altura, consid utilização de 5 vezes	M	50,0000
02020301	LOcação de obra com gabarito de madeira	m²	
02030101	Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1.50m de profundidade	M³	159,5300
02030201	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20cm	m³	124,2400
02030301	Regularização e compactação do subleito para h=0.20m, incl. escarificação, espalhamento, umdecimento e compactação -100% PN	m²	500,0000
02030302	Aterro compactado em camadas de 20cm, energia 100% PM, incl. transporte e fornecimento do material	m³	
02030401	Transporte de entulho proveniente de demolições, telhadas e coberturas, incl carga e descarga em caminhão basculante à DMT= 10km	t³	45,8800
02040101	Fornecimento preparo e aplicação de concreto magro com consumo mín. de cimento de 250kg/m3	m³	4,5500
02040102	Fornecimento preparo e aplicação de concreto magro com consumo mín. de cimento de 250kg/m3, incl. malha de ferro diâm. 4.2mm, para laje de piso	m³	7,8900
02040103	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=20Mpa, incl. forma, armação e desforma para sapatas	m³	19,3100
02040104	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=20Mpa, incl. forma, armação e desforma para cintas	m³	25,2600
02040105	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=20Mpa, incl. forma, armação e desforma para pilaretes	m³	0,8100
02040106	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=15Mpa, incl. forma, armação e desforma para blocos	m³	2,7600
02040201	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=20Mpa, incl. forma, armação e desforma para lajes maciças	M³	
02040202	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=20Mpa, incl. forma, armação e desforma para VIGAS	m³	5,3700
02040203	Fornecimento preparo e aplicação de concreto armado Fck=20Mpa, incl. forma, armação e desforma para pilares	m³	0,8000
02050101	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, barro e areia traço 1:1:5.5, esp. juntas 12mm e esp. das paredes sem revestimento 10cm (bloco comprado na fábrica perto da obra)	M³	

Engº Evandro Costa Pinto Landeiro
CREA-MG 6843/D Visto CREA-ES 021775-V
Mat. 442925 - Assessor SEMOB

(Handwritten signatures and initials)

Prefeitura Municipal de Vitória

20

Atestado Técnico

Data: 23/04/02

Hora: 15:12

02050201	Verga reta de concreto armado 10x5cm, fck=15 MPa , incl. forma, armação e desforma		M	
02060101	Marco em madeira de lei tipo paraju ou equivalente com 15x3cm de batente, nas dim. 0.60x2.20m		und	
02060102	Marco em madeira de lei tipo paraju ou equivalente com 15x3cm de batente, nas dim. 0.70x2.20m		und	
02060201	0.60x2.10m		und	
02060301	0.70x2.20m	"DOCUMENTO VISADO COM VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA ART N.º 202/290 FOLHAS 20/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL). VITÓRIA-ES, 07 DE JULHO DE 2002."	und	
02070101	0,80 x 2,20m		und	
02070201	0,60 x 2,00m		und	
02070301	0,60 x 0,50m		und	
020704	0,70 x 0,75 m		und	
02070501	Recuperação de vitral inclusive pintura e reaproveitamento do vidro pintado, na capela		und	1,0000
02070502	Instalação de portão de entrada na nova alameda, com reaproveitamento do portão antigo, inclusive a recuperação do mesmo		und	1,0000
02080101	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura		m²	5,4000
02080102	Vidro armado com 6 mm de espessura		m²	
02090101	Impermeabilização com manta asfáltica tipo "torodim 3" ou equivalente, soldada a maçarico, inclusive regularização com argamassa 1:3, esp. mínima 10mm proteção mecânica arg. 1:4, esp. 20mm com juntas dilat.		m²	71,6000
02090102	Impermeabilização com manta asfáltica tipo "torodim 4 cd" ou equivalente, soldada a maçarico, inclusive regularização com argamassa 1:3, esp. mínima 20mm proteção mecânica arg. 1:4, esp. 30mm com juntas dilat.		m²	
02100101	Xapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, esp. 5mm		m²	16,0500
02100102	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, barro e areia fina no traço 1:1,5,5, esp. 25mm		m²	16,0500
02110101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, esp. 5mm		m²	474,0600



Eng.º Agrônomo Gedei Scardino Lima
Superintendente
CREA 1455-ES

eleitura Municipal de Vitória

Atestado Técnico

ata: 23/04/02
 bra: 15:12

02110102	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, barro e média ou grossa fina no traço 1:1:5.5, esp. 25mm	m²	61,9700
02110103	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, fina ou grossa fina no traço 1:1:5.5, esp. 20mm	m²	412,0900
02110201	Revestimento com pastilhas cerâmicas 5x5cm cor verde, ref. LA2702, jabota ou equivalente	m²	
02120101	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, esp. de 8cm	m²	
02120201	Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, n cor verde, esp. de 10mm, com juntas plásticas na cor preta, com acabamento polido	m²	
02120301	Rodapé tipo goivete nas dimensões 5x1.5cm, em reboco rustico	m	
02120302	Soleira em concreto esp. 5cm e largura de 15cm	m	
02130101	Fossas sépticas em anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.00m, completa, incluindo tampa com visita de 60cm, concreto para fundo esp. 10cm, tubo de limpeza, exclusive escavação, conforme detalhe em projeto	und	
02130102	Filtro anaeróbio em anéis pre-moldados de concreto, diâmetro 1m, completo, incluindo tampa com visita 60cm, concreto para fundo esp. 10cm, brita 4 tubulações de saída esgoto 150mm, eclusive escavação, conforme projeto	und	
0213020101	Prumada do módulo SOE (inclusive alimentação)	und	
02130301	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc.)	pt	
02130302	Ponto de torneira no jardim	pt	8,0000
02130303	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula	pt	
02130304	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	
02130305	Ponto para esgoto secundário (pia, mictório, tanque, bidê, etc.)	pt	
02130306	Ponto para caixa sifonada, inclusive aba sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	
02130401	Caixa de areia para água pluvial 50x50x100cm com tampa em concreto com 5cm de	und	

"DOCUMENTO VISADO COM VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA DAT Nº 0290 FOLHAS 21/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL) - VITÓRIA-ES DE JULHO DE 2002."



ing.º Agrônomo Geir Scardino Lima
 Superintendente
 REA 145 - ES

(Handwritten scribble)

(Handwritten signature and initials)

Atestado Técnico

12335/08
2504

476

a: 23/04/02
a: 15:12

2130402	Caixa de inspeção em alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 70x70cm e altura máxima 1m, com chapa de concreto esp. 5cm, rev. int. em chapisco e reboco impermeável, lastro de concreto esp. 10cm	und	
2130403	Caixa para torneira de Jardim em alvenaria de bloco de concreto, nas dimensões de 50x50x50cm, com tampa de concreto, esp. 5cm, revest. interno com chapisco e reboco impermeabilizado, lastro de concreto esp. 10cm	und	8,0000
2130404	Caixa retentora de mat. sólida em alv. de bloco de concreto, dim. 50x40cm, altura máx. de 1,5m com tampa de concreto esp. 5cm, revestimento interno com chapisco e reboco imperm., lastro de concreto esp. 10cm, exclusive escavação	und	
2130405	Caixa ralo em alvenaria de bloco de concreto 19x19x39cm, dim. interna 9x20cm e altura variada, revestimento interno com reboco, lastro de concreto esp. 20cm, inclusive grelha e porta grelha, conforme projeto	und	11,0000
2130501	Assentamento de tubo PVC rígido para esgoto no ø de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	51,5000
2130502	Assentamento de tubo PVC rígido para esgoto no ø de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	m	28,5000
2130503	Assentamento de tubo PVC rígido para esgoto no ø de 200mm incluindo escavação e aterro com areia	m	130,0000
2130504	Assentamento de tubo PVC rígido para esgoto no ø de 300mm incluindo escavação e aterro com areia	m	7,5000
2130601	Elevatória pluvial incluindo bomba submersa SPV P60A/trif.220V e compartilhamento para abrigo	und	
2140101	Quadro de distribuição de 12 circuitos (QDS-S) para instalação de embutir, fabricação Semar ou equivalente, inclusive disjuntores, eletrodutos e cabos elétricos desde a subestação até o mesmo	und	1,0000
2140201	Ponto de luz no teto	pt	
2140202	Ponto de tomada simples 2 polos universal 10A/250V na parede	pt	
2140203	Ponto de interruptor de 1 tecla simples	pt	
2140204	Ponto de poste para quadra de esportes conforme projeto (RPM)	pt	6,0000
2140205	Ponto para iluminação externa (postes e projetores), conforme projeto (RPM)	pt	131,0000
2140206	Ponto para instalação de bombas (eletrodutos e cabos), exclusive bomba	pt	1,0000

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 2007.0290 - FOLHAS 22/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 02 - ETAPA B - SUBÍTEMOS: 02 (ELEVATÓRIA PLUVIAL INCLUINDO BOMBA SUBMERSA SPV P60A/TRIF. 220V E COMPARTILHAMENTO PARA ABRIGO) E 02140101 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 12 CIRCUITOS (QDS-S) (...). ELETRODUTOS E CABOS ELÉTRICOS DESDE A SUBESTAÇÃO (ATÉ O MESMO). 1,0000 UND AO 02140206 - PONTO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBAS (ELETRODUTOS E CABOS), EXCLUSIVE BOMBA...1,0000 PT; CONCERNENTES AS ÁREAS DAS ENGENHARIAS MECÂNICA E ELÉTRICA, CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA-ES, 01 DE JULHO DE 2002."

Carimbo circular: "ÁREA 143 - ES" com assinatura e data.

Assinaturas manuscritas.

Atestado Técnico

TC 1835/08
2506

478

Data: 23/04/02
Hora: 15:12

02170302	Poste em tubo de aço galv. c/ parte superior reaproveitada após jateamento e tratamento c/ primer, pintura automotiva, Incl. fornec de luminárias BW-60, Lâmpada VM HPL-N 250w e reator RVM 250B26 220v e cx passagem, conforme projeto	und	55,0000
0217C303	Poste duplo T 12/200 CAVAN ou equivalente com três projetores HLF-400 PHILIPS ou equivalente, para lâmpada vapor de mercúrio HLP-M 400w/220V, incl. reator RVM 400A-26, cruzeta para sustentação de três projetores, conforme projeto	und	4,0000
02170401	Bebedouro em aço Inox modelo Bellere ou equivalente com capacidade 40l	und	
02180101	Emassamento de parede, com duas demãos de massa acrílica Suviniil ou equivalente	m²	
02180102	Pintura com tinta acrílica fosca suvinil ou equivalente, incl. selador acrílica, em paredes externas a três demãos	m²	
2180103	Pintura com tinta acrílica fosca suvinil ou equivalente, em paredes externas a três demãos, na corocre ref. 1622 F coral ou equivalente	m²	
80104	Pintura com tinta acrílica fosca azul incl. selador acrílico a três demãos, ref. 1324 F coral ou equivalente	m²	
2180201	Pintura a base de silicone Suviniil ou equivalente sobre paredes de blocos cerâmicos ou concreto a uma demão	m²	
2180C01	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo suvinil ou equivalente	m²	
2180302	Pintura com tinta esmalte sintético suvinil ou equivalente, incl. fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos	m²	
2180401	Pintura à base de epxi suvinil ou equivalente em faixas com largura de 5cm para demarcação de quadra de esportes	m	
2180402	Pintura com tinta a base de resinas acrílicas suvinil ou equivalente sobre piso de concreto de quadra de esportes a duas demãos	m²	
2180403	Pintura à base de epxi suvinil ou equivalente em faixas com largura de 10cm para demarcação de quadra de esportes	m	
2180404	Pintura à base de epxi suvinil ou equivalente em faixas com largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes	m	
2190101	Quadra de areia, com meio fio de concreto simples, nas dimensões de 16,00x30,00m², cercada com alambrado em tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo.	m²	480,0000
2190201	Blokret mosaico 57x115mm, resistência a compressão mínima de 25 MPa, cor vermelha, assentados sobre colchão de pó de pedra na esp. de 10cm	m²	139,0000
2190202	Blokret mosaico 57x115mm, resistência a compressão mínima de 25 MPa, cor terracota, assentados sobre colchão de pó de pedra na esp. de 10cm	m²	1965,0000

Engº Evandro Costa Pinto Landeiro
CREA-MG 6843/D Visto CREA-ES 021/75-V
Mat. 442925 - Assessor SEMOB

"DOCUMENTO VISADO CUIA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT N.º 2007-0290 - FOLHAS 24/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXERCÍCIO DOS SERVIÇOS DO ITEM 02 - ETAPA B - SUBITEMS: 02170302 POSTE EM TUBO DE AÇO GALV. C/ PARTE SUPERIOR REAPROVEITADA (...) E REATOR RVM 250B26 220V E CX PASSAGEM CONFORME PROJETO 55,0000 UND E 02170303 POSTE DUPLO T 12/200 CAVAN OU EQUIVALENTE COM TRÊS PROJETOES HLF-400 PHILIPS (...) CRUZETA PARA SUSTENTACAO TRÊS PROJETOES CONFORME PROJETO 4,0000 UND - CONERNENTES A AREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA-ES, 01 DE JULHO DE 2002."

Supr. Intendente
CREA 1455-ES

(Handwritten signatures and initials)

TC 1895/08
FLS. 2507

02190203	canela em concreto fck= 15 MPa para quadra de esportes , com largura de 40cm Incl. grelha em ferro galvanizado 1/2" x 1", conf. detalhe em projeto da RPM		
02190204	Piso para quadra de esportes em concreto 15Mpa, esp. 8cm, acabamento com régua vibratório, incl. preparo do terreno com nivelamento e compactação, formas de sarrafo e juntas plásticas em quadros de 2x2cm	m²	
02190205	Piso para quadra de bocha em pó tijolo (70%) e areia (30%), com adição de açúcar (0,6kg/m²) e sal (0,6 kg/m²), na esp. 10cm, incl. escavação de caixa e lastro de brita nº 1 na esp. 10cm, com cobertura em telhas do tipo colonial	m²	180,0000
02190206	Melo fio em granto cinza corimbá dim. 10x30cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	
02190301	Fornecimento e espalhamento de areia média lavada	m³	121,9000
02190302	Colocação de grama tipo esmeralda em placas com esp. de 6m	m²	2707,0000
02190303	Mini ixoria vermelha	und	550,0000
02190304	Imbé	und	15,0000
02190305	Pingo de ouro	und	550,0000
02190306	Moréia bicolor	und	538,0000
02190307	Samambala paulista	und	300,0000
02190308	Marante peluda	und	87,0000
02190309	Mini-ixoria laranja	und	2812,0000
02190310	Estrelizia de lança	unf	187,0000
02190311	maranta pena de pavão	und	468,0000
02190312	Maranta zebra	und	
02190313	Alpinia vermelha	und	445,0000

Engº Evandro Costa Pinto Landeiro
CREA-MG 6843/D Visto CREA-ES 021/75-V
Mat. 442925 - Assessor SEMOB

"DOCUMENTO VISADO CONTA VALIDEZ OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT. Nº 02190302 FOLHAS 25/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 02 - ETAPA B - SUBITEMS 02190302 COLOCAÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS COM ESP. DE 6M - 2707,0000 M2 AO 02190313 - ALPINIA VERMELHA - 445,0000 UND; CONCRETAS A ÁREA DA ENGENHARIA AGRONÔMICA CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO, VITÓRIA-ES, 01 DE JULHO DE 2002."




Eng. Agrônomo: Celso Scardino Lima
Sup. Intendente
CREA 1455-ES

Handwritten initials and signatures.

Data: 23/04/02
Hora: 15:12

02190314	Maranta zebrada	und	703,0000
02190315	Alpinio rosa	und	200,0000
02190316	Dracema vermelha	und	225,0000
02190317	Maranta bigode de gato	und	1015,0000
02190318	Mini borla rosa	und	550,0000
02190319	Rabo de peixe	und	215,0000
02190320	Helicônia papagaio	und	208,0000
02190321	Ave do paraíso	und	200,0000
02190322	Araruta	und	100,0000
02190323	maranta variegada	und	500,0000
02190324	Vedélla	und	
02190325	Bromélia miolo vermelho	und	5,0000
02190326	Bromélia quesnelia	und	3,0000
02190327	Rabo de gato	und	2031,0000
02190328	Bougavillea roxa e rosa	und	32,0000
02190329	Resedá amarelo	und	
02190330	Cipó de sino	und	15,0000
02190331	Manacá de cheiro	und	31,0000
02190332	Iris rocha	und	490,0000

"DOCUMENTO VISADO POR A AUTORIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT. N. 02190327 - FOLHAS 26/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO DOS SERVIÇOS DO ITEM 02 - ETAPA B - SUBITEMS: 02190314 - MARANTA ZEBRADA ... 703,0000 UND AO 02190332 - IRIS ROCHA ... 490,0000 UND; CONCERNENTES A AREA DA ENGENHARIA AGRONÔMICA CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO, VITÓRIA-ES, EM 14 DE JULHO DE 2002."



Eng. Agrônomo Gedir Scardino Lima
Superintendente
CREA 1455-ES
Mat. 442926 - Adm. Sem. 01

[Handwritten signatures and initials]

Data: 23/04/02
Hora: 15:12

02190333	Pêlo de urso	und	21816,0000
02190334	Iroxa vermelha	und	88,0000
02190335	Helicônia	und	105,0000
02190336	caliandra rosa	und	200,0000
02190337	Hora/homem (plantio)	h	2250,0000
02190338	Encarregado	h	
02190339	Adubação orgânica (0.02m³/m²)	m³	90,0000
02190340	Adubação química (100g/m² de Jardim)	kg	496,0000
02190401	Limpeza geral da obra (PRAÇAS)	m²	8700,0000
0219050101	Restauração da fonte moderna, incl. fornecimento e assentamento de revestimento novo em pastilhas cerâmicas branca Arquitetura LA2100 Jatobá ou equivalente no fosso onde está imolantada a mesma e revestimento em granito	und	1,0000
0219050102	Restauração das ruínas neoclássica (serviço do artista plástico)	und	1,0000
0219050103	Restauração do módulo do bebedouro (serviço do artista plástico)	und	1,0000
0219050104	Restauração do chafariz localizado dentro do lago, incl. demolição de concreto (serv. do artista plástico e parte civil)	und	1,0000
0219050105	Restauração do chafariz em formade 1 flor e 4 sapos, no lago incl. revestimento e base de assentamento dos sapos	und	1,0000
0219050106	Retirada, restauração e recolocação do semáforo	und	1,0000
0219050201	Lixeira em chapa de aço galvanizado esp. 4.76 e 2.66mm, pintada com tinta automotiva, e barra de aço jateado e 2ª pintada com tinta automotiva conforme projeto	und	31,0000
0219050202	canela de fundo da quadra de bocha incl. cinta para nivelamento do piso em concreto armado nas dim. de 45x40cm, conf. projeto	m	
0219050203	Proteção em madeira (altura de 40cm e espessura de 3cm) fixada no concreto revestida com borracha preta(esp. 2cm) , ao redor da quadra de bocha conf. projeto	m	

Engº Evaristo Cândido Landeiro
REA-MG 6843/D Visto CREA-ES 02175-V
Mat 442925 - Assessor SMOB

"DOCUMENTO VISADO... OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA... 27/33, ENGENHEIRO CIVIL... MARTINELLI (RESTRITO A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 02 - ETAPA B - SUBITEMS... PÊLO DE URSO ... 21816,0000 UND AO 02190334... ADUBAÇÃO QUÍMICA (100G/M2 DE JARDIM)... 496,0000 UNDS... CONSTANTES A ÁREA DA ENGENHARIA AGRÔNOMICA... DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA, 23 DE ABRIL DE 2002."

Engº Agrônomo Getúlio Scardino Lima
Superintendente
EA 1455-ES

[Handwritten signature]

a: 23/04/02
a: 15:12

0219050204	Banco curvo em concreto armado esp. 7.5cm, com apoios a cada 2m, revestido com granilite e pintura	m	17,3000
0219050205	Suporte para tabela de basquete em concreto armado Fck= 15 Mpa incl. forma, armação, lançamento e deforma	und	
0219050206	Trave para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível	und	2,0000
0219050207	POste de voleibol em tubo de ferro galvanizado 3" e parte móvel de 2 1/2", incl. carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 3 1/2" e tampão de furo conforme detalhe em projeto	und	
0219050208	POste de madeira de com piso em tábuas de 15x170x5cm tratados com verniz com filtro solar m apoiados em vigas de concreto	und	
0219050209	Banco de concreto aparente com tam,po de 40x40x5cm e base de 20x20x36cm para mesa de jogos , incl. tampo granilite,conf. projeto R.P.M	und	12,0000
0219050210	Mesa de concreto revestida com granilite ou equivalente cinza natural , com tampo de 100x100cm, base de 50x50x65cm, conf. projeto RPM	und	3,0000
0219050211	Painel histórico chapa de aço galv. completo, incl. perfil U enrijecido jateado, barra chata, pint. com tinta aut., Inrressão em serigrafia cor tinta à base epoxi, catalizada em estufa, selage verniz nitrocelulose, conf. projeto	und	2,0000
0219050212	Poste Informativo perfil U enrij. barra chata aço jateado, chapa aço galv. jateado, incl. pintura aut. Impressão serigrafia cor tinta à base de exp devendo ser cartalizada em estufa, salage com verniz nitrocelose, conf. projeto	und	7,0000
0219050213	Plaquetas para árvores, chapa aço galv. perfil "U"enrij. jateado, barra chata em aço jateado ,incl. pintura aut. Impressão serigrafia cor tinta à base de exp devendo ser cartalizada em estufa, salage com verniz nitrocelose, conf. projet	und	50,0000
0219050214	Plaquetas de identificação para porta em chapa aço galv. pintada com tinta automotiva, impressão serigrafia cor tinta à base de exp devendo ser catalizada em estufa, salage com verniz nitrocelose, conf. projet	und	
19050215	Banco em madeira de lei com acabamento em verniz e filtro solar sobre estrutura em chapa de aço jateado e tratado com primer, inclusive pintura e chumbamento	und	15,0000
0219050216	Instalação de mastros de bandeira com reaproveitamento dos retrados, incl. pintura sobre os mesmos	und	
03	ETAPA C		
03010101	Vigia	mês	
03010102	Almoxarife/Apontador	mês	

"DOCUMENTO VISADO COM VALIDADE OBRISA A APRESENTAÇÃO DA ART N.º 2290 FOLHAS 28/33, ENGENHEIRO CIVIL MOSES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL). VITÓRIA-ES, 03 DE JULHO DE 2002."



Eng.º Agrônomo Gedir Scarafino Lima
Superintendente
CREA 1435-ES

Eng.º Evandro Cabral Pinto Landeiro
CREA-MG 6843/D Visto CREA-ES 021115-V
Mat.442925 - Assessor SEMOB

[Handwritten signatures and initials]

Data: 23/04/02
 Hora: 15:12

03010103	Apóio técnico a fiscalização a ser desempenhado por técnico de segundo grau (curso completo) em edificações	mês	1,0000
03010104	Diário mensal por empregado com equipamento de proteção individual, uniforme e exames médico admissional (comprovação por cópia de guia de GROPS, esp. da obra)	h/m	100,0000
03010105	Diário mensal por empregado com vale transporte (comprovação por cópia de guia de GRPS, esp. da obra)	h/m	100,0000
03010201	Retirada de esquadrias metálicas (GRADIS)	M²	105,0000
03010202	Retirada de postes metálicos (H=1.20) instalados sobre diversas muretas e em todo perímetro do muro com reaproveitamento dos mesmos	und	96,0000
03010203	Retirada de meio-fio de concreto	m	
03010204	Retirada de roletas na entrada do parque	und	2,0000
03010205	Demolição parcial de alvenaria do muro em todo o perímetro do parque para instalação de novo gradil, exceto o muro de fechamento que limita a área da escola	m	665,5000
03010206	Demolição total do muro de fechamento de área que limita a escola	m	73,2000
03010207	Demolição de piso revestido com pedra portuguesa sobre o lastro de concreto	m²	1620,0000
03010208	Retirada de portão de entrada dim. 6.17x2.70m, para posterior recolocação com reaproveitamento	und	1,0000
0301030101	Tapume em aço galvanizado nº 26 USG, pintada, com 20 de altura, consid. utilização de 5 vezes	m	50,0000
03010401	Transporte de entulho proveniente de demolições, retiradas e escavações, incl. carga e descarga em caminhão basculante à DMT=10Km	m³	1660,0000
03010501	Restauração dos portões de acesso ao parque (serviço do artista plástico)	und	3,0000
03010502	Retirada, restauração e recolocação do monumento a pro. público	und	
03010503	Execução da base do muro novo em alvenaria h=50m, com pilaretes a cada 3.0m, incl. revestimento em granito bruto, onde será instalado o novo gradil de fechamento do parque, exceto o gradil	m	
03010504	Execução do revestimento em granito bruto cinza corumbá na base restante do muro do parque que foi demolido para instalação do gradil novo, exceto o gradil	m	75,0000

Eng.º Evandro Costa Pinto Landeiro
 CREA-MG 6843/D Visto CREA-ES 02175-V
 Mat. 442925 - Assessor SEMOB

"DOCUMENTO VISADO - A SUAS ATIVIDADES OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA N.º 290 FOLHAS 29/33, ENGENHEIRO CIVIL MOSES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL) VITÓRIA-ES, 08 DE JULHO DE 2002."



Eng.º Agrônomo Celso Scardino Lima
 Superintendente
 - 4 1455-ES

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the document.

data: 23/04/02
hora: 15:12

03010505	Gradil chapa grossa aço e=3/8", barra aço quadrada e= 1 1/2", jateada e tratada com primer e pintada, incl. elementos de fixação sobre mureta em alvenaria revestida com granito, exceto a mureta, em todo perímetro do parque	m ²	
03010601	Calçada L= 2.5m, em granilite ou equivalente e pedra portuguesa nas laterais e detalhes centrais, assentados com cimento e areia, incl. lastro de concreto para regularização com 8cm de esp.	m ²	
03010602	Assentamento do meio-fio de concreto pré-moldado 15x12x30x100cm padrão PMV, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com reaproveitamento de material retirado	m ¹	
04	SERVICOS NOVOS - EXTRA PLANILHA		
04010101	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck= 15MPa, inclusive forma plastificada, armação e desforma para lajes maciças aparentes	m ³	61,9500
04010102	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck=15MPa para lajes de piso, sem forma	m ³	54,9500
04010103	Enchimento de laje rebaxada com carvão vegetal	m ³	80,0000
04010201	Meio-fio/ sarjeta de concreto simples, revestido com placas de granito serrado e com jato de alta pressão, conforme projeto	m	1716,3400
04010202	Meio-fio de concreto simples, revestido com placas de granito serrado e lavado com jato de alta pressão, conforme projeto	m	550,0000
04010203	Restauração da fonte dos cavalos, feita de materiais diversos, como argamassa, ferro e vidro, exceto base de assentamento, conforme projeto	und	1,0000
04010204	Guarda corpo da fonte Jerônimo Monteiro, em barra chata de aço 3/8"x3" e tubo de aço estruturado de 1 1/2", inclusive tratamento e pintura com tinta automotiva, conforme projeto	m	25,6000
04010205	Revestimento em granito cinza corumbá, serrado e lavado com jato de alta pressão, espessura de 2cm, placas de formas variadas, para as fontes dos cavalos e Jerônimo Monteiro	m ²	47,0000
04010206	Gradil em barra chata de aço 2"x5/16" e perfil "U" de aço, jateado e tratado com primer e pintado, inclusive elementos de fixação sobre mureta, em todo o perímetro do parque	m ²	1103,4000
04010207	Piso em cerâmica extrudada, formato 2109 (240x64x9), textura natural, marca Gall, para a concha acústica	m ²	138,0000
04010208	Borda para degrau em cerâmica formato 3409 (240x116x9), textura natural, marca Gall	m	43,0000

Eng.º Manoel ...
CREA MG 06400 VITÓRIA 06/07/02
Mat. 442025 - Assessor SEMOB

"DOCUMENTO VISADO COM QUALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 0280 FOLHAS 30/33, ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL - VITÓRIA-ES, 09 DE JULHO DE 2002."



Eng.º Agrônomo Gedir Scarpino Lima
Superintendente
EA 14 55 - ES

Handwritten signatures and initials.

Data: 23/04/02
Hora: 15:12

04010209	Remoção, restauração e recolocação da Fonte Jerônimo Monteiro, feita em materiais diversos, com argamassa, ferro e vidro, exceto base de assentamento, conforme projeto	und	1,0000
04010301	Peitoril de granito cinza corumbá, polido, espessura de 2cm, corte exceto circular, largura variável, máxima de 11cm	m	31,0000
05	SERVIÇOS NOVOS - EXTRA PLANILHA I		
05010101	Demolição de fundações em alvenaria de pedra	m ³	82,0000
05010102	Demolição de revestimento de muro em placas de concreto para execução de novo revestimento	m ³	332,4000
0501020101	Diâmetro de 1,60 m	und	3,0000
0501020102	Diâmetro de 2,20 m	und	2,0000
0501020103	Diâmetro de 2,00 m, altura de 0,20 m	und	3,0000
0501020104	Diâmetro de 2,60 m, altura de 0,20 m	und	4,0000
0501020105	Diâmetro de 3,60 m, altura de 0,20 m	und	1,0000
05010202	Construção de elementos de proteção para árvores, sobre o passeio externo, em concreto, revestido com granito cinza serrado e lavado com jato de alta pressão, conforme projeto, nas dimensões de 1,00 x 1,00 m	und	53,0000
05010203	Conjunto de duas Jardineiras em concreto armado, revestidas em granito cinza serrado e lavado com jato de alta pressão conforme projeto	und	1,0000
05010204	Escada em concreto, entre Jardineiras, revestida em granito cinza serrado e lavado com jato de alta pressão, conforme projeto	und	1,0000
05010205	Ponte em peças de madeira serrada, paraju, conforme projeto	und	1,0000
05010206	Revestimento granito cinza corumbá serrado e lavado com jato de alta pressão nas paredes do lago, inclusive limpeza do reboco existente com jateamento de areia, chapisco nas paredes e no granito e grampos metálicos fixados com massa plástica	m	562,0000
05010207	Revestimento de granito cinza corumbá, serrado e lavado com jato de alta pressão, na base restante do muro que foi demolido, para a instalação do gradil novo, inclusive chapisco e reboco e rodapé de granito preto polido, conforme projeto	m	585,0000
05010208	Emvelopamento em concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m ³ , incl. escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 25x25cm, para 1 eletroduto	m	1700,0000

Engº Evandro Cesar Antunes
CREA-MG 6843/D Visto CREA-ES 02175-V
Mat.442925 - Assessor SEMOH

"DOCUMENTO VISADO. CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA OMT N.º 2290 FOLHAS 31/33, ENGENHEIRO CIVIL MOSES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A AREA DA ENGENHARIA CIVIL). VITÓRIA-ES, 08 DE JULHO DE 2002."



Engº Agostinho Gedir Scardino Lima
Superintendente
CREA 1455-ES


Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

di: 23/04/02
di: 15:12

5010209	Construção de divisórias para o play ground em troncos de eucalipto tratado com CCA, conforme projeto	m	77,0000
5010210	Remoção de pintura, limpeza e preparação da superfície das paredes do lago para pintura, utilizando jateamento de areia	m ²	786,0000
5010211	Construção de caramanchão em estrutura de tubos de aço galvanizado e cabos de aço, conforme projeto, exceto a fundação	und	1,0000
5010212	Demolição e reconstrução de meio fio do passeio externo, em concreto armado, obedecendo a forma existente, incl. demolição e reconstrução do pavimento asfáltico	m	180,7000
5010213	Calçada de alta resistência tipo granilite ou equivalente, com detalhes em cor preta, e 4sp. 10mm, incl. lastro de concreto de 8cm e regularização para aplicação do granilite	m ²	1162,0000
5010214	Calçada em ladrilho hidráulico 20x20cm, cor vermelha, incl. lastro de concreto de 8cm e regularização	m ²	622,0000
5010215	Blocos de concreto pré-moldados para rampa de veículos do estacionamento com 7,20mx0,60m, conforme projeto	cj	2,0000
5010216	Execução manutenção sinalização diurna e noturna, com elementos, móveis construídos com tubos aço galvanizado sobre base de concreto e perfis U reforçados, incl. inst. elétrica e fitas para isolamento de passarelas de pedestres em trechos de 150m	und	45,0000
5010301	Aterro compactado com pó de pedra para regularização do leito das alamedas e passeios	m ³	1040,0000
5010302	Fornecimento e espalhamento de material arenoso (areia branca grossa) obtido de jazidas distante 84km, para revestimento de passeio, em camadas de 5cm	m ³	320,0000
5010401	Alvenaria de blocos de concreto (14x19x39cm) cheios, com resist: mínima compr. 15MPa, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. de parede sem revestimento 14cm	m ²	48,5500
5010402	Alvenaria de tijolo de vidro Incolor 8x19x19cm, modelo DO/ vidromatone ou equivalente, assentado com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8	m ²	3,2500
5010403	Cobogó de concreto tipo cruzeta 15x20x20cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, espessura das juntas 10mm e esp. da parede	m ²	16,0000
5010501	Porta em madeira de lei tipo paraju, esp. de 3cm, incl. dobradiças e fechadura de latão cromado La Fonte ou equivalente, dimensões 75cmx88cm	und	3,0000
5010502	Porta em madeira de lei tipo paraju, para alçapão, esp. 3cm, incl. dobradiças e marco tipo americano, dimensões 75x80cm	und	3,0000

Eng^o Evandro Costa Antio Landeiro
CREA-MG 6843/D Visto CREA-ES 0211/15-V
Mat.442925 - Assessor SEMOB

"DOCUMENTO VISADO E AUTORIZADO OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA PLANILHA Nº 1298, FOLHAS 32/33, ENGENHEIRO CIVIL MOSES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 05 - SERVIÇOS NOVOS; EXTRA PLANILHA I - SUBITEM: 05010216 - INST. ELÉTRICA... 45.0000 UND; E PERTENCENTE A ENGENHARIA ELÉTRICA CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA, ES, 01 DE JULHO DE 2002"



Eng^o Agrônomo Godir Scardino Lima
Superintendente
CREA 1455-ES

(Handwritten signatures and initials)

487

23/04/02
15:12

Atestado Técnico

5010601	Pintura com tinta Suvinil Self color para cimentados e pisos, na cor TVT JO31, base "A", em duas demãos, incl. selador acrílico, em paredes e fundo de lagos e fontes	m ²	740,0000
05010502	Pintura com tinta acrílica fosca, Suvinil ou equivalente, self color GDB 0030 base "B", em duas demãos, incl. selador acrílico, em paredes	m ²	58,0000
05010701	Chave seccionadora 3 polos 250A/600V para painel, com fusível NH 160A, conforme projeto	und	1,0000
05010702	Chave seccionadora 3 polos 400A/600V para painel, com fusível NH 250A, conforme projeto	und	1,0000
05010703	Projeto esterno em alumínio para lâmpada de vapor metálico de 150W, marca Interpam modelo 3136, incl. lâmpada, reator e ignitor	und	15,0000
05010704	Módulo de embutir médio, em alumínio, para lâmpada mini fluorescente de 26W, Dulux D/ com pestana, marca Interpam ou equivalente, mod. 6157, incl. lâmpada e reator	und	35,0000
05010705	Projeto em alumínio injetado HQI FLOODLIGHT, modelo 3620400, com compartimento interno para reator, incl. lâmpada de vapor metálico, reator e ignitor	und	2,0000
05010706	Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes FLC 26W, marca MEGA LIGHT, modelo PS225, incl. lâmpadas e reatores	und	102,0000
05010801	Execução casa de bombas concreto armado Fck = 20 MPa, dim. 2,00 x 2,00 x 2,60 m, inclusive escavação, reaterro, formas, concreto, armação, escoramento, esgot, revestimento parede e teto, chapisco, reboco, escada, exceto impermeabilização, conforme projeto	und	1,0000
05010802	Grelha para poço de ventilação em barras de aço redondas 3/8" a cada 7 cm, soldadas em quadro de dim. 2,10 x 0,40 m em barra chata de 1" x 3/16", inclusive pintura, conforme projeto	und	1,0000
05010803	Porta grelha para poço de ventilação em cantoneira de 1" x 3/16", inclusive pintura, conforme projeto	und	1,0000
05010804	Tampa em chapa de aço galvanizado USG 14, dimensões externas de 0,80 x 0,80 m, completa, inclusive pintura esmalte sobre fundo Supergalvite ou equivalente	und	1,0000
05010805	Forn. a inst. equipamento completo para fonte luminosa, conforme projeto, inclusive dois conjuntos de moto-bomba de 5 CV, instalação hidráulica, tubos, conexões, instalação elétrica, painel, mufla sub-aquática, 8 refletores sub-aquáticos com lâmpadas	und	1,0000

Eng.º Evandro Costa Pinto Landeiro
CREA-MG 6843/D Visto CREA-ES 02175-V
Mat. 442925 - Assessor S.E. 18

DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT N.º 2002.0230 - FOLHAS 33/34 - ENGENHEIRO CIVIL MOISES ANTONIO MARTINELLI (RESTRITO A ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL; EXCETO OS SERVIÇOS DO ITEM 06 - SERVIÇOS DE OBRAS - EXTRA PLANILHA 1 - SUBÍTEMOS: 05010701 - CHAVE SECCIONADORA 3 POLOS 250A/600V PARA PAINEL, COM FUSÍVEL NH 160A, CONFORME PROJETO AO 05010705 - LUMINÁRIA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES () INCL. LÂMPADAS E REATORES E 05010805 - FORN. E INST. EQUIPAMENTO COMPLETO PARA FONTE LUMINOSA, CONFORME PROJETO E INCLUSIVE DOIS CONJUNTOS DE MOTO-BOMBA DE 5CV, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PAINEL, MUFLA SUB-AQUÁTICA, 8 REFLETORES SUB-AQUÁTICOS COM LÂMPADAS; CONCERNENTE A ENGENHARIA DE MECÂNICA CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO). VITÓRIA-ES - 01 DE ABRIL DE 2002."

Eng.º Agrônomo Geir Scardino Lima
Superintendente
CREA 1455-ES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS

Av. Antonio Cabalini, 28 Centro Pancas ES CEP 29750-000

Telefone: (27) 3726-1543/3726-1127 – Fax (27) 3726-1543

Site: www.pmpancas.com.br

488

TC 1895/08

FLS. 2516

PARECER TÉCNICO CONTÁBIL

PROCESSO: 966/06

INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Em análise ao processo 966/06 e ao solicitado pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Pancas, vimos apresentar nosso parecer técnico acerca do Edital de Tomada de Preços nº 005/06 alusivo a Contratação de Empresa para construção de Quadra de Areia e Bocha conforme documentos. O item do Edital em questão : 5.3 diz: “*No envelope de habilitação deverá conter:*”

...

q – Apresentação da Publicação das últimas demonstrações contábeis exigíveis, na forma da Lei nº 6.404/76...

Analizando a Lei 6.404/76, diz o Preâmbulo da mesma: “*Dispõe sobre as Sociedades por Ações*”; assim sendo, somente deverá conter tais documentações nos envelopes de habilitação das empresa que sejam Sociedades por Ações. Analizando a documentação apresentada pela Empresa CONTRUTORA ZACHÉ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, a própria denominação da empresa identifica-a como Sociedade Limitada, ou seja, não se trata de uma Sociedade por Ações, ficando assim dispensada de apresentar documentação exigida pela **alínea q do item 5.3** do Edital. É nosso entendimento.

Pancas ES, 26 de maio de 2008


Antonio Cláudio Marchesini
CONTADOR - CRC-ES: 014930-0
CPF: 896.256.587-72
TEL.: (27) 3726-1753

Portal da Receita, Finanças e Controle do Estado do Rio de Janeiro

Receita

Finanças

Controle

Legislação

Se

09:49 h - Quarta, 17 de maio de 2006 Principal

6404

Publicado no D.O.U.

LEI N 6.404 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre as Sociedades por
Ações.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

CARACTERÍSTICAS DE NATUREZA DA COMPANHIA OU SOCIEDADE ANÔNIMA

Características

Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.

Objeto Social

Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública aos bons costumes.

§ 1º Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.

§ 2º O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.

§ 3º A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.

Denominação

Art. 3º A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões "companhia ou "sociedade anônima, expressas por extenso ou abreviadamente mas vedada à utilização da primeira ao final.

Art. 176 Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil de companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

I - balanço patrimonial;

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

III - demonstração do resultado do exercício;

IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.

TC 1 895 / 08
FLS. 2518

§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior.

(Vide § 1.º, b, do art. 295)

§ 2º Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas contas" ou "contas-correntes".

§ 3º As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembléia-geral.

§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.

§ 5º As notas deverão indicar:

a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisão para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo;

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo único);

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações (art. 182, § 3.º);

d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo;

f) o número, espécies e classes das ações da capital social;

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;

TC 1895/08
FLR. 2519

491

RESOLUÇÃO CFC Nº 686/90

DE 14 DE DEZEMBRO DE 1990
APROVA A NBC-T-3 – CONCEITO, CONTEÚDO, ESTRUTURA E NOMENCLATURA DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CFC nº 529/81, de 23 de outubro de 1981;

(*)

CONSIDERANDO o estudo desenvolvido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria CFC nº 4/82, alterada pela Portaria CFC nº 9/90, sob a coordenação do Contador Ynel Alves de Camargo, tendo como participantes os Contadores: Antônio Carlos Nasi, Antonio Luiz Sarno, George Sebastião Guerra Leone, Hugo Rocha Braga, Luiz Carlos Vaini, Luiz Francisco Serra, Olivio Koliver e Taiki Hirachima;

CONSIDERANDO que nas audiências públicas realizadas nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e João Pessoa foram acolhidas as sugestões da classe contábil, dentro de um processo amplo e genérico de oportunidades de manifestações;

CONSIDERANDO a importância da elaboração de normas reguladoras para o campo do exercício profissional contábil,

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar as Normas Brasileiras de Contabilidade abaixo discriminadas:

NBC-T-3 – Conceito, conteúdo, estrutura e nomenclatura das demonstrações contábeis

NBC-T-3.1 – Das Disposições Gerais.

NBC-T-3.2 – Do Balanço Patrimonial.

NBC-T-3.3 – Da Demonstração do Resultado.

NBC-T-3.4 – Da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

NBC-T-3.5 – Da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

NBC-T-3.6 – Da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1990.

Ivan Carlos Gatti

Presidente

Revogada pela Resolução CFC nº 711/91, posteriormente revogada pela Resolução CFC nº 751/93.

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

NBC-T-3 – CONCEITO, CONTEÚDO, ESTRUTURA E NOMENCLATURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NBC-T-3.1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1.1 - As demonstrações contábeis (*) são as extraídas dos livros, registros e documentos que compõem o sistema contábil de qualquer tipo de Entidade.

3.1.2 - A atribuição e responsabilidade técnica do sistema contábil da Entidade cabem, exclusivamente, a contabilista registrado no CRC.

3.1.3 - As demonstrações contábeis observarão os Princípios Fundamentais de Contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3.1.4 - As demonstrações contábeis devem especificar sua natureza, a data e/ou o período e a Entidade a que se referem.

3.1.5 - O grau de revelação das demonstrações contábeis deve propiciar o suficiente

entendimento do que cumpre demonstrar, inclusive com o uso de notas explicativas, que, entretanto, não poderão substituir o que é intrínseco às demonstrações.

3.1.6 - A utilização de procedimentos diversos daqueles estabelecidos nesta Norma, somente será admitida em Entidades públicas e privadas sujeitas a normas contábeis específicas, fato que será mencionado em destaque na demonstração ou em nota explicativa.

3.1.7 - Os efeitos inflacionários são tratados em Norma específica.

(* Inclusive as denominadas "financeiras" na legislação.

TC 1895/08
FLS. 2520

NBC-T-3.2 - DO BALANÇO PATRIMONIAL

3.2.1 - CONCEITO

3.2.1.1 - O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade.(1)(3)

3.2.2 - CONTEÚDO E ESTRUTURA

3.2.2.1 - O Balanço Patrimonial é constituído pelo Ativo, pelo Passivo e pelo Patrimônio Líquido.

a) O Ativo compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros, originados de eventos ocorridos; (3)

b) O Passivo compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação;(1)(3)

c) O Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da Entidade, e seu valor é a diferença positiva entre o valor do Ativo e o valor do Passivo. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do Ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Portanto, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto. (1)(3)

3.2.2.2 - As contas do Ativo são dispostas em ordem crescente dos prazos esperados de realização, e as contas do Passivo são dispostas em ordem crescente dos prazos de exigibilidade, estabelecidos ou esperados, observando-se iguais procedimentos para os grupos e subgrupos.

3.2.2.3 - Os direitos e as obrigações são classificados em grupos do Circulante, desde que os prazos esperados de realização dos direitos e os prazos das obrigações, estabelecidos ou esperados, situem-se no curso do exercício subsequente à data do Balanço Patrimonial.

3.2.2.4 - Os direitos e as obrigações são classificados, respectivamente, em grupos de Realizável e Exigível a Longo Prazo, desde que os prazos esperados de realização dos direitos e os prazos das obrigações estabelecidos ou esperados, situem-se após o término do exercício subsequente à data do Balanço Patrimonial.

3.2.2.5 - Na Entidade em que o ciclo operacional tiver duração maior que o exercício social, a classificação no Circulante ou Longo Prazo terá por base o prazo desse ciclo.

3.2.2.6 - Os saldos devedores ou credores de todas as contas retificadoras deverão ser apresentados como valores redutores das contas ou grupo de contas que lhes deram origem.

3.2.2.7 - Os valores recebidos como receitas antecipadas por conta de produtos ou serviços a serem concluídos em exercícios futuros, denominados como Resultado de Exercícios Futuros, na legislação, serão demonstrados com a dedução dos valores ativos a eles vinculados, como direitos ou obrigações, dentro do respectivo grupo do Ativo ou do Passivo.

3.2.2.8 - Os saldos devedores e credores serão demonstrados separadamente, salvo

493

nos casos em que a Entidade tiver direito ou obrigação de compensá-los.

3.2.2.9 - Os elementos da mesma natureza e os saldos de reduzido valor quando agrupados, e desde que seja indicada a sua natureza e nunca devem ultrapassar, no total, um décimo do valor do respectivo grupo de contas, sendo vedada a utilização de títulos genéricos como "diversas contas" ou "contas-correntes".(3)

3.2.2.10 - As contas que compõem o Ativo devem ser agrupadas, segundo sua expressão qualitativa, em:

TC 1895/08
FLS. 2521

I - Circulante

O Circulante compõe-se de:

a) Disponível

São os recursos financeiros que se encontram à disposição imediata da Entidade, compreendendo os meios de pagamento em moeda e em outras espécies, os depósitos bancários à vista e os títulos de liquidez imediata.

b) Créditos

São os títulos de crédito, quaisquer valores mobiliários e os outros direitos.

c) Estoques

São os valores referentes às existências de produtos acabados, produtos em elaboração, matérias-primas, mercadorias, materiais de consumo, serviços em andamento e outros valores relacionados às atividades-fins da Entidade.

d) Despesas Antecipadas.

São as aplicações em gastos que tenham realização no curso do período subsequente à data do balanço patrimonial.

e) Outros Valores e Bens

São os não-relacionados às atividades-fim da Entidade.(3)

II - Realizável a Longo Prazo

São os ativos referidos nos itens I b), c), d) e e) anteriores, cujos prazos esperados de realização situem-se após o término do exercício subsequente à data do balanço patrimonial.

III - Permanente

São os bens e direitos não destinados à transformação direta em meios de pagamento e cuja perspectiva de permanência na Entidade, ultrapasse um exercício. É constituído pelos seguintes subgrupos:

a) Investimentos

São as participações em sociedades além dos bens e direitos que não se destinem à manutenção das atividades-fins da Entidade.

b) Imobilizado

São os bens e direitos, tangíveis e intangíveis, utilizados na consecução das atividades-fins da Entidade.

c) Diferido

São as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a formação do resultado de mais de um exercício social.(1)

3.2.2.11 - As contas que compõem o Passivo devem ser agrupadas, segundo sua expressão qualitativa em:

I - Circulante

São as obrigações conhecidas e os encargos estimados, cujos prazos estabelecidos ou esperados, situem-se no curso do exercício subsequente à data do Balanço Patrimonial.

II - Exigível a Longo Prazo

São as obrigações conhecidas e os encargos estimados, cujos prazos estabelecidos ou esperados, situem-se após o término do exercício subsequente à data do Balanço Patrimonial.

494

3.2.2.12 – As contas que compõem o Patrimônio Líquido devem ser agrupadas, segundo sua expressão qualitativa em:

I – Capital

São os valores aportados pelos proprietários e os decorrentes de incorporação de reservas e lucros.

II – Reservas

São os valores decorrentes de retenções de lucros, de reavaliação de ativos e de outras circunstâncias.

III – Lucros ou Prejuízos Acumulados

São os lucros retidos ou ainda não destinados e os prejuízos ainda não compensados, estes apresentados como parcela redutora do Patrimônio Líquido.

3.2.2.13 – Item excluído pela Resolução CFC nº 1049/05, de 07.10.2005.

TC 1895/08
ALS2522

N^o C-T-3.3 – DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

3.3.1 – CONCEITO

3.3.1.1 – A demonstração do resultado é a demonstração contábil destinada a evidenciar a composição do resultado formado num determinado período de operações da Entidade.

3.3.1.2 – A demonstração do resultado, observado o princípio de competência, evidenciará a formação dos vários níveis de resultados mediante confronto entre as receitas, e os correspondentes custos e despesas.

3.3.2 – CONTEÚDO E ESTRUTURA

3.3.2.1 – A demonstração do resultado compreenderá:

- as receitas e os ganhos do período, independentemente de seu recebimento;
- os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos, correspondentes a esses ganhos e receitas.

3.3.2.2 – A compensação de receitas, custos e despesas é vedada.

3.3.2.3 – A demonstração do resultado evidenciará, no mínimo, e de forma ordenada:

- as receitas decorrentes da exploração das atividades-fins;
- os impostos incidentes sobre as operações, os abatimentos, as devoluções e os cancelamentos;
- os custos dos produtos ou mercadorias vendidos e dos serviços prestados;
- o resultado bruto do período;
- os ganhos e perdas operacionais;
- as despesas administrativas, com vendas, financeiras e outras e as receitas financeiras;
- o resultado operacional;
- as receitas e despesas e os ganhos e perdas não decorrentes das atividades-fins;
- o resultado antes das participações e dos impostos;
- as provisões para impostos e contribuições sobre o resultado;
- as participações no resultado;
- o resultado líquido do período.

NBC T 3.4 – DA DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

3.4.1 – CONCEITO

3.4.1.1 – A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados é a demonstração contábil destinada a evidenciar, num determinado período, as mutações nos resultados acumulados da Entidade.

3.4.2 - CONTEÚDO E ESTRUTURA

3.4.2.1 - A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:

- a) o saldo no início do período;
- b) os ajustes de exercícios anteriores;
- c) as reversões de reservas;
- d) a parcela correspondente à realização de reavaliação, líquida do efeito dos impostos correspondentes;
- e) o resultado líquido do período;
- f) as compensações de prejuízos;
- g) as destinações do lucro líquido do período;
- h) os lucros distribuídos;
- i) as parcelas de lucros incorporados ao capital;
- j) o saldo no final do período.

3.4.2.2 - Os ajustes dos exercícios anteriores são apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.

3.4.2.3 - A Entidade que elaborar a demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, também incluirá a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados.

C-T-3.5 - DA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.5.1 - CONCEITO

3.5.1.1 - A demonstração das mutações do patrimônio líquido é aquela destinada a evidenciar as mudanças, em natureza e valor, havidas no patrimônio líquido da entidade, num determinado período de tempo.(2)

3.5.2 - CONTEÚDO E ESTRUTURA

3.5.2.1 - A demonstração das mutações do patrimônio líquido discriminará:

- a) os saldos no início do período;
- b) os ajustes de exercícios anteriores;
- c) as reversões e transferências de reservas e lucros;
- d) os aumentos de capital discriminando sua natureza;
- e) a redução de capital;
- f) as destinações do lucro líquido do período;
- g) as reavaliações de ativos e sua realização, líquida do efeito dos impostos correspondentes;
- h) o resultado líquido do período;
- i) as compensações de prejuízos;
- j) os lucros distribuídos;
- l) os saldos no final do período.

NBC T 3.6 - DA DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

3.6.1 - CONCEITO

3.6.1.1 - A demonstração das origens e aplicações de recursos é a demonstração contábil destinada a evidenciar, num determinado período, as modificações que originaram as variações no capital circulante líquido da Entidade.

3.6.2 - CONTEÚDO E ESTRUTURA

3.6.2.1 - A demonstração das origens e aplicações de recursos discriminará:

- a) o valor resultante das operações da Entidade, correspondente ao resultado líquido do período, retificado por valores que não geraram movimentação de numerário ou não afetaram o capital circulante, que tanto poderá constituir-se em origem ou em aplicação de recursos;
- b) as origens dos recursos, compreendendo:
 - 1) os aportes de capital;
 - 2) os recursos provenientes da realização de ativos de longo prazo e permanente;

496

- 3) os recursos provenientes de capital de terceiros de longo prazo;
- c) as aplicações dos recursos, compreendendo:
- 1) os recursos destinados ao pagamento das participações nos lucros aos sócios ou acionistas;
 - 2) os recursos aplicados na aquisição do permanente e no aumento dos ativos de longo prazo;
 - 3) os recursos aplicados na redução de obrigações de longo prazo;
 - 4) os reembolsos de capital,
 - d) a variação do capital circulante líquido, resultante da diferença entre os totais das origens e das aplicações dos recursos;
 - e) a demonstração da variação do capital circulante líquido, compreendendo os saldos iniciais e finais do ativo e do passivo circulante, e respectivas variações líquidas do período.

Publicada no Diário Oficial da União de 27.08.1991.

(1) Alteradas pela Res. CFC nº 847/99, de 16.06.99, publicada no DOU de 08.07.99.

(2) Redação alterada pela Resolução CFC 887/2000, de 09.10.2000, publicada no DOU de 16.10.2000.

(3) Alteradas pela Res. CFC nº 1049/05, de 07.10.2005, publicada no DOU de 0° 11.2005.

**Ata da audiência de julgamento da documentação da
Tomada de Preço Nº. 005/2006.**


Aos **(29) vinte e nove** dias do mês de **Maio** do ano de dois mil e seis, reuniu-se às 14:00 horas na sala de reuniões da Prefeitura municipal de Pancas - ES, a Comissão Permanente de licitação, composta dos Servidores desta Municipalidade, os Senhores: Vilmar Barros de Araújo, Luismar Almeida Pereira e Ivany Romais Concolato, Anderson Couto, respectivamente como Presidente Secretário e Membros para julgamento da documentação da Tomada de Preço nº **005/2006 - proc. nº 966/2006**, que tem como objeto a contratação de uma empresa para a **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA com alambrado, com parçei em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação**, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Infra-estrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano, sendo recurso do convênio nº 101/2005. O Presidente iniciou a audiência comunicando que no dia 16 de maio de 2006 foi realizada a audiência de abertura e julgamento da presente Tomada de Preço, onde compareceram as empresas **CONSTRUTORA ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA; EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e CONSTRUÇÃO & ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA-ME**. Acrescentou que naquela oportunidade a Comissão anunciou que necessitava de mais tempo para exame minucioso da documentação e o Engenheiro representante do Município, Sr. **SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUSA - CREA 37502/D**, solicitou diligências nas obras apresentadas pelas empresas para comprovação "*in loco*" da execução de obra compatível ao objeto desta Licitação. Foi registrada na Ata daquela audiência a impugnação feita por cada representante das Empresas participantes contra as documentações apresentadas. Com o recebimento dos Pareceres Técnicos do Engenheiro (fls. 396/487) e do Contador do Município (fls. 488/496) e, após avaliação dos mesmos, das documentações e das impugnações registradas na Ata do dia 16 de maio, esta Comissão **DECLARA INABILITADA** a Empresa Ekilíbrio Construções e Comércio Ltda, pois, a mesma não apresentou no seu acervo técnico a construção de quadra de areia, construção de quadra de bocha e construção de praça e ajardinamento como era exigido pelo item 5.3 letra **m** e **n**. A Empresa CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA ME se retirou do certame através do ofício pedindo a desistência (fls. 394). Esta Comissão declara ao final, **HABILITADA** a empresa **ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA** uma vez que conforme parecer técnico (fls. 488/496) as demonstrações contábeis da resolução CFC nº 686/90 é uma exigência para as Sociedades Anônimas, o que não é o caso da Empresa Zaché Indústria e Comércio LTDA, ficando assim, dispensada de apresentar a documentação exigida pela alínea "q" do item 5.3 do Edital. Quanto às cópias de certidões retiradas da Internet e autenticadas em cartório apresentadas pela Empresa habilitada, esta Comissão entende que cabe ao Cartório a responsabilidade de efetuar ou não autenticação, se as autenticações foram realizadas é o que basta para isentar a Empresa de qualquer irregularidade. Quanto ao contrato primitivo original apresentado pela empresa Construtora Zaché Industria e Comércio LTDA não constar autenticação da junta comercial em todas as suas folhas é entendimento da Comissão que o Contrato válido é o que está em vigor e, onde consta sim à autenticação da junta, considerando ainda, que o contrato primitivo é datado de **1º de agosto de 1976**. Em seguida a Comissão determinou a publicação da presente decisão de habilitação e inabilitação quando começará a contar o prazo de 05 (cinco) dias

498

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

úteis para recurso. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente Ata que após lida e achada conforme vai assinada por todos os membros da Comissão de Licitação.


VILMAR BARROS DE ARAÚJO
Presidente


LUISMAR ALMEIDA PEREIRA
Secretário


IVANY ROMAIS CONCOLATO
Membro


ANDERSON COUTO
Membro

TO 1 59 57 08
FLS. 2526

499

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL

TC 1895/118
MS. 2527


Tomada de Preço nº 005/06
Processo. nº 1588/06.

COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

À Assessoria Jurídica

Esta comissão envia os presentes autos à Assessoria Jurídica para análise técnico jurídica dos mesmos.

Pancas-ES, 29 de Maio de 2006


VILMAR BARROS DE ARAÚJO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

500

MUNICÍPIO DE PANCAS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TC 1 895,00
2528

PROCESSO: 966/2006
REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO BREDAS ZUQUETO (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS)
OBJETO: PROCESSO LICITATÓRIO

A PROCURADORIA DESTA MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA "IN FINE" ASSINADA, NOMEADA EM VIRTUDE DE CONCURSO PÚBLICO, ATENDENDO O RESPEITÁVEL REQUERIMENTO DO PRESIDENTE DA CPL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS, VEM À PRESENÇA DE DESTA COMISSÃO PERMANENTE, APRESENTAR ~~PARA SEU EXAMINE~~, À VISTA DO PEDIDO FORMULADO NOS AUTOS DO PROCESSO ACIMA CITADO, CONFORME PASSA A EXPOR:

O PRESENTE PROCEDIMENTO TRATA-SE DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA COM ALAMBRADO, UMA QUADRA DE BOCHA COBERTA, UMA ARQUIBANCADA LATERAL, UMA PRAÇA COM AJARDINAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE VILA VERDE, COM RECURSO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 101/2005 FIRMADO JUNTO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER – SEPORT.

DESTA FORMA, O PRESENTE PROCESSO PARA SUA VALIDADE INCONTROVERSA, DEVE TER SEU PROCESSAMENTO ALICERÇADO NOS DITAMES DA LEI FEDERAL 8.666/93 E NOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

SENDO ASSIM, CONFORME ANÁLISE DO PRESENTE PROCEDIMENTO E DA LEGISLAÇÃO, ASSIM DISCORREMOS:

CONSOANTE SE COMPROVA AO ANALISAR OS AUTOS DO PROCESSO, A PRESENTE TOMADA DE PREÇO TEVE SEU EDITAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A TRIBUNA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2006. A AUDIÊNCIA DE ABERTURA E JULGAMENTO FOI REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2006, PORTANTO, DENTRO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EXIGIDO POR LEI.

COMPARECERAM AO CERTAME E PROTOCOLIZARAM SEUS ENVELOPES TEMPESTIVAMENTE AS EMPRESAS CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA-ME E EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

AV. ANTONIO CABALINI, 28 – CENTRO – PANCAS – ES - CEP 29.750-000,
TEL. (27)3726-543 (R. 33).

JPA

501

MUNICÍPIO DE PANCAS - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA

CONFORME REGISTRADO EM ATA A COMISSÃO SUSPENDEU A SESSÃO PARA MELHOR ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E VISITA TÉCNICA REQUERIDA PELO ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO.

COM BASE NOS PARECERES TÉCNICOS A COMISSÃO DECLAROU A EMPRESA EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA INABILITADA POR NÃO COMPROVAÇÃO EM SEU ACERVO TÉCNICO DE OBRA COMPATÍVEL COM O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO. A EMPRESA ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA-ME ENVIOU PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO, ALEGANDO QUE CASO SEJA VENCEDORA NÃO TERÁ CONDIÇÕES DE EXECUTAR A OBRA LICITADA. SENDO AO FINAL, DECLARADA HABILITADA A EMPRESA CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, COM BASE NA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DO PARECER TÉCNICO DO CONTADOR DO MUNICÍPIO.

A NOSSO SENTIR, QUANTO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EMPRESA ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA-ME, É PERFEITAMENTE CABÍVEL CONSOANTE AO ARTIGO 43 § 6º DA LEI 8.666/93, UMA VEZ QUE AINDA NÃO HAVIA ULTRAPASSADO A FASE DE HABILITAÇÃO.

SENDO ASSIM, DEPOIS DE TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS, INCLUSIVE DE LAVRATURA DA ATA DE AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO, E ESTE TAMBÉM É O ENTENDIMENTO DA COMISSÃO, A PUBLICAÇÃO DA PRESENTE DECISÃO NA IMPRENSA OFICIAL E EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PARA CIÊNCIA E CURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA RECURSO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 109, INC. I, "A" DA LEI 8.666/93.

ESTA ASSESSORIA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATESTA A REGULARIDADE E A LEGALIDADE DO PROCESSO E DOS INSTRUMENTOS QUE A ELE SE VINCULAM, EXPEDINDO PARA TANTO O SEU PRONUNCIAMENTO, POIS OS PRAZOS LEGAIS FORAM OBEDECIDOS E O JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ASSIM COMO TODO PROCEDIMENTO FOI REGULAR, OBJETIVO E COM FUNDAMENTOS TÉCNICOS.

S. M J.
É O PARECER.
PANCAS - ES, 29 DE MAIO DE 2006.


MILENA BARBOSA ROMAIS
OAB/ES 10.960

TO 1395/08
PP 2529


Itaguaçu

ERRATA

Aviso de Dispensa de Licitação publicado dia 01/06/2006.

Onde se lê
5.351,42

Lê-se
5.228,92

Rafael Barbosa
Presidente da CPL

*Reproduzida por ter sido publicada com incorreção na edição 02/06/2006.
Protocolo 22938

Linhares

EDITAL

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº 153/2006.**

O Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar às 14:00 horas, do dia 19 de Junho de 2006, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada à Avenida Jones dos Santos Neves, 1292 - Centro - Linhares-ES, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 153/2006, do tipo menor preço, para aquisição de material médico hospitalar de consumo (VDRL), destinado ao setor de DST/AIDS do NAPS - Núcleo de Atenção e Promoção da Saúde, deste Município. Informações e esclarecimentos poderão ser solicitados no endereço

acima através do Departamento de Licitações, Compras e Contratos, de segunda à sexta-feira no horário de 12:00 às 18:00 horas. Todo processo Licitatório será regido pela Lei n.º 10.520/2002 e Lei Nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Linhares-ES, 02 de Junho de 2006.

Genilda de Souza Rodrigues
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº 154/2006.**

O Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar às 14:00 horas, do dia 20 de Junho de 2006, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada à Avenida Jones dos Santos Neves, 1292 - Centro - Linhares-ES, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 154/2006, do tipo menor preço, para aquisição de materiais de consumo (sementes e defensivos), destinados ao plantio e uso na área do aeroporto de Linhares. Informações e esclarecimentos poderão ser solicitados no endereço acima através do Departamento de Licitações, Compras e Contratos, de segunda à sexta-feira no horário de 12:00 às 18:00 horas. Todo processo Licitatório será regido pela Lei n.º 10.520/2002 e Lei Nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Linhares-ES, 02 de Junho de 2006.

Genilda de Souza Rodrigues
Pregoeira
Protocolo 23209

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 19.576/2005.**

CONTRATANTE:- Município de Linhares-ES.

CONTRATADO: Fundação Beneficente Rio Doce.

A Secretaria Municipal de Saúde de Linhares-ES, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do processo em epígrafe e nos termos do Artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, ratificar parecer conclusivo da Procuradoria Municipal, no que diz respeito à Dispensa de Licitação, prevista no citado dispositivo legal, para contratação de empresa para Prestação de Serviços Especializados de Diagnósticos de Tomografia Computadorizada, em caráter de urgência, pelo período de

com fundamento no inciso III, art. 25 da Lei nº 8.666/93. Valor: R\$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais). Muqui-ES, 02 de Junho de 2006.

José Paulo Viçosi
Prefeito Municipal
Protocolo 23041

Pancas

**RESULTADO DO JULGAMENTO
DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 005/06
Processo nº 966/06**

O Município de Pancas-Estado do Espírito Santo através da Comissão Permanente de Licitação torna público o julgamento das documentações das empresas participantes da Tomada de Preço nº 005/06, de acordo com as disposições do art. 109 § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações:

Empresa Habilitada:
**CONSTRUTORA ZACHÉ
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA:**

Empresas Inabilitadas:
**EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA: no item 5.3, m,
n.**

**Empresa CONSTRUÇÃO E
ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA ME se
retirou do certame.**

A ata de julgamento bem como o processo licitatório encontram-se a disposição dos interessados na sala desta comissão. Abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para recurso, a partir desta publicação.

Pancas-ES, 31 de Maio de 2006.

Vilmar Barros de Araújo
Presidente da CPL

Protocolo 23102

empresa para prestação de serviços de Consultoria Técnica especializada em Gestão Municipal e Políticas públicas. O Edital encontra-se disponível no site acima.

**Abertura: às 08:15 horas do dia
19/06/06.**

**Início sessão disputa: às 09:00
horas do dia 19/06/06.**

Serra, 02 de junho de 2006.

EDUARDO B. CASTIGLIONI
Pregoeiro Oficial

Protocolo 23198

Vargem Alta

**RESULTADO RECURSO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
002/2006**

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, através da Comissão Permanente de Licitação, vem a público, informar que, por ocasião da abertura da Concorrência Pública

TO 1395/06
2530
502

2531
2005/08

assim: Assim como este cheiro vai sumir o vício de fulano também vai acabar. No outro dia pega-se o copo com a cerveja e joga em um lugar qualquer com o copo e tudo. Depois publique 3 dias no jornal.

N.P.

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 005/06
Processo nº 966/06**

O Município de Pancas-Estado do Espírito Santo através da Comissão Permanente de Licitação torna público o julgamento das documentações das empresas participantes da Tomada de Preço nº 005/06, de acordo com as disposições do art. 109 § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações:

Empresa Habilitada:

CONSTRUTORA ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA:

Empresas Inabilitadas:

EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA: no item 5.3, m, n.

Empresa CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA ME se retirou do certame.

A ata de julgamento bem como o processo licitatório encontram-se a disposição dos interessados na sala desta comissão. Abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para recurso, a partir desta publicação.

Pancas-ES, 31 de Maio de 2006.

Vilmar Barros de Araújo
Presidente da CPL

público que taray **Eletrônico"**, de 10.520/02 e De eletrônico "es-cor site: www.seger.es **Processo nº 143/ Edital nº 0013/200** **Objeto:** Contrata Conservação e fornecimento de meses.

Abertura das pro
Início da Sessão:
Maiores informaçã
3386-8572 / 3386-
hab.compras@sa

process. cooler R\$2
81168950/32525688
JK INFORMÁTICA D
XF Seu Micro Numa B

TELEFONES
4500

DVD
ATUALIZE SUAS ima-
gens em film super 8

adrias em geral
comenda. Orga-
s/compromís-

505



TC 1895/08
2532

504

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS

PORTARIA DE Nº 07/2006 - DE 05 DE JUNHO 2006

“DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO”.

ANDRÉ CARDOSO DE CAMPOS, Prefeito Municipal de Pancas – Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e etc...

Art. 1º Ficam designados os seguintes membros para compor a Comissão Permanente de Licitação:

- **VILMAR BARROS DE ARAÚJO** – Presidente
- **LUISMAR ALMEIDA PEREIRA** – Secretário
- **LEIDIANE PEREIRA**- Membro
- **ANDERSON COUTO** - Membro

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revoga-se a portaria nº 057/2005 de 02 de Junho de 2005.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE...

Gabinete do Prefeito Municipal de Pancas, 05 de Junho de 2006.

ANDRÉ CARDOSO DE CAMPOS
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na seção do expediente, 05 de junho de 2006.


ADÃO MADEIRA
Chefe de Gabinete



TC 1895/08
2533

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS - ES


CONTABILIDADE



Prefeitura Municipal de Pancas
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO: 02433 /2006

ABERTURA: 09/06/2006 - 13:01:31 SENHA P/ INTERNET: JBDLRYC
REQUERENTE: EKILÍBRIO CONST. E COM. LTDA.
SOLICITAÇÃO: IMPUGNAÇÃO.
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DE EDITAL.
DESCRIÇÃO: Referente ao Edital de Tomada de Preços nº 005/06.


PROTOCOLISTA



EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Travessa Santa Júlia, 46 - Vila Lenira
CEP.: 29.702-340 - COLATINA - ES
FONES: (027) 3722-3084 e 3721-0950- TELEFAX (027) 3722-4707
C.G.C. (MF): 31.767.999/0001-22 - INSC. EST.: 081.241.66-6

COLATINA/ES, 09 DE JUNHO DE 2006.

A
Prefeitura Municipal de Pancas/ES
Att.: Ilustríssimo Vilmar Barros de Araujo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 005/2006.

TC 1095/08
FLS. 2534

Ekilibrio Construções e Comércio Ltda, empresa prestadora de serviços na área de Construção Civil, localizada na Travessa Santa Júlia 46, Vila Lenira – Colatina/ES, inscrita no CNPJ 31.767.999/0001-22 e Inscrição Estadual nº 081.241.66-6, através de seu sócio e administrador o Sr. Deodado Romulo Medani, vem tempestivamente apresentar impugnação na Tomada de Preço nº 005/2006, que DESCLASSIFICOU à Firma Ekilibrio Construções e Comércio Ltda., sustentando a impugnação nos seguintes termos:

1º. Na ocasião da abertura da proposta de habilitação a Firma apresentou seus atestados, cobrindo a exigência do 5.3, letras "m" e "n". Inclusive, com características bem mais abrangente do que as exigidas. Atendendo perfeitamente o disposto no Art. 30, § 3º, da Lei 8.666/93, "in verbis"

"§ 3º - Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestado de obras ou serviços similares e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior".

Portanto, não se pode desconhecer que a Firma estava acobertada pelo texto da Lei que orienta as Licitações, negar isto, é tornar a Licitação viciada e sob suspeita.

2º. No que diz respeito a capacitação técnica profissional, também,. A firma Ekilibrio Construções e Comércio Ltda preenche perfeitamente os dispositivo do art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.

Portanto, atendido está a Firma em seus requisitos no que diz respeito a parte da documentação relacionada aos pontos que sofreu a desclassificação. O que deverá ser atendida em sua pretensão, ou seja, **aceitar a sua habilitação**, tornando-a habilitada para a Tomada de Preço de. Nº 05/2006 por ser de direito, e com isso, evitar que a Firma ingresse com Ação na Justiça e faça a devida representação junto ao Ministério Publico.

3º. O Presidente da Comissão de Licitação precisa ficar atento para o dispositivo legal do Art. 90 da Lei 8.666/93.

N. Termos
P. Espera Deferimento,


Ekilibrio Construções e Comércio Ltda
Deodado Romulo Medani – Sócio Administrador


AO Presidente de Comissão de Licitação

002
br

TC 1895/08 Em: 09.06.06
FLS. 2535
br paula
507

Em face do que determina o artigo 109 §§ 2º e 3º da Lei 8.666/93 declaro os prazos e a presente licitação suspensa até a decisão final. Comunique-se aos demais licitantes a interposição do presente Recurso, podendo, caso queiram, impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Pancas-ES, em 09 de Junho de 2006.




VILMAR BARROS DE ARAUJO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

508

TC 1 30 5 / 11 8

PLC 2536

[Handwritten signature]



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

509

Pancas-ES, 09 de Junho de 2006.

Tomada de Preço 005/06


TC 1895/08
FLS. 2537

Objeto: Ciência ao Recurso interposto.


A: **CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**


Venho por meio deste, na forma do artigo 109 § 3º da Lei n.º 8.666/93, **INTIMAR** o representante da empresa **CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, para tomar conhecimento do recurso interposto pela empresa **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, ressaltando que o mesmo poderá ser impugnado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente.


VILMAR BARROS DE ARAÚJO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Recebido em 09/06/06





onstrutora Zaché

QUALIDADE E SEGURANÇA EM SUA OBRA.
ISO 9001 : 2000

TC 1895/08
FL. 2538

510

DECLARAÇÃO

Declaramos que recebemos da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Pancas/ES, o ofício para conhecimento do Recurso interposto pela empresa Ekilíbrio Construções e Comércio Ltda.

Colatina-ES, 09 de junho de 2006.

Construtora Zaché Indústria e Comércio Ltda
Alacides João Zaché - Sócio Administrador
CIC: 071.694.187-20 - CI.: 111.467

Construtora Zaché Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br

511

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
AUTORIDADE SUPERIOR NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

TC 1895/08
FIG. 2539



Senhor Prefeito,

A Tomada de Preço nº 005/2006 constante no processo Administrativo nº 966/2006, que tem como objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para construção de uma quadra de areia com alambrado, parpeio em concreto simples, uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais, uma arquibancada, uma praça com ajardinamento e pavimentação, teve seu edital publicado no Jornal A Tribuna e no Diário Oficial do Estado, e sua Audiência de Abertura e Julgamento das Propostas foi realizada no dia 16/05/06 onde compareceram ao certame as Empresas: EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA-ME.

O Representante Legal da Empresa CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA-ME antes do procedimento de habilitação apresentou ofício se retirando do certame.

A Empresa CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi à única empresa declarada habilitada, pois apresentou a documentação de acordo com o exigido no Edital e na Legislação.

Ocorre que, a Empresa EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA se sentindo prejudicada interpôs recurso administrativo no prazo legal. Cumprindo o que determina o art. 109, § 3º da Lei 8.666/93, foi dada ciência a todos os participantes das razões de recurso. Porém, após o decurso de 5 (cinco) dias úteis não houve apresentação de contra-razões.

Esta Comissão em face das colocações feitas pela Recorrente entende serem improcedentes suas alegações de não concordar com sua Inabilitação. Pelas razões expostas abaixo:

A alegação da Recorrente concerne no fato de que sua empresa apresentou seus atestados técnicos, cobrindo a exigência do item 5.3, letras "m" e "n", inclusive com características bem mais abrangentes do que as exigidas, atendendo ao disposto no artigo 30 § 3º da Lei 8.666/93.

512

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


Como se trata de uma questão técnica, na fase de habilitação o processo ficou concluso ao Engenheiro do Município que emitiu seu Parecer onde afirma que a Empresa **EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA NÃO APRESENTOU ACERVO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO COMPATÍVEL AO OBJETO DA LICITAÇÃO** (fls. 396, vol. II). Esta Comissão entende que não pode deixar de exigir os requisitos mínimos necessários para verificar se o licitante tem condições de cumprir satisfatoriamente o contrato. Haverá afronta ao interesse público se a Administração vier a escolher empresa destituída das condições específicas, necessárias e suficientes para a execução do objeto licitado, por isso, e com base no Parecer Técnico a Recorrente foi declarada inabilitada.

É importante acrescentar que, a exigência de apresentação de atestados de capacidade técnica, a qual tem por finalidade comprovar a aptidão para o desempenho dos serviços licitados alude-se, à qualificação técnica real. Significa que a qualificação técnica a ser investigada é não apenas aquela teórica, mas também a efetiva. Concreta, prática. **É a titularidade de condições práticas e reais de execução do contrato**, as exigências se voltam para a efetiva condição prática de desempenhar satisfatoriamente o objeto licitado.

Isto posto, esta Comissão mantém sua decisão de declarar inabilitada a Empresa **EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** e propomos a Vossa Excelência que o recurso seja conhecido pela sua tempestividade; indeferindo-o, contudo, no mérito, pelas razões aduzidas.

N. Termos.
P. Deferimento.
Pancas-ES, 26 de junho de 2006.

TC 1895/08
Fls. 2540


WILMAR BARROS DE ARAÚJO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação


LUISMAR ALMEIDA PEREIRA
Secretário


LEIDIANE PEREIRA
Membro


ANDERSON COUTO
Membro

TC 1895/08
FLS. 2541

513

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS

Av. Antônio Cabalini, 28 – Telefax (27) 3726.1543
29.750-000 – Pancas – ES

- R. H.
 - Ciente.
 - A Procuradoria para Parecer Jurídico.
- Pancas-ES, em 27 de Junho de 2006.

ANDRÉ CARDOSO DE CAMPOS
Prefeito Municipal de Pancas

514

MUNICÍPIO DE PANCAS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Procuradoria

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PANCAS-ES

TC 1895/08
FLS 2542



Processo: 966/2006

Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO

Objeto: *impugnação da habilitação/inabilitação no processo licitatório para contratação de empresa com objetivo de construção de uma quadra de areia com alambrado, parpeio em concreto simples, uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais, uma arquibancada, uma praça com ajardinamento e pavimentação.*

A PROCURADORIA deste Município, através da Advogada "in fine" assinada, nomeada em virtude de concurso público, atendendo o respeitável Despacho de Vossa Excelência, no uso de suas atribuições legais e administrativas, vem respeitosamente, apresentar **PARECER JURÍDICO**, à vista do pedido formulado nos autos do processo acima citado, conforme passa a expor:

A empresa **EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** doravante denominada recorrente, utilizando-se de prerrogativa legal, quedou-se insatisfeita com sua **INABILITAÇÃO** e interpôs RECURSO ADMINISTRATIVO.

DAS RAZÕES DO RECURSO

Em síntese, a Recorrente aduz que:

1. Apresentou seus atestados técnicos, cobrindo a exigência do item 5.3, letras "m" e "n", inclusive com características bem mais abrangentes do que as exigidas, atendendo ao disposto no artigo 30 § 3º da Lei 8.666/93.
2. E, que sua inabilitação torna a licitação viciada e sob suspeita.

Isto posto, requer sua habilitação para a Tomada e Preço nº 05/2006.

Av. Antonio Cabalini, 28 – centro – Pancas – ES - CEP 29.750-000,
Tel. (27)3726-543 (R. 33).



513

MUNICÍPIO DE PANCAS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Procuradoria

DO ENTENDIMENTO DA COMISSÃO

A Comissão discorda da Recorrente, uma vez que atendeu ao parecer técnico do Engenheiro do Município onde consta que a Empresa **EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA NÃO APRESENTOU ACERVO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO COMPATÍVEL AO OBJETO DA LICITAÇÃO** conforme exigência do item 5.3 alíneas "m" e "n" do Edital de Tomada de Preço nº 05/2006 e do artigo 30 II da Lei 8.666/93.

A Comissão acrescenta que não pode deixar de exigir os requisitos mínimos necessários para verificar se o licitante tem condições de cumprir satisfatoriamente o contrato e invoca o princípio do interesse público para escolha de empresa que satisfaça as condições específicas, necessárias e suficientes para a execução do objeto licitado.

É o relatório.

TC 1895/08
FLS 2543

O ponto central da questão posta em debate diz respeito à decisão de inabilitação de um licitante por não apresentação de acervo técnico de construção compatível ao objeto da licitação e, a alegação da Empresa Inabilitada de que apresentou seus atestados com características bem mais abrangentes do que as exigidas.

Preliminarmente faz-se necessário esclarecer, mesmo que sumariamente, que a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consiste no domínio de conhecimentos e habilidades teóricas e práticas para execução do objeto a ser contratado. Nesse diapasão e conforme preceitua o art. 30 da Lei 8.666/93 cabe a Administração Pública avaliar os requisitos necessários para assegurar em mínimo de segurança quanto à idoneidade dos licitantes.

A nosso sentir, está claro ao consultar todo o processo que a inabilitação da Recorrente se deu com base no Parecer Técnico do Engenheiro responsável, que afirma não ter a Empresa Ekilibrio apresentado acervo técnico compatível com o objeto licitado. Trata-se de uma questão técnica onde não cabe a Comissão fazer o juízo de valor, por isso, acertadamente enviou o processo ao Engenheiro.

A propósito do entendimento sobre a exigência ou não de capacidade técnica em uma licitação o Prof. Marçal Justen Filho, In Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, 4ª Ed., p. 319, assim se expressou:

Av. Antonio Cabalini, 28 – centro – Pancas – ES - CEP 29.750-000,
Tel. (27)3726-543 (R. 33).

513

MUNICÍPIO DE PANCAS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Procuradoria

516

"A aptidão para executar uma certa prestação pode envolver a comprovação de experiência anterior. Pode a Administração estabelecer que somente serão habilitados os sujeitos que, anteriormente, já tenham executado objeto semelhante".

TC 1395/08
PL 2544

No mesmo bom senso trazemos a baila o seguinte magistério sempre atual do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 21ª Ed., p. 248:

"Qualificação técnica é o conjunto de requisitos profissionais que o licitante apresenta para executar o objeto da **licitação**. Pode ser genérica, específica e operativa. Comprova-se a capacidade técnica genérica pelo registro profissional; a específica por atestado de desempenho anterior e pela existência de aparelhamento e pessoal adequados para a execução do objeto da licitação; e a operativa pela demonstração da disponibilidade desses recursos materiais e humanos adequados, necessários à execução".

Urge destacar, para melhor tomada de decisão de Vossa Excelência, algumas jurisprudências:

MS 1999.01.00.040533-5/DF; APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRF 1 ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. REQUISITOS.

1. Não viola o disposto no art. 30, II, da Lei n. 8.666, de 1993, mas com ele se harmoniza, a regra contida no Edital de licitação, que exige do licitante a apresentação de atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando que a licitante prestou, a contento, serviços compatíveis com o objeto da licitação.

2. Segurança denegada.

3. Apelação desprovida.

REO 96.01.27486-3/DF; REMESSA EX-OFFICIO

TRF 1 ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL COM EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 30, II, § 5º DA LEI Nº 8.666/93 E DO ART. 5º, CAPUT, DA CF/88.

1 - É legal a exigência de apresentação de atestados de capacitação técnica, eis que autorizada pelo art. 30 da Lei nº 8.666/93, visando evitar-se a contratação de empresas que não tenham

472

517

MUNICÍPIO DE PANCAS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Procuradoria

condições técnicas, logísticas e/ou econômicas de cumprir o contrato.

2 - Não é atentatória ao princípio da isonomia a exigência de tais atestados, pois a Administração, **AO EXIGIR A APRESENTAÇÃO DOS MESMOS, O FAZ EM RELAÇÃO A TODOS AQUELES QUE QUEIRAM PARTICIPAR DO CERTAME E NÃO SOMENTE A UNS OU OUTROS QUE APRESENTEM DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS OU SE APRESENTEM SOB DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIA.**

1895/08
2545

3 - Apelação a que se nega provimento.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, proferiu as seguintes decisões:

STJ REsp 324498 / SC ; RECURSO ESPECIAL 2001/0056713-5 RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - ARTIGO 30, II, § 1º DA LEI N. 8.666/93 - CERTIFICAÇÃO DOS ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CREA - VIOLAÇÃO À LEI DE LICITAÇÃO.

O artigo 30, inciso II, § 1º da Lei de Licitações, determina a comprovação de aptidão técnica, no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente. **In casu, porém, a empresa recorrida foi excluída de processo licitatório, na fase de habilitação, por não ter comprovado em seu atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público, que comprovava a execução de estrutura metálica com vão livre superior a vinte metros, conforme determinava o Instrumento Editalício. É CERTO QUE O EDITAL PODE ESTABELECEER EXIGÊNCIAS QUE PARTICULARIZEM AS DIRETRIZES ELENCADAS PELA LEI, PARA QUE SEJA REALMENTE AFERIDA A CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DAS EMPRESAS CANDIDATAS À EXECUÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO. NÃO SE PODE, TODAVIA, ADMITIR A FACULDADE DE EXCLUIR DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE TÊM POR FINALIDADE JUSTAMENTE A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DO FUTURO CONTRATO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.**

STJ REsp 144750 / SP ; RECURSO ESPECIAL 1997/0058245-0 ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ATESTADO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. EMPRESA. LEGALIDADE. **Quando em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em nome da empresa, não está sendo violado o art. 30, § 1º, II, caput, da Lei 8.666/93. É DE VITAL**

515

MUNICÍPIO DE PANCAS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Procuradoria

IMPORTÂNCIA, NO TRATO DA COISA PÚBLICA, A PERMANENTE PERSEGUIÇÃO AO BINÔMIO QUALIDADE EFICIÊNCIA, OBJETIVANDO, NÃO SÓ GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA DO CONTRATO, MAS TAMBÉM A CONSIDERAÇÃO DE CERTOS FATORES QUE INTEGRAM A FINALIDADE DAS LICITAÇÕES, MÁXIME EM SE

TRATANDO DAQUELAS DE GRANDE COMPLEXIDADE E DE VULTO FINANCEIRO TAMANHO QUE IMONHA AO ADMINISTRADOR A ELABORAÇÃO DE DISPOSITIVOS, SEMPRE EM ATENÇÃO À PEDRA DE TOQUE DO ATO ADMINISTRATIVO - A LEI -, MAS COM DISPOSITIVOS QUE BUSQUEM RESGUARDAR A ADMINISTRAÇÃO DE AVENTUREIROS OU DE LICITANTES DE COMPETÊNCIA ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DUVIDOSA. Recurso provido.

01 895/0
2546

Em face ao exposto, o que pretendemos demonstrar com a presente manifestação é que a Capacidade Técnica exigida foi em defesa do interesse público e para assegurar a satisfatoriedade da prestação a ser contratada com o Particular. Quem já enfrentou e venceu desafios de determinada natureza presume-se com mais qualificação para voltar a fazê-lo no futuro. A experiência exigida não consiste em faculdade de fazer algo - mas na HABILIDADE PARA FAZER ALGO.

Logo, à luz de melhor doutrina e a interpretação dos Tribunais, parece-nos salutar a necessidade de exigência de capacidade técnica, uma vez que sua manutenção pode ser o melhor caminho para atendimento da finalidade pública perseguida.

Assim, como facilmente se depreende dos acórdãos acima transcritos, é perfeitamente legal a exigência de apresentação de atestados de capacitação técnica do licitante, como autoriza o art. 30 da Lei nº 8.666/93, "visando evitar-se a contratação de empresas que não tenham condições técnicas, logísticas e/ou econômicas de cumprir o contrato....". (TRF 1).

Por isso, e uma vez que a Recorrente não apresentou em seu acervo técnico obra compatível com o objeto da Tomada de Preço nº 05/2006, e esperando haver esgotado, saneado e encerrado definitivamente o assunto pela via administrativa, esta Assessoria Jurídica, opina que Vossa Excelência mantenha a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação e negue provimento ao presente Recurso, mantendo, assim, no interesse público, os atuais termos do instrumento convocatório e os preceitos da Lei 8.666/93.

Av. Antonio Cabalini, 28 – centro – Pancas – ES - CEP 29.750-000,
Tel. (27)3726-543 (R. 33).

4/11

MUNICÍPIO DE PANCAS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Procuradoria

519

Por derradeiro, esta Assessoria Jurídica não poderia se calar quanto ao fato da Recorrente fazer suposições dizendo que o "Presidente da Comissão de Licitação precisa ficar atento para o dispositivo legal do art. 90 da Lei 8.666/93". Caso a Recorrente saiba de algum fato que possa desabonar o Presidente ou até mesmo a Comissão é preciso que alegue e **PROVE**. Uma vez que, não o fazendo, a Recorrente está atentando contra a honra destes servidores públicos que sempre trabalharam voltados **PARA A EFICÁCIA DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA**, e orientados pelos princípios consignados no art. 37 da Carta Magna - **LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA**. Desacato a funcionário público é crime previsto no Código Penal Brasileiro bastando para sua consumação que o funcionário se sinta ofendido em sua honra.

S. M J.

É o parecer.

Pancas - ES, 29 de junho de 2006.

TC 1895/08
FLS. 2547


Milena Barbosa Romais
OAB/ES 10.960



TO 1895/08
PA 2548

570

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS

Av.: Antônio Cabalini, 28, centro, Pancas-ES
CEP - 29.750-000 - Tel (27) 3726-1543

JULGAMENTO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2006
Processo nº 966/2006

Em face das informações constantes dos autos, das ponderações expedidas pela Comissão Permanente de Licitação e do parecer da Procuradoria Municipal, conheço o recurso administrativo interposto pela empresa **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, no que se refere à sua **INABILITAÇÃO**.

Em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, denego, no mérito, provimento ao mesmo, mantendo a empresa recorrente - **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** - inabilitada.

Determino ainda, que seja comunicada a decisão à Recorrente e aos demais participantes.

Pancas-ES, 30 de junho de 2006.

ANDRÉ CARDOSO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

Programa Nacional de Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM. Informações e esclarecimentos poderão ser solicitados no endereço acima através do Departamento de Licitações, Compras e Contratos, de segunda à sexta-feira no horário de 12:00 às 18:00 horas. Todo processo Licitatório será regido pela Lei n.º 10.520/2002 e Lei Nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Linhares-ES, 29 de Junho de 2006.

Genilda de Souza Rodrigues
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº 202/2006.**

O Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar às 14:00 horas, do dia 20 de Julho de 2006, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada à Avenida Jones dos Santos Neves, 1292 - Centro - Linhares-ES, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 202/2006, do tipo menor preço, para contratação de empresa para realização de serviços em diversos veículos, peças e equipamentos desta Municipalidade. Informações e esclarecimentos poderão ser solicitados no endereço acima

Licitatório será regido pela Lei n.º 10.520/2002 e Lei Nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Linhares-ES, 29 de Junho de 2006.

Genilda de Souza Rodrigues
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº 204/2006.**

O Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar às 14:00 horas, do dia 21 de Julho de 2006, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada à Avenida Jones dos Santos Neves, 1292 - Centro - Linhares-ES, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 204/2006, do tipo menor preço, para material médico hospitalar de consumo, destinados ao NAPS - Núcleo de Atenção e Promoção da Saúde e aos trabalhos realizados pelos estudantes de medicina de acordo com o convenio firmado entre a Prefeitura e a EMESCAN. Informações e esclarecimentos poderão ser solicitados no endereço acima através do Departamento de Licitações, Compras e Contratos, de segunda à sexta-feira no horário de 12:00 às 18:00 horas. Todo processo Licitatório será regido pela Lei n.º 10.520/2002 e Lei Nº 8.666/93 de

Pancas

**DATA DE ABERTURA DO
ENVELOPE DE PROPOSTA DA
TOMADA DE PREÇO 005/06**
Processo nº 966/06

O Município de Pancas-Estado do Espírito Santo através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que após julgado o recurso pertinente a fase de habilitação do processo licitatório nº 966/06 assim decidiu: considerar improcedente em toda sua extensão o recurso apresentado por: Ekilibrio Construções e Comércio Ltda. Outrossim, informa que a abertura do envelope Proposta do referido certame será dia 07 de Julho de 2006, às 14:00 horas na sala de reuniões da CPL. A ata de julgamento bem como o processo licitatório encontram-se a disposição dos interessados na sala desta comissão. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 3726.1543 - ramal 31. Pancas-ES, 30 de Junho de 2006.

Vilmar Barros de Araújo
Presidente da CPL
Protocolo 27884

Rio Bananal

**ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 037/2006**

Processos nºs: 1696/2006 e 2022/2006 Objeto: Confecção de

São Gabriel da Palha

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº 05/2006**

DATA DE ABERTURA: 13/07/2006.

HORA DE ABERTURA: 09h. (nove horas)

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) garantindo o atendimento aos alunos da Pré-Escola e do Ensino Fundamental, matriculados na Rede Municipal e Estadual de Ensino e nas Entidades Filantrópicas cadastradas de acordo com os 4º e 5º repasses do FNDE/2006.

Demais informações a respeito do referido Edital, poderão ser obtidas através da CPL/PMSGP de segunda a sexta feira das 08 às 11 horas e das 13 às 17 horas, pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 44.

São Gabriel da Palha,
em 30/06/2006.

PREGOEIRO

Protocolo 27868

São Roque do Canaã

**INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 048/2006**

O Município de São Roque do Canaã, baseado no Artigo 25, Inciso III da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores, comunica Inexigibilidade de Procedimento Licitatório em favor da Empresa Phill Produções Artísticas S/C LTDA para contratação: da Banda LEX LUTHOR no dia 23/06/06,

TO 1 895/08
FIS 2549

Fig

P/Homens de Alto Nível
3289-4547 V.Velha

MAGNO 33A-MOR Dis-
creto Carinhoso Solitário
Alto Nível c/Local 3345-
2245 9983-5914

RENATA LOIRA BRONZ
Seios Lindos Belas Per-
nas Adoro Beijar c/Site
8801-0920

MARY LOIRA Nat Coxas
Grossas 105BB
p/Hom/Casais Exig Ado-
ro Coroas 40,1h 3071-
5441

TRAVESTI SAYONARA
BOCA Gulosa Extasi do
Prazer Alto Nível c/Lo-
cal. 3225-7095

RENATA CASADA
COMPLETA Insaciável
Rapidinha R\$ 15,00 Vi-
la Velha 3229-6565

RAFAELA MORENA
CLARINHA Bronzeada
1.60Alt BB Empinado
Cabelo Lisos Gata 3229-
4303

RAYSSA MORENA Car-
rinhosa Sacana e Deli-
ciosa R\$ 30,1h C.Vitô-
ria 3229-4303

to Lindo Fino Trato 105BB
Estudante Medicina 9927-
3332

MICHELLE LOIRA 19A
Estilo Gata Europeia
www.duplo senti-
do.com.br 9968-5732 J.P
24h

RECANTO DO Prazer 8
Gatas carinhosa c/Loc
discreto s/Frescura C.Vi-
tória 3233-3306

MEL MULATA UNIV Cab
Longos 20a Corpo Es-
cultural p/Homens E-
xig c/Loc J.P 3324-0746

DANIELE LOIRA Olhos
Verdes Cab Longos U-
niv Est Menininha s/De-
cepção J.P 3324-0746

CARLA LOIRA ESTILO
Menininha Seios Furan-
do a Blusa c/Local s/De-
cepção J.P. 3315-9613

LETICIA BRANQUINHA
CAB Negros Sensual
Discreta s/Decepção Est
Manequim 8805-0520

PRECISA-SE DE
MOÇAS + 18A p/Traba-
lhar em Boate como A-

Olhos Azuis Linda Chef-
rosa Gostosa Rapid R\$
50, 3225-0331 J.P

PALOMA MORENINHA
19A 1.68Alt 52Kg A Mais
Picante do E.S J.Cam-
buri 3237-2342

SEU CORPO PEDE E Vo-
cê Merece Massag c/As
Mãos + Macias de J.C
Susane 8803-3721

TROCA DE Papeis libe-
re seu lado femêa rebo-
lando em vários acess. E-
lisa 3235-7343

RAIANE Loirinha 19a-
nos Carinhosa Estilo Me-
nininha Confira 3082-1916
V.Velha

SABRINA LOIRA 19A
Corpo Escultural Linda
da Cab aos Pés p/Exig
24h 3073-0907 J.P

THAIS E BEL JUNTAS
OU Separadas Fazemos
Loucuras em 4 Paredes
Confira 8809-1708

AHAYCA 18A Loira
Bronz Rosto Lindissimo
Corpo Sarado Alto Nível
Partic 8122-6227

KAMILA MORENA Cla-
ra 1.70Alt Coxas Gros-

Seios Grd Super Gos-
tosa Bem Safadinha
c/Site 3235-1563 9837-
9665

INDIA POTIRA MORE-
NASSA DA COR Do Pe-
cado Completa Venha
Conferir 3340-1275
P.Costa

FLAVIA BELISSIMA
BRANQ 19a Rosto Per-
feito Cab Longos 110BB
s/Decep 3073-0907 24h

PATRICIA SHOW DE
MORENA Clara 19a
www.ilhadopra-
zer.com.br/patricia
3082-6657 J.P

MICHELLE LOIRASSA
21A Olhos Verdes
105BB Linda de Tirar o
Fôlego. Tel. 3235-1563

JULIANA BRANQ SEI-
OS E BB Firmes Sexy
Carinhosa p/Damas Cav
e Casais 3219-7533

SABRINA MOR Clara
c/Marq. BB Enlouq.
Compi c/Acess. Alto Ni-
vel 3219-7533 V.V

GESSIKA MOR CI Lin-
da de Rosto e Corpo A-
doro Homens Maduros
e Carinhosos 3219-7533

LUANA BRANQ 1.72Alt
Olhos Verdes Fof Sexy
Láb Quentes Ador Bei-
jar c/Loc 3311-5451

SAMARA RUIVA Seios
Fartos Estilo Mulherão
s/Frescura Discreta e
Sapeco At Hotel Motel
e Resid. 3311-5451

DATA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA DA
TOMADA DE PREÇO 005/06
Processo nº 966/06

O Município de Pancas-Estado do Espírito Santo através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que após julgado o recurso pertinente a fase de habilitação do processo licitatório nº 966/06 assim decidiu: considerar improcedente em toda sua extensão o recurso apresentado por: Ekilibrio Construções e Comércio Ltda.

Outrossim, informa que a abertura do envelope Proposta do referido certame será dia 07 de Julho de 2006, às 14:00 horas na sala de reuniões da CPL.

A ata de julgamento bem como o processo licitatório encontram-se a disposição dos interessados na sala desta comissão. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 3726.1543 ramal 31.

Pancas-ES, 30 de Junho de 2006.

Vilmar Barros de Araújo
Presidente da CPL

SALMO 25

Durante 7 dias leia o Salmo 25.

Faça um pedido impossível, reze

3 Pai-Nossos.

Anuncie no 6º dia e observe o que

**SIMPATIA PARA
EMAGRECER CHICO XAVIER**

Quarta-feira pela manhã, coloque meio copo de água e dentro dele o número de grãos de arroz correspondentes aos quilos que você deseja perder. Não coloque grãos a mais do que deseja, pois os quilos perdidos não serão recuperados, à noite, beba a água, deixando os grãos de arroz e completando novamente, com meio copo d'água.

TO 1 895 / 08
2550

5/27

131



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS - ES

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2005

PROPONENTE: Construtora Zaché Indústria e Comércio Ltda

ENVELOPE Nº 02 "PROPOSTA DE PREÇOS"

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ALACIMES JOÃO ZACHÉ - SÓCIO ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
 PROTOCOLO SOB Nº : 2002 / 2006
 DT. ENTRADA: 16/5/2006 HORA: 10:18
 REQUERENTE.: CONSTRUTORA ZACHÉ IND. COM. LTDA
 TIPO: ADMINISTRATIV
 ASSUNTO:
 Ref. Tomada Preço nº 05/06, para Contratação 01 Empresa
 p/ Construção Quadra de Areia, Quadra de Bocha, de
 acordo com r. eq. em via anexo, conv. nº 101/06.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

TO 1 095/08
2551

TC 1895/08

FLS. 2552

5214


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



onstrutora Zaché

QUALIDADE E SEGURANÇA EM SUA OBRA.
ISO 9001 : 2000

TC 1895/08

FLS. 2553

525

“Proposta de Preços”

Tomada de Preços
nº 005/2006

Pancas-ES

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Construtora Zaché Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - Colatina-ES
Telefone: 27 3721 3737
CNPJ: 27.314.657/0001-80

Tomada de Preços nº 005/2006

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS/ES

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de v. sas. nossa proposta de preços relativa a Tomada de Preços nº 005/2006, declarando aceitar eventuais correções feitas pela comissão permanente de licitação, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação em nossa planilha de quantidade e preços.

1. Constitui objeto do presente edital, a escolha da proposta mais vantajosa para a **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA com alambrado, com pacoio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação**, conforme planilha orçamentária; Cronograma Físico Financeiro; Memorial Descritivo anexo, de responsabilidade da Secretaria municipal de Obras, Infra - estrutura, habitação e desenvolvimento Urbano, sendo recurso próprio.
2. Nosso preço total para execução dos serviços, ora licitados, é de R\$ 198.053,89 (Cento e noventa e oito mil cinqüenta e três reais, oitenta e nove centavos), conforme detalhado em nossa planilha de quantidades e preços;
3. Declaramos que a validade de nossa proposta é de 60(sessenta) dias corridos, contados do primeiro dia útil seguinte à data fixada para apresentação dos envelopes;
4. Declaramos que o prazo para execução total da obra é de 120(cento e vinte) dias, conforme cronograma físico financeiro, contados do primeiro dia útil seguinte ao recebimento e a assinatura da Ordem inicial dos serviços, podendo ser prorrogado por igual período;
5. Declaramos, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da lei nº 8.666/93, atualizadas pela lei nº 8.883/94 e as cláusulas e condições do Edital de Tomada de Preços nº005/2006.


Atenciosamente,

Colatina-ES, 16 de maio de 2006.


Construtora Zaché Indústria e Comércio Ltda
Alacides João Zaché - Sócio Administrador
CIC: 071.694.187-20 - CI.: 111.467

Construtora Zaché Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br



Construtora Zache

QUALIDADE E SEGURANÇA EM SUA OBRA.
ISO 9001 : 2000

527

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2006

Cliente: Prefeitura Municipal de Pancas

Obra: Construção de uma Quadra de Areia com alambrado, com pacheio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação.


Abertura: 16 de maio de 2006

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VR UNITÁRIO	VR PARCIAL	VR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Limpeza do terreno					
1.2	Raspagem e limpeza do terreno (Manual)	m ²	1.710,00	1,09	1.863,90	
1.3	Locação					
1.4	Locação de obra com gabarito de madeira	m ²	731,00	4,25	3.106,75	
Subtotal 1.0						4.970,65
2.0	Instalação do Canteiro de Obras					
2.1	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m ² de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso acimentado e cobertura (1 utilização)	m ²	10,90	214,83	2.341,65	
2.2	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec.extravasor e limpeza, cons. O padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização).	m	30,00	18,20	546,00	
2.3	Rede luz incl. Padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib. E chaves de força (quando necessário) cons. 20m entre padrão de entrada e QDG, conf. Projeto (utilização)cons. 20m entre padrão de entrada e QDG, conf. Projeto (utilização)	m	3,00	244,87	734,61	
2.4	Placa de obras nas dimensões de 2.0 x 4.0 m (elaborar projeto SEDU)	m ²	8,00	102,72	821,76	
Subtotal 2.0						4.444,02
3.0	Movimentação de terra					
3.1	Escavação manual de 1a. Categoria até, até 1.50m de profundidade	m ³	83,20	14,07	1.170,62	
3.2	Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material manual e fornecimento do material	m ³	100,00	36,30	3.630,00	
3.3	Escavação manual em material para conv. Inclinação de manilhas porosas	m ³	90,00	14,07	1.266,30	
3.4	Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2	m ³	120,00	58,46	7.015,20	
3.5	Fornecimento e assentamento de manilhas porosas de 0,20 para drenagem	m ²	8,00	102,72	821,76	
Subtotal 3.0						13.903,88
4.0	Estruturas					
4.1	Fornecimento e preparo e aplicação de concreto Fck =15Mpa (brita 1) (5% de perdas)	m ³	22,00	253,54	5.577,88	
4.2	Fornecimento e preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck =15Mpa com 30% de adição de pedra de mão	m ³	2,16	207,49	448,18	
4.3	Laje pre-moldada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10 cm, Fck = 150kg/cm ²	m ²	25,00	45,40	1.135,00	
4.4	Fornecimento reparo e aplicação de concreto Fck =15 Mpa (brita 1 e 2)(5% de perdas)	m ³	6,40	249,16	1.594,62	

TC 1895/08
FLS. 2555

Construtora Zache Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br



Construtora Zaché

QUALIDADE E SEGURANÇA EM SUA OBRA.
ISO 9001 : 2000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2006

Cliente: Prefeitura Municipal de Pancas

Obra: Construção de uma Quadra de Areia com alambrado, com paccio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação.

Abertura: 16 de maio de 2006

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VR UNITÁRIO	VR PARCIAL	VR TOTAL
4.5	Forma chapa compensada resinada 12mm, levando se em conta a utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma	m²	76,80	30,42	2.336,26	
4.6	Fornecimento, dobragem e colocção em form, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm	kg	768,00	5,19	3.985,92	
Subtotal 4.0						15.077,86
5.0	Serviços Complementares Externos					
5.1	Muros e Fechamentos					
5.1.1	Alambrado com tela losasngular de arame malha 2" revest. PVC com com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo	m²	480,00	75,24	36.115,20	
5.2	Paisagismo					
5.2.1	Fornecimento e espalhamento de areia média lavada	m³	240,00	58,88	14.131,20	
5.2.2	Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2	m³	16,80	58,46	982,13	
5.2.3	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	m³	24,83	48,45	1.203,01	
5.2.4	Fornecimento de grama tipo esmeralda em com espessura de 0.06m, inclusive plantio	m³	165,50	6,77	1.120,44	
5.3	Pavimentação					
5.3.1	Passeio de cimento camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3esp. 1.5cm e lastro de concreto com 8cm de espessura inclusive preparo de caixa	m²	168,00	42,56	7.150,08	
5.3.2	Meio fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	329,00	19,65	6.464,85	
5.3.3	Fornecimento, reparo e aplicação de concreto Fck=15 Mpa (brita 1) (5% de perdas) p/ delimitação areas ajardinadas	m³	6,93	253,54	1.757,03	
5.3.4	Forma de chapa compensada resinada 12mm, levando em conta a utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) p/ delimitação area ajardinadas	m²	83,20	30,42	2.530,94	
5.4	Quadra de Esportes					
5.4.1	Trave para futebol de salão de tubo de ferrogalvanizado 3", com recuo removivel	unid	2,00	604,91	1.209,82	
5.5	Diversos Externos					
5.5.1	Banco de concreto armado aparente Fck=15 Mpa, com apoios de concretos, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm	m	32,00	92,92	2.973,44	
5.5.2	Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe no projeto	unid	32,00	69,57	2.226,24	

Construtora Zaché Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br



Construtora Zaché

QUALIDADE E SEGURANÇA EM SUA OBRA.
ISO 9001 : 2000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2006

Cliente: Prefeitura Municipal de Pancas

Obra: Construção de uma Quadra de Areia com alambrado, com paccio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação.

Abertura: 16 de maio de 2006

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VR UNITÁRIO	VR PARCIAL	VR TOTAL
5.5.3	Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm base de 30x30x75 e cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. Projeto	unid	8,00	264,75	2.118,00	
5.5.4	Fornecimento e assentamento de blocos hexagonais de concreto h=6cm sobre coxim de areia	m²	548,00	25,08	13.743,84	
Subtotal						93.726,22
6.0 Instalações Elétricas						
6.1 Caixas de passagem Empregando Argamassa						
6.1.1	Caixa retentora de mat. Sólida em alv. Bloco conc. 9x19x39 cm dim 60x60 cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fund., lastro conc. esp. 10cm, revest. Int. c/ chap. E reb. Impermeab., esc. Reaterro e paredes int. em concreto	unid	3,00	259,77	779,31	
6.2 Padrão de Entrada						
6.2.1	Padrão de Entrada de energia elétrica bisásica	unid	1,00	1.035,43	1.035,43	
6.2.2	Derivação ramalentrada, incl. Mureta ver. C/ chapa e rec. C/ arg. de cimento, cal e areia traço 1:0,5, c/ quadros de medição de transformador de corrente, chave geral tripolar, disjuntores, eletrodutos e cabos conf. Det.	unid	1,00	4.837,13	4.837,13	
6.2.3	Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar	unid	3,00	91,20	273,60	
6.3 Composições Intermediária P/ Eletrica						
6.3.1	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa reator duplo -127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W - 127V	unid	14,00	68,71	961,94	
6.3.2	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos universal10A250V, com placa 4x2"	unid	2,00	15,71	31,42	
Subtotal 6.0						7.918,83
7.0 Paredes e Painéis						
7.1	Alvenarias de blocos cerâmicas 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, barro e areia no traço 1:1:5,5, espessura das juntas 12mm e esp. Das paredes, sem revestimento, 10 cm.	m²	56,10	21,54	1.208,39	
Subtotal 7.0						1.208,39
8.0 Cobertura						
8.1 Estrutura para Telhado						


TO 1895/08
FLB. 2557

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Construtora Zaché Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br



Construtora Zaché

QUALIDADE E SEGURANÇA EM SUA OBRA.
ISO 9001 : 2000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2006

Cliente: Prefeitura Municipal de Pancas

Obra: Construção de uma Quadra de Areia com alambrado, com pacheio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação.

Abertura: 16 de maio de 2006

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VR UNITÁRIO	VR PARCIAL	VR TOTAL
8.1.1	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal c/ tesouras e pilares, vigas, terças, caibros e ripas incl. Trat. C/ cupinicida, exclusive telhas	m²	31,50	95,37	3.004,16	
Subtotal 8.0						3.004,16
9.0	Tetos e Forros					
9.1	Revestimento com Argamassa					
9.1.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5mm	m²	168,00	2,34	393,12	
9.1.2	Reboco de argamassa de ciment, cal hidratada e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6	m²	45,00	6,56	295,20	
9.1.3	Reboco tipopaulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm	m²	123,00	19,69	2.421,87	
Subtotal 9						3.110,19
10.0	Pisos Internos e Externos					
10.1	Acabamentos					
10.1.1	Piso cerâmico de 31x31cm PEI 5 Cargo Gray, marcas de referência Elaine, Cecrisa ou Portobelo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m²	25,00	39,23	980,75	
10.1.2	Revestimento com azulejo branco 15x15 cm, juntas a prumo empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referencia Elaine, Cecrisa ou Portobelo	m²	45,00	24,40	1.098,00	
Subtotal 10						2.078,75
11.0	Aparelhos Hidro-Sanitários					
11.1	Outros Aparelhos					
11.1.1	Bancada de mármore esp. 3cm	m²	1,80	175,16	315,29	
11.2	Louças					
11.2.1	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação marca de referencia Deca, Cellite ou Ideal, iclusive assento plastico	unid	3,00	152,04	456,12	
11.2.2	Lavatório de louça branca com colona, marcas de referencia Deca, Celite ou Ideal Standard, iclusive sifão, valvula e engates cromados, exclusive torneiras	unid	4,00	220,32	881,28	
11.2.3	Mictório de louça branca, marcas de referencia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive valvula cromada	unid	2,00	185,04	370,08	
11.2.4	Torneira de pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referencia Fibrimar, Deca ou Docol	unid	4,00	62,26	249,04	

TCI 005/06
R\$ 2553

[Handwritten signatures and initials]

Construtora Zaché Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br



Construtora Zache

QUALIDADE E SEGURANÇA EM SUA OBRA.
ISO 9001 : 2000

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2006

Cliente: Prefeitura Municipal de Pancas

Obra: Construção de uma Quadra de Areia com alambrado, com paco em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação.

Abertura: 16 de maio de 2006

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VR UNITÁRIO	VR PARCIAL	VR TOTAL
11.2.5	Reservatório de fibra de vidro 1000L, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de boia.	unid	1,00	396,88	396,88	
Subtotal 11						2.668,69
12.0	Esquadrias de Madeira					
12.1	Porta de madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. C/ enchimento em madeira 1a. Qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras int. em latão cromado LaFonte ou equiv.. Exclusive marco nas dim.: 0.60x1.80m	unid	2,00	273,51	547,02	
12.1.2	Porta em madeira de lei tipo paraju, esp. 30mm c/ acab p/ pintura, incl.fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado LaFonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões : 0.60x1.80 m	unid	4,00	162,27	649,08	
12.1.3	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equiv. Com 7x3cm de batente	m	21,60	12,28	265,25	
12.2	Esquadrias de Madeira (m²)					
12.2.1	Básula em madeira de lei para vidro	m²	1,50	276,43	414,65	
Subtotal 12						1.876,00
13.0	Pintura					
13.1	Sobre Paredes e Forros					
13.1.1	Tintura com tinta latex PVA, marcas de referencia Sulvinil Coral ou Metalatex inclusive selador em paredes e forros a três demãos	m²	123,00	8,73	1.073,79	
13.2.1	Tintura com tinta esmalte sintético, marcas de referencia Sulvinil Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão	m²	42,00	8,27	347,34	
Subtotal 13						1.421,13
14.0	Instalação Hidro-Sanitárias					
14.1	Sumidouros, Fossas Sépticas e Filtros Anaeróbicos					
14.1.1	Fossas sépticas de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.00 m completa incluindo tampa om visita de 60cm, concreto pra fundo esp. 10cm, tubo de limpeza e escovação, conf. Detalhe em projeto	unid	1,00	874,52	874,52	
14.1.2	Filtro anaeróbico de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 1,20m altura util de 1,80m, completo, incl. Tampa c/ visita de 60 cm, concreto p/ fundo esp. 10cm e tubulação de saída de esgoto.	unid	1,00	1.980,78	1.980,78	
14.2	Entrada de Água					

TOT 1895/08
FLS. 2559

Construtora Zache Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br



onstrutora Zaché

QUALIDADE E SEGURANÇA EM SUA OBRA.
ISO 9001 : 2000

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2006

Cliente: Prefeitura Municipal de Pancas

Obra: Construção de uma Quadra de Areia com alambrado, com pacheio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação.

Abertura: 16 de maio de 2006

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VR UNITÁRIO	VR PARCIAL	VR TOTAL
14.2.1	Padrão de entrada d'gua com cavalete de PVC diâm. 3/4" conforme especificações da CESAN, inclusive torneira de pressão cromada, exclusivo abrigo	unid	1,00	139,60	139,60	
Subtotal 14						2.994,90
15.0	Campo de Bocha - Quiosque de Jogos					
15.1	Infra-Estrutura (Fundação)					
15.1.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 Mpa (brita 1) - (5% de perdas)	m³	3,60	253,54	912,74	
15.1.2	Forma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização de 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem escoramento e desfôrma)	m²	36,00	30,42	1.095,12	
15.2	Paredes e Painéis					
15.2.1	Alvenaria de blocos cerâmicos 10furos 10x10x20cm assentados com argamassa de cimento, barro e areia no traço 1:1:5,5, espessura das juntas 12mm e esp. Das paredes, sem revestimento, 10cm	m²	100,00	21,54	2.154,00	
15.2.2	Chapisco de argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura 5mm	m²	81,00	2,34	189,54	
15.2.3	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia	m²	81,00	19,69	1.594,89	
15.2.4	Arquibancada em bloco estrutural com revestimento cimento liso	m²	42,00	62,72	2.634,24	
15.2.5	Fornecimento e aplicação de pergolado com peças paraju 8 x 1 2 aparelhadas	m	47,10	33,67	1.585,86	
15.3	Cobertura					
15.3.1	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, inc. tra. c/ cupinicida, exclusive telhas	m²	175,00	95,37	16.689,75	
15.3.2	Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal	m	80,00	11,35	908,00	
15.3.3	Calha em PVC com largura de 40 cm	m	78,50	25,86	2.030,01	
15.4	Pintura					
15.4.1	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador e forros a três demãos	m²	41,00	8,73	357,93	
15.4.2	Pintura com vermiz, marcas de referências Suvinil, Coral ou Metalatex em madeira a três demãos	m²	130,00	7,96	1.034,80	
15.5	Super-Estrutura					
15.5.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck+ 15 Mpa (brita 1) - (5% de pedras)	m³	2,50	253,54	633,85	

TC 1 895 / 08
FLG. 2560

Construtora Zaché Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br




333

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2006
Cliente: Prefeitura Municipal de Pancas
Obra: Construção de uma Quadra de Areia com alambrado, com paccio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação.
Abertura: 16 de maio de 2006

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VR UNITÁRIO	VR PARCIAL	VR TOTAL
15.5.2	Forma de chapa compensada resinada 12 mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m ²	32,50	30,42	988,65	
15.5.3	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A	Kg	300,00	5,19	1.557,00	
Subtotal 15						34.366,38
16	Serviços Complementares Externos					
16.1	Tratamento, Contrução e Limpeza					
16.1.1	Limpeza geral da obra	m ²	1.709,98	3,09	5.283,84	
Subtotal 16						5.283,84
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS					198.053,89	
<i>Importa a presente planilha no valor total de 198.053,89(Cento e noventa e oito mil cinquenta e três reais, oitenta e nove centavos)</i>						

Colatina-ES, 16 de maio de 2006


 Construtora Zaché Indústria e Comércio Ltda
 Alacides João Zaché - sócio-Administrador
 CIC.: 071.694.187-20 - CI.: 111.467

TC 1 895 / 08
 FL. 2561








Construtora Zaché Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br



Construtora Zache

QUALIDADE E SEGURANÇA EM SUA OBRA.
ISO 9001 : 2000

TC 1895/08
FLS. 2562

234

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO TOTAL

OBRA: Construção de uma quadra de Areia com alambrado, com paccio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação.

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	Peso	MESES			
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	Serviços Preliminares	4.970,65	2,51%	4.970,65			
2	Instalação do Canteiro de Obras	4.444,02	2,24%	4.444,02			
3	Movimentação de Terra	13.903,88	7,02%	6.951,94	6.951,94		
4	Estruturas	15.077,86	7,61%		15.077,86		
5	Serviços complementares externos	93.726,22	47,32%		37.490,49	37.490,49	18.745,24
6	Instalações Elétricas	7.918,83	4,00%			7.918,83	
7	Paredes e Painéis	1.208,39	0,61%		1.208,39		
8	Cobertura	3.004,16	1,52%			3.004,16	
9	Tetos e Forros	3.110,19	1,57%			3.110,19	
10	Pisos internos e externos	2.078,75	1,05%			2.078,75	
11	Aparelhos hidro-Sanitários	2.668,69	1,35%				2.668,69
12	Esquadrias de madeira	1.876,00	0,95%		1.876,00		
13	Pintura	1.421,13	0,72%				1.421,13
14	Instalação hidro-sanitária	2.994,90	1,51%		1.497,45	1.497,45	
15	Campo de bocha - Quiosque de jogos	34.366,38	17,35%		11.455,46	11.455,46	11.455,46
16	Serviços complementares externos	5.283,84	2,67%			2.641,92	2.641,92
	TOTAL SIMPLES			16.366,61	75.557,59	69.197,25	36.932,44
	TOTAL ACUMULADO	198.053,89	100,00%	16.366,61	91.924,20	161.121,45	198.053,89


Colatina-ES, 16 de maio de 2006

Alcides João Zache
Construtora Zache Indústria e Comércio Ltda
Alcides João Zache - sócio-Administrador
CIC.: 071.694.187-20 - CI.: 111.467

PP
[Handwritten signatures]

Construtora Zache Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br



onstrutora Zaché

QUALIDADE E SEGURANÇA EM SUA OBRA.
ISO 9001 : 2000

TC 1895/08
FLS. 2563

530


DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Colatina-ES, 16 de maio de 2006.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS-ES

Declaramos, sob as penas da Lei, que nos preços ofertados para execução do objeto da Licitação do Edital de Tomada de preços nº 005/2006, estão compreendidas todas as despesas, inclusive materiais, equipamentos, mão-de-obra, com os respectivos encargos sociais e administrativos, sinalização, placa da obra, consumo de água, energia elétrica, combustível, depreciação de equipamentos, margem de lucro, custo de transportes, taxas, impostos, seguros, licenças e outros custos relacionados ao objeto desta licitação, inclusive garantias.

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.



Construtora Zaché Indústria e Comércio Ltda
Alacides João Zaché – Sócio Administrador
CIC: 071.694.187-20 – CI.: 111.467



Construtora Zaché Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br

536

TC 1895/08
FLS 2564

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]





PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

895/07
2565

ATA DA AUDIÊNCIA DE ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2006.

Aos **(07) sete** dias do mês de **Julho** do ano de dois mil e seis, reuniu-se às **14:00 horas** na sala de reuniões da Prefeitura municipal de Pancas - ES, a Comissão Permanente de licitação, composta dos Servidores desta Municipalidade, os Senhores: Vilmar Barros de Araújo, Luismar Almeida Pereira e Leidiane Pereira, Anderson Couto, respectivamente como Presidente Secretário e Membros para abertura do envelope proposta da **Tomada de Preço nº 005/2006** - processo nº **966/2006**, que tem como objeto a contratação de uma empresa para a **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA com alambrado, com parceio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação conforme projeto**, tudo conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, projetos detalhados e Memorial descritivo em anexo, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Infra-estrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano, sendo recurso do convênio nº 101/2005. O Presidente comunicou que o edital dando ciência sobre o julgamento do Recurso interposto pela Empresa **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** foi publicado no Jornal **A TRIBUNA** e no **Diário Oficial** do dia 03 de Julho de 2006 conforme se vê a fls. 521 e 522 vol. 2. Na oportunidade ficou designada a presente data para abertura dos Envelopes de Proposta. Passando-se ao cumprimento dos procedimentos previstos na legislação o Presidente franqueou a palavra aos **Srs. ADEMIR JOSÉ LUDOVICO** representante da empresa **ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA** e **ANDERSON KEFFLER** representante da empresa **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**. Este pediu que constasse em ata que a empresa **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** interpôs Mandado de Segurança, como comprovação apresentou uma Certidão do Cartório do 2º Ofício da Comarca que certifica uma Ação de Mandando de Segurança nº 039060004999 interposta pela empresa **EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** contra o Presidente da Comissão Vilmar Barros de Araújo. O Sr. **ADEMIR JOSÉ LUDOVICO** chamou a atenção para o fato de que em nenhum lugar da referida Certidão consta que o Mandado de Segurança é contra os atos praticados na presente Tomada de Preço nº 005/2006. Depois de conferidos os envelopes pelos representantes das empresas e pelos membros da Comissão e estando tudo de acordo com a legislação, passou-se a abertura da Proposta da única empresa declarada habilitada - **ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**. A Comissão Permanente de Licitação depois de pesquisas de preço anuncia a empresa **CONSTRUTORA ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA** como vencedora do certame tendo apresentado o valor de R\$ 198.053,89 (Cento e Noventa e Oito Mil, Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos). O representante da Empresa Ekilibrio não aceitou a devolução do seu envelope de Proposta e solicitou que o mesmo fique sob a responsabilidade da Comissão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a audiência e lavrou-se a presente Ata que após lida e achada conforme vai assinada por todos os membros da Comissão de Licitação.


VILMAR BARROS DE ARAÚJO
Presidente


LUISMAR ALMEIDA PEREIRA
Secretário




538

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


Continuação...
Tomada de Preço 005/2006
Processo nº 966/2006

TC 1895/08
FLS. 2566


LEIDIANE PEREIRA
Membro


ANDERSON COUTO
Membro


ADEMIR JOSÉ LUDOVICO
CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


ANDERSON KEFFLER
EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

534

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE APURAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços nº 006/06
Julgamento: 07.07.2006 às 14:00 horas.
Critério de julgamento: Menor preço global.

1895/08
2567


Objeto: Objeto da presente licitação e a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de uma empresa para a **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA com alambrado, com parceio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação**, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Infra-estrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano, sendo recurso do convênio nº 101/2005.

CONCORRENTE	COTAÇÃO
CONSTRUTORA ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 198.053,89

Sendo considerada vencedora do certame a empresa **CONSTRUTORA ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Menor preço () por item
Menor preço (x) global

Pancas, 07 de Julho de 2006.


WILMAR BARROS DE ARAÚJO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL

TC 1895/08
FLS. 2568


Tomada de Preço nº 005/06
Processo. nº 966/06

COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

À Assessoria Jurídica

Esta comissão envia os presentes autos à Assessoria Jurídica para análise técnico jurídica dos mesmos.

Pancas-ES, 10 de Julho de 2006


VILMAR BARROS DE ARAÚJO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Revisado em
10/07/2006

54

MUNICÍPIO DE PANCAS - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TO 1895/08
FEB 2569



PROCESSO: 966/2006
REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO BREDAS ZUQUETO (SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE OBRAS)
OBJETO: PROCESSO LICITATÓRIO

A PROCURADORIA DESTA MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA "IN FINE" ASSINADA, NOMEADA EM VIRTUDE DE CONCURSO PÚBLICO, ATENDENDO O RESPEITÁVEL REQUERIMENTO DO PRESIDENTE DA CPL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS, VEM À PRESENÇA DE DESTA COMISSÃO PERMANENTE, APRESENTAR **PARER JURÍDICO FINAL**, À VISTA DO PEDIDO FORMULADO NOS AUTOS DO PROCESSO ACIMA CITADO, CONFORME PASSA A EXPOR:

O PRESENTE PROCEDIMENTO TRATA-SE DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA COM ALAMBRADO, UMA QUADRA DE BOCHA COBERTA, UMA ARQUIBANCADA LATERAL, UMA PRAÇA COM AJARDINAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE VILA VERDE, COM RECURSO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 101/2005 FIRMADO JUNTO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SEPORT.

CONSOANTE SE COMPROVA AO ANALISAR OS AUTOS DO PROCESSO COMPARECERAM AO CERTAME E PROTOCOLIZARAM SEUS ENVELOPES TEMPESTIVAMENTE AS EMPRESAS CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA-ME E EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

COM BASE NOS PARECERES TÉCNICOS A COMISSÃO DECLAROU A EMPRESA EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA INABILITADA POR NÃO COMPROVAÇÃO EM SEU ACERVO TÉCNICO DE OBRA COMPATÍVEL COM O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO. A EMPRESA ELETRIFICAÇÃO XXI LTDA-ME ENVIOU PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO, ALEGANDO QUE

AV. ANTONIO CABALINI, 28 - CENTRO - PANCAS - ES - CEP 29.750-000,
TEL. (27)3726-543 (R. 33).



MUNICÍPIO DE PANCAS - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA

54

CASO SEJA VENCEDORA NÃO TERÁ CONDIÇÕES DE EXECUTAR A OBRA LICITADA. SENDO AO FINAL, DECLARADA HABILITADA A EMPRESA CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, COM BASE NA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DO PARECER TÉCNICO DO CONTADOR DO MUNICÍPIO.

A EMPRESA EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, QUEDOU-SE INSATISFEITA COM SUA INABILITAÇÃO E UTILIZANDO-SE DE PRERROGATIVA LEGAL INTERPÔS RECURSO ADMINISTRATIVO.

A COMISSÃO MANTEVE SUA DECISÃO ALEGANDO QUE ATENDEU AO PARECER TÉCNICO DO ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO ONDE CONSTA QUE A EMPRESA EKILÍBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA NÃO APRESENTOU ACERVO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO COMPATÍVEL AO OBJETO DA LICITAÇÃO CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM 5.3 ALÍNEAS "M" E "N" DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2006 E DO ARTIGO 30 II DA LEI 8.666/93. ACRESCENTOU AINDA, QUE NÃO PODIA DEIXAR DE EXIGIR OS REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA VERIFICAR SE O LICITANTE TEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR SATISFATORIAMENTE O CONTRATO E INVOCA O PRINCÍPIO DO INTERESSE PÚBLICO PARA ESCOLHA DE EMPRESA QUE SATISFAÇA AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS, NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO. DECISÃO QUE FOI MANTIDA PELO PREFEITO MUNICIPAL.


CUMPRINDO O QUE DETERMINA A LEI, A COMISSÃO PUBLICOU NO DIÁRIO OFICIAL E NO JORNAL A TRIBUNA DO DIA 03 DE JULHO (FLS. 502 E 503 VOL. II) A DECISÃO DO RECURSO E A DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA DA ÚNICA EMPRESA HABILITADA, AUDIÊNCIA QUE, FOI REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2006 ONDE FICOU CONSTATADO O PREÇO OFERTADO PELA EMPRESA CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO ANEXADO AO PROCESSO (FLS. 539 VOL. II).

AO FINAL, FOI LAVRADA ATA DE AUDIÊNCIA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2006, ONDE A COMISSÃO REGISTROU TODOS OS INCIDENTES, DEPOIS DE LIDA E APROVADA, FOI ASSINADA POR TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PELOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS PRESENTES, SENDO O PROCESSO ENCAMINHADO PARA PARECER JURÍDICO.

ESTA ASSESSORIA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL AMPARADÁ PELA ATA LAVRADA E ASSINADA ATESTA A REGULARIDADE E A LEGALIDADE DO PROCESSO E DOS INSTRUMENTOS QUE A ELE SE VINCULAM, EXPEDINDO PARA TANTO O SEU PRONUNCIAMENTO, POIS OS PRAZOS LEGAIS E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE FORAM OBEDECIDOS E O JULGAMENTO DA PROPOSTA ASSIM COMO TODO PROCEDIMENTO FOI REGULAR E OBJETIVO, COLOCANDO A EMPRESA VENCEDORA EM CONDIÇÕES DE FIRMAR CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CABENDO A AUTORIDADE COMPETENTE CONFIRMAR A PROPOSTA VENCEDORA HOMOLOGANDO E ADJUDICANDO O OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2006.

S. M. J.
É O PARECER.
PANCAS - ES, 10 DE JULHO DE 2006.


MILENA BARBOSA ROMAIS
OAB/ES 10.960

TC 1895/08
FLS 2570


54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Tomada de Preço nº 005/06.
Proc.nº 966/2006.

TC 1 005/08
FLS. 2571

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Pancas Estado do Espírito Santo, tendo em vista o que consta do processo nº **966/06** referente à licitação na modalidade de Tomada de Preço nº **005/06**, especificada acima, *objetivando a contratação de uma empresa para a CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA com alambrado, com parceio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação conforme projeto, tudo conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, projetos detalhados e Memorial descritivo em anexo, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Infra-estrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano, sendo recurso do convênio nº 101/2005*, tendo como critério de julgamento **do tipo por menor preço, no regime de empreitada por preço global**, e em face do parecer Conclusivo da Assessoria Jurídica, **HOMOLOGO** o resultado da presente licitação, e autoriza a contratação da empresa **CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, apresentou menor proposta de preços global no valor de **R\$ 198.053,89 (Cento e Noventa e Oito Mil, Cinqüenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)**. Vencedora deste certame.

Pancas-ES, 10 de Julho de 2006.

ANDRÉ CARDOSO DE CAMPOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tomada de Preço nº 005/06.
Proc.nº 966/2006.

RELATÓRIO DE ADJUDICAÇÃO

Trata-se de um procedimento licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO**, sob o nº **005/06- Processo nº 966/06**, objetivando a contratação de uma empresa para a **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA com alambrado, com parceio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação conforme projeto, tudo conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, projetos detalhados e Memorial descritivo em anexo, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Infra-estrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano, sendo recurso do convênio nº 101/2005**, compareceu à audiência de abertura do envelope Proposta as empresas **CONSTRUTORA ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e EKILIBRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, que foi a única empresa habilitada.

No julgamento da proposta na Segunda fase, e de acordo com o critério de julgamento estabelecido no Edital de Tomada de Preço nº 005/2006 tipificado "**do tipo por menor preço, no regime de empreitada por preço global**" sagrou-se vencedora desta licitação à empresa **CONSTRUTORA ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, apresentou menor proposta de preços global no valor de **R\$ 198.053,89 (Cento e Noventa e Oito Mil, Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)**. Para o qual eu ADJUDICO.

Pancas-ES, 10 de Julho de 2006.

ANDRÉ CARDOSO DE CAMPOS
Prefeito Municipal

Tomada de Preço nº 005/06
Processo nº 966/06

TC 1895/08
FLS. 2573



CERTIDÃO

Eu, **NINA ALICE SILY COELHO**, na qualidade de responsável pelas atividades de Publicação na Prefeitura Municipal de Pancas/ES, ocupante do cargo de Secretária de Administração, Planejamento/Controle, **CERTIFICO**, que a Tomada de Preço **005/06** – em que a empresa **CONSTRUTORA ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA** foi vencedora do presente certame, com uma proposta de preço no valor de **R\$ 198.053,89** para **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA** com alambrado, com parceio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação conforme projeto, foi publicado no quadro de avisos da Prefeitura e no site (www.pmpancas.com.br) da Prefeitura Municipal de Pancas no dia **11 de Julho de 2006**.

Por ser verdade
Firmo a presente.

Pancas-ES, 11 de Julho de 2006.



NINA ALICE SILY COELHO

Secretária Municipal de Administração, Planejamento/Controle.

9, 11, 13, 22, 28, 30, 35, 37, 38, 46, 48, 49, 53, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 72, 74, 77, 89, 91, 92, 98, 99, 100 e 104 HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - itens 10, 25, 36, e 122 STOK DIAGNÓSTICO LTDA - itens 1, 2, 7, 12, 14, 15, 27, 51, 57, 62, 64, 70, 73, 82, 94, 103, 106, 111, 112, 115, 116, 118, 120, 121, 128, 134, 141, 144, 145, 146 e 148. Ocorreu empate nos seguintes itens 1, 2, 3, 7, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 38, 41, 66, 68, 70, 78 e 100, os quais foram decididos através de sorteio conforme determina o artigo 45 parágrafo 2º da Lei 8.666/93. Ficam as empresas especificadas acima convocadas a apresentarem o Certificado de Registro dos produtos, nos termos do Edital, no prazo de 02 (dois) dias a contar desta data.

Domingos Martins - ES,
11 de julho de 2006
Marilene Jahring
Presidente CPL

Protocolo 29413

Guarapari

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/06**

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, através de sua Pregoeira Oficial de acordo com a Lei nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 607/2005, vem tornar público o **Resultado do Pregão Presencial nº 023/2006, processo nº 6.404/2006**, que tem como objeto a aquisição de eletroeletrônicos e materiais de informática, onde a pregoante Superservice Informática Ltda. foi desclassificada no item 04 por não conter no objeto do contrato social a autorização para venda de eletroeletrônicos, e sagrou-se vencedora nos itens 01, 02, 03 e 05 totalizando R\$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais), sendo este o valor total do presente pregão.

Guarapari, 10 de julho de 2006.
GILCEIA CRISTINA G. C. M.

FERREIRA
Pregoeira Oficial
Protocolo 29467

Jaguare

Pregão Presencial nº 028/2006
Protocolo nº 64.686, de 14 de Junho de 2006.

O Município de Jaguaré através de sua pregoeira torna público que foi instaurada licitação, na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, em conformidade com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações, para **contratação de empresa para confecções de brinquedos, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município.** Os envelopes contendo as propostas e as documentações deverão ser entregues até o início da sessão pública que acontecerá na sala de licitações, situada no prédio da Prefeitura Municipal de Jaguaré-ES, Avenida 09 de Agosto, nº 2.326 - Centro, às 9:00 hrs, do dia 20 de

Julho de 2006. Os interessados deverão obter o Edital, no endereço acima, nos dias úteis, Horário: das 12:00h às 17:00h. Maiores informações serão prestadas através do seu pregoeiro no local ou através do Fone/Fax: (0**27) 3769-2900. Jaguaré-ES, 03 de Julho de 2006

Michelli Pagotto
Pregoeira - Port. 008/2006.
Protocolo 29347

Linhares

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2006

O Município de Linhares-ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que, fará realizar às 14:00 horas do dia 27 de julho de 2006, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada à Avenida Jones dos Santos Neves, 1292 - Centro - Linhares-ES, Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2006, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada, com material e mão-de-obra, para construção do Posto de Saúde de Japira, neste Município. O Edital poderá ser adquirido mediante o pagamento de R\$ 30,00 (trinta reais), e demais informações poderão ser solicitadas no endereço acima através do Departamento de Licitações, Compras e Contratos, de segunda a sexta-feira no horário de 13:00 às 18:00 horas. Todo processo licitatório será regido pela Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

Linhares-ES, 10 de julho de 2006
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 0013/2006

O Município de Linhares-ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que, fará realizar às 14:00 horas do dia 01 de agosto de 2006, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada à Avenida Jones dos Santos Neves, 1292 - Centro - Linhares-ES, Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 0013/2006, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada, com material e mão-de-obra, para construção do Posto de Saúde de Regência, neste Município. O Edital poderá ser adquirido mediante o pagamento de R\$ 30,00 (trinta reais), e demais informações poderão ser solicitadas no endereço acima através do Departamento de Licitações, Compras e Contratos, de segunda a sexta-feira no horário de 13:00 às 18:00 horas. Todo processo licitatório será regido pela Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

Linhares-ES, 10 de julho de 2006
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 0014/2006

O Município de Linhares-ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que, fará realizar às 14:00 horas do dia 02 de agosto de 2006, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada à Avenida Jones dos Santos Neves, 1292 - Centro - Linhares-ES, Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 0014/2006, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada, com material e mão-de-obra, para construção do Posto de Saúde do Distrito de São Rafael, neste Município. O Edital poderá ser adquirido mediante o pagamento de R\$ 30,00 (trinta reais), e demais informações poderão ser solicitadas no endereço acima através do Departamento de Licitações, Compras e Contratos, de segunda a sexta-feira no horário de 13:00 às 18:00 horas. Todo processo licitatório será regido pela Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

Linhares-ES, 10 de julho de 2006
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 0015/2006

O Município de Linhares-ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que, fará realizar às 14:00 horas do dia 03 de agosto de 2006, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada à Avenida Jones dos Santos Neves, 1292 - Centro - Linhares-ES, Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 0015/2006, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada, com material e mão-de-obra, para construção do Posto de Saúde de Bebedouro, neste Município. O Edital poderá ser adquirido mediante o pagamento de R\$ 30,00 (trinta reais), e demais informações poderão ser solicitadas no endereço acima através do Departamento de Licitações, Compras e Contratos, de segunda a sexta-feira no horário de 13:00 às 18:00 horas. Todo processo licitatório será regido pela Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

Linhares-ES, 10 de julho de 2006
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Protocolo 29477

Marilândia

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2006

A Prefeitura Municipal de Marilândia, Estado do Espírito Santo, torna público e para conhecimento de quem possa interessar que a licitação supramencionada, tem por objeto aquisição de materiais para

pavimentação da pista de lazer e esporte do Município de Marilândia, será realizada dia 24/07/2006, às 10:00h, no prédio da Prefeitura Municipal de Marilândia, cujo julgamento será de menor preço por lote. O edital pode ser obtido através do tel. (27) 3724 1201.

Marilândia, 10 de julho de 2006.
Roberta Arrivabeno
Pregoeira

Protocolo 29455

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2006

A Prefeitura Municipal de Marilândia, Estado do Espírito Santo, torna público e para conhecimento de quem possa interessar que a licitação supramencionada, que tem por objeto a contratação de empresa para construção de uma ponte em concreto armado sobre o Rio Liberdade em Marilândia, será realizada dia 26/07/2006, às 10:00h, no prédio da Prefeitura Municipal de Marilândia, cujo julgamento será de menor preço global. Visita técnica será dia 19/07/2006, às 13:00h. O edital poderá ser obtido no Setor de Licitações de Segunda à Sexta feira das 9:00 às 16:00h, no endereço sito à Rua Ângela Savergnini, 93, Centro, Marilândia-ES, maiores informações através do tel. (27) 3724 1201.

Marilândia, 10 de julho de 2006.

Roberta Arrivabeno

Presidente da CPL

Protocolo 29457

Pancas

RESULTADO DE LICITAÇÃO Tomada de Preço nº 005/06

O Município de Pancas-Estado do Espírito Santo através da Comissão Permanente de Licitação torna público a todos os interessados, que a empresa **CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** foi vencedora do presente certame, com uma proposta de preço no valor de R\$ 198.053,89 para **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA** com alambrado, com parcelo em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com arjandamento e pavimentação conforme projeto.

Pancas-ES, 10 de Julho de 2006.

Vilmar Barros de Araújo
Presidente da CPL

Protocolo 29450

Edital de Pregão Presencial nº 008/06

O Município de Pancas-Estado do Espírito Santo torna público, que realizará Licitação Pública objetivando a Aquisição de Combustível para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, na modalidade Pregão Presencial, de acordo com a Lei 10.520, Lei 8.666/93, suas alterações, e demais legislação correlata. A entrega e abertura de envelopes estão previstas para o **dia 21 de Julho de 2006, às 13:00 horas** na Sede da Prefeitura Municipal de Pancas, sito a Avenida Antônio Cabalini, 28, centro. As exigências legais e a forma de apresentação das propostas estão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

01 395/110
R. 2575

CONTRATO Nº 136/2006
PROCESSO Nº 966/2006
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2006

**PUBLICADO NO QUADRO
MURAL DA PMP.**

Em: 08/08/2006

“Termo de Contrato que ~~Assento~~ ~~Reserva~~ ~~Municipal~~ de
PANCAS - ES e a Empresa CONSTRUTORA ZACHÉ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, na forma abaixo”

Por este instrumento particular de contrato que entre si fazem, de um lado o Município de Pancas, ES, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Antônio Cabalini, 28, centro, Pancas-ES, devidamente inscrito no C.N.P.J (MF) sob o nº 27.174.150/0001-78, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Srº André Cardoso de Campos portador do CPF (MF) nº 743.024.007-06, residente e domiciliado no Município de Pancas - ES, neste instrumento denominado CONTRATANTE e, do outro, a empresa Construtora Zaché Indústria e Comércio LTDA, estabelecida na rua Alcino Teixeira nº 11 e 84, Cep: 29.703-125, Colatina - ES, devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº 27.314.657/0001-80, representada neste ato pelo seu representante legal, o Srº Alcides João Zaché portador do CPF (MF) nº 071.694.187-20, residente e domiciliado na rua Alcino Teixeira nº 100, São Silvano, Colatina - ES, adiante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o julgamento datado de 07 de julho de 2006, referente a Tomada de Preços nº 005/2006, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, no processo nº 966/2006, têm entre si, justos e contratados, no regime de empreitada por preço global, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do Objeto

Constitui objeto do presente instrumento a **contração da empresa supra mencionada para Construção de uma Quadra de Areia com alambrado, com parceio em concreto simples desempenado, uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais e uma arquibancada lateral e uma praça com ajardinamento.**

§ 1º - A CONTRATADA será responsável pela execução e entrega total da obra, no prazo especificado no cronograma físico-financeiro e dentro das especificações contratadas, pelo valor unitário e total por ela proposto na “proposta de preços” anexa ao processo licitatório e aceitos pelo CONTRATANTE.

Clausula Segunda - Da Dotação Orçamentária

A despesa decorrente do presente contrato correrá por conta das dotações orçamentárias constante do orçamento municipal para o exercício de 2006, a saber:

Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura

Nota de Reserva de Dotação 44/2006

017000.001.27.812.0003.1.111

344905100 – Obras e Instalações

Ficha: 333

Cláusula Terceira – Da Caução

No ato da assinatura do contrato a CONTRATADA deverá disponibilizar como garantia para a execução da obra a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratado, conforme dispõe o art. 56 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Quarta – Do Pagamento

Como pagamento dos serviços a serem executados, constantes da Cláusula Primeira fica determinado o valor total deste contrato em R\$198.053,89 (cento e noventa e oito mil e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), conforme Proposta apresentada, anexa ao processo nº 966/2006.

§ 1º - O pagamento à CONTRATADA será efetuado mensalmente, na tesouraria da PMP-ES ou através de depósito em conta corrente da mesma, de acordo com a proposta apresentada, contra entrega da nota fiscal, em até 05 (cinco) dias contados da data da entrega da respectiva nota fiscal no protocolo da Prefeitura, acompanhada de medição dos serviços, a qual será conferida e autorizada pela fiscalização do CONTRATANTE.

§ 2º - O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação do original ou de cópia autenticada dos seguintes documentos, em relação ao período a que se referirem os faturamentos, os quais deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura, juntamente com a respectiva nota fiscal, os quais serão anexados ao processo de pagamento:

a) Primeira fatura:

- I - Anotação de Responsabilidade Técnica da obra – ART;
- II - Matrícula da obra no CEI junto ao INSS;
- III - Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal.

b) Todas as faturas (inclusive a primeira e última):

- I - Prova de recolhimento junto ao FGTS, através de GFIP devidamente autenticada acompanhada da RE relativa à matrícula da obra;
- II - Prova de recolhimento das contribuições devidas ao INSS, através de GPS específica;
- III - Folha de pagamento da obra, referente ao (s) mês (meses) de execução dos serviços objeto de faturamento;
- IV - Prova de recolhimento da COFINS e PIS/Faturamento relativas às competências desde o início da vigência do contrato até a data da nota fiscal;
- V - Certidões negativas de débitos atualizadas relativa à Fazenda Pública Estadual, Fazenda Publica Federal, INSS e FGTS;
- VI - Relatório fotográfico digital dos serviços executados no período de abrangência da prestação de contas de cada parcela liberada;
- VII - Nota fiscal dos serviços executados, destacando-se a retenção na fonte do valor correspondente ao ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) no percentual de 5,0% (Cinco por cento), calculado sobre o valor total da nota fiscal dos serviços executados (valor total da medição).
- VIII – Fotos digitais em arquivo demonstrando sob diversos ângulos os serviços executados em cada medição.

c) Última fatura:

- I - Termo de Recebimento Provisório da obra.

1055/08
2577

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

§ 4º - Após cada medição da obra executada, o setor de engenharia da Prefeitura Municipal deverá emitir o boletim de medição atestando a execução dos serviços e posteriormente a emissão por parte do Secretário Municipal de Obras, do termo de liquidação, atestando a realização dos serviços, conforme previsto no memorial descritivo, bem como, a boa qualidade dos serviços prestados.

§ 5º - Ocorrendo erros na apresentação das notas fiscais, as mesmas serão devolvidas para correção, ficando estabelecido que o valor a ser pago será o da data de apresentação da nota fiscal devolvida sem erros.

§ 6º - É vedada a antecipação de pagamentos sem a correspondente contraprestação dos serviços.

Cláusula Quinta – Do Reajustamento

Por força maior que venha a superar o prazo pactuado para a execução do objeto deste contrato, os preços unitários, serão reajustados, a cada doze meses, contados a partir da data de assinatura do termo contratual, isto é, (dia) / (mês) / (ano).

§ 1º - Os preços unitários serão reajustados de acordo com a seguinte fórmula:

$Pr = I - I_0 \times Po$, onde:

I_0

Pr = Preço unitário reajustado

I = Índice do Custo nacional de construção civil e obras públicas, Edificações, coluna 35, publicado pela revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, para o mês anterior ao mês da execução dos serviços, isto é, 10 de junho de 2006.

I_0 = Índice do Custo nacional de construção civil e obras públicas, Edificações, coluna 35, publicado pela revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês anterior ao mercado para a entrega dos envelopes, isto é, junho de 2006.

Po = Preço unitário contratual.

Cláusula Sexta – Prazos

O prazo de execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro, contados a partir da data de emissão da Ordem Inicial dos Serviços.

§ 1º - O prazo máximo para início da obra/serviços fica fixado em 05 (cinco) dias consecutivos, após ser expedida, pela autoridade competente, a Ordem de Início dos Serviços.

§ 2º - O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado desde que justificado por escrito e aprovado pela autoridade competente.

Cláusula Sétima – Da Prorrogação do Contrato

O contrato poderá ser prorrogado nos seguintes casos:

- a) Alteração do projeto ou especificações;
- b) Superveniências de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse da Administração;
- d) Acréscimos ou supressões das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações;
- e) Impedimento da execução do Contrato por ato ou fato de terceiros, reconhecido pela Administração, em documento contemporâneo à sua ocorrência;

TC 1 835/08
2578

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

f) Omissão ou atraso de providência a cargo da Administração, do qual resulte diretamente impedimento ou retardamento na execução do Contrato.

Clausula Oitava – Do Acréscimo e Decréscimo

Mediante processo, devidamente instruído, poderá ser admitido acréscimo ou decréscimo de objeto da licitação até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor do contrato.

Cláusula Nona - Alterações Contratuais

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pelo CONTRATANTE:

- a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica dos seus objetivos;
- b) Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações.

II - Por acordo entre as partes:

- a) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra em face de verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários;
- b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma físico-financeiro fixado, sem a correspondente execução da obra;
- c) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
- d) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para mais ou para menos conforme o caso, desde que aceitos pela CONTRATANTE entendida a real necessidade e justificadamente comprovado;
- e) Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, o CONTRATANTE restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial.

§ 1º - Se durante a execução dos serviços objeto deste Contrato, em virtude de alterações contratuais, emergir a necessidade de execução de serviços não propostos, esses serão calculados de acordo com a seguinte fórmula:

PU = Pufes x Pcontratada / Pprefeitura, sendo:

PU = Preço unitário do item a ser incluído

Pufes = Preço unitário do item a ser incluído, constante da tabela da UFES, referido ao mês do orçamento.

Pcontratada = Preço global ofertado pelo licitante para a obra e/ou serviço, referido ao mês do orçamento.

Pprefeitura = Preço global do orçamento base da Prefeitura Municipal, referido ao mês do orçamento.

Cláusula Décima – Da Rescisão Contratual

A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e estrito da administração, nos casos previstos nos Art. 78 e 79 da Lei 8666/93.

§ 1º - Constituem motivos para rescisão do Contrato, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis:

- a) A inexecução total ou parcial do Contrato;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em caso de firma individual;
- c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, de forma que prejudiquem a execução do Contrato;
- d) A paralisação dos trabalhos, sem motivo justificado e prévia comunicação à Administração, por prazo superior a 05 (cinco) dias úteis consecutivos;
- e) Deixar de retirar do canteiro de obras, qualquer elemento de sua equipe cuja permanência tenha sido julgada inconveniente pela fiscalização;
- f) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
- g) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
- h) O atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias no início da obra;
- i) A sub-contratação total ou parcial do objeto sem anuência do CONTRATANTE, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- j) O desatendimento das determinações regulares de autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do artigo 67 da Lei nº 8.666/93;
- k) O cometimento reiterado de falhas na sua execução;
- l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, decorrentes da obra ou parcelas desta, já recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, atraso no repasse dos recursos financeiros provenientes do convênio, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- m) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

§ 2º - A rescisão do contrato poderá ser determinado por ato unilateral e estrito da Administração, nos casos enumerados nas letras “a” à “k” do § 1º.

§ 3º - A rescisão contratual será formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Cláusula Décima Primeira – Da Execução, Fiscalização e Aceitação da Obra

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Prefeitura Municipal de Pancas permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1º - A CONTRATADA deverá manter preposto no local da obra para representá-la na execução do contrato.

§ 2º - O representante da CONTRATADA anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

M 7 9

1895/08
2580

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

§ 3º - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de materiais empregados.

§ 4º - No interesse do cumprimento do contrato, a fiscalização da Prefeitura poderá exigir, por escrito, a substituição de empregados da empresa CONTRATADA, que deverá cumprir a exigência no prazo de dois dias úteis.

§ 5º - Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à fiscalização a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados.

§ 6º - Aplicam-se à execução dos serviços contratados as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

§ 7º - Após a conclusão dos serviços contratados a aceitação da obra será efetuada provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias da solicitação escrita da CONTRATADA.

§ 8º - A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará por uma comissão designada pela CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, após vistoria que comprove a adequação do objeto, nos termos contratuais, especialmente o disposto no § 2º, desta cláusula, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

§ 9º - A CONTRATADA deverá elaborar folha de pagamento e guias de pagamento próprias para a obra, de todos os empregados envolvidos diretamente na execução da obra.

§ 10 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.

§ 11º - A CONTRATADA fica obrigada a recolher e encaminhar cópia da (s) ART (s) necessárias à execução das obras decorrentes deste contrato ao CONTRATANTE, num prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da expedição da Ordem Inicial dos Serviços, devendo a mesma ser protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Pancas, sob pena de multa o atraso ou descumprimento desta cláusula.

Cláusula Décima Segunda - Das Penalidades

A CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais será aplicada, segundo a gravidade de falta cometida, as seguintes penalidades:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa;
- c) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de serviço;
- d) Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Pancas;
- e) Declaração de inidoneidade;
- f) Demais punições passíveis de acordo com a Lei nº 8.666/93.

§ 1º - Será aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia até o trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem realizados quando a CONTRATADA sem justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido à obrigação assumida.

§ 2º - Será aplicada a multa de 1,0% (um por cento) do valor do contrato, caso a CONTRATADA deixe de cumprir a obrigação constante do § 11º, da cláusula anterior deste contrato.

§ 3º - Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, quando a CONTRATADA:

- a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;

TC 1895/08
2581

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

b) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem a prévia autorização do CONTRATANTE;

c) Desatender as determinações da fiscalização;

d) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços;

e) Não iniciar sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado.

§ 4º - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando a CONTRATADA:

a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 10 (dez) dias na execução dos serviços contratados;

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;

c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.

§ 5º - Quando o objeto contratado não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a suspensão do direito de participar de licitação promovida pelo CONTRATANTE será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei e no edital.

§ 6º - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA sem justa causa não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE, independentemente das demais sanções cabíveis.

a) A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial;

b) As multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres da Prefeitura, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do recurso, através do DAM - Documento de Arrecadação Municipal pago diretamente nas Agências ou Postos do Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo S/A.

§ 7º - Ficam ressalvados os casos fortuitos, desde que comunicados por escrito no prazo de 05 (cinco) dias, a partir de suas ocorrências e aceitos pela Prefeitura Municipal de Pancas - ES.

Cláusula Décima Terceira - Recursos

São cabíveis os seguintes recursos:

I - Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) Rescisão do contrato determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;

b) Aplicação de penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

II - Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato de que não caiba recurso hierárquico.

III - Pedido de reconsideração de decisão do Secretário Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

IV - Os recursos e representações deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados e devidamente fundamentados;

b) Serem assinados por representantes legais da recorrente ou por procurador devidamente habilitado.

§ 1º - Os recursos e representações interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

1895/08
2582

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

§ 2º - Os recursos e as representações deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura de Pancas.

Cláusula Décima Quarta - Das Responsabilidades

A CONTRATADA assume os riscos e as despesas necessárias à boa e perfeita execução dos serviços contratados. Responsabiliza-se pela idoneidade e comportamento de seus empregados ou prepostos e ainda por quaisquer prejuízos causado ao CONTRATANTE ou a terceiros.

§ 1º - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação a CONTRATADA sob pena de multa.

§ 2º - O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária trabalhista, providenciária ou securitária, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do presente contrato.

§ 3º - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como a qualquer dano causado a terceiros.

Cláusula Décima Quinta - Das Partes Integrantes

Constituem partes integrantes deste contrato como se nele estivessem transcritos:

- a) A Lei 8666/93 de 21.06.93 e alterações posteriores;
- b) O Processo nº 966/2006;
- c) A Tomada de Preços nº 005/2006 e seus anexos; e
- d) A Proposta apresentada pela CONTRATADA.

Cláusula Décima Sexta - Disposições Gerais

Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Pancas-ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produza seu efeito legal, após lido e achado conforme.

Pancas ES - 10 de julho de 2006.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS-ES
ANDRÉ CARDOSO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA:

CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COM. LTDA
CNPJ: 071.694.187-20
ALCIDES JOÃO ZACHÉ

(mil) sacos de cimento CP III-32 RS com 50 kg, para atender a Secretaria Municipal de Obras
Vigência: vigência de 12 (doze) meses
Valor: R\$ 75.950,00 (setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais)
Dotação: 25.02 SEMOB/Coordenação de Obras Públicas - 15.451.2506.2.940.000 Manutenção de Coordenação de Obras Públicas - 3.3.90.30.00 Material de Consumo - NR 1377 - Fonte 001..
Vila Velha, 17 de julho de 2006.
Engº Adalberto Curzio
SEMOB
Protocolo 34392

Pancas

RESUMO DOS CONTRATOS

Contrato n.º 131/2006
Processo nº 2846/2006
Pregão nº 006/2006
Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas
Contratado: Campana Organização Comercial LTDA-ME
Objeto: O objeto do presente contrato é o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda das escolas da rede municipal e Estadual de ensino infantil e ensino fundamental, sendo recurso do PNAE - Merenda Escolar
Valor Global: R\$ 26.635,00 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais)
Dotação: Nota de Reserva de dotação nº 77/2006.
Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Esporte, Lazer e Cultura.
016000.002.12.361.0041.2.018
333903000 - Material de Consumo.
Ficha 248
Data: 03/07/2006

Contrato n.º 132/2006
Processo nº 2486/2006
Pregão nº 006/2006
Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas
Contratado: Frigocarnes Central de Produtos Alimentícios LTDA
Objeto: O objeto do presente contrato é o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda das escolas da rede municipal e Estadual de ensino infantil e ensino fundamental, sendo recurso do PNAE - Merenda Escolar
Valor Global: R\$ 3.000,00 (três mil reais)
Dotação: Nota de Reserva de dotação nº 77/2006.
Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Esporte, Lazer e Cultura.
016000.002.12.361.0041.2.018
333903000 - Material de Consumo.
Ficha 248
Data: 03/07/2006
Contrato n.º 136/2006
Processo nº 966/2006
Tomada de Preços nº 005/2006
Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas
Contratado: Construtora Zaché Indústria e Comércio LTDA
Objeto: O objeto do presente contrato é a contratação da empresa supra mencionada para Construção de uma Quadra de Areia com alambrado, com parquinho em concreto simples desempenado, uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais e uma arquibancada lateral e uma praça com ajardinamento.
Valor Global: R\$ 198.053,89 (cento

e noventa e oito mil e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos)
Dotação: Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura
Nota de Reserva de Dotação 44/2006
017000.001.27.812.0003.1.111
344905100 - Obras e Instalações
Ficha: 333
Data: 10/07/2006

Contrato n.º 140/2006
Processo nº 2723/2006
Carta Convite nº 042/2006
Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas
Contratado: SILSAM - Construção, Terraplenagens E Pavimentação Ltda
Objeto: O objeto do presente é a contratação da empresa acima qualificada para CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS
Valor Global: R\$ 64.970,66 (sessenta e quatro mil, novecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos)
Dotação: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Nota de reserva de dotação nº 88/2006
015000.001.20.122.0066.2.040
344905100 - Obras e Instalações
Ficha 128
Data: 17/07/2006
Contrato n.º 141/2006
Processo nº 2125/2006
Carta Convite nº 043/2006
Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas
Contratado: Construtora Zaché Indústria e Comércio LTDA
Objeto: O objeto do presente é a contratação da empresa acima qualificada para a CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DO DISTRITO DE VILA VERDE-PANCAS
Valor Global: R\$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos reais)
Dotação: Secretaria de Educação, Turismo, Esporte, Lazer e Cultura.
Nota de reserva de dotação nº 72/2006
016000.001.27.812.0088.1.122
344905100 - Obras e Instalações
Ficha 210
Data: 19/07/2006

Contrato n.º 143/2006
Processo nº 2722/2006
Pregão nº 007/2006
Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas
Contratado: QUEIROZ E CÉSAR LTDA
Objeto: O objeto do presente contrato é a contratação da empresa acima qualificada para o fornecimento de combustível para os veículos da frota das Secretarias de Obras, Infra-estrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Gabinete
Valor Global: R\$ 233.780,00 (duzentos e trinta e três mil e setecentos e oitenta reais)
Dotação: Secretaria Municipal de Obras, Infra-estrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano
Nota de Reserva de Dotação nº 90/2006
017000.001.15.122.0080.2.046
333903000 - Material de Consumo
Ficha 302

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Nota de Reserva de Dotação nº 91/2006

015000.001.20.122.0066.2.039
333903000 - Material de Consumo
Ficha 121
Gabinete do Prefeito
Nota de Reserva de Dotação nº 92/2006
010000.001.04.122.0082.2.048
333903000 - Material de Consumo
Ficha 22
Data: 21/07/2006

Contrato n.º 144/2006
Processo nº 2808/2006
Pregão nº 008/2006
Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas
Contratado: Posto Cordilheiras LTDA
Objeto: O objeto do presente contrato é a contratação da empresa acima qualificada para o fornecimento de combustível para os veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde
Valor Global: R\$ 134.510,00 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e dez reais)
Dotação: Secretaria Municipal de Saúde
Nota de Reserva de Dotação nº 9
2006018000.002.10.122.0084.2.050
333903000 - Material de Consumo
Ficha 346
Secretaria Municipal de Saúde
Nota de Reserva de Dotação nº 94/2006
018000.002.10.301.1.028
333903000 - Material de Consumo
Ficha 359
Secretaria Municipal de Saúde
Nota de Reserva de Dotação nº 95/2006
018000.002.10.304.0037.1.018
333903000 - Material de Consumo
Ficha 401
Data: 24/07/2006

Contrato n.º 146/2006
Processo nº 2509/2006
Tomada de Preço 006/2006
Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas
Contratado: Elizete Silva de Souza Passos- ME
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento é a contratação da empresa acima qualificada para aquisição de materiais didáticos para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil
Valor Global: R\$ 8.166,00 (oito mil, cento e sessenta e seis reais)
Dotação: Na Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Esporte, Lazer e Cultura.
Nota de Reserva de Dotação nº 84/2006
016000.002.12.361.0010.2.015
333903000 - Material de consumo
Ficha 236.
Na Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Esporte, Lazer e Cultura.
Nota de Reserva de Dotação nº 85/2006
016000.002.12.365.0011.2.013
333903000 - Material de consumo
Ficha 265.
Data: 27/07/2006

Contrato n.º 147/2006
Processo nº 2509/2006
Tomada de Preço 006/2006
Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas
Contratado: Papelaria e Livraria Cartam LTDA
Objeto: Constitui objeto do presente

instrumento é a contratação da empresa acima qualificada para aquisição de materiais didáticos para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil
Valor Global: R\$ 43.764,35 (quarenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
Dotação: Na Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Esporte, Lazer e Cultura.
Nota de Reserva de Dotação nº 84/2006
016000.002.12.361.0010.2.015
333903000 - Material de consumo
Ficha 236.

Na Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Esporte, Lazer e Cultura.
Nota de Reserva de Dotação nº 85/2006
016000.002.12.365.0011.2.013
333903000 - Material de consumo
Ficha 265
Data: 27/07/2006

Contrato n.º 148/2006
Processo nº 2509/2006
Tomada de Preço 006/2006
Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas
Contratado: Ostílio José da Rocha ME/MEE
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento é a contratação da empresa acima qualificada para aquisição de materiais didáticos para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil
Valor Global: R\$ 12.602,25 (doze mil, seiscentos e dois reais e vinte e cinco centavos)
Dotação: Na Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Esporte, Lazer e Cultura.
Nota de Reserva de Dotação nº 84/2006
016000.002.12.361.0010.2.015
333903000 - Material de consumo
Ficha 236.

Na Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Esporte, Lazer e Cultura.
Nota de Reserva de Dotação nº 85/2006
016000.002.12.365.0011.2.013
333903000 - Material de consumo
Ficha 265.
Data: 27/07/2006

Contrato n.º 149/2006
Processo nº 2509/2006
Tomada de Preço 006/2006
Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas
Contratado: Mafra Comércio e Representação de Artigos de Papelaria - ME
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento é a contratação da empresa acima qualificada para aquisição de materiais didáticos para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil
Valor Global: R\$ 27.286,70 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos)
Dotação:
Na Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Esporte, Lazer e Cultura.
Nota de Reserva de Dotação nº 84/2006
016000.002.12.361.0010.2.015



PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
MUNICÍPIO DE PANCAS
ESPÍRITO SANTO
27.174.150/0001-78

TC 1895/08
RFB. 2584

1 de 1

NOTA DE EMPENHO Nº 2130/2006

Referência: Exercício de 2006

RS198.053,89

Tipo	Ficha	Processo
Ordinário	333	966/2006

O ordenador de despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada a despesa aqui classificada:

Orgão	017000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
Unidade Orçamentária	001	Gabinete do Secretário de Obras e Infra-estrutura
Função	27	Desporto e Lazer
SubFunção	812	Desporto Comunitário
Programa	0003	Desporto e Lazer
Projeto/Atividade	1.111	Constr., Ref. e Ampliação de Quadras, Campos e Ginásios de Esportes
Elemento Despesa	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte Recurso	002	Transferência da União
Modalidade Licitação	2	Tomada de Preços
Classificação Licitação	OS	Obras e Serviços de Engenharia
Licitação Ano / Nº	2006 / 5	
Contrato Nº / Ano	136 / 2006	

Favorecido	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF.: 27.314.657/0001-80
Bairro			
Endereço	RUA ALCINO TEIXEIRA, 10	Cidade.: COLATINA	UF.: ES

Importância que se empenha prov. contrat. de empresa p/ construção de quadra de areia c/ alambrado, passeio em concreto, quadra bocha coberta, arquibaca lateral e praça com jardim conf proc. licit. nº 966/06, TP nº. 005/06, de resp. da Sec. Mun. de Obras.

Saldo Anterior	RS208.053,89
Despesa Empenho	RS198.053,89
Disponível	RS10.000,00

Cento e Noventa e Oito Mil , Cinquenta e Tres Reais e Oitenta e Nove Centavos

LANÇAMENTOS

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário	292120100	CRÉDITO INDISPONÍVEL	198.053,89	
Orçamentário	292210100	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		198.053,89
Total do Sistema			198.053,89	198.053,89

PANCAS, segunda-feira, 10 de julho de 2006

ANDRE CARDOSO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CLAUDIO MARCHESINI
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
MUNICÍPIO DE PANCAS
ESPÍRITO SANTO
27.174.150/0001-78

TC 1895/08
PLS 2585

NOTA DE ANULAÇÃO DE RESERVA DE DOTAÇÃO Nº 75/2006

Referência: Exercício de 2006

RS11.946,11

Ano da Anulação	Nota da Reserva	Ano da Reserva	Ficha
2006	44	2006	333

O ordenador de despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja anulada a reserva da despesa abaixo classificada:

Orgão	017000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
Unidade Orçamentária	001	Gabinete do Secretário de Obras e Infra-estrutura
Função	27	Desporto e Lazer
SubFunção	812	Desporto Comunitário
Programa	0003	Desporto e Lazer
Projeto/Atividade	1.111	Constr., Ref. e Ampliação de Quadras, Campos e Ginásios de Esportes
Elemento Despesa	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE ANULA PROVENIENTE DA NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DA RESERVA NO PROCESSO LICITATORIO.	Saldo Anterior	
	Despesa Reservada	RS11.946,11
	Disponível	

Onze Mil , Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Onze Centavos

LANÇAMENTOS

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário	292120100	CRÉDITO INDISPONÍVEL	612,00	
Orçamentário	292110100	CRÉDITO DISPONÍVEL		612,00
Total do Sistema			612,00	612,00

PANCAS, segunda-feira, 10 de julho de 2006

ANDRE CARDOSO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CLAUDIO MARCHESINI
CONTADOR CRC 010930

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS AV. Antônio Cabaline, 28, Centro – Pancas – ES CNPJ: 27.174.150/0001-78 TELEFAX: 3726 1127	 ORDEN DE SERVIÇO
---	--

LICITAÇÃO		MODALIDADE	UNIDADE REQUISITANTE	DATA EMISSÃO
NÚMERO	DATA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10/07/2006
005/2006	10/07/2006	T. DE PREÇO		

Estamos através do presente autorizando a empresa **CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, com sede à Rua Alcino Teixeira nº 11 e 84, Cep: 29.703-125. Colatina - ES, CNPJ 27.314.657/0001-80 de conformidade com a licitação acima a efetuar o fornecimento a seguir, conforme proposta apresentada.

Ítem	Descrição	Total
01	Construção de uma Quadra de Areia com alambrado, com parceio em concreto simples desempenado, uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais e uma arquibancada lateral e uma praça com ajardinamento	RS 198.053,89

TOTAL GERAL 198.053.89

NÚMERO PROCESSO	COD. DA DOTAÇÃO	 GUMERCINO MACEDO GONÇALVES JÚNIOR Secretário de Obras
966/2006	Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Nota de Reserva de Dotação 44/2006 017000.001.27.812.00 03.1.111 344905100 – Obras e Instalações Ficha: 333	

Importante: O NÚMERO DESTA LICITAÇÃO E O NÚMERO DO PROCESSO DEVERÃO CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO FORNECEDOR

12-07-06
 AH



TC 1895/08
FLS. 2587

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS - ES

CONTABILIDADE



**Prefeitura Municipal de Pancas
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

PROCESSO: 03511 /2006

ABERTURA: 24/08/2006 - 14:10:15 **SENHA P/ INTERNET:** 1PAEG8R
REQUERENTE: CONSTRUTORA ZACHÉ IND. E COM. LTDA.
SOLICITAÇÃO: DESPESAS.
ASSUNTO: MEDIÇÃO

DESCRIÇÃO: Referente a 1ª medição dos serviços executados na Obra de Construção de uma quadra de areia com alambrado, conforme objeto do Contrato nº 136/06, e Proc. nº 966/06.

PROTOCOLISTA

L - 2130
L - 2950



À:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
Av. Antônio Cabalini nº 28 - Centro
PANCAS-ES

At.: Exmo Sr. Prefeito Municipal
DR. ANDRÉ CARDOSO DE CAMPOS

CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Alcino Teixeira, 11 e 84
no Bairro de São Silvano, na Cidade de Colatina - ES, inscrita no CNPJ sob o nº
27.314.657/0001-80, neste ato representada por seu Sócio-Administrador,
abaixo assinado, vem requerer que seja efetuado o pagamento no valor de **R\$
31.607,09** (*Trinta e um mil, seiscentos e sete reais, nove centavos*), referente a
1ª (primeira) medição dos serviços executados na Obra de *Construção de uma
quadra de areia com alambrado, com pacheio em concreto simples desempenado,
uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais e uma arquibancada lateral e
uma praça com ajardinamento -Pancas- ES*, objeto do Contrato nº 136/2006 e
processo nº 966/2006.

Nestes Termos,
Pede Deferimento

Colatina-ES, 24 de agosto de 2006.



Construtora Zaché Indústria e Comércio Ltda
Alacides João Zaché - Sócio-Administrador
CIC: 071.694.187-20 e CI: 111.167 SSPES

Construtora Zaché Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br

1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO

REF: CONTRATO Nº 136/2006

Cliente: Prefeitura Municipal de Pancas

Obra: Construção de uma Quadra de Areia com alambrado, com pacheio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VR UNITÁRIO	VR PARCIAL	VR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Limpeza do terreno					
1.2	Raspagem e limpeza do terreno (Manual)	m²	1.710,00	1,09	1.863,90	
1.3	Locação					
1.4	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	710,87	4,25	3.021,20	
Subtotal 1.0						4.885,10
2.0	Instalação do Canteiro de Obras					
2.1	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m² de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso acimentado e cobertura (1 utilização)	m²	10,90	214,83	2.341,65	
2.2	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. extravasor e limpeza, cons. O padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização).	m	30,00	18,20	546,00	
2.3	Rede luz incl. Padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib. E chaves de força (quando necessário) cons. 20m entre padrão de entrada e QDG, conf. Projeto (utilização) cons. 20m entre padrão de entrada e QDG, conf. Projeto (utilização)	m	3,00	244,87	734,61	
2.4	Placa de obras nas dimensões de 2.0 x 4.0 m (elaborar projeto SEDU)	m²	8,00	102,72	821,76	
Subtotal 2.0						4.444,02
3.0	Movimentação de terra					
3.1	Escavação manual de 1a. Categoria até, até 1.50m de profundidade	m³	20,37	14,07	286,61	
3.2	Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material manual e fornecimento do material	m³	86,56	36,30	3.142,13	
Subtotal 3.0						3.428,74
4.0	Estruturas					
4.1	Fornecimento e preparo e aplicação de concreto Fck = 15Mpa (brita 1) (5% de perdas)	m³	18,68	253,54	4.736,13	
4.2	Fornecimento e preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck = 15Mpa com 30% de adição de pedra de mão	m³	2,16	207,49	448,18	
4.3	Laje pre-moldada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10 cm, Fck = 150kg/cm²	m²	23,57	45,40	1.070,08	
4.5	Forma chapa compensada resinada 12mm, levando se em conta a utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m²	76,80	30,42	2.336,26	
4.6	Fornecimento, dobragem e colocção em form, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm	kg	768,00	5,19	3.985,92	
Subtotal 4.0						12.576,57

Construtora Zaché Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br

Obra: Construção de uma Quadra de Areia com alambrado, com pacheio em concreto simples desempenado; uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais; uma arquibancada lateral; uma praça com ajardinamento e pavimentação.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VR UNITÁRIO	VR PARCIAL	VR TOTAL
6.0	Instalações Elétricas					
6.2	Padrão de Entrada					
6.2.3	Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar	unid	1,00	91,20	91,20	
Subtotal 6.0						91,20
7.0	Paredes e Painéis					
7.1	Alvenarias de blocos cerâmicas 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, barro e areia no traço 1:1:5,5, espessura das juntas 12mm e esp. Das paredes, sem revestimento, 10 cm.	m²	56,10	21,54	1.208,39	
Subtotal 7.0						1.208,39
9.0	Tetos e Forros					
9.1	Revestimento com Argamassa					
9.1.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5mm	m²	168,00	2,34	393,12	
9.1.3	Reboco tipopaulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm	m²	70,00	19,69	1.378,30	
Subtotal 9						1.771,42
15.0	Campo de Bocha - Quiosque de Jogos					
15.1	Infra-Estrutura (Fundação)					
15.1.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 Mpa (brita 1) - (5% de perdas)	m³	3,60	253,54	912,74	
15.1.2	Forma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização de 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m²	13,20	30,42	401,54	
15.5	Super-Estrutura					
15.5.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck+ 15 Mpa (brita 1) - (5% de pedras)	m³	2,50	253,54	633,85	
15.5.2	Forma de chapa compensada resinada 12 mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m²	11,35	30,42	345,27	
15.5.3	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A	Kg	175,00	5,19	908,25	
Subtotal 15						3.201,65
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS						31.607,09
<i>Importa a presente medição no valor total de R\$ 31.607,09 (trinta e um mil, seiscentos e sete reais, nove centavos).</i>						

Colatina-ES, 24 de agosto de 2006.

A. J. Zaché
Construtora Zaché Indústria e Comércio Ltda
Atacides João Zaché - sócio-Administrador
CIC.: 071.694.187-20 - CI.: 111.467

Construtora Zaché Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br

004
[Handwritten mark]

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
de Pancas, para autorização de
empenho.

Em: 24/08/2006.

[Handwritten signature]
Protocolista

TC 1895/08
FLS 2591

- 12. H.
- e c. c. t. e.
- A Engenharia para
fundo de execucao dos
servicos.

Pancas, 28/08/06

André Cardoso de Campos
Prefeito Municipal
de Pancas

[Handwritten signature]

- História Técnica.

- Expressa História Técnica em loco da obra de construção da quadra de areia com alambado no distrito de Vila Verde, conforme contrato no 138/06 referente a 1ª medição, constatou que todos serviços foram concluídos dentro das Normas Técnicas Vigentes.
- Encaminhar ao Setor competente para que aplique quitacos dos serviços executados.

Pauços, 29 Agosto de 2006.

Assinatura
Sebastião Teixeira de Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 37502/DMG
VISTO 267-94

- 12. H'
- Eicute.
- Autorizo o Pagamen
to requerido.

Pauca, 29/08/06

André Cardoso de Campos
Prefeito Municipal
de Paucás



NOTA FISCAL

MODELO 1

SAÍDA ENTRADA

1.ª VIA DEST./REMETENTE

CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Nº 006901

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina - ES
 FONE:PABX / FAX: (27) 3721-3737 E-mail: construtora@zache.com.br

CNPJ 27.314.657/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PREST.DE SERVIÇOS
 CFOP: INSC. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIA

INSC. ESTADUAL 080.444.26-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/10/2007

DESTINATÁRIO / EMITENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
 ENDEREÇO: Rua Antônio Cabalini, 28
 MUNICÍPIO: PANCAS
 CNPJ/CPF: 27.174.150/0001-78
 BARRIO/DISTRITO: Centro
 CEP: 3726 1127
 UF: ES
 INSC. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 29/08/2006
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 29/08/2006
 HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Valor de mão-de-obra, materiais e equipamentos utilizados na realização dos serviços da 1ª (primeira) medição da obra de Construção de uma Quadra de Areia com alambrado com pazeio em concreto simples, desempenado, uma quadra de bocha coberta em telhas coloniais e uma arquibancada lateral e uma praça, com ajardinamento, localizada no município de Pancas, conforme Contrato nº 136/2006, Processo nº 966/2006 e Tomada de Preços nº 005/2006. RECEBEMOS Data <u>07/08</u> de <u>2006</u> de <u>Convenio nº 105/2005</u>					31.607,09	18,95/08 2594

VALOR DOS SERVIÇOS: 31.607,09	BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	INSC. MUNICIPAL: 30.341
-------------------------------	------------------------	----------	--------------	-------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 31.607,09

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - EMITENTE		UF	INSC. ESTADUAL
		2 - DESTINATÁRIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA <input type="checkbox"/> A PRAZO <input type="checkbox"/> Conta Bancária: Banco do Estado do Espírito Santo S/A Agência 136 - São Silvano-Colatina-ES C/C 2863504.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

GRÁFICA UNIÃO - FERRARI GIUBERTI & CIA LTDA - COLATINA - ES - CNPJ: 27.503.630/0001-35 - I.E.: 080.072.92-5 - 20 Bts. - 05 Vias - 006.501 e 007.500 - Aut. nº 428/2005 - de 11/10/05 - Pref. Munic. Colatina - ES - Aut. nº 236/105 de 11/10/05 - ARE COLATINA - ES

Recebi(emos) de CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 006901
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.314.657/0001-80, estabelecida na Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 – Bairro de São Silvano – Colatina – ES, através de seu Sócio-Administrador Sr. Alacides João Zaché e seu técnico em contabilidade Sr. Baltasar Avancini, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade nº 1245/ES, DECLARAM, para os devidos fins, que os débitos relativos ao PIS e COFINS devidos em julho/2006, foram compensados de acordo com a lei 10.637 de 30/12/2002 e 10833 de 29/12/2003 e/ou créditos de nossa empresa junto à Receita Federal.

Por ser verdade, firmamos a presente para que possa produzir os efeitos legais.

Colatina-ES, 29 de agosto de 2006.


Construtora Zaché Indústria e Comércio Ltda
Alacides João Zaché – CIC 071.694.187-20
Sócio Administrador


Baltasar Avancini – Técnico em Contabilidade
CRC 1.245ES – CIC 0096.443.187-49


Construtora Zaché Ind. Com. Ltda.


Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br

DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.314.657/0001-80, estabelecida na Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 – Bairro de São Silvano – Colatina – ES, através de seu Sócio-Administrador Sr. Alacides João Zaché e seu técnico em contabilidade Sr. Baltasar Avancini, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade nº 1245/ES DECLARAM para os devidos fins que a empresa **mantém a sua Contabilidade regular.**

Colatina-ES, 29 de agosto de 2006.


Construtora Zaché Indústria e Comércio Ltda
Alacides João Zaché – CIC 071.694.187-20
Sócio Administrador


Baltasar Avancini – Técnico em Contabilidade
CRC 1.245ES – CIC 0096.443.187-49

Construtora Zaché Ind. Com. Ltda.

Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - São Silvano - CEP 29.703-125 - Colatina/ES - Telefax: (27) 3721-3737 - E-mail: construtora@zache.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA COM ALAMBRADO, PASSEIO EM CONCRETO, QUADRA DE BOCHA COBERTA COM TELHAS COLONIAIS E ARQUIBANCADA LATERAL COM UMA

Conselho Regional de Eng. Arq. e Agronomia do ES - CREA-ES **Recibo do Sacado**

Cedente CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA		Agência/Código Cedente 0167.870.00000205-5	Vencimento 02/08/2006
Sacado CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Número do Documento 200632100	Nosso Número 8201010503-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 456,00
		(+) Outros Acréscimos	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		(=) Valor Cobrado	
NOSSO NUMERO:01010503 / REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DA ART Nº 200632100.			

este boleto foi gerado em
<http://www.creaes.org.br>

Autenticação Mecânica

BBB 136182 0226 FRD*****456,00R 02/08/06

----- Corte Aqui -----

TC 1695/08
 FL. 2597

c
 ita
 o
 m
 o

on
 PF

nde

PANCAS - ES
 CEP: 29750000

110-20 - U - CENTRO

Telefone: 0XX-27-37261127

DADOS DO OBJETO DO CONTRATO

Endereço da Obra/Serv.: RUA INDEPENDENCIA, 10, VILA VERDE - CEP: 29750000 - PANCAS - ES
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS

Ende(s) Técnica(s)

- E. CONSTRUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PARTE CONTRATADA
Nome do Profissional: MOISÉS ANTÔNIO MARTINELLI
Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
º da Carteira: ES-003791/D Nº do Visto:
Empresa Executante: CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
º de Reg. no CREA-ES: 529 Nº do Visto

TC 1895/08
FL. 2598

PARTE CONTRATANTE
Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
PF/CNPJ: 27174150000178
Endereço: AVENIDA ANTONIO CABALINE, No.28 - 0 - CENTRO
PANCAS - ES
CEP: 29750000

Telefone: 0XX-27-37261127

DADOS DO OBJETO DO CONTRATO
Endereço da Obra/Serv.: RUA INDEPENDENCIA, 10, VILA VERDE - CEP: 29750000 - PANCAS - ES
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS

Função Técnica(s)
- EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS

Participação
Natureza:
00 - Responsabilidade Técnica

Nível:
04 - Execução

Natureza do(s) Serviço(s)
1101 - EDIFICAÇÕES

Tipo da Obra/Serviço
110 - EDIFICAÇÃO FINS RECREAÇÃO

Objeto(s)/Serviço(s)
100 - NENHUM

Nome do Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS

Valor do Contrato : R\$ 198.053,89

Data de Início: 12/07/2006 Data de Término (previsto): 12/11/2006

Descrição Complementar dos Serviços Contratados:

Contrato 136/2006 - processo 966/2006 - tomada de preços 005/2006 - objeto: Construção de quadra de areia com alambrado, passeio em concreto, na quadra de bocha coberta com telhas coloniais e arquibancada lateral com uma praça ajardinada. Data do contrato: 10.07.2006 - Ordem de serviço e 10.07.2006

Tabela(s) utilizada(s) para cálculo da taxa: TABELA 1

TAXA DA ART: R\$ 456,00

Assinatura e Nome Legível do Contratante:

Assinatura do Profissional:

Entidade de Classe: SIND.DOS ENG.DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ATENÇÃO: A QUITAÇÃO/AUTENTICAÇÃO DESSE DOCUMENTO DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DO BOLETO BANCÁRIO CORRESPONDENTE.



Concessão de Matrícula CEI

Obra de Pessoa Jurídica

(*) - a informação é obrigatória

**ATENÇÃO : O seu cadastramento foi efetuado no INSS.
Anote o número da sua Matrícula CEI ou imprima esta página para seu controle.**

Inclusão efetuada

TO 1 895/08
No. 2599

IDENTIFICAÇÃO - Tipo de Matrícula	2 - CEI
Matrícula	50.024.18127.73
RESPONSÁVEL - Tipo de Matrícula	1 - CNPJ
Matrícula	27.314.657.0001.80
Nome	OBRA DE CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ENDEREÇO DA OBRA - Logradouro (Rua,Praça,Av.,etc) (*)	RUA INDEPENDENCIA
Bairro	CENTRO
Município	PANCAS
UF	ES
CEP (*)	29750000
DDD	027
Telefone	37213737
DDD do Fax	027
Fax	37213737
E-mail	PESSOAL@ZACHE.COM.BR
ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA - Logradouro	RUA ALCINO TEIXEIRA 11 E 84
Bairro	SAO SILVANO
Município	COLATINA
UF	ES
CEP	29703125
CÓDIGOS - FPAS (*)	507 - Indústrias, Transportes Construção civil
CNAE (*)	4521 <input type="checkbox"/>
Descrição do CNAE	EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS)
Natureza Jurídica	2062 - Sociedade por quotas de responsabilidade Ltda.
Vínculo com o Governo	4 - Outros
Grau de Risco	3 - Grave

157 - CONSTRUÇÃO QUADRA AREIA, BOCHA E PÇ EM VILA VERDE

DADOS DA OBRA - Art/CREA		TC 1895/08
Local	1 - Imóvel em área Urbana <input checked="" type="checkbox"/>	FLS 2600
Alvará		
Data do Início da Obra (*)	12/07/2006 (ddmmaaaa ou dd/mm/aaaa)	
CONSTRUÇÃO - Pré-Fabricado?	0 - Não <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipo da Obra	11 - Residências, lojas e outros, em alvenaria <input checked="" type="checkbox"/>	
Uso da Obra	1 - Unidade Comercial <input checked="" type="checkbox"/>	
Quantidade de Unidades	3	
Quantidade de Pavimentos	1	
Quantidade de Unidades com 2 Quartos		
Quantidade de Unidades com 3 Quartos		
DEMOLIÇÃO - Pré-Fabricado?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tipo da Demolição		
Uso da Demolição		
Quantidade de Unidades		
Quantidade de Pavimentos		
Quantidade de Unidades com 2 Quartos		
Quantidade de Unidades com 3 Quartos		
COMERCIAL - Área Existente		m ²
Área da Reforma		m ²
Área da Demolição		m ²
Área do Acréscimo ou Nova	731	m ²
Área Resultante	731	m ²
RESIDENCIAL - Área Existente		m ²
Área da Reforma		m ²
Área da Demolição		m ²
Área do Acréscimo ou Nova		m ²
Área Resultante		m ²
Vínculo do Responsável (*)	53 - Construtor <input checked="" type="checkbox"/>	

Alterar Excluir

Concessão de Matrícula CEI

Sr. Contribuinte, necessitando de esclarecimentos adicionais, contate uma Agência da Previdência Social

157 - CONSTRUÇÃO QUADRA AREIA, BOCHA E PÇ EM VILA VERDE

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		Data Vencimento: 02/08/2006	3. CODIGO DE PAGAMENTO	2208
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS			4. COMPETENCIA	07/2006
			5. IDENTIFICADOR	500.241.8127/73
1. NOME OU RAZAO SOCIAL /FONE /ENDEREÇO CONSTRUTORA ZACHE IND E COM LTDA RUA ALCINO TEIXEIRA, 11 SEDE SAO SILVANO COLATINA-ES - Cep: 29703-125 Fone: (027)3721-3737			6. VALOR DO INSS	154,69
			7.	
			8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	33,50
ATENCAO: E vedada a utilizacao de GPS para recolhimento de valor inferior ao estipulado em Resolucao publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior devera ser adicionada a contribuicao ou importancia correspondente nos meses subsequentes, ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.			10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11. TOTAL	188,19
			12. AUTENTICACAO BANCARIA	
@EB136182 0211 KRDKXXXXXXXXXXXX188,19H 02/08/06				

TC 1895/08
 PLS. 2601


157-CONSTRUCAO QUADRA AREIA BOCHA PC V VERDE

Data: 31/07/2006

Pag. Nr.: 1

RESUMO CONTABIL - RESUMO GERAL - Período: 01/07/2006 a 31/07/2006

RESUMO CONTABIL DA FOLHA DE PAGAMENTO

TC 1895/08
FLS. 2602

*** RESUMO GERAL DAS FOLHAS ***

TOTAL DE PROVENTOS:	606,44	TOTAL DE DESCONTOS:	89,61	TOTAL LIQUIDO:	516,83
BASE DE CALCULO DO FGTS:	577,61	TOTAL DO FGTS:	46,19	BASE DE CALCULO DO INSS:	577,61
BASE DE CALCULO DO IRRF:	0,00	TOTAL DO IRRF:	0,00	BASE DE CALCULO INSS 112:	0,00
BASE CALC. FGTS CONTR. SOC.:	577,61	TOTAL DO FGTS CONT. SOCIAL:	2,88	TOTAL DE FUNCIONARIOS FOLHA PAGTO:	3
EMPREGADOR/AUTONOMO:	0,00	DESCONTOS EMPREG/AUTONOMO:	0,00	LIQUIDO EMPREG/AUTONOMO.:	0,00
VALOR TOTAL DE FRETE:	0,00	BASE FRETE INSS:	0,00		
		TOTAL DE DENITIDOS:	0	TOTAL DE ADMITIDOS:	3

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS COM VALE TRANSPORTE: 0

*** RESUMO GERAL DOS PROVENTOS ***

	QTD	VALOR	QTD	VALOR
1-SALARIO BASE		584,10	2-SALARIO FAMILIA	22,34

*** RESUMO GERAL DOS DESCONTOS ***

	QTD	VALOR	QTD	VALOR
36-CONTRIBUICAO SINDICAL		38,94	45-FALTAS EM DIAS	6,49
58-INSS		44,18		

*** RESUMO GERAL PROVENTOS SOCIO/AUTONOMO ***

	VALOR	VALOR
1-REMUNERACAO BRUTA	0,00	

*** RESUMO GERAL DESCONTOS SOCIO/AUTONOMO ***

	VALOR	VALOR	
2-INSS	0,00	3-IRRF	0,00

Código : Funcionario : Funcão :

PD ; DESCRICAO ; HORA/DIA ; VALOR ; PD ; DESCRICAO ; HORA/DIA ; VALOR

Setor: 001-GERAL

4823 ; ADAUTO JOSE DE VARGAS ; Dt.Adm.: 17/07/2006 ; 302 - AUXILIAR DE OBRAS

1 ; SALARIO BASE	15,00	194,70	2 ; SALARIO FAMILIA	1,00	11,17
36 ; CONTRIBUICAO SINDICAL		12,98	58 ; INSS	7,65	14,89
51 ; FGTS		15,57	150 ; FGTS CONTRIBUICAO SOCIAL		0,97

Prov.: 205,87 ; Desc.: 27,87 ; Liquido: 178,00 ; Recebi em / / Ass:

4824 ; JOAO MAURO DE ATAIDE ; Dt.Adm.: 17/07/2006 ; 302 - AUXILIAR DE OBRAS

1 ; SALARIO BASE	15,00	194,70	2 ; SALARIO FAMILIA	1,00	11,17
36 ; CONTRIBUICAO SINDICAL		12,98	58 ; INSS	7,65	14,89
51 ; FGTS		15,57	150 ; FGTS CONTRIBUICAO SOCIAL		0,97

Prov.: 205,87 ; Desc.: 27,87 ; Liquido: 178,00 ; Recebi em / / Ass:

4825 ; SINAMIR LUIZ DOS SANTOS ; Dt.Adm.: 17/07/2006 ; 302 - AUXILIAR DE OBRAS

1 ; SALARIO BASE	15,00	194,70	36 ; CONTRIBUICAO SINDICAL		12,98
45 ; FALTAS EM DIAS	0,50	6,49	58 ; INSS	7,65	14,40
51 ; FGTS		15,05	150 ; FGTS CONTRIBUICAO SOCIAL		0,94

Prov.: 194,70 ; Desc.: 33,87 ; Liquido: 160,83 ; Recebi em / / Ass:

TOTAL DA FOLHA: PROVENTOS: R\$ 606,44 DESCONTOS: R\$ 89,61 LIQUIDO: R\$ 516,83



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.20 (04/08/2006)

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2006 - 17:37:26

TC 095/08
FLS. 2604

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA ZACHE IND E COM LTDA				02-DDD/TELEFONE (0273) 07213737
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.537,69	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018040-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 27.314.657/0001-80	11-COMPETÊNCIA 07/2006	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2006

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.680,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.680,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2006

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000266 807001800602 807475200428 731465800103101 0149 LRDMMANWZWWALPC0670 MECÂNICA

**Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social**

TC 1895/08
2605

Prezado Cliente CONSTRUTORA ZACHE IND E COM LTD - 012731465700018000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/08/2006 às 06:45.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 45C50E6E.D7014BDF.BD3C4988.DAD89199.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Hb0b6Di7hjY00008
Base de Processamento: ES
Município de apresentação da RE: Colatina/ES
Competência : 07/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000266 807001800602 807475200428 731465700017
858000000003 131201800604 807475201629 731465700017

EMPRESA: CONSTRUTORA ZACHE IND E COM LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079
INSCRIÇÃO: 27.314.657/0001-80
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
Nº ARQUIVO: Hb0b6Di7hjY0000-8
Nº CONTROLE: C3RSk6JDtsu0000-2
COD REC: 155 COMP: 07/2006

TOMADOR/OBRA : CONSTRUCAO QUADRA AREIA BOCHA PC V
LOGRADOURO
RUA INDEPENDENCIA 10 PRACA
INSCRIÇÃO: 500241812773
BAIRRO VILA VERDE CIDADE PANCAS CEP 29750000 UF ES
Nº CONTROLE: CCKhAtESXUA0000-4

RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	577,61	REM SEM 13º SALÁRIO	577,61
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	46,19
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	2,89
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	577,61	REM SEM 13º SALÁRIO	577,61
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	44,17	DEPÓSITO	46,19
VAL DEVIDO PREV SOC	188,17	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	2,89
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TC 1 895/08
2606

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 TOMADOR

EMPRESA: CONSTRUTORA ZACHE IND E COM LTDA						Nº ARQUIVO: Hb0b6Di7hjY0000-8
COMP: 07/2006 COD REC: 155 COD PGTO GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079						INSCRIÇÃO: 27.314.657/0001-80
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO QUADRA AREIA BOCHA PC V VERDE						SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
LOGRADOURO: RUA ALCINO TEIXEIRA 11 SEDE						INSCRIÇÃO: 500241812773
CIDADE: COLATINA UF: ES CEP: 29703-125 TELEFONE: 0273-7213737						BAIRRO: SAO SILVANO
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:						CNAE FISCAL: 4521701
	507	620	744	779	TOTAL	
SEGURADO						
Empregados/Avulsos	44,17	0,00	0,00	0,00	44,17	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	115,52	0,00	0,00	0,00	115,52	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	17,32	0,00	0,00	0,00	17,32	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	22,34	0,00	0,00	0,00	22,34	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	154,67	0,00	0,00	0,00	154,67	
OUTRAS ENTIDADES						
OUTRAS ENTIDADES	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	
TOTAL A RECOLHER	188,17	0,00	0,00	0,00	188,17	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TOTAL 189 57 188
 2607


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000266 807001800602 807475200428 731465700017
 858000000003 131201800604 807475201629 731465700017

EMPRESA: CONSTRUTORA ZACHE IND E COM LTDA INSCRIÇÃO: 27.314.657/0001-80
 COMP: 07/2006 COD REC:155 COD PGTO GPS:2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO QUADRA AREIA BOCHA PC V VERDE INSCRIÇÃO: 500241812773

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADAUTO JOSE DE VARGAS			161.55432.86-5	17/07/2006		01			07170
194,70	0,00		0,00	14,89			15,57		0,00
JOAO MAURO DE ATAIDE			123.71511.74-0	17/07/2006		01			07170
194,70	0,00		0,00	14,89			15,57		0,00
			132.09271.29-0	17/07/2006		01			07170
188,21	0,00		0,00	14,39			15,05		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 577,61 0,00 0,00 44,17 46,19 0,00

101095/08
 2608
Ar

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000266 807001800602 807475200428 731465700017
858000000003 131201800604 807475201629 731465700017

EMPRESA: CONSTRUTORA ZACHE IND E COM LTDA
COMP: 07/2006 COD REC:155 COD PGTO GPS:2208
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO QUADRA AREIA BOCHA PC V VERDE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079
N° DE CONTROLE: CCKHATESXUA0000-4

N° ARQUIVO: Hb0b6Di7hjY0000-8
INSCRIÇÃO: 27.314.657/0001-80
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
INSCRIÇÃO: 500241812773

LOGRADOURO: RUA ALCINO TEIXEIRA 11 SEDE
CIDADE: COLATINA

UF: ES

CEP: 29703-125

BAIRRO: SAO SILVANO

CNAE FISCAL: 4521701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	577,61	0,00	577,61	0,00
TOTAIS:	3	577,61	0,00	577,61	0,00

TC 4 095/08
FIS. 2609

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA ZACHE IND E COM LTDA
COMP: 07/2006 COD REC:155 COD PGTO GPS:2208
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO QUADRA AREIA BOCHA PC V VERDE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079
N° DE CONTROLE: CCKhATESXUA0000-4

N° ARQUIVO: Hb0b6Di7hjY0000-8
INSCRIÇÃO: 27.314.657/0001-80
SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0
INSCRIÇÃO: 500241812773

LOGRADOURO: RUA ALCINO TEIXEIRA 11 SEDE
CIDADE: COLATINA

UF: ES

CEP: 29703-125

TELEFONE: 0273 0721 3737

BAIRRO: SAO SILVANO

CNAE FISCAL:

4521701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	188,17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	44,17
SALÁRIO FAMÍLIA:	22,34	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0
Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0
X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0				

TC 1095/08
 FIS. 2610
 AN



Número da Via: 00

Prefeitura Municipal de Colatina

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento Tributação

Certidão Negativa de Débito Fiscal

Nº 0001046/2006

TC

1895/08

FLS.

2611

CERTIFICO: Para os devidos fins, atendendo petição protocolada sob o número **1046/2006**, de **26 de julho de 2006**

que: **CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Situada/Residente:

Rua Alcino Teixeira, nº: 11/84, São Silvano, Colatina - ES, Cep: 29703-460

Devidamente inscrita sob o CNPJ nº: 27314657000180

e nesta municipalidade inscrita sob o nº: 0000030341.

Sócio(s):

LEIDE RIZZI ZACHÉ

ALACIDES JOAO ZACHE



Ressalvando o direito da Secretaria Municipal de Finanças cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é certificado não constar, até esta data débitos em seu nome relativos a tributos municipais.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria Municipal de Finanças.

VALIDADE = 90 DIAS

Emissão: 26/07/2006 às 14:10:02 hs. Colatina-ES , 26 de julho de 2006

Departamento de Tributação


Sérgio Farias de Vasconcelos

Coordenador de Cadastro
Imobiliário

CONTROLADORIA GERAL ADMINISTRATIVA
NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS


CERTIDÃO

Certifico que nesta data foi formada o XVº volume destes Autos,
contendo este XIVº volume de fls. 2419 às fls. 2611.

Vitória, 07 de Abril de 2008.



Assinatura/Carimbo



www.tce.es.gov.br
Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá - Vitória - ES
CEP: 29050-913
Tel.:(27) 3334-7600

