



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Av. 14 de setembro, nº 887
CNPJ: 27.744.143/0001-64

FL	RÚBRICA	Pág. 41
		001584/2026
PROC. Nº		

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 058/2025
Requerido por Processo n.º. 001584/2026
Código de Identificação CidadES : 2025.059E0700001.16.0008

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE RIO BANANAL-ES E A EMPRESA METODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de aditivo contratual de um lado o Município de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo, por meio da **Prefeitura Municipal de Rio Bananal**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n.º 27.744.143/0001-64, com sede na Avenida 14 de Setembro, 887, Centro, Rio Bananal-ES CEP: 29.920-000 Tel.: (27) 3265-2901, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o **Sr. Bruno Pella**, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF n.º ***.758.357-**, RG **.062.*** ES, residente em Rio Bananal-ES, CEP: 29920-000, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a Empresa **METODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA**, inscrita no CNPJ 10.495.235/0001-55, com sede à Av. Ministro Olavo Drummond, 495, Amazonas, Araxá-MG CEP: 38.180-510, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. **Cristiano Constante**, portador do CPF n.º ***.683.666-**, RG **.172.*** MG, doravante denominado CONTRATADO, de acordo com as normas contidas na Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, e o que consta nos Processo n.º. 4477/2025, requerido pelo Processo n.º 1584/2026 tem justo e ADITADO o que consta das cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, POR MEDIÇÃO, PARA A CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO NO ÍNDICE DE ILUMINAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP, ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E BAIRROS MAIS AFASTADOS (ANTES CONHECIDOS COMO DISTRITOS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES, NORMAS TÉCNICAS E CONDIÇÕES DESCRITAS NO PROJETO BÁSICO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O objeto constante na Cláusula Quarta do **Contrato Administrativo 058/2025**, fica aditado 508.408,38 (Quinientos e oito mil quatrocentos e oito reais e trinta e oito centavos) representando 23,85% do valor originalmente contratado, na forma da Lei 14.133/2021, conforme planilha anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato em referência.

E por estarem assim justos e aditados declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas deste aditivo contratual, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Rio Bananal - ES, 24 de março de 2026.


CONTRATANTE:

Assinado por BRUNO PELLA 093.***.***-**
MUNICIPIO DE RIO BANANAL

Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Bruno Pella
Prefeito

CONTRATADA:

CRISTIANO
CONSTANTE:
04668366609



METODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
Cristiano Constante
Representante Legal da Empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		REPLANILHAMENTO N. 01		Valor do Contrato:		2.131.836,84														
Contratada: METODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS		Obra: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, POR MEDIÇÃO, PARA A CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO NO ÍNDICE DE ILUMINAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO		Valor Replanihamento 01:		508.408,38														
Ref.: Contrato nº 058/2025		Ref.: Contrato com Replanihamento 01:		PROCESSO A.D.M. Nº 4477/2025		Financeiro														
Item	Item REF	Descrição	Un	Dados do Orçamento		Físico		Financeiro												
				Contratada	Preço Unitário	Total	Acréscimo	Decréscimo	Quantidade Atual	Acréscimo	Decréscimo	Quantidade Atual								
01		MATERIAIS																		
1.1	4371	ANEL CAIXA ZA CONCRETO PREMOLDADO	PC	38,00	R\$ 100,79	R\$ 3.830,02	9,00		R\$ 907,11	R\$ -	R\$ 47,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.737,13	
1.2	4372	ARO E TAMPA ARTICULADA CAIXA ZA PASSEIO	CJ	38,00	R\$ 161,93	R\$ 6.153,34	9,00		R\$ 1.457,37	R\$ -	R\$ 47,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.610,71	
1.3	4373	BRAÇO PARA IP TIPO CURTO	PC	374,00	R\$ 81,25	R\$ 30.387,50	93,00		R\$ 7.556,25	R\$ -	R\$ 467,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 467,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.943,75	
1.4	4374	BRAÇO PARA IP TIPO MEDIO	PC	8,00	R\$ 267,10	R\$ 2.136,80	2,00		R\$ 534,20	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.671,00	
1.5	4375	BRAÇO SUPORTE TIPO J RDP 15KV A 36,2KV	PC	6,00	R\$ 285,80	R\$ 1.714,80	1,00		R\$ 285,80	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,60	
1.6	4376	CABO AL 1X 25MM² 1KV	M	1.085,00	R\$ 21,56	R\$ 23.392,60	271,25		R\$ 5.848,15	R\$ -	R\$ 1.356,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.356,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.240,75	
1.7	4377	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	M	974,63	R\$ 1,85	R\$ 1.812,96	243,65		R\$ 450,75	R\$ -	R\$ 1.218,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.218,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.853,81	
1.8	4378	CONECTOR CUNHA CUITEM 1	PC	69,00	R\$ 12,21	R\$ 842,49	17,00		R\$ 207,57	R\$ -	R\$ 86,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,06	
1.9	4379	CONECTOR PERF 16-701-5-6MM² RDS	PC	88,00	R\$ 145,76	R\$ 12.826,88	22,00		R\$ 3.206,72	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.033,60	
1.10	4380	CONECTOR PERF URAÇAO 10MM²/6MM²	PC	116,00	R\$ 19,69	R\$ 2.284,04	29,00		R\$ 571,01	R\$ -	R\$ 145,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.855,05	
1.11	4381	CRUZETA POLIMERICA 2400X112,5X90MM	PC	6,00	R\$ 339,94	R\$ 2.039,64	1,00		R\$ 339,94	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.379,58	
1.12	4382	DUTO PEAD CORRUGADO DEN 63MM	M	1.150,00	R\$ 18,44	R\$ 21.206,00	287,00		R\$ 5.292,28	R\$ -	R\$ 1.437,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.437,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.498,28	
1.13	4383	FITA ADESIVA ISOLANTE PVC 19M X 20M	PC	6,00	R\$ 25,67	R\$ 154,02	1,00		R\$ 25,67	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,69	
1.14	4384	FITA ADESIVA ISOLANTE PVC 19M X 20M	PC	6,00	R\$ 42,46	R\$ 254,76	1,00		R\$ 42,46	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 297,22	
1.15	4385	HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINC 2400MM	PC	27,00	R\$ 88,31	R\$ 2.384,37	6,00		R\$ 529,86	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.914,23	
1.16	4386	LUMINARIA LED 60W	PC	985,00	R\$ 744,60	R\$ 731.539,00	241,00		R\$ 179.448,60	R\$ -	R\$ 1.206,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.206,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 897.987,60	
1.17	4387	LUMINARIA LED 100W	PC	337,00	R\$ 784,20	R\$ 264.275,40	84,00		R\$ 65.872,80	R\$ -	R\$ 421,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 421,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330.148,20	
1.18	4388	LUMINARIA LED 150W	PC	169,00	R\$ 903,93	R\$ 152.764,17	42,00		R\$ 37.965,06	R\$ -	R\$ 211,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.729,23	
1.19	4389	MAO FRANCESA PERFILADA BECO	PC	6,00	R\$ 110,31	R\$ 661,86	1,00		R\$ 110,31	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 772,17	
1.20	4390	PADRAO DE ENTRADA CX. C/ LENTE DISJ. 2x60A MONTADO EM POSTE	PC	2,00	R\$ 7.894,41	R\$ 15.788,82			R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.788,82	
1.21	4391	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X45MM	PC	105,00	R\$ 9,36	R\$ 982,80	26,00		R\$ 243,36	R\$ -	R\$ 131,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 131,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.226,16	
1.22	4392	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X70MM	PC	210,00	R\$ 6,80	R\$ 1.428,00	52,00		R\$ 353,60	R\$ -	R\$ 262,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 262,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.781,60	
1.23	4393	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PC	17,00	R\$ 16,99	R\$ 288,83	4,00		R\$ 67,96	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 356,79	
1.24	4394	POSTE AÇO,RETO,6 M,CIRCULAR,CÔNICO,ESCALONADO	PC	17,00	R\$ 2.997,85	R\$ 50.963,45	4,00		R\$ 11.991,40	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.954,85	
1.25	4395	POSTE AÇO,RETO,9 M,CIRCULAR,CÔNICO,ESCALONADO	PC	2,00	R\$ 4.276,01	R\$ 8.552,02			R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.552,02	
1.26	4396	POSTE CONCRETO DUPLO T.12M 600DAN	PC	6,00	R\$ 2.935,19	R\$ 17.611,14	1,00		R\$ 2.935,19	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.546,33	
1.27	4397	POSTE CONCRETO RC IP 11,5M 150DAN	PC	3,00	R\$ 1.592,19	R\$ 4.776,57			R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.776,57	
1.28	4398	REFLETOR LED 200W	PC	80,00	R\$ 592,72	R\$ 47.417,60	20,00		R\$ 11.854,40	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.272,00	
1.29	4399	RELÉ FOTOELÉTRICO 108/305V 10A ELETRONIC	PC	1.655,00	R\$ 18,89	R\$ 31.262,95	413,00		R\$ 7.801,57	R\$ -	R\$ 2.068,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.068,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.064,52	
1.30	4400	SUPORTE IP 1 LUMINARIA POSTE AÇO CÔNICO CONT 4,5/6/9/10M	PC	18,00	R\$ 220,03	R\$ 3.960,54	4,00		R\$ 880,12	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.840,66	
1.31	4401	SUPORTE IP 2 LUMINARIAS POSTE AÇO CÔNICO CONT 4,5/6/9/10/12/14M	PC	1,00	R\$ 401,79	R\$ 401,79			R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 401,79	
1.32	4402	SUPORTE IP 4 LUMINARIAS POSTE RC OU AÇO CONT 4,5/6/7/9/10/12/14M	PC	3,00	R\$ 454,85	R\$ 1.363,95			R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.363,95	
2		MÃO DE OBRA																		
2.1	4403	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO	US	287,87	R\$ 2.214,87	R\$ 637.594,63	66,00		R\$ 146.181,42	R\$ -	R\$ 353,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 783.776,05	
2.2	4404	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	US	576,75	R\$ 107,14	R\$ 61.793,00	144,18		R\$ 15.447,45	R\$ -	R\$ 720,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.240,45	
TOTAL ACRESCIMO COM BDI																				
TOTAL DECRESCIMO COM BDI																				
TOTAL CONTRATO REPLANILHADO COM BDI									R\$ 508.408,38											R\$ 2.640.245,22

Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS FIORIM FIOROT
Data: 25/03/2026 10:19:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE CARLOS FIORIM FIOROT
Engenheiro Civil - CREA ES - 0046428/D

