



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGENDA DE TRABALHO - 2018
Avaliação e Monitoramento do PME de Santa Maria de Jetibá/ES

ETAPAS	AÇÕES	PRAZOS
Organizar o trabalho	1 - Formação sobre metodologia de Monitoramento e Avaliação do PME realizada pela DICOPE, SASE/MEC e UNDIME.	Maio/2018
	2 - Realização de reunião mensal com a Comissão Coordenadora e Equipe Técnica.	Abril a Dezembro/2018
	3 - Realização de reunião com a Equipe Pedagógica da Secretaria de Educação, juntamente com a Comissão Coordenadora e Equipe Técnica.	Maio/2018
Estudar o Plano Municipal de Educação	1 - Análise do PME para preenchimento da parte B da ficha de monitoramento pela Comissão Coordenadora e Equipe Técnica.	Maio e Junho/2018
	2 - Análise do PME para preenchimento da parte C da ficha de monitoramento pela Comissão Coordenadora e Equipe Técnica.	Junho e Julho/2018
	3 - Leitura e estudo do PME, após aprovação pela Câmara de Vereadores, com as devidas alterações de algumas Metas e Estratégias, propostas pela Comissão Coordenadora e Equipe Técnica, através do uso de notas técnicas no ano de 2017.	Maio e Junho/2018
Monitorar continuamente as	1- Preenchimento da tabela de Controle de execução de estratégias e metas do PME.	Maio/2018
	2 - Elaboração do relatório anual de monitoramento, período de junho de 2017 a junho de 2018.	Julho e Agosto/2018
	3 - Entrega do relatório anual de monitoramento, período de junho de 2017 a junho de 2018, à Secretária de Educação.	Agosto/2018

Metas e Estratégias do Plano Municipal de Educação	4 - Validação e entrega, pela Secretária, do relatório anual, período de junho de 2017 a junho de 2018, à Comissão Coordenadora e Equipe Técnica.	Agosto/2018
	5 – Análise e aprovação do relatório anual, período de junho de 2017 a junho de 2018, pela Comissão Coordenadora e Equipe Técnica.	Setembro/2018
	6 – Início da elaboração do relatório anual de monitoramento, período de junho de 2018 a junho de 2019.	Dezembro/2018
Avaliar periodicamente o Plano Municipal de Educação	1 - Elaboração do relatório de avaliação do PME de Santa Maria de Jetibá, período de junho de 2015 a junho de 2017 .	Maio a Julho/2018
	2 – Entrega do relatório de avaliação do PME de Santa Maria de Jetibá, período de junho de 2015 a junho de 2017, à Secretária de Educação para análise e debates internos.	Julho/2018
	3 – Validação do relatório de avaliação do PME de Santa Maria de Jetibá, período de junho de 2015 a junho de 2017, pela Secretária de Educação e devolutiva à Comissão Coordenadora e Equipe Técnica para análise e aprovação.	Agosto/2018
	4 – Realização de audiência pública para divulgação dos resultados alcançados do PME de Santa Maria de Jetibá, no período de junho de 2015 a junho de 2017.	Setembro/2018
	5 – Sistematização do relatório de avaliação do PME de Santa Maria de Jetibá, período de junho de 2015 a junho de 2017, pela Comissão Coordenadora com o apoio da Equipe Técnica.	Novembro/2018
	6 – Encaminhamento do documento avaliação do PME Santa Maria de Jetibá versão final à SECEDU, para revisão das políticas, ações e programas e ou proposição de possíveis alterações no plano vigente, caso necessário.	Dezembro/2018

Vanusa Maria Sarnglia Schreder
Comissão Coordenadora e Equipe Técnica PME/SMJ
Decreto Municipal nº 1021/2017