

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Administração Local	1	Casa 1	12
		2	Casa 2	12
		3	Casa 3	12
		4	Casa 4	12
		5	Casa 5	12
		6	Casa 6	12
		7	Casa 7	12
		8	Casa 8	12
		9	Casa 9	12
		10	Casa 10	12
		11	Casa 11	12
		12	Casa 12	12
		13	Casa 13	12
		14	Casa 14	12
		15	Casa 15	12
		16	Casa 16	12
		17	Casa 17	12
		18	Casa 18	12
		19	Casa 19	12
		20	Casa 20	12
		21	Casa 21	12
		22	Casa 22	12
		23	Casa 23	12
		24	Casa 24	12
		25	Casa 25	12
		26	Casa 26	12
		27	Casa 27	12
		28	Casa 28	12
		29	Casa 29	12
		30	Casa 30	12
		31	Casa 31	12
		32	Casa 32	12
		33	Casa 33	12

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		34	Casa 34	12
		35	Casa 35	12
		36	Casa 36	12
		37	Casa 37	12
		38	Casa 38	12
		39	Casa 39	12
		40	Casa 40	12
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	Casa 1	1
		2	Casa 2	1
		3	Casa 3	1
		4	Casa 4	1
		5	Casa 5	1
		6	Casa 6	1
		7	Casa 7	1
		8	Casa 8	1
		9	Casa 9	1
		10	Casa 10	1
		11	Casa 11	1
		12	Casa 12	1
		13	Casa 13	1
		14	Casa 14	1
		15	Casa 15	1
		16	Casa 16	1
		17	Casa 17	1
		18	Casa 18	1
		19	Casa 19	1
		20	Casa 20	1
		21	Casa 21	1
		22	Casa 22	1
		23	Casa 23	1
		24	Casa 24	1
		25	Casa 25	1
		26	Casa 26	1

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		27	Casa 27	1
		28	Casa 28	1
		29	Casa 29	1
		30	Casa 30	1
		31	Casa 31	1
		32	Casa 32	1
		33	Casa 33	1
		34	Casa 34	1
		35	Casa 35	1
		36	Casa 36	1
		37	Casa 37	1
		38	Casa 38	1
		39	Casa 39	1
		40	Casa 40	1
		1	Casa 1	1
		2	Casa 2	1
		3	Casa 3	1
		4	Casa 4	1
		5	Casa 5	1
		6	Casa 6	1
		7	Casa 7	1
		8	Casa 8	1
		9	Casa 9	1
		10	Casa 10	1
		11	Casa 11	1
		12	Casa 12	1
		13	Casa 13	1
		14	Casa 14	1
		15	Casa 15	1
		16	Casa 16	1
		17	Casa 17	1
		18	Casa 18	1
		19	Casa 19	1



PREFEITURA DE
SÃO GABRIEL DA PALHA

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS EM SÃO GABRIEL DA PALHA

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
3	SAPATA	20	Casa 20	1
		21	Casa 21	1
		22	Casa 22	1
		23	Casa 23	1
		24	Casa 24	1
		25	Casa 25	1
		26	Casa 26	1
		27	Casa 27	1
		28	Casa 28	1
		29	Casa 29	1
		30	Casa 30	1
		31	Casa 31	1
		32	Casa 32	1
		33	Casa 33	1
		34	Casa 34	1
		35	Casa 35	1
		36	Casa 36	1
		37	Casa 37	1
		38	Casa 38	1
		39	Casa 39	1
		40	Casa 40	1
		1	Casa 1	2
		2	Casa 2	2
		3	Casa 3	2
		4	Casa 4	2
		5	Casa 5	2
		6	Casa 6	2
		7	Casa 7	2
		8	Casa 8	2
		9	Casa 9	2
		10	Casa 10	2
		11	Casa 11	2
		12	Casa 12	2



PREFEITURA DE
SÃO GABRIEL DA PALHA

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS EM SÃO GABRIEL DA PALHA

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
4	BALDRAMES	13	Casa 13	2
		14	Casa 14	2
		15	Casa 15	2
		16	Casa 16	2
		17	Casa 17	2
		18	Casa 18	2
		19	Casa 19	2
		20	Casa 20	2
		21	Casa 21	2
		22	Casa 22	2
		23	Casa 23	2
		24	Casa 24	2
		25	Casa 25	2
		26	Casa 26	2
		27	Casa 27	2
		28	Casa 28	2
		29	Casa 29	2
		30	Casa 30	2
		31	Casa 31	2
		32	Casa 32	2
		33	Casa 33	2
		34	Casa 34	2
		35	Casa 35	2
		36	Casa 36	2
		37	Casa 37	2
		38	Casa 38	2
		39	Casa 39	2
		40	Casa 40	2
		1	Casa 1	2
		2	Casa 2	2
		3	Casa 3	2
		4	Casa 4	2
		5	Casa 5	2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	6	Casa 6	2
		7	Casa 7	2
		8	Casa 8	2
		9	Casa 9	2
		10	Casa 10	2
		11	Casa 11	2
		12	Casa 12	2
		13	Casa 13	2
		14	Casa 14	2
		15	Casa 15	2
		16	Casa 16	2
		17	Casa 17	2
		18	Casa 18	2
		19	Casa 19	2
		20	Casa 20	2
		21	Casa 21	2
		22	Casa 22	2
		23	Casa 23	2
		24	Casa 24	2
		25	Casa 25	2
		26	Casa 26	2
		27	Casa 27	2
		28	Casa 28	2
		29	Casa 29	2
		30	Casa 30	2
		31	Casa 31	2
		32	Casa 32	2
		33	Casa 33	2
		34	Casa 34	2
		35	Casa 35	2
		36	Casa 36	2
		37	Casa 37	2
		38	Casa 38	2

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
6	PILARES, VIGAS E LAJES	39	Casa 39	2
		40	Casa 40	2
		1	Casa 1	3
		2	Casa 2	3
		3	Casa 3	3
		4	Casa 4	3
		5	Casa 5	3
		6	Casa 6	3
		7	Casa 7	3
		8	Casa 8	3
		9	Casa 9	3
		10	Casa 10	3
		11	Casa 11	3
		12	Casa 12	3
		13	Casa 13	3
		14	Casa 14	3
		15	Casa 15	3
		16	Casa 16	3
		17	Casa 17	3
		18	Casa 18	3
		19	Casa 19	3
		20	Casa 20	3
		21	Casa 21	3
		22	Casa 22	3
		23	Casa 23	3
		24	Casa 24	3
		25	Casa 25	3
		26	Casa 26	3
		27	Casa 27	3
		28	Casa 28	3
		29	Casa 29	3
		30	Casa 30	3
		31	Casa 31	3

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		32	Casa 32	3
		33	Casa 33	3
		34	Casa 34	3
		35	Casa 35	3
		36	Casa 36	3
		37	Casa 37	3
		38	Casa 38	3
		39	Casa 39	3
		40	Casa 40	3
7	ALVENARIA/FECHAMENTOS	1	Casa 1	4
		2	Casa 2	4
		3	Casa 3	4
		4	Casa 4	4
		5	Casa 5	4
		6	Casa 6	4
		7	Casa 7	4
		8	Casa 8	4
		9	Casa 9	4
		10	Casa 10	4
		11	Casa 11	4
		12	Casa 12	4
		13	Casa 13	4
		14	Casa 14	4
		15	Casa 15	4
		16	Casa 16	4
		17	Casa 17	4
		18	Casa 18	4
		19	Casa 19	4
		20	Casa 20	4
		21	Casa 21	4
		22	Casa 22	4
		23	Casa 23	4
		24	Casa 24	4



CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS EM SÃO GABRIEL DA PALHA

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		25	Casa 25	4
		26	Casa 26	4
		27	Casa 27	4
		28	Casa 28	4
		29	Casa 29	4
		30	Casa 30	4
		31	Casa 31	4
		32	Casa 32	4
		33	Casa 33	4
		34	Casa 34	4
		35	Casa 35	4
		36	Casa 36	4
		37	Casa 37	4
		38	Casa 38	4
		39	Casa 39	4
		40	Casa 40	4
		1	Casa 1	8
		2	Casa 2	8
		3	Casa 3	8
		4	Casa 4	8
		5	Casa 5	8
		6	Casa 6	8
		7	Casa 7	8
		8	Casa 8	8
		9	Casa 9	8
		10	Casa 10	8
		11	Casa 11	8
		12	Casa 12	8
		13	Casa 13	8
		14	Casa 14	8
		15	Casa 15	8
		16	Casa 16	8
		17	Casa 17	8

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	18	Casa 18	8
		19	Casa 19	8
		20	Casa 20	8
		21	Casa 21	8
		22	Casa 22	8
		23	Casa 23	8
		24	Casa 24	8
		25	Casa 25	8
		26	Casa 26	8
		27	Casa 27	8
		28	Casa 28	8
		29	Casa 29	8
		30	Casa 30	8
		31	Casa 31	8
		32	Casa 32	8
		33	Casa 33	8
		34	Casa 34	8
		35	Casa 35	8
		36	Casa 36	8
		37	Casa 37	8
		38	Casa 38	8
		39	Casa 39	8
		40	Casa 40	8
		1	Casa 1	8
		2	Casa 2	8
		3	Casa 3	8
		4	Casa 4	8
		5	Casa 5	8
		6	Casa 6	8
		7	Casa 7	8
		8	Casa 8	8
		9	Casa 9	8
		10	Casa 10	8

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
9	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	11	Casa 11	8
		12	Casa 12	8
		13	Casa 13	8
		14	Casa 14	8
		15	Casa 15	8
		16	Casa 16	8
		17	Casa 17	8
		18	Casa 18	8
		19	Casa 19	8
		20	Casa 20	8
		21	Casa 21	8
		22	Casa 22	8
		23	Casa 23	8
		24	Casa 24	8
		25	Casa 25	8
		26	Casa 26	8
		27	Casa 27	8
		28	Casa 28	8
		29	Casa 29	8
		30	Casa 30	8
		31	Casa 31	8
		32	Casa 32	8
		33	Casa 33	8
		34	Casa 34	8
		35	Casa 35	8
		36	Casa 36	8
		37	Casa 37	8
		38	Casa 38	8
		39	Casa 39	8
		40	Casa 40	8
		1	Casa 1	5
		2	Casa 2	5
		3	Casa 3	5

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
10	TELHADOS	4	Casa 4	5
		5	Casa 5	5
		6	Casa 6	5
		7	Casa 7	5
		8	Casa 8	5
		9	Casa 9	5
		10	Casa 10	5
		11	Casa 11	6
		12	Casa 12	6
		13	Casa 13	6
		14	Casa 14	6
		15	Casa 15	6
		16	Casa 16	6
		17	Casa 17	6
		18	Casa 18	6
		19	Casa 19	6
		20	Casa 20	6
		21	Casa 21	5
		22	Casa 22	5
		23	Casa 23	5
		24	Casa 24	5
		25	Casa 25	5
		26	Casa 26	5
		27	Casa 27	5
		28	Casa 28	5
		29	Casa 29	5
		30	Casa 30	5
		31	Casa 31	6
		32	Casa 32	6
		33	Casa 33	6
		34	Casa 34	6
		35	Casa 35	6
		36	Casa 36	6

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		37	Casa 37	6
		38	Casa 38	6
		39	Casa 39	6
		40	Casa 40	6
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	1	Casa 1	7
		2	Casa 2	7
		3	Casa 3	7
		4	Casa 4	7
		5	Casa 5	7
		6	Casa 6	7
		7	Casa 7	7
		8	Casa 8	7
		9	Casa 9	7
		10	Casa 10	7
		11	Casa 11	7
		12	Casa 12	7
		13	Casa 13	7
		14	Casa 14	7
		15	Casa 15	7
		16	Casa 16	7
		17	Casa 17	7
		18	Casa 18	7
		19	Casa 19	7
		20	Casa 20	7
		21	Casa 21	7
		22	Casa 22	7
		23	Casa 23	7
		24	Casa 24	7
		25	Casa 25	7
		26	Casa 26	7
		27	Casa 27	7
		28	Casa 28	7
		29	Casa 29	7

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		30	Casa 30	7
		31	Casa 31	7
		32	Casa 32	7
		33	Casa 33	7
		34	Casa 34	7
		35	Casa 35	7
		36	Casa 36	7
		37	Casa 37	7
		38	Casa 38	7
		39	Casa 39	7
		40	Casa 40	7
		1	Casa 1	7
		2	Casa 2	7
		3	Casa 3	7
		4	Casa 4	7
		5	Casa 5	7
		6	Casa 6	7
		7	Casa 7	7
		8	Casa 8	7
		9	Casa 9	7
12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	10	Casa 10	7
		11	Casa 11	7
		12	Casa 12	7
		13	Casa 13	7
		14	Casa 14	7
		15	Casa 15	7
		16	Casa 16	7
		17	Casa 17	7
		18	Casa 18	7
		19	Casa 19	7
		20	Casa 20	7
		21	Casa 21	7
		22	Casa 22	7

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		23	Casa 23	7
		24	Casa 24	7
		25	Casa 25	7
		26	Casa 26	7
		27	Casa 27	7
		28	Casa 28	7
		29	Casa 29	7
		30	Casa 30	7
		31	Casa 31	7
		32	Casa 32	7
		33	Casa 33	7
		34	Casa 34	7
		35	Casa 35	7
		36	Casa 36	7
		37	Casa 37	7
		38	Casa 38	7
		39	Casa 39	7
		40	Casa 40	7
		1	Casa 1	7
		2	Casa 2	7
		3	Casa 3	7
		4	Casa 4	7
		5	Casa 5	7
		6	Casa 6	7
		7	Casa 7	7
		8	Casa 8	7
		9	Casa 9	7
		10	Casa 10	7
		11	Casa 11	7
		12	Casa 12	7
		13	Casa 13	7
		14	Casa 14	7
		15	Casa 15	7

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	16	Casa 16	7
		17	Casa 17	7
		18	Casa 18	7
		19	Casa 19	7
		20	Casa 20	7
		21	Casa 21	7
		22	Casa 22	7
		23	Casa 23	7
		24	Casa 24	7
		25	Casa 25	7
		26	Casa 26	7
		27	Casa 27	7
		28	Casa 28	7
		29	Casa 29	7
		30	Casa 30	7
		31	Casa 31	7
		32	Casa 32	7
		33	Casa 33	7
		34	Casa 34	7
		35	Casa 35	7
		36	Casa 36	7
		37	Casa 37	7
		38	Casa 38	7
		39	Casa 39	7
		40	Casa 40	7
		1	Casa 1	9
		2	Casa 2	9
		3	Casa 3	9
		4	Casa 4	9
		5	Casa 5	9
		6	Casa 6	9
		7	Casa 7	9
		8	Casa 8	9

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
14	FORROS	9	Casa 9	9
		10	Casa 10	9
		11	Casa 11	9
		12	Casa 12	9
		13	Casa 13	9
		14	Casa 14	9
		15	Casa 15	9
		16	Casa 16	9
		17	Casa 17	9
		18	Casa 18	9
		19	Casa 19	9
		20	Casa 20	9
		21	Casa 21	9
		22	Casa 22	9
		23	Casa 23	9
		24	Casa 24	9
		25	Casa 25	9
		26	Casa 26	9
		27	Casa 27	9
		28	Casa 28	9
		29	Casa 29	9
		30	Casa 30	9
		31	Casa 31	9
		32	Casa 32	9
		33	Casa 33	9
		34	Casa 34	9
		35	Casa 35	9
		36	Casa 36	9
		37	Casa 37	9
		38	Casa 38	9
		39	Casa 39	9
		40	Casa 40	9
		1	Casa 1	12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
15	PINTURAS INTERNAS	2	Casa 2	12
		3	Casa 3	12
		4	Casa 4	12
		5	Casa 5	12
		6	Casa 6	12
		7	Casa 7	12
		8	Casa 8	12
		9	Casa 9	12
		10	Casa 10	12
		11	Casa 11	12
		12	Casa 12	12
		13	Casa 13	12
		14	Casa 14	12
		15	Casa 15	12
		16	Casa 16	12
		17	Casa 17	12
		18	Casa 18	12
		19	Casa 19	12
		20	Casa 20	12
		21	Casa 21	12
		22	Casa 22	12
		23	Casa 23	12
		24	Casa 24	12
		25	Casa 25	12
		26	Casa 26	12
		27	Casa 27	12
		28	Casa 28	12
		29	Casa 29	12
		30	Casa 30	12
		31	Casa 31	12
		32	Casa 32	12
		33	Casa 33	12
		34	Casa 34	12

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		35	Casa 35	12
		36	Casa 36	12
		37	Casa 37	12
		38	Casa 38	12
		39	Casa 39	12
		40	Casa 40	12
16	PINTURAS EXTERNAS	1	Casa 1	12
		2	Casa 2	12
		3	Casa 3	12
		4	Casa 4	12
		5	Casa 5	12
		6	Casa 6	12
		7	Casa 7	12
		8	Casa 8	12
		9	Casa 9	12
		10	Casa 10	12
		11	Casa 11	12
		12	Casa 12	12
		13	Casa 13	12
		14	Casa 14	12
		15	Casa 15	12
		16	Casa 16	12
		17	Casa 17	12
		18	Casa 18	12
		19	Casa 19	12
		20	Casa 20	12
		21	Casa 21	12
		22	Casa 22	12
		23	Casa 23	12
		24	Casa 24	12
		25	Casa 25	12
		26	Casa 26	12
		27	Casa 27	12

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		28	Casa 28	12
		29	Casa 29	12
		30	Casa 30	12
		31	Casa 31	12
		32	Casa 32	12
		33	Casa 33	12
		34	Casa 34	12
		35	Casa 35	12
		36	Casa 36	12
		37	Casa 37	12
		38	Casa 38	12
		39	Casa 39	12
		40	Casa 40	12
		1	Casa 1	12
		2	Casa 2	12
		3	Casa 3	12
		4	Casa 4	12
		5	Casa 5	12
		6	Casa 6	12
		7	Casa 7	12
		8	Casa 8	12
		9	Casa 9	12
		10	Casa 10	12
		11	Casa 11	12
		12	Casa 12	12
		13	Casa 13	12
		14	Casa 14	12
		15	Casa 15	12
		16	Casa 16	12
		17	Casa 17	12
		18	Casa 18	12
		19	Casa 19	12
		20	Casa 20	12



CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS EM SÃO GABRIEL DA PALHA

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
17	PINTURA ESQUADRIAS	21	Casa 21	12
		22	Casa 22	12
		23	Casa 23	12
		24	Casa 24	12
		25	Casa 25	12
		26	Casa 26	12
		27	Casa 27	12
		28	Casa 28	12
		29	Casa 29	12
		30	Casa 30	12
		31	Casa 31	12
		32	Casa 32	12
		33	Casa 33	12
		34	Casa 34	12
		35	Casa 35	12
		36	Casa 36	12
		37	Casa 37	12
		38	Casa 38	12
		39	Casa 39	12
		40	Casa 40	12
		1	Casa 1	9
		2	Casa 2	9
		3	Casa 3	9
		4	Casa 4	9
		5	Casa 5	9
		6	Casa 6	9
		7	Casa 7	9
		8	Casa 8	9
		9	Casa 9	9
		10	Casa 10	9
		11	Casa 11	9
		12	Casa 12	9
		13	Casa 13	9

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
18	PISO CERÂMICO	14	Casa 14	9
		15	Casa 15	9
		16	Casa 16	9
		17	Casa 17	9
		18	Casa 18	9
		19	Casa 19	9
		20	Casa 20	9
		21	Casa 21	9
		22	Casa 22	9
		23	Casa 23	9
		24	Casa 24	9
		25	Casa 25	9
		26	Casa 26	9
		27	Casa 27	9
		28	Casa 28	9
		29	Casa 29	9
		30	Casa 30	9
		31	Casa 31	9
		32	Casa 32	9
		33	Casa 33	9
		34	Casa 34	9
		35	Casa 35	9
		36	Casa 36	9
		37	Casa 37	9
		38	Casa 38	9
		39	Casa 39	9
		40	Casa 40	9
		1	Casa 1	9
		2	Casa 2	9
		3	Casa 3	9
		4	Casa 4	9
		5	Casa 5	9
		6	Casa 6	9

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
19	PISOS CIMENTADOS	7	Casa 7	9
		8	Casa 8	9
		9	Casa 9	9
		10	Casa 10	9
		11	Casa 11	9
		12	Casa 12	9
		13	Casa 13	9
		14	Casa 14	9
		15	Casa 15	9
		16	Casa 16	9
		17	Casa 17	9
		18	Casa 18	9
		19	Casa 19	9
		20	Casa 20	9
		21	Casa 21	9
		22	Casa 22	9
		23	Casa 23	9
		24	Casa 24	9
		25	Casa 25	9
		26	Casa 26	9
		27	Casa 27	9
		28	Casa 28	9
		29	Casa 29	9
		30	Casa 30	9
		31	Casa 31	9
		32	Casa 32	9
		33	Casa 33	9
		34	Casa 34	9
		35	Casa 35	9
		36	Casa 36	9
		37	Casa 37	9
		38	Casa 38	9
		39	Casa 39	9

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		40	Casa 40	9
20	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1	Casa 1	9
		2	Casa 2	9
		3	Casa 3	9
		4	Casa 4	9
		5	Casa 5	9
		6	Casa 6	9
		7	Casa 7	9
		8	Casa 8	9
		9	Casa 9	9
		10	Casa 10	9
		11	Casa 11	9
		12	Casa 12	9
		13	Casa 13	9
		14	Casa 14	9
		15	Casa 15	9
		16	Casa 16	9
		17	Casa 17	9
		18	Casa 18	9
		19	Casa 19	9
		20	Casa 20	9
		21	Casa 21	9
		22	Casa 22	9
		23	Casa 23	9
		24	Casa 24	9
		25	Casa 25	9
		26	Casa 26	9
		27	Casa 27	9
		28	Casa 28	9
		29	Casa 29	9
		30	Casa 30	9
		31	Casa 31	9
		32	Casa 32	9

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		33	Casa 33	9
		34	Casa 34	9
		35	Casa 35	9
		36	Casa 36	9
		37	Casa 37	9
		38	Casa 38	9
		39	Casa 39	9
		40	Casa 40	9
21	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	1	Casa 1	10
		2	Casa 2	10
		3	Casa 3	10
		4	Casa 4	10
		5	Casa 5	10
		6	Casa 6	10
		7	Casa 7	10
		8	Casa 8	10
		9	Casa 9	10
		10	Casa 10	10
		11	Casa 11	10
		12	Casa 12	10
		13	Casa 13	10
		14	Casa 14	10
		15	Casa 15	10
		16	Casa 16	10
		17	Casa 17	10
		18	Casa 18	10
		19	Casa 19	10
		20	Casa 20	10
		21	Casa 21	10
		22	Casa 22	10
		23	Casa 23	10
		24	Casa 24	10
		25	Casa 25	10



CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS EM SÃO GABRIEL DA PALHA

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		26	Casa 26	10
		27	Casa 27	10
		28	Casa 28	10
		29	Casa 29	10
		30	Casa 30	10
		31	Casa 31	10
		32	Casa 32	10
		33	Casa 33	10
		34	Casa 34	10
		35	Casa 35	10
		36	Casa 36	10
		37	Casa 37	10
		38	Casa 38	10
		39	Casa 39	10
		40	Casa 40	10
		1	Casa 1	11
		2	Casa 2	11
		3	Casa 3	11
		4	Casa 4	11
		5	Casa 5	11
		6	Casa 6	11
		7	Casa 7	11
		8	Casa 8	11
		9	Casa 9	11
		10	Casa 10	11
		11	Casa 11	11
		12	Casa 12	11
		13	Casa 13	11
		14	Casa 14	11
		15	Casa 15	11
		16	Casa 16	11
		17	Casa 17	11
		18	Casa 18	11

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
22	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	19	Casa 19	11
		20	Casa 20	11
		21	Casa 21	11
		22	Casa 22	11
		23	Casa 23	11
		24	Casa 24	11
		25	Casa 25	11
		26	Casa 26	11
		27	Casa 27	11
		28	Casa 28	11
		29	Casa 29	11
		30	Casa 30	11
		31	Casa 31	11
		32	Casa 32	11
		33	Casa 33	11
		34	Casa 34	11
		35	Casa 35	11
		36	Casa 36	11
		37	Casa 37	11
		38	Casa 38	11
		39	Casa 39	11
		40	Casa 40	11
		1	Casa 1	10
		2	Casa 2	10
		3	Casa 3	10
		4	Casa 4	10
		5	Casa 5	10
		6	Casa 6	10
		7	Casa 7	10
		8	Casa 8	10
		9	Casa 9	10
		10	Casa 10	10
		11	Casa 11	10

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
23	FIOS E CABOS	12	Casa 12	10
		13	Casa 13	10
		14	Casa 14	10
		15	Casa 15	10
		16	Casa 16	10
		17	Casa 17	10
		18	Casa 18	10
		19	Casa 19	10
		20	Casa 20	10
		21	Casa 21	10
		22	Casa 22	10
		23	Casa 23	10
		24	Casa 24	10
		25	Casa 25	10
		26	Casa 26	10
		27	Casa 27	10
		28	Casa 28	10
		29	Casa 29	10
		30	Casa 30	10
		31	Casa 31	10
		32	Casa 32	10
		33	Casa 33	10
		34	Casa 34	10
		35	Casa 35	10
		36	Casa 36	10
		37	Casa 37	10
		38	Casa 38	10
		39	Casa 39	10
		40	Casa 40	10
		1	Casa 1	6
		2	Casa 2	6
		3	Casa 3	6
		4	Casa 4	6

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
24	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	5	Casa 5	6
		6	Casa 6	6
		7	Casa 7	6
		8	Casa 8	6
		9	Casa 9	6
		10	Casa 10	6
		11	Casa 11	6
		12	Casa 12	6
		13	Casa 13	6
		14	Casa 14	6
		15	Casa 15	6
		16	Casa 16	6
		17	Casa 17	6
		18	Casa 18	6
		19	Casa 19	6
		20	Casa 20	6
		21	Casa 21	6
		22	Casa 22	6
		23	Casa 23	6
		24	Casa 24	6
		25	Casa 25	6
		26	Casa 26	6
		27	Casa 27	6
		28	Casa 28	6
		29	Casa 29	6
		30	Casa 30	6
		31	Casa 31	6
		32	Casa 32	6
		33	Casa 33	6
		34	Casa 34	6
		35	Casa 35	6
		36	Casa 36	6
		37	Casa 37	6

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
25	REGISTROS	38	Casa 38	6
		39	Casa 39	6
		40	Casa 40	6
		1	Casa 1	6
		2	Casa 2	6
		3	Casa 3	6
		4	Casa 4	6
		5	Casa 5	6
		6	Casa 6	6
		7	Casa 7	6
		8	Casa 8	6
		9	Casa 9	6
		10	Casa 10	6
		11	Casa 11	6
		12	Casa 12	6
		13	Casa 13	6
		14	Casa 14	6
		15	Casa 15	6
		16	Casa 16	6
		17	Casa 17	6
		18	Casa 18	6
		19	Casa 19	6
		20	Casa 20	6
		21	Casa 21	6
		22	Casa 22	6
		23	Casa 23	6
		24	Casa 24	6
		25	Casa 25	6
		26	Casa 26	6
		27	Casa 27	6
		28	Casa 28	6
		29	Casa 29	6
		30	Casa 30	6

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		31	Casa 31	6
		32	Casa 32	6
		33	Casa 33	6
		34	Casa 34	6
		35	Casa 35	6
		36	Casa 36	6
		37	Casa 37	6
		38	Casa 38	6
		39	Casa 39	6
		40	Casa 40	6
26	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	1	Casa 1	6
		2	Casa 2	6
		3	Casa 3	6
		4	Casa 4	6
		5	Casa 5	6
		6	Casa 6	6
		7	Casa 7	6
		8	Casa 8	6
		9	Casa 9	6
		10	Casa 10	6
		11	Casa 11	6
		12	Casa 12	6
		13	Casa 13	6
		14	Casa 14	6
		15	Casa 15	6
		16	Casa 16	6
		17	Casa 17	6
		18	Casa 18	6
		19	Casa 19	6
		20	Casa 20	6
		21	Casa 21	6
		22	Casa 22	6
		23	Casa 23	6



CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS EM SÃO GABRIEL DA PALHA

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		24	Casa 24	6
		25	Casa 25	6
		26	Casa 26	6
		27	Casa 27	6
		28	Casa 28	6
		29	Casa 29	6
		30	Casa 30	6
		31	Casa 31	6
		32	Casa 32	6
		33	Casa 33	6
		34	Casa 34	6
		35	Casa 35	6
		36	Casa 36	6
		37	Casa 37	6
		38	Casa 38	6
		39	Casa 39	6
		40	Casa 40	6
		1	Casa 1	5
		2	Casa 2	5
		3	Casa 3	5
		4	Casa 4	5
		5	Casa 5	5
		6	Casa 6	5
		7	Casa 7	5
		8	Casa 8	5
		9	Casa 9	5
		10	Casa 10	5
		11	Casa 11	5
		12	Casa 12	5
		13	Casa 13	5
		14	Casa 14	5
		15	Casa 15	5
		16	Casa 16	5

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
27	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	17	Casa 17	5
		18	Casa 18	5
		19	Casa 19	5
		20	Casa 20	5
		21	Casa 21	5
		22	Casa 22	5
		23	Casa 23	5
		24	Casa 24	5
		25	Casa 25	5
		26	Casa 26	5
		27	Casa 27	5
		28	Casa 28	5
		29	Casa 29	5
		30	Casa 30	5
		31	Casa 31	5
		32	Casa 32	5
		33	Casa 33	5
		34	Casa 34	5
		35	Casa 35	5
		36	Casa 36	5
		37	Casa 37	5
		38	Casa 38	5
		39	Casa 39	5
		40	Casa 40	5
		1	Casa 1	6
		2	Casa 2	6
		3	Casa 3	6
		4	Casa 4	6
		5	Casa 5	6
		6	Casa 6	6
		7	Casa 7	6
		8	Casa 8	6
		9	Casa 9	6

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
28	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	10	Casa 10	6
		11	Casa 11	6
		12	Casa 12	6
		13	Casa 13	6
		14	Casa 14	6
		15	Casa 15	6
		16	Casa 16	6
		17	Casa 17	6
		18	Casa 18	6
		19	Casa 19	6
		20	Casa 20	6
		21	Casa 21	6
		22	Casa 22	6
		23	Casa 23	6
		24	Casa 24	6
		25	Casa 25	6
		26	Casa 26	6
		27	Casa 27	6
		28	Casa 28	6
		29	Casa 29	6
		30	Casa 30	6
		31	Casa 31	6
		32	Casa 32	6
		33	Casa 33	6
		34	Casa 34	6
		35	Casa 35	6
		36	Casa 36	6
		37	Casa 37	6
		38	Casa 38	6
		39	Casa 39	6
		40	Casa 40	6
		1	Casa 1	11
		2	Casa 2	11

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
29	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	3	Casa 3	11
		4	Casa 4	11
		5	Casa 5	11
		6	Casa 6	11
		7	Casa 7	11
		8	Casa 8	11
		9	Casa 9	11
		10	Casa 10	11
		11	Casa 11	11
		12	Casa 12	11
		13	Casa 13	11
		14	Casa 14	11
		15	Casa 15	11
		16	Casa 16	11
		17	Casa 17	11
		18	Casa 18	11
		19	Casa 19	11
		20	Casa 20	11
		21	Casa 21	11
		22	Casa 22	11
		23	Casa 23	11
		24	Casa 24	11
		25	Casa 25	11
		26	Casa 26	11
		27	Casa 27	11
		28	Casa 28	11
		29	Casa 29	11
		30	Casa 30	11
		31	Casa 31	11
		32	Casa 32	11
		33	Casa 33	11
		34	Casa 34	11
		35	Casa 35	11

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		36	Casa 36	11
		37	Casa 37	11
		38	Casa 38	11
		39	Casa 39	11
		40	Casa 40	11
30	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1	Casa 1	12
		2	Casa 2	12
		3	Casa 3	12
		4	Casa 4	12
		5	Casa 5	12
		6	Casa 6	12
		7	Casa 7	12
		8	Casa 8	12
		9	Casa 9	12
		10	Casa 10	12
		11	Casa 11	12
		12	Casa 12	12
		13	Casa 13	12
		14	Casa 14	12
		15	Casa 15	12
		16	Casa 16	12
		17	Casa 17	12
		18	Casa 18	12
		19	Casa 19	12
		20	Casa 20	12
		21	Casa 21	12
		22	Casa 22	12
		23	Casa 23	12
		24	Casa 24	12
		25	Casa 25	12
		26	Casa 26	12
		27	Casa 27	12
		28	Casa 28	12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		29	Casa 29	12
		30	Casa 30	12
		31	Casa 31	12
		32	Casa 32	12
		33	Casa 33	12
		34	Casa 34	12
		35	Casa 35	12
		36	Casa 36	12
		37	Casa 37	12
		38	Casa 38	12
		39	Casa 39	12
		40	Casa 40	12
31	CALAFETE / LIMPEZA	1	Casa 1	12
		2	Casa 2	12
		3	Casa 3	12
		4	Casa 4	12
		5	Casa 5	12
		6	Casa 6	12
		7	Casa 7	12
		8	Casa 8	12
		9	Casa 9	12
		10	Casa 10	12
		11	Casa 11	12
		12	Casa 12	12
		13	Casa 13	12
		14	Casa 14	12
		15	Casa 15	12
		16	Casa 16	12
		17	Casa 17	12
		18	Casa 18	12
		19	Casa 19	12
		20	Casa 20	12
		21	Casa 21	12



CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS EM SÃO GABRIEL DA PALHA

LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E DISTRITO FARTURA - SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		22	Casa 22	12
		23	Casa 23	12
		24	Casa 24	12
		25	Casa 25	12
		26	Casa 26	12
		27	Casa 27	12
		28	Casa 28	12
		29	Casa 29	12
		30	Casa 30	12
		31	Casa 31	12
		32	Casa 32	12
		33	Casa 33	12
		34	Casa 34	12
		35	Casa 35	12
		36	Casa 36	12
		37	Casa 37	12
		38	Casa 38	12
		39	Casa 39	12
		40	Casa 40	12

CAROLINA MOREIRA VALÉRIO
Engenheira Civil
CREA-ES: 43.202/D