



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aditivo nº. 002  
Contrato nº. 568/2025  
Processo nº 4623/2026

**ADITIVO Nº. 002**

**ADITIVO Nº. 002 AO CONTRATO Nº. 568/2025, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE E A EMPRESA STOA SOLUÇÕES E ENERGIA LTDA.**

**O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.167.477/0001-12, com sede na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 70, Centro, São Mateus - ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte (interina), Sr.<sup>a</sup> **FLÁVIA BARBOSA MENDONÇA**, nomeada pelo Decreto nº 18.606/2026 e a empresa, e a empresa **STOA SOLUÇÕES E ENERGIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **22.253.771/0001-23**, com sede na Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 251, sala 209<sup>a</sup>, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-310, e-mail: [lucimar@stoa.eng.br](mailto:lucimar@stoa.eng.br), telefone (27) 99238-3640, neste ato, representada pelo seu **Sócio Administrador Sr. Patric Osmarino Medani**, portador do CPF nº 086.\*\*\*-52, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com as normas gerais de Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie têm entre si ajustadas, **ADITAR** o Contrato nº. **568/2025**, cujo objeto é a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS ILUMINAÇÃO NA ORLA DE GURIRI, NO BALNEÁRIO DE GURIRI, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES”**, de acordo com as condições abaixo estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

1.1 O presente Aditivo de Contrato tem por objeto:

1.1.1 **ACRESCER** o valor total do Contrato em **MAIS R\$ 343.980,00**, (trezentos e quarenta e três mil e novecentos e oitenta reais), correspondente a 22,49% dos itens da planilha do Contrato nº 568/2025, passando a Cláusula 5<sup>o</sup> a vigorar com a seguinte redação:

***“5.1. O valor total da Contratação é de R\$ 1.750.490,38 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e oito centavos).”***

**CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO**

2.1 Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições estipuladas no Contrato original que não conflitem com os termos do presente Aditivo.

**CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA**

3.1 O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura.

E, por estarem, assim justas e acordadas, firmam o presente Aditivo de Contrato, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, tudo depois de lido e conferido, juntamente com duas testemunhas.

São Mateus-ES, 26 de março de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aditivo nº. 002  
Contrato nº. 568/2025  
Processo nº 4623/2026

**FLÁVIA BARBOSA MENDONÇA**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte  
Decreto nº 18.606/2026  
**CONTRATANTE**

**PATRIC OSMARINO MEDANI**  
Sócio Administrador  
**STOA SOLUÇÕES E ENERGIALTDA**  
**CONTRATADA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aditivo nº. 002  
Contrato nº. 568/2025  
Processo nº 4623/2026

**ANEXO I - PLANILHA**

Prefeitura Municipal de São Mateus Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes										ADITIVO DE ACRÉSCIMO			
ADITIVO 02 - ACRESCIMO													
Objeto: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS ILUMINAÇÃO NA ORLA DE GURIRI, NO BALNEÁRIO DE GURIRI, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.													
Referencial de Preços: SINAPI - MAIO/2025 ; DER-ES - EDIFICAÇÕES - MARÇO/2025 ;						BDI: 23,63%							
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço com BDI - ADOTADO	Preço Total	ACRÉSCIMO		VALOR REPLANILHADO	
										QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO
<b>1 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS</b>													
DER-EDIF.	020305	1.1	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER	m²	8,00			R\$ 193,12	R\$ 1.544,96		R\$ -	8,00	R\$ 1.544,96
DER-EDIF.	020343	1.2	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	6,00			R\$ 871,71	R\$ 5.230,26	1,00	R\$ 871,71	7,00	R\$ 6.101,97
DER-EDIF.	020355	1.3	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 pto luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	ms	6,00			R\$ 989,43	R\$ 5.936,58	1,00	R\$ 989,43	7,00	R\$ 6.926,01
DER-EDIF.	020356	1.4	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	6,00			R\$ 680,33	R\$ 4.081,98	1,00	R\$ 680,33	7,00	R\$ 4.762,31
DER-EDIF.	020344	1.5	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	3,00			R\$ 1.710,91	R\$ 5.132,73		R\$ -	3,00	R\$ 5.132,73
DER-EDIF.	020710	1.6	Reservatório de polietileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	und	1,00			R\$ 1.379,77	R\$ 1.379,77		R\$ -	1,00	R\$ 1.379,77
DER-EDIF.	20712	1.7	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	25,00			R\$ 43,09	R\$ 1.077,25		R\$ -	25,00	R\$ 1.077,25
DER-EDIF.	020713	1.8	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	20,00			R\$ 357,85	R\$ 7.157,00		R\$ -	20,00	R\$ 7.157,00
DER-EDIF.	020714	1.9	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	25,00			R\$ 343,27	R\$ 8.581,75		R\$ -	25,00	R\$ 8.581,75
DER-EDIF.	020709	1.10	Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)	m²	6,00			R\$ 205,43	R\$ 1.232,58		R\$ -	6,00	R\$ 1.232,58
DER-EDIF.	30304	1.11	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	236,42			R\$ 73,80	R\$ 17.447,80		R\$ -	236,42	R\$ 17.447,80
<b>Subtotal item 01</b>									<b>R\$ 58.802,66</b>		<b>R\$ 2.541,47</b>		<b>R\$ 61.344,13</b>
<b>2 ISOLAMENTO</b>													
DER-EDIF.	20350	2.1	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.8"x8", c/adeseivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	120,00			R\$ 111,36	R\$ 13.363,20		R\$ -	120,00	R\$ 13.363,20
<b>Subtotal item 02</b>									<b>R\$ 13.363,20</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 13.363,20</b>
<b>902 3 ILUMINAÇÃO ELETRICA</b>													
SINAPI	102988	3.1	Recomposição de pavimento em piso intertravado, com reaproveitamento dos blocos intertravados, para fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. AF 12/2020	m²	150,00			R\$ 55,75	R\$ 8.362,50		R\$ -	150,00	R\$ 8.362,50
DER-EDIF.	30101	3.2	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	m³	113,40			R\$ 30,73	R\$ 3.484,78	20,88	R\$ 641,64	134,28	R\$ 4.126,42
DER-EDIF.	40332	3.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 25,0mm	kg	3883,82			R\$ 10,89	R\$ 42.294,80	641,14	R\$ 6.982,01	4524,96	R\$ 49.276,81
DER-EDIF.	40243	3.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 6,3 a 10,0mm	kg	1828,05			R\$ 10,05	R\$ 18.371,90	301,77	R\$ 3.032,79	2129,82	R\$ 21.404,69
SCO IP	55.10.0200	3.5	Chumbador de aço inoxidável 304, Tec Bolt, TBM 12.100, comprimento de 96mm e diametro de 1/2", com arruela lisa e de pressao e porca, Tecnart ou similar. Fornecimento.	un	1260,00			R\$ 25,94	R\$ 32.684,40	208,00	R\$ 5.395,52	1468,00	R\$ 38.079,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Aditivo nº. 002**  
**Contrato nº. 568/2025**  
**Processo nº 4623/2026**

DER - EDIF.	40239	3.6	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m³	113,40	R\$ 492,78	R\$ 55.881,25	18,72	R\$ 9.224,84	132,12	R\$ 65.106,09		
DER - EDIF.	150701	3.7	Envolvimento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto	m	5000,00	R\$ 50,72	R\$ 253.600,00	530,00	R\$ 26.881,60	5530,00	R\$ 280.481,60		
SCO IP	05.12.0201	3.8	Poste composto de Poliéster reforçado com Fibra de Vidro - PRFV, secão unica, altura total de 4,50 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60 mm, com flange(sapata), especificação EM- RIOLUZ No 101. Fornecimento e assentamento.	un	315,00	R\$ 1.386,91	R\$ 436.876,65	52,00	R\$ 72.119,32	367,00	R\$ 508.995,97		
SINAPI	101655	3.9	Luminária de led para iluminação pública, de 51 w até 67 w - fornecimento e instalação. AF_02/2025_P5	un	315,00	R\$ 370,12	R\$ 116.587,80	52,00	R\$ 19.246,24	367,00	R\$ 135.834,04		
DER - EDIF.	151419	3.10	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1Kv, antichama, HEPR 90°C - 6,0mm2	m	29925,00	R\$ 8,64	R\$ 258.552,00	5538,00	R\$ 47.848,32	35463,00	R\$ 306.400,32		
<b>Referencial de Preços: SINAPI - MAIO/2025 ; DER-ES - EDIFICAÇÕES - MARÇO/2025 ;</b>							<b>BDI: 23,63%</b>						
<b>Fonte</b>	<b>Código</b>	<b>Item</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço com BDI</b>	<b>Preço com BDI - ADOTADO</b>	<b>Preço Total</b>	<b>ACRÉSCIMO</b>		<b>VALOR REPLANILHADO</b>	
DER - EDIF.	151139	3.11	Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente	m	5000,00	R\$ 18,66	R\$ 93.300,00	500,00	R\$ 9.330,00	5500,00	R\$ 102.630,00		
DER - EDIF.	150609	3.12	Caixa para medidor polifásico carga até 41000W inclusive caixa para disjuntor polifásico até 100A	un	4,00	R\$ 340,26	R\$ 1.361,04	1,00	R\$ 340,26	5,00	R\$ 1.701,30		
DER - EDIF.	150308	3.13	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento	un	4,00	R\$ 554,72	R\$ 2.218,88	1,00	R\$ 554,72	5,00	R\$ 2.773,60		
DER - EDIF.	151324	3.14	Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	un	4,00	R\$ 61,13	R\$ 244,52	1,00	R\$ 61,13	5,00	R\$ 305,65		
DER - EDIF.	151306	3.15	Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	un	24,00	R\$ 56,31	R\$ 1.351,44	4,00	R\$ 225,24	28,00	R\$ 1.576,68		
DER - EDIF.	151303	3.16	Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	un	8,00	R\$ 21,11	R\$ 168,88	2,00	R\$ 42,22	10,00	R\$ 211,10		
DER - EDIF.	151506	3.17	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2,40m	un	12,00	R\$ 179,11	R\$ 2.149,32	3,00	R\$ 537,33	15,00	R\$ 2.686,65		
DER - EDIF.	160312	3.18	Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicates Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente	un	12,00	R\$ 42,62	R\$ 511,44	3,00	R\$ 127,86	15,00	R\$ 639,30		
DER - EDIF.	151337	3.19	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40KA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente	un	8,00	R\$ 105,30	R\$ 842,40	2,00	R\$ 210,60	10,00	R\$ 1.053,00		
SINAPI	101632	3.20	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000w - Fornecimento e instalação. AF_02/2025	un	4,00	R\$ 43,49	R\$ 173,96	1,00	R\$ 43,49	5,00	R\$ 217,45		
DER - EDIF.	30211	3.21	Reaterro de valas, exclusive compactação	m³	106,25	R\$ 4,25	R\$ 451,56	10,63	R\$ 45,18	116,88	R\$ 496,74		
<b>Subtotal item 03</b>							<b>R\$ 1.329.469,53</b>	<b>R\$ 202.890,31</b>	<b>R\$ 1.532.359,84</b>				
<b>4 LIMPEZA</b>													
DER - EDIF.	200402	4.1	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m²	7500,00	R\$ 0,65	R\$ 4.875,00	750,00	R\$ 487,50	8250,00	R\$ 5.362,50		
<b>Subtotal item 4</b>							<b>R\$ 4.875,00</b>	<b>R\$ 487,50</b>	<b>R\$ 5.362,50</b>				
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 1.406.510,38</b>						
<b>5 ITENS NOVOS</b>													
<b>TRAVESSIA SUBTERRANEA</b>													
SCO - IP	15.40.0512	5.1	Cabo de alumínio, secão de 35mm2, formados por condutores em fios de alumínio nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificação Riolut EM-RIOLUZ-74. Fornecimento e instalação.	m		R\$ 34,51	R\$ 42,66	R\$ 27,80	R\$ -	750,00	R\$ 20.847,05	750,00	R\$ 20.847,05
DER - EDIF.	151141	5.2	Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 4", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente. Fornecimento e instalação.	m		R\$ 65,51	R\$ 80,99	R\$ 52,76	R\$ -	150,00	R\$ 7.914,75	150,00	R\$ 7.914,75
SCO - IT	25.14.0071	5.3	Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 75mm (3"), exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento rasgo. Fornecimento e instalação.	m		R\$ 99,86	R\$ 123,46	R\$ 80,43	R\$ -	30,00	R\$ 2.412,97	30,00	R\$ 2.412,97
SCO - IP	30.10.0518	5.4	Luva para eletroduto, de aço galvanizado, de 75mm (3"). Fornecimento e instalação.	un		R\$ 20,46	R\$ 25,29	R\$ 16,48	R\$ -	10,00	R\$ 164,79	10,00	R\$ 164,79
SCO - IP	30.10.0118	5.5	Curva longa de 90o para eletroduto, de aço galvanizado, de 75mm (3"). Fornecimento e instalação	un		R\$ 94,59	R\$ 116,94	R\$ 76,19	R\$ -	5,00	R\$ 380,94	5,00	R\$ 380,94
SCO - IT	25.46.0150	5.6	Caixa de passagem em alvenaria, dimensoes de 60x60x60cm, com tampao de ferro. Fornecimento e instalação.	un		R\$ 530,99	R\$ 656,46	R\$ 427,69	R\$ -	10,00	R\$ 4.276,86	10,00	R\$ 4.276,86
SCO - ST	70.25.0050	5.7	Fita de aço galvanizado, com 19mm de largura e 0,50mm de espessura, conforme especificação da CET-RIO. Fornecimento e instalação	kg		R\$ 23,56	R\$ 29,13	R\$ 18,98	R\$ -	2,50	R\$ 47,44	2,50	R\$ 47,44
SINAPI	98111	5.8	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3m. Af_12/2020. Fornecimento e instalação	un		R\$ 55,94	R\$ 69,16	R\$ 45,06	R\$ -	367,00	R\$ 16.535,86	367,00	R\$ 16.535,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Aditivo nº. 002**  
**Contrato nº. 568/2025**  
**Processo nº 4623/2026**

SCO - IP	05.12.0400	5.9	Poste composto de Poliéster reforçado com Fibra de Vidro - PRFV, secão unica, altura total de 7,00 m, altura util de 6,00 m, conicidade nominal, tipo leve, carga nominal de 200 daN, diametro no topo de 180 mm, engastado, especificação EM RIOLUZ No101. Fornecimento e assentamento.	un		R\$ 1.584,09	R\$ 1.958,41	R\$ 1.275,90	R\$ -	5,00	R\$ 6.379,52	5,00	R\$ 6.379,52
SINAPI	101904	5.10	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020. Fornecimento e instalação.	un		R\$ 1.313,63	R\$ 1.624,04	R\$ 1.058,06	R\$ -	5,00	R\$ 5.290,31	5,00	R\$ 5.290,31
PRÓPRIO	100007	5.11	BRACO SUPORTE DE FIBRA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FIXAÇÃO EM TOPO DE POSTE DE FIBRA - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	un		R\$ 177,77	R\$ 219,78	R\$ 143,18	R\$ -	367,00	R\$ 52.548,80	367,00	R\$ 52.548,80
<b>Subtotal item 5</b>									<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 116.799,29</b>		<b>R\$ 116.799,29</b>
<b>6 ILUMINAÇÃO PROVISORIA</b>													
SCO	IP 05.25.0150	6.1	Poste de aço, reto, ou de composto de poliéster reforçado com fibra de vidro - PRFV, secão unica, reto, ambos de 4,50m ate 6,00m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento.	und.		R\$ 249,43	R\$ 308,37	R\$ 200,90	R\$ -	14,00	R\$ 2.812,65	14,00	R\$ 2.812,65
<b>Referencial de Preços: SINAPI - MAIO/2025 ; DER-ES - EDIFICAÇÕES - MARÇO/2025 ;</b>									<b>BDI: 23,63%</b>				
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço com BDI - ADOTADO	Preço Total	ACRÉSCIMO		VALOR REPLANILHADO	
SCO	IP 05.25.0200	6.2	Poste de aço, reto, ou de composto de poliéster reforçado com fibra de vidro - PRFV, secão unica, reto, ambos de 7,00m ate 12,00m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento.	und.		R\$ 501,99	R\$ 620,61	R\$ 404,33	R\$ -	1,00	R\$ 404,33	1,00	R\$ 404,33
SCO	IP 60.20.0500	6.3	Retirada de poste de concreto, aço ou de composto de poliéster reforçado com fibra de vidro - PRFV - DE 4,50 A 9M.	und.		R\$ 189,10	R\$ 233,78	R\$ 152,31	R\$ -	15,00	R\$ 2.284,66	15,00	R\$ 2.284,66
SCO	IP 50.40.0103	6.4	Colocacao de luminaria fechada com lampada de descarga, com reator integrado, em ponta de braco ou poste de aço curvo ate 10m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.	und.		R\$ 47,28	R\$ 58,45	R\$ 38,08	R\$ -	15,00	R\$ 571,22	15,00	R\$ 571,22
SCO	IP 60.20.0350	6.5	Retirada de luminaria em poste com 4,50m a 9m de altura	und.		R\$ 11,82	R\$ 14,61	R\$ 9,52	R\$ -	15,00	R\$ 142,81	15,00	R\$ 142,81
SCO	IP 05.55.0050	6.6	Colocacao de braco, padrao RIOLUZ, exclusive fornecimento das ferragens de fixação e do braco	und.		R\$ 47,28	R\$ 58,45	R\$ 38,08	R\$ -	15,00	R\$ 571,22	15,00	R\$ 571,22
SCO	IP 60.20.0050	6.7	Retirada de braco, padrao RIOLUZ, para fixacao de luminarias	und.		R\$ 23,64	R\$ 29,23	R\$ 19,04	R\$ -	15,00	R\$ 285,61	15,00	R\$ 285,61
SINAPI	101550	6.8	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	und.		R\$ 4,64	R\$ 5,74	R\$ 3,74	R\$ -	34,00	R\$ 127,07	34,00	R\$ 127,07
SCO	IP 15.05.0200	6.9	Rede de baixa tensao (BT), aerea, com 2 condutores de aluminio, exclusive fornecimento dos condutores (lance). Instalação	und.		R\$ 118,19	R\$ 146,12	R\$ 95,20	R\$ -	16,00	R\$ 1.523,14	16,00	R\$ 1.523,14
SCO	IP 60.20.0600	6.10	Retirada de rede aerea de baixa tensao (BT) (lance).	und.		R\$ 35,46	R\$ 43,84	R\$ 28,56	R\$ -	16,00	R\$ 456,98	16,00	R\$ 456,98
SBC	021101	6.11	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO	und.		R\$ 15.000,00	R\$ 18.544,50	R\$ 12.081,74	R\$ -	1,00	R\$ 12.081,74	1,00	R\$ 12.081,74
<b>Subtotal item 6</b>									<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 21.261,42</b>		<b>R\$ 21.261,42</b>
<b>TOTAL:</b>									<b>R\$ 1.406.510,38</b>		<b>R\$ 343.980,00</b>		<b>R\$ 1.750.490,38</b>

RESUMO	
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R\$ 1.529.717,88
VALOR DECRESCIDO:	R\$ 123.207,50
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R\$ 1.406.510,38
VALOR ACRESCIDO:	R\$ 343.980,00
% ACRESCIDO:	24,46%
VALOR TOTAL GERAL:	R\$ 1.750.490,38

São Mateus-ES, 26 de março de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aditivo nº. 002  
Contrato nº. 568/2025  
Processo nº 4623/2026

**FLÁVIA BARBOSA MENDONÇA**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte  
Decreto nº 18.606/2026  
**CONTRATANTE**

**PATRIC OSMARINO MEDANI**  
Sócio Administrador  
**STOA SOLUÇÕES E ENERGIALTDA**  
**CONTRATADA**