



BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº. 040/2026				MEDIÇÃO 02									
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM PASTOR ANTONIO FELIZ		VALOR DO CONTRATO:	R\$	925.000,00	VALOR DO ADITIVO:	R\$	0,00%	MED. ACUMULADO ANT:	R\$	45.881,12					
PERÍODO:	01/04/2026 a 30/04/2026		VALOR EXECUTADO:	R\$	61.106,15				MEDIÇÃO ATUAL:	R\$	15.225,02					
LOCAL:	BAIRRO DALVO LOUREIRO - SOORETAMA/ES		VALOR RESIDUAL:	R\$	863.893,85				MED. ACUMULADA:	R\$	61.106,15					
CONTRATADO:	ALIANÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA															
Código	ITEM	Especificação do Serviço	CONTRATADO				ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		%	
			Und.	Preço Unitário (R\$)	Quant	Preço Total (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
'030201	3.2.1	Reaterro apoiado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	R\$ 61,53	3,80	R\$ 233,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	
			SUBTOTAL 03					R\$ -		R\$ -		R\$ 493,97		R\$ 1.466,50	8,73%	
4	ESTRUTURAS															
4.1	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)															
'040206	4.1.1	Fôrma de tábuas de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	R\$ 77,94	295,48	R\$ 23.030,01		R\$ -		R\$ -		R\$ 40,58	R\$ 3.162,46	48,98	R\$ 3.817,16	16,57%
'040231	4.1.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	R\$ 638,52	3,36	R\$ 2.147,90		R\$ -		R\$ -				0,36	R\$ 227,95	10,61%
'040240	4.1.3	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	R\$ 670,11	29,85	R\$ 20.000,19		R\$ -		R\$ -		R\$ 4,13	R\$ 2.766,73	6,23	R\$ 4.173,97	20,87%
'040243	4.1.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	R\$ 9,57	2.021,38	R\$ 19.346,63		R\$ -		R\$ -		R\$ 276,54	R\$ 2.646,75	368,35	R\$ 3.525,46	18,22%
'040246	4.1.5	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	R\$ 10,25	437,92	R\$ 4.490,87		R\$ -		R\$ -		R\$ 36,91	R\$ 378,55	36,91	R\$ 378,55	8,43%
'130103	4.1.6	Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm	m2	R\$ 23,93	232,00	R\$ 5.551,53		R\$ -		R\$ -					R\$ -	0,00%
'100203	4.1.7	Pintura impermeabilizante com igoflex ou equivalente a 3 demãos	m2	R\$ 39,65	295,48	R\$ 11.716,96		R\$ -		R\$ -					R\$ -	0,00%
4.2	SUPER-ESTRUTURA															
'040328	4.2.1	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	R\$ 9,57	1.154,75	R\$ 11.052,11		R\$ -		R\$ -					R\$ -	0,00%
'040332	4.2.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	R\$ 10,94	250,81	R\$ 2.743,50		R\$ -		R\$ -					R\$ -	0,00%
'040333	4.2.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	R\$ 10,94	1.363,20	R\$ 14.912,04		R\$ -		R\$ -					R\$ -	0,00%
040324	4.2.4	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	R\$ 793,09	28,83	R\$ 22.864,76		R\$ -		R\$ -					R\$ -	0,00%
'040337	4.2.5	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	R\$ 95,72	453,33	R\$ 43.391,39		R\$ -		R\$ -					R\$ -	0,00%
'040602	4.2.6	Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm), sobrecarga 300 kg/m2, vão de 3.5 a 4.3m, capeamento 4cm, elemento de enchimento em bloco cerâmico, espessura final da laje ? 12cm, Fck = 150 Kg/cm2	m2	R\$ 129,90	216,42	R\$ 28.113,39		R\$ -		R\$ -					R\$ -	0,00%
			SUBTOTAL 04					R\$ -		R\$ -		R\$ 8.954,49		R\$ 12.123,09	5,79%	
5	PAREDES E PAINÉIS															
			SUBTOTAL 05					R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	
6	ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRAS															
			SUBTOTAL 06					R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	
7	COBERTURA															
			SUBTOTAL 07					R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	
8	TETOS E FORROS															
			SUBTOTAL 08					R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	
9	REVESTIMENTO DE PAREDES															
			SUBTOTAL 09					R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	
10	PISOS INTERNOS															
			SUBTOTAL 10					R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS															
			SUBTOTAL 11					R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
			SUBTOTAL 12					R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	
13	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS															
			SUBTOTAL 13					R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	
14	PINTURA															

BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº. 040/2026				MEDIÇÃO 02								
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM PASTOR ANTONIO FELIZ PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026 LOCAL: BAIRRO DALVO LOUREIRO - SOORETAMA/ES CONTRATADO: ALIANÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			VALOR DO CONTRATO: R\$ 925.000,00 VALOR EXECUTADO: R\$ 61.106,15 VALOR RESIDUAL: R\$ 863.893,85		VALOR DO ADITIVO: 0,00%		MED. ACUMULADO ANT: R\$ 45.881,12 MED. ATUAL: R\$ 15.225,02 MED. ACUMULADA: R\$ 61.106,15								
Código	ITEM	Especificação do Serviço	CONTRATADO				ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		%
			Und.	Preço Unitário (R\$)	Quant	Preço Total (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	
	15	SERVIÇOS EXTERNOS				R\$ 61.480,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%
	15.1	PAISAGISMO													
'200306	15.1.1	Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2	m3	R\$ 208,53	22,69	R\$ 4.731,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%
'200209	15.1.2	Execução de passeio cimentado com acabamento camurçado, em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm, incluindo preparo da caixa.	m2	R\$ 146,31	44,60	R\$ 6.525,47		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%
'200202	15.1.3	Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	R\$ 61,53	33,00	R\$ 2.030,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%
'200253	15.1.4	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-1, exclusive regularização e lastro	m2	R\$ 77,94	6,60	R\$ 514,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%
'010817	15.1.5	Técnico Segundo Grau Nivel "D"	mês	R\$ 5.278,83	6,00	R\$ 31.672,98		R\$ -		R\$ -	0,50	R\$ 2.639,42	1,00	R\$ 5.278,83	16,67%
'200401	15.1.6	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	R\$ 8,20	225,00	R\$ 1.845,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%
						R\$ 47.320,80		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.639,42		R\$ 5.278,83	11,16%
						R\$ 925.000,00		R\$ -		R\$ -		R\$ 15.225,02		R\$ 61.106,14	6,61%