



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Gerência de Convênios

DADOS DO CONTRATO DE REPASSE							
Convênio Nº:		003/2022		Processo Nº: 2021-GDSXZ			
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CMEI "ASSUMPTA ALTOÉ MILANEZE", A EMEB "JOÃO DOMINGOS FASSARELA", A EMEB "PEDRO MILANEZE ALTOÉ" E A EMEB "SANTA MARIA"							
Parlamentar: BRUNO LAMAS - PSB				Concedente: SEDU			
Data da assinatura:		19/01/2022		Data da publicação:		21/01/2022	
Vigência Inicial			Valor do Investimento: 368.232,75				
31/01/2023			Repasse		Contrapartida		
			350.000,00		18.232,75		
Prorrogações			Aditivo		Data da publ		Aditivo
Vigência		Data da publicação					
				350.000,00		95,05 %	18.232,75
						4,95 %	
				Novo valor do investimento: 368.232,75			
			LIBERAÇÕES				
			Repasse		Contrapartida		
			350.000,00		04/02/2022		18.232,75
							23/09/2022
</							

Licitação (Tipo/ N°):		PE 010/2021	Contrato N°:		ARP 032/2022
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática e outros, para atender as diversas secretarias do Município de Vargem Alta/ES					
Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução	
5.668,84					
Aditivos de valor		Prorrogações			
	%				
	%				
	%				
	%				
5.668,84	0,00 %				
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo	R H P COMPUTADORES LTDA EPP		Data O.S.:	meses
Valor executado:	5.668,84	Percentual executado:		100,00 %	



LICITAÇÃO				
Licitação (Tipo/ N°):		TP 002/2022-FMS	Contrato N°: 026/2022-FMS	
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ONDE IRÁ FUNCIONAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), NA SEDE DO MUNICÍPIO				
Valor inicial 315.255,91		Vigência Inicial 27/05/2023		Prazo de execução 03/03/2023
Aditivos de valor		Prorrogações		
	%			
	%			
	%			
	%			
315.255,91	0,00 %			
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo	C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI		
Valor executado: 211.378,27		Percentual executado: 67,05 %		
Data O.S.:		03/10/2022 5 meses		
Licitação (Tipo/ N°):				
Contrato N°:				
Objeto:				
Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações		
	%			
	%			
	%			
	%			
0,00	0,00 %			
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %		
Data O.S.:		meses		
Licitação (Tipo/ N°):				
Contrato N°:				
Objeto:				
Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações		
	%			
	%			
	%			
	%			
0,00	0,00 %			
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %		
Data O.S.:		meses		
Licitação (Tipo/ N°):				
Contrato N°:				
Objeto:				
Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações		
	%			
	%			
	%			
	%			
0,00	0,00 %			
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %		
Data O.S.:		meses		
Licitação (Tipo/ N°):				
Contrato N°:				
Objeto:				
Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações		
	%			
	%			
	%			
	%			
0,00	0,00 %			
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %		
Data O.S.:		meses		

SALDO DE CONVÊNIO: 0,00



Licitação

Licitação (Tipo/ N°): TP 021/2022

Contrato Nº: 190/2022

Objeto: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO JERÔNIMO GRILLO, NA LOCALIDADE DE FRUTEIRAS NOVA

Valor inicial 328.769,08		Vigência Inicial 27/07/2023	Prazo de execução 16/05/2023
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
328.769,08	0,00 %	ESTUFAS E GALPÕES FARDIN EIRELI	
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
Valor executado: 328.769,08		Percentual executado:	100,00 %

Licitação (Tipo/ N°): CP 003/2023

Contrato Nº: 137/2023

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO JERÔNIMO GRILLO

Valor inicial 139.299,00		Vigência Inicial 01/01/2024	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
139.299,00	0,00 %	ESTUFAS E GALPÕES FARDIN EIRELI	
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
Valor executado: 139.299,00		Percentual executado:	100,00 %

Licitação (Tipo/ N°):

Contrato Nº:

Objeto:

Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
Valor executado: 0,00		Percentual executado:	%

Licitação (Tipo/ N°):

Contrato Nº:

Objeto:

Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
Valor executado: 0,00		Percentual executado:	%

Licitação (Tipo/ N°):

Contrato Nº:

Objeto:

Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
Valor executado: 0,00		Percentual executado:	%

SALDO DE CONVÊNIO: 92.568,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Gerência de Convênios

DADOS DO CONTRATO DE REPASSE							
Convênio N°:		042/2022		Processo N°:		2022-VDWQV	
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para atendimento a projetos sociais do município							
Parlamentar: Luciano Machado - PSB				Concedente: SESPORT			
Data da assinatura: 24/11/2022				Data da publicação: 25/11/2022			
Vigência Inicial 31/12/2023				Valor do Investimento: 35.031,69 Repasse 35.000,00 Contrapartida 31,69			
Prorrogações							
Vigência		Data da publicação		Aditivo		Data da publ	
				35.000,00		99,91 %	31,69 0,09 %
				Novo valor do investimento: 35.031,69			
				LIBERAÇÕES			
				Repasse		Contrapartida	
				35.000,00			

Licitação (Tipo/ N°):		PE 013/2023	Contrato N°:		134/2023
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para atendimento a projetos sociais do município de Vargem Alta					
Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução	
800,00		31/12/2023			
Aditivos de valor		Prorrogações			
	%				
	%				
	%				
	%				
800,00	0,00 %				
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo	M R CONFECCOES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			
				Data O.S.:	meses
Valor executado: 800,00		Percentual executado:		100,00 %	



Valor executado.	0,00	Percentual executado.	70
------------------	------	-----------------------	----

SALDO DE CONVÊNIO: 40.074,43



LICITAÇÃO			
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: _____ meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: _____ %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: _____ meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: _____ %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: _____ meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: _____ %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: _____ meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: _____ %	

SALDO DE CONVÊNIO: 11.467,79



Contrato de Repasse Nº: 868721	Operação Nº: 1054573-52
Objeto: Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no distrito de Jaciaguá - Rua Antonio Debona	
Parlamentar: Magno Malta - PL	Concedente: MDR

Vigência Inicial 30/11/2023		Valor do Investimento: 370.000,00 Repasse 365.714,29		Contrapartida 4.285,71	
Prorrogações		Aditivo	Data da publ	Aditivo	Data da publ
Vigência	Data da publicação			39.231,06	
				-43.150,67	
		365.714,29	99,90 %	366,10	0,10 %
		Novo valor do investimento:			366.080,39
LIBERAÇÕES					
		Repasse		Contrapartida	
		73.142,86	18/10/2019	366,10	13/03/2020
		146.285,71	24/07/2020		
		73.142,85	23/11/2020		
		73.142,87	07/06/2021		
A VENCER EM:	36 DIAS				

Limite para prestar contas: 29/01/2024					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco:	CAIXA ECONÔMICA				
Agência:	4654	365.714,29	100,00 %	366,10	100,00 %
Conta N°:	647048-0	0,00	A LIBERAR	0,00	A LIBERAR
		33.544,61	SALDO	0,00	SALDO

DADOS BANCÁRIOS

Banco:	CAIXA ECONÔMICA
Agência:	4654
Conta N°:	647048-0

MEDICÇÕES

Nº	SOLICITADO	GLOSADO	DESGLOSADO	ATESTADO	REPASSE	CONTRAP	SALDO MED
1	50.678,51			50.678,51	50.627,83	50,68	0,00
2	54.499,51			54.499,51	22.515,03	315,42	31.669,06
3	31.242,14			31.242,14	31.242,14		31.669,06
sm				0,00	31.669,06		0,00
4	62.251,97			62.251,97	62.251,97		0,00
5	55.186,52			55.186,52	55.186,52		0,00
6	26.537,90			26.537,90	26.537,90		0,00
1	41.060,27			41.060,27	41.060,27		0,00
2	11.078,96			11.078,96	11.078,96		0,00
	332.535,78	0,00	0,00	332.535,78	332.169,68	366,10	0,00

LICITAÇÃO

Licitação (Tipo/ N°):	TP 014/2019	Contrato N°:	246/2019
Objeto:	EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO DEBONA, NO DISTRITO DE JACIGUA, NO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES		
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
322.481,11	02/07/2020	01/05/2020	
Aditivos de valor	Prorrogações		
-42.084,56	-13,05 %		
	%	05/08/2021	
	%		
	%		
280.396,55	-13,05 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo	S.M. CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA	
		Data O.S.:	01/11/2019 6 meses
Valor executado:	280.396,55	Percentual executado:	100,00 %

Licitação (Tipo/ N°):		TP 004/2022	Contrato N°:		191/2022
Objeto:		EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO DEBONA, NO DISTRITO DE JACIGUA, NO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES			
Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução	
76.893,80		27/01/2023			
Aditivos de valor		Prorrogações			
	%	30/04/2023			
	%	30/08/2023			
	%				
	%				
76.893,80	0,00 %				
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo	AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA			
		Data O.S.:		3 meses	
Valor executado: 52.139,23		Percentual executado:		67,81 %	

Licitação (Tipo/ N°):		Contrato Nº:	
Objeto:			
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.:	meses
Valor executado: 0,00	Percentual executado:		%

Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.:	meses
Valor executado: 0,00	Percentual executado:		%

SALDO DE CONVÊNIO: 8.790,04



Contrato de Repasse Nº:	868722	Operação Nº:	1054572-36
Objeto: Implantação de pavimentação de vias públicas urbanas no Morro do Sal			
Parlamentar:	Rose de Freitas - MDB	Concedente:	MDR

Nº	SOLICITADO	GLOSADO	DESGLOSADO	ATESTADO	REPASSE	CONTRAP	SALDO MED
1	15.487,48			15.487,48	15.471,99	15,49	0,00
2	20.045,58			20.045,58	20.025,53	20,05	0,00
3	66.844,43			66.844,43	37.645,34	330,56	28.868,53
sm				0,00	28.868,53		0,00
d	-15.487,48			-15.487,48	-15.471,99	-15,49	0,00
d	-20.045,58			-20.045,58	-20.025,53	-20,05	0,00
1	212.301,10			212.301,10	116.343,27	95.957,83	0,00
2	214.996,08	61.626,18		153.369,90	109.714,30	43.655,60	0,00
	494.141,61	61.626,18	0.00	432.515,43	292.571,44	139.943,99	0,00

Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: _____ meses
Valor executado: 0,00	Percentual executado:		%

SALDO DE CONVÊNIO: 35.533,06



Contrato de Repasse Nº:	874689	Operação Nº:	1057872-24
Objeto: Ampliação e Modernização do Estádio Municipal Almir Ofranti			
Parlamentar:	Marcus Vicente - PP	Concedente:	MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Limite para prestar contas: 29/01/2024

Banco:	CAIXA ECONÔMICA
Agência:	4654
Conta N°:	647054-4

Valor do investimento: 232.142,85		Contrapartida 9.285,71	
Repasso			
Aditivo	Data da publ	Aditivo	Data da publ
		73.963,26	10/06/2020
		-52.643,81	05/11/2020
222.857,14	87,93 %	30.605,16	12,07 %
Novo valor do investimento:		253.462,30	
LIBERAÇÕES			
Repasso		Contrapartida	
222.857,14	11/06/2021	4.810,96	17/09/2021
		13.766,21	30/11/2021
		9.614,52	25/05/2022
		6,56	22/09/2022
		2.406,91	15/06/2023
222.857,14	100,00 %	30.605,16	100,00 %
0,00	A LIBERAR	0,00	A LIBERAR
0,00	SALDO	0,00	SALDO

[illegible]

Licitação (Tipo/ Nº):	TP 013/2020	Contrato Nº:	177/2020
Objeto:	EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALMIRO OFRANTI, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES		

Valor inicial 253.462,30		Vigência Inicial 01/01/2022		Prazo de execução 21/07/2022	
Aditivos de valor		Prorrogações			
	%				
	%				
	%				
	%				
253.462,30	0,00 %				
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo	R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI		Data O.S.:	21/07/2021 12 meses
Valor executado:	253.462,30	Percentual executado:		100,00 %	

Licitação (Tipo/ N°): **Contrato N°:**

Objeto:

Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0.00		Percentual executado:	%

Licitação (Tipo/ N°): **Contrato N°:**

Objeto:

Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
Valor executado: 0.00		Percentual executado: %	
		Data O.S.: meses	

Licitação (Tipo/ N°): **Contrato N°:**

Objeto:

Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
			Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado:	%

SALDO DE CONVÊNIO: 0,00



SALDO DE CONVÊNIO: 0,00

[illegible]

Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:
Objeto:		
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor	Prorrogações	
	%	
	%	
	%	
	%	
0,00	0,00 %	
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo	
		Data O.S.: _____ meses
Valor executado: 0,00	Percentual executado: _____ %	

SALDO DE CONVÊNIO: 0,00



Contrato de Repasse Nº:	886689	Operação Nº:	1063446-70
Objeto: Modernização do Estádio Jerônimo Grillo, na localidade de Fruteiras Nova			
Parlamentar:	EVAIR DE MELO - PP	Concedente:	MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Vigência Inicial 25/11/2022		Valor do Investimento: 248.300,00 Repassse 238.750,00		Contrapartida 9.550,00	
Prorrogações		Aditivo	Data da publ	Aditivo	Data da publ
Vigência	Data da publicação			89.443,41	08/10/2020
		238.750,00	70,69 %	98.993,41	29,31 %
Novo valor do investimento: 337.743,41					
LIBERAÇÕES					
		Repassse		Contrapartida	
		238.750,00	11/06/2021	10.412,34	17/09/2021
				28.592,69	27/06/2022
				58.800,47	09/08/2022
VENCIDO					

Limite para prestar contas: 24/01/2023

DADOS BANCÁRIOS

Banco: CAIXA ECONÔMICA				
Agência: 4654	238.750,00	100,00 %	97.805,50	98,80 %
Conta N°: 647055-2	0,00	A LIBERAR	1.187,91	A LIBERAR
	2.864,99	SALDO	0,00	SALDO

MEDICÇÕES

[illegible]

LICITAÇÃO

Licitação (Tipo/ Nº): TP 017/2020		Contrato Nº: 230/2020	
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO JERÔNIMO GRILLO, NA LOCALIDADE DE FRUTEIRAS NOVA			
Valor inicial 333.690,51		Vigência Inicial 16/10/2021	Prazo de execução 21/01/2022
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
333.690,51	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo	R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI	
			Data O.S.: 21/07/2021 6 meses
Valor executado: 333.690,51	Percentual executado:		100,00 %

Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
		Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: _____ meses	
Valor executado: 0.00		Percentual executado: _____ %	

Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
		Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: _____ meses	
Valor executado: 0.00		Percentual executado: _____ %	

Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
		Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
			Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado:	%

SALDO DE CONVÊNIO: 4.052,90



Nº	SOLICITADO	GLOSADO	DESGLOSADO	ATESTADO	REPASSE	CONTRAP	SALDO MED
1	29.239,14			29.239,14	27.833,12	27,86	-1.378,16
2	28.615,37			28.615,37	27.208,59	28,62	0,00
3	97.520,79			97.520,79	97.423,27	97,52	0,00
	155.375,30	0,00	0,00	155.375,30	152.464,98	154,00	2.756,32

Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00	Percentual executado:		%

SALDO DE CONVÊNIO: 48.295,35



LICITAÇÃO				
Licitação (Tipo/ N°):		TP 020/2021	Contrato N°: 076/2022	
Objeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA NATURAL, ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO, NA LOCALIDADE DE VILA ESPERANÇA				
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução	
392.946,35		01/12/2022	23/10/2022	
Aditivos de valor		Prorrogações		
	%	23/01/2022		
	%	23/04/2022		
	%	23/06/2022		
	%	23/07/2022		
392.946,35	0,00 %			
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		
		Data O.S.:	23/06/2022	4 meses
Valor executado: 392.946,35		Percentual executado: 100,00 %		
Licitação (Tipo/ N°):				
Contrato N°:				
Objeto:				
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações		
	%			
	%			
	%			
	%			
0,00	0,00 %			
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			
		Data O.S.:	meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %		
Licitação (Tipo/ N°):				
Contrato N°:				
Objeto:				
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações		
	%			
	%			
	%			
	%			
0,00	0,00 %			
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			
		Data O.S.:	meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %		
Licitação (Tipo/ N°):				
Contrato N°:				
Objeto:				
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações		
	%			
	%			
	%			
	%			
0,00	0,00 %			
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			
		Data O.S.:	meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %		
Licitação (Tipo/ N°):				
Contrato N°:				
Objeto:				
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações		
	%			
	%			
	%			
	%			
0,00	0,00 %			
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			
		Data O.S.:	meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %		

SALDO DE CONVÊNIO: 3,58



Licitação

Licitação (Tipo/ N°):

TP 016/2021

Contrato N°:

033/2022

Objeto:

PAVIMENTAÇÃO EM PAV'S E DRENAGEM NA RUA PROJETADA 01, NA LOCALIDADE DE FRUTEIRAS NOVA E NA RUA PROJETADA 02, NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS

Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução	
222.037,42		03/10/2022		06/10/2022	
Aditivos de valor		Prorrogações			
	%				
	%				
	%				
	%				
222.037,42	0,00 %				
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo	JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI		Data O.S.: 06/06/2022 4 meses	
Valor executado: 184.016,41		Percentual executado:		82,88 %	

Licitação (Tipo/ N°):

Contrato N°:

Objeto:

Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações			
	%				
	%				
	%				
	%				
0,00	0,00 %				
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado:		%	

Licitação (Tipo/ N°):

Contrato N°:

Objeto:

Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações			
	%				
	%				
	%				
	%				
0,00	0,00 %				
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado:		%	

Licitação (Tipo/ N°):

Contrato N°:

Objeto:

Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações			
	%				
	%				
	%				
	%				
0,00	0,00 %				
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado:		%	

SALDO DE CONVÊNIO: 36.457,08

[illegible]

Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
		Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
			Data O.S.: _____ meses
Valor executado:	0,00	Percentual executado:	%

SALDO DE CONVÊNIO: 15.219,02



LICITAÇÃO			
Licitação (Tipo/ N°):		PE 018/2022	Contrato N°: 196/2022
Objeto: Aquisição de tratores agrícolas sobre rodas para atender a Secretaria Municipal de Agricultura			
Valor inicial 236.000,00		Vigência Inicial 13/02/2023	Prazo de execução 13/02/2023
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
236.000,00	0,00 %	BRE – EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: 13/02/2023 0 meses
Valor executado: 236.000,00		Percentual executado: 100,00 %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	

SALDO DE CONVÊNIO: 0,00



LICITAÇÃO			
Licitação (Tipo/ N°):		PE 019/2022	Contrato N°: 196/2022
Objeto: Aquisição de tratores agrícolas sobre rodas para atender a Secretaria Municipal de Agricultura			
Valor inicial 236.000,00		Vigência Inicial 15/02/2023	Prazo de execução 15/02/2023
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
236.000,00	0,00 %	BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: 15/02/2023 0 meses
Valor executado: 236.000,00		Percentual executado: 100,00 %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	

SALDO DE CONVÊNIO: -21.666,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Gerência de Convênios

DADOS DO CONVÊNIO							
Convênio Nº:		901477		Processo Nº:		21000.027026/2020-27	
Objeto: Aquisição de patrulha mecanizada - Escavadeira hidráulica							
Parlamentar: Fabiano Contarato - PT				Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA			
Data assinatura: 31/12/2020				Data publicação: 18/01/2021			
Vigência Inicial				Valor do investimento: 497.273,33			
30/08/2022				Repasse			
				Contrapartida			
				382.000,00			
				115.273,33			
Prorrogações				Aditivo			
Vigência		Data da publicação		Data da publ		Aditivo	
28/03/2023		10/08/2022				7.726,67	
31/10/2023		28/02/2023				65.000,00	
				382.000,00		67,02 %	
				188.000,00		32,98 %	
				Novo valor do investimento: 570.000,00			
				LIBERAÇÕES			
				Repasse		Contrapartida	
				382.000,00		23/03/2022	
						115.273,33	
						72.726,67	
						07/12/2021	
						25/10/2022	



Licitação (Tipo/ N°):PE 013/2021

Contrato N°:025/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA

Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução	
212.000,00		30/08/2022		30/08/2022	
Aditivos de valor		Prorrogações			
	%	31/12/2022		31/12/2022	
	%				
	%				
	%				
212.000,00	0,00 %	OSAKA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA EPP			
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			Data O.S.: 30/08/2022 0 meses	
Valor executado: 212.000,00		Percentual executado:		100,00 %	

Licitação (Tipo/ N°):

Contrato N°:

Objeto:

Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações			
	%				
	%				
	%				
	%				
0,00	0,00 %				
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado:		%	

Licitação (Tipo/ N°):

Contrato N°:

Objeto:

Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações			
	%				
	%				
	%				
	%				
0,00	0,00 %				
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado:		%	

Licitação (Tipo/ N°):

Contrato N°:

Objeto:

Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações			
	%				
	%				
	%				
	%				
0,00	0,00 %				
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo			Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado:		%	

SALDO DE CONVÊNIO: 2.333,33



Nº	SOLICITADO	GLOSADO	DESGLOSADO	ATESTADO	REPASSE	CONTRAP	SALDO MED
1	86.691,62			86.691,62	83.711,33	87,66	-2.892,63
2	84.453,66			84.453,66	81.472,69	88,34	0,00
3	131.221,87			131.221,87	131.084,61	137,26	0,00
4	123.349,17			123.349,17	123.220,14	129,03	0,00
5	109.921,91			109.921,91	109.806,93	114,98	0,00
6	134.261,13			134.261,13	134.120,69	140,44	0,00
6R	33.003,13			33.003,13	32.968,61	34,52	0,00
	702.902,49	0,00	0,00	702.902,49	696.385,00	732,23	5.785,26

Percentual executado:	87,71 %
-----------------------	---------

Percentual executado:	%
-----------------------	---

Percentual executado:	%
-----------------------	---

Data O.S.:

SALDO DE CONVÊNIO: 154.640,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Gerência de Convênios

DADOS DO CONVÊNIO							
Convênio Nº:		903390		Processo Nº:		21000.050447/2020-51	
Objeto: Aquisição de patrulha mecanizada - pá carregadeira							
Parlamentar: EVAIR DE MELO - PP				Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA			
Data assinatura:		31/12/2020		Data publicação:		18/01/2021	
Vigência Inicial		Valor do investimento: 401.469,56					
30/08/2022		Repasse		Contrapartida			
		401.100,00		369,56			
Prorrogações		Aditivo		Data da publ		Aditivo	
Vigência		Data da publicação				Data da publ	



	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

Valor ejecutado:	0.00	Percentual ejecutado:	%
------------------	------	-----------------------	---

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------	------	------	------

SALDO DE CONVÊNIO: -285.739,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Gerência de Convênios

DADOS DO CONTRATO DE REPASSE							
Contrato de Repasse Nº: 906164				Operação Nº: 1073217-47			
Objeto: Pavimentação de estradas vicinais no município de Vargem Alta para escoamento de produção							
Parlamentar: Rose de Freitas - MDB				Concedente: Ministério do Desenv Regional			
Data assinatura: 29/12/2020				Data publicação: 30/12/2020			
Vigência Inicial			Valor do investimento: 965.000,00				
29/12/2023			Repasse		Contrapartida		
			955.000,00		10.000,00		
Prorrogações			Aditivo		Data da publ		
Vigência		Data da publicação				Aditivo	
						23/11/2021	
						29/04/2022	
				955.000,00		98,22 %	17.343,15
						1,78 %	
				Novo valor do investimento: 972.343,15			
			LIBERAÇÕES				
			Repasse		Contrapartida		
			955.000,00				27/06/2022
					1.987,11		15/09/2022
					2.013,60		
					3.751,93		
					3.352,62		
					1.511,30		03/03/2023
					2.200,86		13/03/2023
					2.688,94		19/07/2023
A VENCER EM:			65 DIAS				
Limite para prestar contas:			27/02/2024				
DADOS BANCÁRIOS							
Banco: CAIXA							
Agência: 4654							
Conta Nº: 647068-4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Gerência de Convênios

DADOS DO CONVÊNIO

Convênio Nº: 907290 Processo Nº: 21000.081292/2020-03

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA

Parlamentar: MARCOS DO VAL - PODEMOS Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Data assinatura: 31/12/2020 Data publicação: 19/01/2021

Vigência Inicial		Valor do Investimento: 325.700,00			
30/08/2022		Repasse		Contrapartida	
		324.700,00		1.000,00	
Prorrogações		Aditivo		Aditivo	
Vigência		Data da publicação		Data da publ	
		324.700,00	99,69 %	1.000,00	0,31 %
		Novo valor do investimento: 325.700,00			
		LIBERAÇÕES			
		Repasse		Contrapartida	
		324.700,00		1.000,00	07/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Gerência de Convênios

DADOS DO CONVÊNIO

Convênio Nº: 909236
Processo Nº: 25100.008928/2020-97

Objeto: Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Vargem Alta/ES

Parlamentar: ROSE DE FREITAS - MDB
Data assinatura: 31/12/2020

Concedente: FUNASA
Data publicação: 20/01/2021

Vigência Inicial

31/12/2023

Valor do Investimento: 501.171,60

Repasse 500.000,00

Contrapartida 1.171,60

Prorrogações

Vigência

Data da publicação

Aditivo

Data da publ

Aditivo

Data da publ

500.000,00

99,77 %

1.171,60

0,23 %

Novo valor do investimento:

501.171,60

LIBERAÇÕES

Repasse

Contrapartida

1.171,60

14/02/2023

A VENCER EM:

67 DIAS

Limite para prestar contas:

29/02/2024

DADOS BANCÁRIOS

Banco: CAIXA

Agência: 4654

Conta Nº: 71003-9

0,00

%

1.171,60

100,00 %

500.000,00

A LIBERAR

0,00

A LIBERAR

0,00

SALDO

1.171,60

SALDO

MEDIÇÕES

Nº

SOLICITADO

GLOSADO

DESGLOSADO

ATESTADO

REPASSE

CONTRAP

SALDO MED

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LICITAÇÃO

Licitação (Tipo/ Nº): TP 025/2022
Contrato Nº: 079/2023

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA, MORRO DO SAL, VARGEM GRANDE (VILA FARDIM) E PROSPERIDADE, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

Valor inicial 531.113,09

Vigência Inicial 15/01/2024

Prazo de execução

Aditivos de valor

Prorrogações

531.113,09

0,00 %

OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Data O.S.: 6 meses

Novo valor do contrato

Percentual de aditivo

Valor executado: 0,00

Percentual executado: %

Licitação (Tipo/ Nº):

Contrato Nº:

Objeto:

Valor inicial

Vigência Inicial

Prazo de execução

Aditivos de valor

Prorrogações

0,00

0,00 %

Data O.S.: meses

Novo valor do contrato

Percentual de aditivo

Valor executado: 0,00

Percentual executado: %

Licitação (Tipo/ Nº):

Contrato Nº:

Objeto:

Valor inicial

Vigência Inicial

Prazo de execução

Aditivos de valor

Prorrogações

0,00

0,00 %

Data O.S.: meses

Novo valor do contrato

Percentual de aditivo

Valor executado: 0,00

Percentual executado: %

Licitação (Tipo/ Nº):

Contrato Nº:

Objeto:

Valor inicial

Vigência Inicial

Prazo de execução

Aditivos de valor

Prorrogações

0,00

0,00 %

Data O.S.: meses

Novo valor do contrato

Percentual de aditivo

Valor executado: 0,00

Percentual executado: %

SALDO DE CONVÊNIO: -29.941,49



LICITAÇÃO			
Licitação (Tipo/ N°):		PE 001/2022	Contrato N°: 109/2022
Objeto: Aquisição de plataformas de coleta de dados para complementar a rede de monitoramento meteorológica no município de Vargem Alta/ES			
Valor inicial 250.000,00		Vigência Inicial 23/11/2023	Prazo de execução 23/11/2023
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
250.000,00	0,00 %	HOBECO SUDAMERICANA LTDA	
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: 23/11/2023 0 meses
Valor executado: 250.000,00		Percentual executado: 100,00 %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	

SALDO DE CONVÊNIO: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Gerência de Convênios

DADOS DO CONVÊNIO							
Convênio Nº:		911740		Processo Nº:		21000.057409/2021-19	
Objeto: Aquisição de equipamentos agrícolas (roçadeira hidráulica, plaina dianteira, grade niveladora e enxada rotativa)							
Parlamentar: Soraya Manato - PTB				Concedente: Ministério da Agricultura			
Data assinatura: 25/11/2021				Data publicação: 26/11/2021			
Vigência Inicial				Valor do investimento: 218.333,34			
25/07/2024				Repasse		Contrapartida	
				210.100,00		8.233,34	
Prorrogações				Aditivo		Data da publ	
Vigência		Data da publicação					
				210.100,00		96,23 %	
				8.233,34		3,77 %	
				Novo valor do investimento: 218.333,34			
				LIBERAÇÕES			
				Repasse		Contrapartida	
				210.100,00		09/06/2022	
				8.233,34		08/03/2022	



LICITAÇÃO			
Licitação (Tipo/ N°):		TP 026/2022	Contrato N°: 107/2023
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA DA LOCALIDADE DO AYD			
Valor inicial 509.166,72		Vigência Inicial 04/03/2024	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
509.166,72	0,00 %	JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	Data O.S.: 7 meses
Novo valor do contrato			
Valor executado: 0,00		Percentual executado:	%
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato			
			Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado:	%
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato			
			Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado:	%
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato			
			Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado:	%
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato			
			Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado:	%

SALDO DE CONVÊNIO: 0,00

[illegible]

Licitação (Tipo/ Nº):		Contrato Nº:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
		Data O.S.: meses	

SALDO DE CONVÊNIO: 18.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Gerência de Convênios

DADOS DO CONTRATO DE REPASSE

Contrato de Repasse Nº: 920147 Operação Nº: 1079732-20

Objeto: Intervenções de qualificação viária no perímetro urbano do município de Vargem Alta/ES

Parlamentar: Rose de Freitas - MDB Concedente: Ministério das Cidades

Data assinatura: 23/12/2021 Data publicação: 24/12/2021

Vigência Inicial

23/12/2024

Valor do Investimento: 482.000,00

Repasse 481.104,00 Contrapartida 896,00

Prorrogações

Vigência

Data da publicação

Aditivo

Data da publ

Aditivo

Data da publ

481.104,00

97,11 %

14.302,80

2,89 %

Novo valor do investimento:

495.406,80

LIBERAÇÕES

Repasse Contrapartida

A VENCER EM:

425 DIAS

Limite para prestar contas:

21/02/2025

DADOS BANCÁRIOS

Banco: CAIXA

Agência: 4654

Conta Nº: 647073-0

MEDIÇÕES

Nº

SOLICITADO

GLOSADO

DESGLOSADO

ATESTADO

REPASSE

CONTRAP

SALDO MED

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LICITAÇÃO

Licitação (Tipo/ Nº): TP 010/2023 Contrato Nº: 114/2023

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELI CARDOZO MOREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ ES

Valor inicial 495.406,80

Vigência Inicial 17/05/2024

Prazo de execução

Aditivos de valor

Prorrogações

495.406,80

0,00 %

JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI

Data O.S.: 9 meses

Valor executado: 0,00

Percentual executado: %

Licitação (Tipo/ Nº):

Contrato Nº:

Objeto:

Valor inicial

Vigência Inicial

Prazo de execução

Aditivos de valor

Prorrogações

0,00

0,00 %

Data O.S.: meses

Valor executado: 0,00

Percentual executado: %

Licitação (Tipo/ Nº):

Contrato Nº:

Objeto:

Valor inicial

Vigência Inicial

Prazo de execução

Aditivos de valor

Prorrogações

0,00

0,00 %

Data O.S.: meses

Valor executado: 0,00

Percentual executado: %

Licitação (Tipo/ Nº):

Contrato Nº:

Objeto:

Valor inicial

Vigência Inicial

Prazo de execução

Aditivos de valor

Prorrogações

0,00

0,00 %

Data O.S.: meses

Valor executado: 0,00

Percentual executado: %

SALDO DE CONVÊNIO: 0,00

[illegible]

Percentual executado:	%
-----------------------	---

SALDO DE CONVÊNIO: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Gerência de Convênios

DADOS DO CONVÊNIO							
Convênio Nº:		926045		Processo Nº:		21000.026003/2022-67	
Objeto: Aquisição de implementos agrícolas (lâmina traseira, concha hidráulica, plaina dianteira, bateadeira de cereais, enxada rotativa, grade hidráulica, carreta forrageira, ensiladeira e semeadeira)							
Parlamentar: Lauriete - PSC				Concedente: Ministério da Agricultura			
Data assinatura: 27/10/2022				Data publicação: 31/10/2022			
Vigência Inicial				Valor do Investimento: 278.366,66			
27/10/2025				Repasse		Contrapartida	
				238.750,00		39.616,66	
Prorrogações				Aditivo		Data da publ	
Vigência		Data da publicação					
				238.750,00		85,77 %	
				39.616,66		14,23 %	
				Novo valor do investimento: 278.366,66			
LIBERAÇÕES							
Repasse				Contrapartida			
169.892,17		18/08/2023		39.616,66		19/12/2022	

Licitação (Tipo/ N°):		PE 003/2023	Contrato N°:		086/2023
Objeto: Aquisição de implementos agrícolas para atender a secretaria Municipal de Agricultura					
Valor inicial		Vigência Inicial		Prazo de execução	
27.990,00		21/03/2024			
Aditivos de valor		Prorrogações			
	%				
	%				
	%				
	%				
27.990,00	0,00 %				
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo	VINCITA COMÉRCIO DE IMPEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA		Data O.S.:	meses
Valor executado:	0,00	Percentual executado:		%	

[illegible]

Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: meses	
Valor executado:	0,00	Percentual executado:	%

SALDO DE CONVÊNIO: -319.633,50



LICITAÇÃO			
Licitação (Tipo/ N°):		PE 011/2023	Contrato N°: 149/2023
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Valor inicial 930.000,00		Vigência Inicial 31/12/2023	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
930.000,00	0,00 %	JMF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	

SALDO DE CONVÊNIO: 0,00



LICITAÇÃO			
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: _____ meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: _____ %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: _____ meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: _____ %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: _____ meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: _____ %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: _____ meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: _____ %	

SALDO DE CONVÊNIO: 481.773,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Gerência de Convênios

DADOS DO CONTRATO DE REPASSE

Contrato de Repasse Nº: 942396Operação Nº: 1087073-32

Objeto: Construção de galpão para atendimento dos produtores rurais do distrito de Jaciguá, município de Vargem Alta

Parlamentar: PROPONENTE ESPECÍFICOConcedente: MIDR

Data assinatura: 18/07/2023Data publicação: 20/07/2023

Vigência Inicial

18/07/2026

Valor do Investimento: 965.000,00

Repasse 955.000,00

Contrapartida 10.000,00

Prorrogações

Vigência

Data da publicação

Aditivo

Data da publ

Aditivo

Data da publ

955.000,00

98,96 %

10.000,00

1,04 %

Novo valor do investimento: 965.000,00

LIBERAÇÕES

Repasse

Contrapartida

A VENCER EM:

997 DIAS

Limite para prestar contas: 16/09/2026

DADOS BANCÁRIOS

Banco: CAIXA

Agência: 4654

Conta Nº: 647079-0

0,00

%

0,00

%

955.000,00

A LIBERAR

10.000,00

A LIBERAR

0,00

SALDO

0,00

SALDO

MEDIÇÕES

Nº

SOLICITADO

GLOSADO

DESGLOSADO

ATESTADO

REPASSE

CONTRAP

SALDO MED

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LICITAÇÃO

Licitação (Tipo/ Nº):Contrato Nº:

Objeto:

Valor inicial

Vigência Inicial

Prazo de execução

Aditivos de valor

Prorrogações

0,00

0,00 %

Novo valor do contrato

Percentual de aditivo

Valor executado: 0,00

Percentual executado: %

Licitação (Tipo/ Nº):Contrato Nº:

Objeto:

Valor inicial

Vigência Inicial

Prazo de execução

Aditivos de valor

Prorrogações

0,00

0,00 %

Novo valor do contrato

Percentual de aditivo

Valor executado: 0,00

Percentual executado: %

Licitação (Tipo/ Nº):Contrato Nº:

Objeto:

Valor inicial

Vigência Inicial

Prazo de execução

Aditivos de valor

Prorrogações

0,00

0,00 %

Novo valor do contrato

Percentual de aditivo

Valor executado: 0,00

Percentual executado: %

Licitação (Tipo/ Nº):Contrato Nº:

Objeto:

Valor inicial

Vigência Inicial

Prazo de execução

Aditivos de valor

Prorrogações

0,00

0,00 %

Novo valor do contrato

Percentual de aditivo

Valor executado: 0,00

Percentual executado: %

SALDO DE CONVÊNIO: 965.000,00



LICITAÇÃO			
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	

SALDO DE CONVÊNIO: 288.306,00



				MEDICÖES				
Nº	SOLICITADO	GLOSADO	DESGLOSADO	ATESTADO	REPASSE	CONTRAP	SALDO MED	
1	118.220,72			118.220,72	118.220,72		0,00	1
2	191.793,84			191.793,84	191.793,84		0,00	1
	310.014,56	0,00	0,00	310.014,56	310.014,56	0,00	0,00	

Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
			Data O.S.: _____ meses
Valor executado:	0,00	Percentual executado:	%

SALDO DE CONVÊNIO: -63.880,19



Licitação			
Licitação (Tipo/ N°):		CP 006/2023	Contrato N°: 169/2023
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA, NA LOCALIDADE DE CLAROS DIAS			
Valor inicial 289.000,14		Vigência Inicial 21/04/2024	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
289.000,14	0,00 %	JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: 8 meses
Valor executado: 140.702,77		Percentual executado:	48,69 %
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado:	%
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado:	%
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado:	%
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado:	%

SALDO DE CONVÊNIO: 10.999,86



LICITAÇÃO			
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: _____ meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: _____ %	

Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: _____ meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: _____ %	

Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: _____ meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: _____ %	

Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: _____ meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: _____ %	

SALDO DE CONVÊNIO: 1.000.000,00



LICITAÇÃO			
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor	Prorrogações		
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.:	meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor	Prorrogações		
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.:	meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor	Prorrogações		
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.:	meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial	Vigência Inicial	Prazo de execução	
Aditivos de valor	Prorrogações		
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.:	meses
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	

SALDO DE CONVÊNIO: 175.061,00

[illegible]

Valor inicial		Vigência Inicial	Prazo de execução
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		Data O.S.: _____ meses
Valor executado: 0,00	Percentual executado:		%

SALDO DE CONVÊNIO: 1.003.366,00



LICITAÇÃO			
Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	

Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	

Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	

Licitação (Tipo/ N°):		Contrato N°:	
Objeto:			
Valor inicial		Vigência Inicial	
Prazo de execução			
Aditivos de valor		Prorrogações	
	%		
	%		
	%		
	%		
0,00	0,00 %		
Novo valor do contrato	Percentual de aditivo		
		Data O.S.: meses	
Valor executado: 0,00		Percentual executado: %	

SALDO DE CONVÊNIO: 2.592.664,74