



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



LAUDO TÉCNICO

1. CARACTERÍSTICAS DO OBJETO:

CONTRATO Nº: 045/2024

CONTRATADO: CONSTRUTORA AJB LTDA EPP

TIPO DE SOLICITAÇÃO: 3ª MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA

FISCAL DE OBRA DO CONTRATO: JULIANA T. FONSECA

Handwritten signature
MARILZA K. DURÃES
MATRICULA Nº
SETOR DE PATRIMÔNIO
503 100 127
COD.: 003

2. ANÁLISE TÉCNICA:

Após visita in loco, foi constatado que foram executados os itens seguintes:

- Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa - considerando lançamento manual para infraestrutura (5% de perdas já incluído no custo);
- Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma);
- Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-92. Af_09/2021;
- Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. Af_06/2018;
- Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. Mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. C/ arg. De cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. Das juntas 10mm e esp. Das paredes, s/ rev. 14cm;
- Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco;

Assinado digitalmente. Acesse: [https://www.vilapavao.es.gov.br/Chave: 91375f1c-22d5-48df-9d4b-1338228a6645](https://www.vilapavao.es.gov.br/Chave:91375f1c-22d5-48df-9d4b-1338228a6645)
Documentos Nº 723517/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



3. CONCLUSÃO E PARECER:

Diante do exposto, nosso parecer final é que os serviços executados no período da referida medição correspondem ao valor de R\$ 88.513,12 (oitenta e oito mil e quinhentos e treze reais e doze centavos), correspondente a 13,46 % do valor inicial da obra. E tendo um acumulado o valor de R\$ 229.957,09 referente ao total inicial da obra, que está em 34,96% concluída com a referida medição.

4. DOCUMENTOS ANEXOS:

Anexo I – Planilha de Medição.

Anexo II – Memoria de Cálculo.

Anexo III – Relatório Fotográfico

Vila Pavão/ES, 27 de fevereiro de 2025

Assinado por Juliana Teixeira Fonseca 150.***.***-**
Prefeitura Municipal de Vila Pavão
27/02/2025 08:19:44

Juliana T. Fonseca
Engenheiro Civil - CREA-ES 057541/D

Assinado digitalmente. Acesse: [https://www.vilapavao.es.gov.br/Chave: 91375f6c-22d5-48df-9d4b-1338228a6645](https://www.vilapavao.es.gov.br/Chave:91375f6c-22d5-48df-9d4b-1338228a6645)
Documentos Nº 723517/2025

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES Código de Verificação para Autenticação: f17880282 					
Endereço: Linhares, Espírito Santo, ES, 29900-902 CNPJ: 27.167.410/0001-88, E-mail: dc@linhares.es.gov.br					
Data Fato Gerador		Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	
27/02/2025		Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
Tipo de Recolhimento		Local de Prestação		Número RPS	
Retido na Fonte		3205150 - Vila Pavão - ES		-	
Simples		Local de Recolhimento		Serie RPS	
Não Optante		3205150 - Vila Pavão - ES		-	
PRESTADOR					
Razão Social: CONSTRUTORA AJB LTDA Nome Fantasia: Endereço: Avenida Conceição da Barra, 1400, APT.103 - ARACA Linhares - ES - CEP: 29901391 E-mail: yuri@fantonicontabil.com.br - Fone: 2732645151 - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0023298 - CPF/CNPJ: 18.957.023/0001-54					
TOMADOR					
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO Endereço: TR PAVAO, 80, - CENTRO VILA PAVAO - ES - CEP: 29843000 E-mail: contabil@vilapavao.es.gov.br - Fone: Inscrição Estadual: ISENTA - Inscrição Municipal: 0016702 - CPF/CNPJ: 36.350.346/0001-67					
SERVIÇO					
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA EM VILA PAVÃO/ES					
Assinado por Juliana Teixeira Fonseca 150.***.***. Prefeitura Municipal de Vila Pavão 27/02/2025 13:44:55 Assinado por DAVID DOS SANTOS SILVA 113.***.***. Prefeitura Municipal de Vila Pavão 27/02/2025 13:48:53					
OBSERVAÇÃO					
CONTRATO Nº 45/2024 3ª MEDIÇÃO AUTORIZ. DE FORNEC. Nº 000288/2025 BCO BANESTES AGENCIA 0129 CONTA 30.504.757 BASE DE CALCULO DO SERVIÇO: 30.979,59 X 11%= 3.407,75 RED. BASE DE CALC. INSS CONF. IN 2110/2022 ART.118 INCISO II ALINEA B RED. BASE DE CALCULO DO ISS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 06/2002 ART. 95-B.					
VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
88.513,12	22.128,28	0,00	66.384,84	3,00	1.991,55
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS			DESCONTO (R\$)	OUTRAS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	CONDICIONAL	RETENÇÕES	
3.407,75	1.062,15	0,00	0,00	0,00	82.051,67
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)					
O ISSQN DESTA NOTA FISCAL É DEVIDO FORA DO MUNICÍPIO.					

Consulte autenticidade da Nota Fiscal acessando o link: <http://notafiscal.linhares.es.gov.br/el-nfse/paginas/sistema/autenticacao.jsf>

Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.vilapavao.es.gov.br/> Chave: 4c579a5b-af7b-423b-928d-ce6bac20022a
 Nota Fiscal Nº 000486/2025





MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
Nº LIQUIDAÇÃO 0000733/2025

VALOR BRUTO: 88.513,12
VALOR DESCONTO: 6.461,45
VALOR LÍQUIDO: 82.051,67

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2025
Empenho: 0000583/2025
Ficha: 0000807
Processo: 0004138/2023

Tipo: Global
Data: 27/02/2025
Data Venc.: 31/03/2025
Processo Pgto:

Autorização de Fornecimento Nº000288/2025

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - Urbanismo
 Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
 Programa : 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO
 Projeto/Atividade : 1.095 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA
 Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 2755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Favorecido : 6579 - CONSTRUTORA AJB EIRELI ME
Bairro : BENEDITA MONTEIRO
Endereço : AV RUA CONCEIÇÃO DA BARRA

CNPJ/CPF : 18.957.023/0001-54
Cidade : LINHARES
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA EM VILA PAVÃO/ES, através dos recursos próprios oriundos de alienação de bens.

Subelemento: 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO

Saldo Empenhado	516.250,01	Despesa Liquidada	88.513,12	Saldo Disponível	427.736,89
------------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

CONTRATO
Tipo/Número/Ano : Obras e Serviços de Engenharia Nº 0000045/2024

LICITAÇÃO
Número/Ano Licitação: 0000005/2023
Número/Ano Processo Adm: 0004138/2023

Modalidade : TOMADA DE PREÇOS
Classificação : Obras e Serviços de Engenharia

INFORMAÇÕES REINF
Possui desconto de INSS: Sim **Valor desconto de INSS:** 3.407,75

DOCUMENTOS FISCAIS
 05 Nº 486 de 27/02/2025 - 88.513,12

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Obras e Instalações - Incorporáveis				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.513,12	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	88.513,12
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	88.513,12	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	88.513,12
P 1	123210601000 - OBRAS EM ANDAMENTO	88.513,12	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	88.513,12
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	88.513,12	812310202000 - EXECUTADOS	88.513,12
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	88.513,12	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	88.513,12

DESCONTOS

Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104005 - IRRF de PF/PJ			1.062,15
218830102004 - Contribuição ao RGPS - Serviços de	4539 - INSTITUTO NACIONAL DO S	29979036043702	3.407,75
218850108000 - ISS			1.991,55
Total			6.461,45

Local/Data/Assinaturas

VILA PAVAO, 27 de fevereiro de 2025

JOSE HENRIQUE MARTINS PINTO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS