

Folha:	MEDIDA - 008				Data:	03/11/2025	 PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE		
OBRA:	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRACICABA – JOÃO MONLEVADE				VALOR DO CONTRATO + ADITIVO:	R\$ 6,637.260,35			
REFERENCIA:	ATA 016/2024 CONSMPEI - CONTRATO 028/2025				SALDO ANTERIOR:	R\$ 835.838,93			
PERÍODO DA MEDIDA:	03/10/2025 a 31/10/2025				VALOR DA MEDIDA:	R\$ 711.171,04			
LOCAL:					SALDO APÓS MEDIDA:	R\$ 124.667,89			
DATA DA OS:	03/03/2025				DATA DE INÍCIO DAS OBRAS:	03/03/2025			
ITEM	REFERÊNCIA SETOP/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE APÓS ADITIVO	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	VALORES	PERCENTUAIS	
1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS				ACUMULADA	24.39%	ACUMULADA	%
1.1		OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE							
1.1.3	ED-50394	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01	%	0,20	0,11	R\$ 760,250,00	R\$ 12.999,04	98,12%	
2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²			R\$ 238,42	R\$ -	-	
2.2	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO / FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS			R\$ 732,10	R\$ -	-	
2.4	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAULTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	U			R\$ 1.056,64	R\$ -	-	
2.5	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (1,10X1,20X2,90)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO	MÊS			R\$ 721,00	R\$ -	-	
3		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE E TAPA BURACOS							
3.1		FRESAGEM							
3.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFOUNDADe ATé 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M²			R\$ 5,99	R\$ -	-	
3.1.2	4915667	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²			R\$ 10,47	R\$ -	-	
3.1.3	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 MT) (4,22 M³) E DESCARGA (1,00 M³) AF_07/2020 (material oriundo da fresagem)	M³			R\$ 7,21	R\$ -	-	
3.1.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM AF_07/2020 (material oriundo da fresagem)	M³ x KM			R\$ 1.65	R\$ -	-	
3.2		PINTURA DE LIGAÇÃO							
3.2.1	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M²	60.457,99	60.400,55	R\$ 2,09	R\$ 126.237,15	99,90%	
3.2.2	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM AF_07/2020 (para pintura de ligação 0,0004 L/m²)	T x KM	304,06	301,52	R\$ 1,60	R\$ 482,43	99,16%	
3.3		CBUQ							
3.3.1	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	3.452,58	3.386,55	R\$ 1.851,73	R\$ 6.270.939,20	98,09%	
3.3.2	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ AF_07/2020	M³	3.452,58	3.386,55	R\$ 5,92	R\$ 20.048,26	98,09%	
3.3.3	RO-14032	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M³ x KM	42.812,00	41.993,01	R\$ 1,95	R\$ 81.886,37	98,09%	
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE							
4.6		DISPOSITIVOS DE DRENAGEM							
4.6.45	19,12,03	ALTEAMENTO PARA CAIXA DE BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO	M			R\$ 715,90	R\$ -	-	
4.6.46	19,22,04	ALTEAMENTO DE TAMPA DE PV EM ATÉ 20 CM	U			R\$ 375,25	R\$ -	-	
7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
7.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			R\$ 93,53	R\$ -	-	
7.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS			R\$ 6.254,20	R\$ -	-	
VISTO:						TOTAL	R\$ 6.512.592,45	98,12%	