

BOLETIM MEDIÇÃO												
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			Boletim de Medição 3		CONVÊNIO Nº: Recurso Próprio		Concedente: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			MEDIÇÃO Nº 3		
Contratada: JD Engenharia LTDA CNPJ: 49.052.634/0001-87							Data de Emissão: 31/03/2026 Período de Execução: 02/02/2026 a 30/03/2026					
Obra: Reforma da Edificação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			Concorrência nº: 09/2025 Contrato nº: 149/2025		Ordem serviço n.º 145/2025 Data O. S.: 25/11/2025		Valor CT/ TA: R\$ 170.854,87		Saldo Anterior R\$ 107.185,87		Esta medição: R\$ 22.641,94	Saldo: R\$ 84.543,93
ITEM	CÓDIGO SERVIÇOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL									1743,93	
1.1	CO-27348	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	20,000	R\$ 150,080000	0,380	11,240	11,620	57,03	1686,900	1743,93	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES									11010,39	
2.1	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	5,340	R\$ 140,239700	5,340		5,340	748,88	0,000	748,88	
2.2	ED-48497	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	24,090	R\$ 24,929846	24,090		24,090	600,56	0,000	600,56	
2.3	ED-48502	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	85,920	R\$ 27,760009	85,920		85,920	2385,14	0,000	2385,14	
2.4	ED-48437	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	17,740	R\$ 71,909808	17,740		17,740	1275,68	0,000	1275,68	
2.5	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNID.	2,000	R\$ 57,820000	2,000		2,000	115,64	0,000	115,64	
2.6	ED-48470	REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNID.	2,000	R\$ 8,640000	2,000		2,000	17,28	0,000	17,28	
2.7	ED-48468	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNID.	6,000	R\$ 14,220000	6,000		6,000	85,32	0,000	85,32	
2.8	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	108,980	R\$ 22,210039	108,980		108,980	2420,45	0,000	2420,45	
2.9	ED-48505	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m	69,700	R\$ 3,680057	69,700		69,700	256,50	0,000	256,50	
2.10	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	23,400	R\$ 31,809829	23,400		23,400	744,35	0,000	744,35	
2.11	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	23,400	R\$ 100,879915	23,400		23,400	2360,59	0,000	2360,59	
3		FECHAMENTOS/ALVENARIA									13810,12	
3.1	ED-48222	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUIROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	UND	68,540	R\$ 201,489933	68,540		68,540	13810,12	0,000	13810,12	

8.1	ED-50221	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UND	3,000	R\$ 175,710000	3,000		3,000	527,13	0,000	527,13
8.2	ED-50337	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UND	2,000	R\$ 532,810000		2,000	2,000	0,00	1065,620	1065,62
8.3	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UND	2,000	R\$ 210,160000	2,000		2,000	420,32	0,000	420,32
8.4	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UND	2,000	R\$ 384,820000	2,000		2,000	769,64	0,000	769,64
9		LOUÇAS E ACESSÓRIOS									0,00
9.1	ED-48183	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	UND	2,000	R\$ 74,020000			0,000	0,00	0,000	0,00
9.2	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,000	R\$ 308,780000			0,000	0,00	0,000	0,00
9.3	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,000	R\$ 678,080000			0,000	0,00	0,000	0,00
9.4	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,	UND	3,000	R\$ 218,440000			0,000	0,00	0,000	0,00
9.5	ED-48182	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	UND	2,000	R\$ 85,840000			0,000	0,00	0,000	0,00
9.6	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,000	R\$ 1.186,290000			0,000	0,00	0,000	0,00
9.7	ED-48343	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	UND	3,370	R\$ 476,599407			0,000	0,00	0,000	0,00
9.8	ED-21636	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	UND	8,250	R\$ 267,670303			0,000	0,00	0,000	0,00
9.9	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	UND	5,950	R\$ 68,450420			0,000	0,00	0,000	0,00
9.10	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,000	R\$ 61,960000			0,000	0,00	0,000	0,00
10		SPCI									0,00
10.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UND	1,000	R\$ 209,360000			0,000	0,00	0,000	0,00
10.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	3,000	R\$ 24,530000			0,000	0,00	0,000	0,00
10.3	ED-32246	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE	UND	1,000	R\$ 120,770000			0,000	0,00	0,000	0,00
10.4	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE	UND	2,000	R\$ 31,340000			0,000	0,00	0,000	0,00
10.5	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	UND	1,000	R\$ 31,340000			0,000	0,00	0,000	0,00
10.6	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE	UND	1,000	R\$ 21,360000			0,000	0,00	0,000	0,00
11		SERVIÇOS FINAIS									0,00
11.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	108,980	R\$ 9,799963			0,000	0,00	0,000	0,00
Cálculo do Reajuste:					Fator de Reajust.:			s/reajuste	63.669,00	22.641,94	86.310,94
								c/reajuste			

<p>Contratante:</p> <p>_____ Secretário Municipal de Esporte e Lazer Victor Carneiro Rocha</p>	<p>Fiscalização/Prefeitura: Responsável Técnico:</p> <p>_____ Pedro Victor Moura Soares CREA-MG 371067</p>	<p>Contratada:</p> <p>_____ JD Engenharia LTDA CNPJ: 49.052.634/0001-87</p>	<p>Engº Responsável Técnico da Contratada:</p> <p>_____ Josué Dutra de Barros CREA-MG 226323/D</p>	<p>Importa a Presente Medição em:</p> <p>R\$ 22.641,94</p>
--	---	---	--	---