

BOLETIM MEDIÇÃO														
<b>Prefeitura:</b> Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			<b>Boletim de Medição</b> 1		<b>CONVÊNIO Nº:</b> RECURSO PROPRIO		<b>Concedente:</b> Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			<b>MEDIÇÃO Nº</b> 1				
<b>Contratada:</b> DELTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 47.928.855/0001-40							<b>Data de Emissão:</b> 08/04/26 <b>Período de Execução:</b> 29/01/2026 a 01/04/26							
<b>Obra:</b> manutenção corretiva de pavimentos - "Tapa Buracos", compreendendo operações tapa buracos, reparos de defeitos pontuais diversos, fresagem e recapeamento asfáltico, em diversas localidades do município de Manhuaçu MG.			<b>Pregão Eletrônico:</b> 67/2025 <b>Ata de Registro de Preço Nº:</b> 01/2025		<b>Ordem serviço n.º</b> 23/2026 <b>Data O. S.:</b> 28/01/2026		<b>Valor CT/ TA:</b> R\$ 598.924,09		<b>Saldo Anterior</b> R\$ 598.924,09		<b>Esta medição:</b> R\$ 583.924,78		<b>Saldo:</b> R\$ 14.999,31	
ITEM	CÓDIGO SERVIÇOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)			
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>														
1.1	00001	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	1700,000000	R\$ 1.562,910000		341,31	341,313	R\$ -	R\$ 533.440,72	R\$ 533.440,72			
1.2	00002	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	122400,000000	R\$ 0,990000		24574,50	24574,500	R\$ -	R\$ 24.328,76	R\$ 24.328,76			
1.3	00003	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	42500,000000	R\$ 2,950000		8532,81	8532,813	R\$ -	R\$ 25.171,80	R\$ 25.171,80			
1.4	00004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	637,500000	R\$ 1,700000		127,99	127,992	R\$ -	R\$ 217,59	R\$ 217,59			
1.5	00005	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5780,000000	R\$ 0,660000		1160,46	1160,463	R\$ -	R\$ 765,91	R\$ 765,91			
<b>2 FRESAGEM</b>														
2.1	00006	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 3,0 CM ( EXECUÇÃO, INCLUÍDO A CARGA DO MATERIAL FRESADO, EXCLUI O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO)	M3	270,000000	R\$ 135,750000		0,00	0,000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.2	00007	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATÉ O DEPÓSITO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 EM PISO PAVIMENTADO	TXKM	6480,000000	R\$ 0,810000		0,00	0,000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
<b>Cálculo do Reajuste:</b>							Fator de Reajust.:		s/reajuste		-		583.924,78	583.924,78
OBS:														
<b>Contratante:</b>			<b>Fiscalização/Prefeitura:</b>		<b>Contratada:</b>			<b>Engº Responsável Técnico da Contratada:</b>			<b>Importa a Presente Medição em:</b>			
_____ PAULO CÉSAR FERRAZ SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA			_____ BRENO DE SOUZA PORTES CREA-MG:377.541/D		_____ DELTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 47.928.855/0001 - 40			_____ ALESSANDRA AMBRÓSIO HORSTH CREA-MG 72.621/D			R\$ 583.924,78			