

BOLETIM MEDIÇÃO												
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			Boletim de Medição 2		CONVÊNIO Nº: RECURSO PROPRIO		Concedente: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			MEDIÇÃO Nº 2		
Contratada: DELTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 47.928.855/0001-40							Data de Emissão: 19/05/26 Período de Execução: 02/04/26 a 15/05/26					
Obra: manutenção corretiva de pavimentos - "Tapa Buracos", compreendendo operações tapa buracos, reparos de defeitos pontuais diversos, fresagem e recapeamento asfáltico, em diversas localidades do município de Manhuaçu MG.			Pregão Eletrônico: 67/2025 Ata de Registro de Preço Nº: 01/2025		Ordem serviço n.º 23/2026 Data O. S.: 28/01/2026		Valor CT/ TA: R\$ 2.950.297,85		Saldo Anterior R\$ 2.366.373,07		Esta medição: R\$ 607.341,63	Saldo: R\$ 1.759.031,44
ITEM	CÓDIGO SERVIÇOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)	
1 PAVIMENTAÇÃO												
1.1	00001	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	1700,000000	R\$ 1.562,910000	341,31	355,00	696,313	R\$ 533.440,72	R\$ 554.833,05	R\$ 1.088.273,77	
1.2	00002	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	122400,000000	R\$ 0,990000	24574,50	25560,00	50134,500	R\$ 24.328,76	R\$ 25.304,40	R\$ 49.633,16	
1.3	00003	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	42500,000000	R\$ 2,950000	8532,81	8875,00	17407,813	R\$ 25.171,80	R\$ 26.181,25	R\$ 51.353,05	
1.4	00004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	637,500000	R\$ 1,700000	127,99	133,13	261,117	R\$ 217,59	R\$ 226,31	R\$ 443,90	
1.5	00005	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5780,000000	R\$ 0,660000	1160,46	1207,00	2367,463	R\$ 765,91	R\$ 796,62	R\$ 1.562,53	
2 FRESAGEM												
2.1	00006	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 3,0 CM (EXECUÇÃO, INCLUÍDO A CARGA DO MATERIAL FRESADO, EXCLUI O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO)	M3	270,000000	R\$ 135,750000	0,00		0,000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	00007	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATÉ O DEPÓSITO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 EM PISO PAVIMENTADO	TXKM	6480,000000	R\$ 0,810000	0,00		0,000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Cálculo do Reajuste:								s/reajuste	583.924,78	607.341,63	1.191.266,41	
OBS:								c/ reajuste:				
Contratante:			Fiscalização/Prefeitura: Responsável Técnico:			Contratada:		Engº Responsável Técnico da Contratada:		Importa a Presente Medição em:		
_____ PAULO CÉSAR FERRAZ SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA			_____ BRENO DE SOUZA PORTES CREA-MG:377.541/D			_____ DELTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 47.928.855/0001 - 40		_____ ALESSANDRA AMBRÓSIO HORSTH CREA-MG 72.621/D		R\$ 607.341,63		