



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ 01.613.128/0001-93
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

INFORME SOBRE OBRAS PÚBLICAS

Data de Publicação: 18 de junho de 2025

O Município de Vargem Alegre - MG, em cumprimento ao disposto no Art. 8º, § 1º, V, da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e no Art. 115, § 6º, da Lei nº 14.133/2021, torna pública a **relação e o status das obras que tiveram suas execuções temporariamente interrompidas.**

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PARALISADA:

Objeto: Execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação de Sistema de Esgoto Sanitário no Município de Vargem Alegre / MG.

Contrato: Concorrência nº 001/2020; contrato nº 021/2020.

Empresa Contratada: Foco Construtora e Prestadora de Serviços LTDA - ME.

1.2 INFORMAÇÕES SOBRE A PARALISAÇÃO E RETOMADA

Status Atual: Obra com atividades retomadas.

Motivo da Paralisação Temporária: A interrupção dos trabalhos ocorreu devido a uma lacuna no fluxo financeiro, enquanto o município aguardava o repasse da última parcela de recursos oriundos do convênio com a FUNASA para efetuar os pagamentos correspondentes à evolução da obra.

Responsável pela Inexecução Temporária: O Município de Vargem Alegre/MG, que estava dependente da transferência dos recursos federais para dar prosseguimento aos pagamentos contratuais.

Data de Reinício das Atividades: As atividades relativas à obra têm previsão de retomada em 23 de junho de 2025, conforme notificação oficial emitida e encaminhada pela empresa contratada.

Informações fornecidas e consolidadas pelos Setores de Engenharia
e Convênios do Município de Vargem Alegre/MG.