

Nº da Operação 1037.062-97/2016	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / APOIO A PROJETO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	Município/UF CORUMBA DE GOIÁS	Localidade BAIRRO TORDESILHAS NA RUA ALVES DE OLIVEIRA FILHO E BAIRRO
---	---	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ DE GOIÁS	Objeto CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO TORDESILHAS	Empreendimento/Apelido CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS
---	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	159.127,16	55,70%		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.912,36	1,02%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.594,65	1,61%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	TRANSPORTE DE SOLO/MATERIAIS/ENTULHOS	3.448,59	1,21%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	ÁREA COBERTA	14.239,05	4,98%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.5	CALÇADA	66.815,74	23,39%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
1.6	ELETRICIDADE	33.553,23	11,74%	-	-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
1.7	SISTEMA HIDRAULICO	1.219,41	0,43%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.8	PAISAGISMO	7.778,63	2,72%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.9	DIVERSOS	24.565,50	8,60%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS TORDESILHAS	126.582,79	44,30%		-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.768,76	0,97%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.116,95	1,09%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.3	TRANSPORTE DE SOLO/MATERIAIS/ENTULHOS	3.930,05	1,38%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.4	CALÇADA	43.813,27	15,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
2.5	ELETRICIDADE	27.100,69	9,49%	-	-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
2.6	SISTEMA HIDRAULICO	1.118,39	0,39%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
2.7	PAISAGISMO	8.017,93	2,81%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2.8	DIVERSOS	22.748,92	7,96%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.967,83	4,89%	34,00	34,00	33,00	67,00	33,00	100,00		100,00
	Total (%):			20,96	20,96	33,54	54,50	45,50	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	285.709,95	100,00%	59.878,03	59.878,03	95.838,18	155.716,20	129.993,75	285.709,95	-	285.709,95

CORUMBA DE GOIÁS, 04 de dezembro de 2017

Local/Data

MAYARA CRISTINE SERRA OLIVEIRA
 CREA/CAU: 1015235514/D-GO

CELIO FLEURY
 PREFEITO MUNICIPAL