



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Praça do Centenário, 103 - Centro - Telefone: (35) 3651-1500  
37660-000 - Paraisópolis - MG

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

#### 1 - IDENTIFICAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				VALOR	ACUM. %	VALOR	ACUM. %	VALOR	ACUM. %
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.117,53	0,83%	R\$ 1.117,53	100,00%		100,00%		100,00%
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 5.075,60	3,79%	R\$ 5.075,60	100,00%		100,00%		100,00%
3.	SUPERESTRUTURA	R\$ 5.033,49	3,75%	R\$ 5.033,49	100,00%		100,00%		100,00%
4.	COBERTURA	R\$ 47.510,77	35,44%	R\$ 9.502,15	20,00%	R\$ 38.008,62	100,00%		100,00%
5.	ESQUADRIAS	R\$ 4.551,70	3,40%	R\$ 4.551,70	100,00%		100,00%		100,00%
6.	REVESTIMENTOS	R\$ 63.589,94	47,43%	R\$ 19.076,98	30,00%	R\$ 19.076,98	60,00%	R\$ 25.435,98	100,00%
7.	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 7.181,99	5,36%		0,00%		0,00%	R\$ 7.181,99	0,00%
TOTAL EM			100,00%		33,09%		42,58%		24,33%
TOTAL EM REAIS:		R\$ 134.061,02		R\$ 44.357,45	R\$ 44.357,45	R\$ 57.085,60	R\$ 101.443,05	R\$ 32.617,97	R\$ 134.061,02

Responsável Técnico pela Elaboração da Planilha