

| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  |                               | VALOR DO CONVÊNIO:                | R\$ 82.258,07            | DATA:                            | 09/06/2019                |                           |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PREFEITURA: Paraisópolis/MG   |                               | LOCAL: Rua Cel. Francisco Granado |                          | PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês         |                           |                           |
| OBRA: Infraestrutura urbana/Recapamento asfáltico em ruas do Município. |                               |                                   |                          |                                  |                           |                           |
| ITEM  | ETAPAS/DESCRIÇÃO              | FÍSICO/<br>FINANCEIRO             | TOTAL ETAPAS             | MÊS 1                            | MÊS 2                     | MÊS 3                     |
| 1.0   | SERVIÇOS PRELIMINARES         | Físico %<br>Financeiro            | 100,00%<br>R\$ 1.404,78  | 100,00%<br>R\$ 1.404,78          |                           |                           |
| 2.0   | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) | Físico %<br>Financeiro            | 100,00%<br>R\$ 80.853,29 | 100,00%<br>R\$ 80.853,29         |                           |                           |
| <b>TOTAL</b>  |                               | <b>Físico %<br/>Financeiro</b>    | <b>R\$ 82.258,07</b>     | <b>100,00%<br/>R\$ 82.258,07</b> | <b>0,00%<br/>R\$ 0,00</b> | <b>0,00%<br/>R\$ 0,00</b> |
| Observações:  |                               |                                   |                          |                                  |                           |                           |

Carimbo e assinatura do prefeito



**Sergio Wagner Bizantina**  
Prefeito de Paraisópolis/MG



**Elvês Naves de Oliveira**  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU A36373-1