

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO/UF: PARAISÓPOLIS/ MG

LOCAL:

RUA CAPITÃO ANTÔNIO AUGUSTO DE ALMEIDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	RUA CAPITÃO ANTÔNIO AUGUSTO DE ALMEIDA	R\$353.242,25	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL:			100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL EM REAIS:			R\$353.242,25	R\$ 176.621,13	R\$ 176.621,13	R\$ 176.621,13	R\$ 353.242,25	R\$ 0,00	R\$ 353.242,25	R\$ 0,00	R\$ 353.242,25	R\$ 0,00	R\$ 353.242,25


 Elves Naves de Oliveira
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A36373-1

 Prefeito Municipal