

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO/UF: **PARAISÓPOLIS/ MG**

LOCAL:

RUAS AMADOR LUIS DA SILVA E FERNANDO SOANE GOMES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	RUAS AMADOR LUIS DA SILVA E FERNANDO SOANE GOMES	R\$460.544,62	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL:			100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL EM REAIS:			R\$460.544,62	R\$ 230.272,31	R\$ 230.272,31	R\$ 230.272,31	R\$ 460.544,62	R\$ 0,00	R\$ 460.544,62	R\$ 0,00	R\$ 460.544,62	R\$ 0,00	R\$ 460.544,62

 Elves Naves de Oliveira
 Arquiteto e Urbanista CAU A36373-1

 Prefeito Municipal