

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO				Endereço: RUA ANTÔNIO BENEDITO LOPES RIBEIRO - RESIDENCIAL PARAISO - PARAISÓPOLIS MG							
OBRA: REFORÇO DE MURO DE CONTENÇÃO E REPARO EM QUADRA POLIESPORTIVA											
Município/MG: Santos Dumont				Data da elaboração do orçamento: 09/02/2015							
SERVIÇOS A EXECUTAR											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS		MÊS -01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0.0	MOVIMENTO DE TERRA	3.665,37	11,105%	25,00	25,00	75,00	100,00		100,00		100,00
2.0.0	DEMOLIÇÃO	2.864,83	8,679%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3.0.0	ESTIRANTES	7.438,38	22,54%	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00	0,00	100,00
4.0.0	PISO	13.159,47	39,868%	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	30,00	100,00
5.0.0	PINTURA	3.482,47	10,551%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6.0.0	OUTROS SERVIÇOS	2.396,93	7,26%	0,00	0,00	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
TOTAL EM PERCENTUAL		<b>100,00%</b>		15,96%	15,960%	23,23%	39,190%	36,48%	75,670%	24,33%	100,000%
TOTAL EM REAIS		<b>R\$33.007,45</b>		5.267,99	R\$ 5.267,99	7.667,63	R\$ 12.935,62	12.041,12	R\$ 24.976,74	8.030,71	R\$ 33.007,45
CONTRAPARTIDA		<b>R\$33.007,45</b>									
REPASSE		<b>R\$0,00</b>									

Paraisópolis, 09 de fevereiro de 2015  
DATA

ELVES NAVES DE OLIVEIRA  
Arquiteto e Urbanista CAU A37363-1