



PREFEITURA DE PARAISÓPOLIS

Praça Presidente Vargas, 38 - Centro - Paraisópolis/MG - CEP: 37660-000
Telefone: (35) 3651-1500 - e-mail: pmparaisopolis@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
Prefeitura Municipal de Paraisópolis / MG		VALOR DA OBRA:		R\$327.973,01		DATA DA PLANILHA:		18/06/2024		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MONSENHOR		LOCAL: Rua Cumbica nº37 - Jardim Aeroporto - Paraisópolis - MG								
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	0,26% R\$884,68	100,00% R\$884,68						
2	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO	Físico % Financeiro	7,79% R\$31.079,99	50,00% R\$15.539,99	50,00% R\$15.539,99					
3	BANHEIRO PROFESSORES	Físico % Financeiro	0,87% R\$3.458,27	100,00% R\$3.458,27						
4	PINTURA INTERNA E EXTERNA	Físico % Financeiro	62,71% R\$172.132,42	25,00% R\$43.033,11	25,00% R\$43.033,11	25,00% R\$43.033,11	25,00% R\$43.033,11			
5	QUADRA	Físico % Financeiro	3,76% R\$14.161,63			100,00% R\$14.161,63				
6	CONSTRUÇÃO DE ESCADA	Físico % Financeiro	19,66% R\$86.968,25	25,00% R\$21.742,06	25,00% R\$21.742,06	25,00% R\$21.742,06	25,00% R\$21.742,06			
7	ATENDIMENTO	Físico % Financeiro	1,15% R\$4.339,17					100,00% R\$4.339,17		
8	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	Físico % Financeiro	3,80% R\$14.948,60					100,00% R\$14.948,60		
		VALOR TOTAL	R\$327.973,01							Observações:


Responsável Técnico

Assinado de forma digital
por EVERTON DE ASSIS
FERREIRA:0638159
4667
Dados: 2024.09.09 10:25:17
-03'00"

Prefeito Municipal