



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS – MG

Praça Presidente Vargas, 38 – Centro – Paraisópolis/MG – CEP 37.660-000

Tel.: 35 3651 1500 – E-mail: pmparaisopolis@gmail.com

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 018/2026

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS/MG**, pessoa jurídica de direito público interno, portadora do CNPJ n.º 18.025.965/0001-02, com sede à Praça Presidente Vargas, n.º 38, Centro, Paraisópolis/MG, representada pelo Sr. **Handerson Alex Ribeiro**, Diretor de Governo, designado pelo Decreto Municipal n.º 3.716 de 04 de janeiro de 2021, denominada **CONTRATANTE** e a empresa **RIBEIRO E VIOA ADMINISTRAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.910.401/0001-96, estabelecida à Avenida Luiz Carlos Vilela, n.º 850 - Sala n.º 24, Bairro Residencial Santa Rita II, no município de Pouso Alegre/MG, representada pelo Sr. **Anilton Ribeiro de Souza Júnior**, portador do CPF n.º XXX.456.266-XX, denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo de Apostilamento ao Contrato n.º 018/2026, oriundo do **Processo Licitatório n.º 007/2026 - Inexigibilidade n.º 001/2026**, mediante as cláusulas que se seguem:

OBJETO

Este termo tem por objeto a prorrogação do prazo de entrega do objeto do contrato, elaboração de projetos executivos completos, multidisciplinares (projeto executivo completo, memorial descritivo, projeto estrutural, projeto hidrossanitário, projeto elétrico e SPDA e planilha orçamentária completa), compatibilizados com os projetos de arquitetura existentes do *Boulevard*, em atendimento ao requerimento de prorrogação de prazo contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA

Fica prorrogado por **45 (quarenta e cinco dias)** o prazo para a entrega dos projetos, contados a partir de 19/03/2026, data em que finalizou o prazo de entrega, 45 dias a contar do recebimento da ordem de fornecimento, conforme **requerimento de prorrogação de prazo contratual** encaminhado pela contratada datado de 16/03/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA

Justifica-se a prorrogação do prazo de entrega no pedido enviado em forma e requerimento pela empresa contratada e anexo ao Processo Licitatório n.º 007/2026 - Inexigibilidade n.º 001/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato n.º 018/2026, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo de Apostilamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS – MG

Praça Presidente Vargas, 38 – Centro – Paraisópolis/MG – CEP 37.660-000

Tel.: 35 3651 1500 – E-mail: pmparaisopolis@gmail.com

E por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente termo em 02 (duas) vias, de igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Paraisópolis, 23 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS - CONTRATANTE

Handerson Alex Ribeiro

Diretor de Governo

RIBEIRO E VIOLA ADMINISTRAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Anilton Ribeiro de Souza Júnior

CNPJ n.º 20.910.401/0001-96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS – MG

Praça Presidente Vargas, 38 – Centro – Paraisópolis/MG – CEP 37.660-000

Tel.: 35 3651 1500 – E-mail: pmparaissopolis@gmail.com

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 018/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2026 - INEXIGIBILIDADE N.º 001/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS

RIBEIRO E VIOLA ADMINISTRAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

OBJETO: Este termo tem por objeto a prorrogação do prazo de entrega do objeto do contrato, elaboração de projetos executivos completos, multidisciplinares (projeto executivo completo, memorial descritivo, projeto estrutural, projeto hidrossanitário, projeto elétrico e SPDA e planilha orçamentária completa), compatibilizados com os projetos de arquitetura existentes do *Boulevard*, em atendimento ao requerimento de prorrogação de prazo contratual.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA: Fica prorrogado por 45 (quarenta e cinco dias) o prazo para a entrega dos projetos, contados a partir de 19/03/2026, data em que finalizou o prazo de entrega, 45 dias a contar do recebimento da ordem de fornecimento, conforme requerimento de prorrogação de prazo contratual encaminhado pela contratada datado de 16/03/2026.

DA JUSTIFICATIVA: Justifica-se a prorrogação do prazo de entrega no pedido enviado em forma e requerimento pela empresa contratada e anexo ao Processo Licitatório n.º 007/2026 - Inexigibilidade n.º 001/2026.

Data da Assinatura: 23/03/2026

*Certifico que este extrato foi
publicado em conformidade com a
Lei 2.433, de 10/09/2015.*

Em 23/03/2026

*Aline Barbosa e Castro
Setor de Licitações*