







S.B.I.











Carta Gantt

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Diseño Solución

Configuración

Desarrollos

Pruebas Integrales

Pruebas Unitarias

Cut-Over

Go-live

Recursos →

1 Consultor Senior

1 Consultor Funcional


1 Programador

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4



Jefe Proyecto

Lider Funcional de Producción

Lider Funcional de Almacén MP

Lider Funcional de Almacén PT

Lider Funcional de Producción

Lider Funcional de Almacén MP

Lider Funcional de Almacén PT

Propuesta Económica

Aprobación del Diseño	→	203 UF
Entrega de Configuraciones	→	173 UF
Entrega Pruebas Unitarias	→	203 UF
Entrega Pruebas Integrales	→	206 UF
Puesta en Producción	→	145 UF
Valor Total Propuesta	→	930 UF