



PROYECTOS DEL PETI



OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TI



Objetivo de TI	Estado
Asegurar la calidad de los datos públicos con origen en RTVC	100,0%
Ejecutar iniciativas de alto impacto apoyadas en la Transformación	84,4%
Garantizar la seguridad y privacidad de la información	100,0%
Garantizar que los procesos internos de la entidad cuenten con servicios de TI adecuados y eficaces	96,7%
Implementar y promover la gestión electrónica de documentos	99,8%
Prestar servicios tecnológicos con calidad y efectividad	75,0%

Indicadores de los proyectos del Plan Estratégico	
Avance Herramientas Métricas	100,00%
Avance Control de Acceso a Redes (NAC)	100,00%
Avance Firewall	100,00%
Avance Módulo Block-Chain	82,50%
Avance Security Operations Center - SOC	100,00%
Avance Antivirus	100,00%
Avance Storage	0,00%
Avance Sistema integrado de información y gestión Fase I	100,00%
Avance Modernización Datacenter y Cuartos de Cableado	25,00%
Avance Módulo Inteligencia Artificial (Fast-Bots, Página y APPS personalizadas para los usuarios)	55,00%

Indicadores de la operación de los servicios de TI	
Disponibilidad NUBE	100,00%
Backup Disponibilidad y Ejecución	100,00%
Disponibilidad Canal de Internet Principal	100,00%
Mesa de Servicios Casos Resueltos / Reportados	90,00%
Disponibilidad Sistema de Gestión Documental	99,80%
Disponibilidad Mantenimiento ERP	100,0%
Suite de Comunicaciones: Disponibilidad de Correo	100,0%
Streaming Plataforma: Disponibilidad	100,0%
Streaming Eventos: Cantidad Realizada / Programada	100,0%