



MES 1

ETAPAS		Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 8	Día 9	Día 10	Día 11	Día 12	Día 13	Día 14	Día 15	Día 16	Día 17	Día 18	Día 19	Día 20	Día 21	Día 22	Día 23	Día 24	Día 25	Día 26	Día 27	Día 28	Día 29	Día 30
DESARROLLO	Investigación y contenidos																														
	Elaboración perfil de personajes																														
	Elaboración de Escaletas																														
	Elaboración de guiones																														
	Revisión y aprobación guiones																														
	Propuesta de arte y fotografía																														
	Diseño de Producción - Conformación de equipo humano																														
	Propuesta Operativa																														
	Contrataciones																														
PRE PRODUCCIÓN	Casting y aprobación																														
	Scouting de locaciones																														
	Trámites y permisos																														
	Pruebas de vestuario y maquillaje																														
	Aprobación locaciones, propuesta de arte y fotografía																														
	Negociaciones y contrato con proveedores																														
PRODUCCIÓN	Ajustes																														
	Ensayos con actores																														
	Pruebas técnicas																														
	Revisión y aprobación de pruebas																														
	Grabación Capítulo 1																														
	Revisión Capítulo 1																														
	Ajustes capítulo 1																														
	Grabación capítulos del 2 al 10																														
POST	Revisión y ajustes de capítulos																														
	Ingesta - Log y sincronización																														
	Edición corte 1																														
	Revisión corte 1																														
	Edición corte 2 para entrega																														
	Colorización																														
Graficación y efectos																															

[illegible]