

Implementación y Operación

Evaluación						
MIPG	Documentos MIPG y FURAG	Seguimiento y reporte a MIPG y FURAG	Resultados Marzo	Oficial de Seguridad de la información	04-04-23	08-04-23
			Resultados Junio		04-07-23	08-07-23
			Resultados Septiembre		03-10-23	07-10-23
			Resultados Diciembre		05-01-24	13-01-24
Seguimiento Implementación del MSPI	Herramienta de autodiagnóstico MinTIC	Seguimiento implementación del MSPI	Resultados Marzo	Oficial de Seguridad de la información	04-04-23	08-04-23
			Resultados Junio		04-07-23	08-07-23
			Resultados Septiembre		03-10-23	07-10-23
			Resultados Diciembre		28-12-23	13-01-24
Seguimiento a la gestión de la seguridad de la información en infraestructura de red IPv4/IPv6	Seguimiento a la seguridad de la información en la implementación de IPv6	Seguimiento implementación de IPv6	Revisión de la gestión realizada con respecto a Seguridad de la información en la implementación del protocolo IPv6	Oficial de Seguridad de la información	01-09-23	31-12-23
Análisis de eventos	Realizar seguimiento a los informes de eventos, vulnerabilidades, reportes del SOC	Realizar seguimiento a los informes de eventos, vulnerabilidades, reportes del SOC	Seguimiento continuo	Oficial de Seguridad de la información	07-02-23	16-12-23
Auditoría Interna	Oportunidades de mejora identificadas en el SGSI para el cumplimiento de la norma ISO 27001	Revisión de los avances en la preparación del SGSI para la ejecución de auditoría	Revisión de avances y determinación de la brecha para su incorporación en el plan 2023	Oficial de Seguridad de la información	04-10-23	23-12-23
Indicadores	Documento registro de indicadores	Consolidar indicadores	Resultados Marzo	Oficial de Seguridad de la información	04-04-23	08-04-23
			Resultados Junio	Oficial de Seguridad de la información	04-07-23	08-07-23
			Resultados Septiembre	Oficial de Seguridad de la información	03-10-23	07-10-23
			Resultados Diciembre	Oficial de Seguridad de la información	28-12-23	13-01-24
Seguridad Informática	Seguimiento a la realización de los ajustes a la Seguridad informática	Seguimiento a la realización de los ajustes en el firewall	Seguimiento a la realización de los ajustes en el firewall	Oficial de Seguridad de la información	01-09-23	31-12-23
Mejora Continua						
Seguimiento implementación del MSPI	Presentación Avances de la implementación del SGSI	Socialización avances de la implementación de SGSI al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Socialización avances de la implementación de SGSI al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficial de Seguridad de la información	01-10-23	31-12-23
Auditoría Interna	Identificación de mejoras identificadas para el cumplimiento con la ISO 27001	Identificación de mejoras identificadas para el cumplimiento con la ISO 27001	Identificación de mejoras identificadas para el cumplimiento con la ISO 27001	Oficial de Seguridad de la información	03-10-23	23-12-23
Implementación de Mejoras	Plan de trabajo 2024	Plan de trabajo	Plan de trabajo a partir de las mejoras Identificadas	Oficial de Seguridad de la información	16-12-23	15-02-24
Seguridad Informática	Mejoras y ajustes a las políticas implementadas	Mejoras y ajustes a las políticas implementadas	Mejoras y ajustes a las políticas implementadas	Oficial de Seguridad de la información	01-10-23	31-12-23