




landelijk overleg lerarenopleiding basisonderwijs


Stand van zaken project WAK2 Pabo’s ten behoeve van Lobo 11 november 2010
1. Toetsing

· De beide redactiegroepen werken volgens de toetsmatrijs en opzet zoals die in Lobo is gepresenteerd en akkoord bevonden. De eerste set van 200 items is klaar volgens planning eind december. Dan moet ook een beslissing genomen worden over het vervolg: 500 items klaar eind juni 2011. Naar verwachting is hetzelfde aantal dagen beschikbaar voor de redactieleden (14 voor de leden en 20 voor de voorzitter).

· Voor Nederlands is een advies gevraagd aan Maaike Hajer (lector aan de Hogeschool Utrecht) over de eigen vaardigheid in de kennisbasis. Haar zijn door de HBO-Raad de volgende vragen voorgelegd:

· Wat  is te verstaan onder ‘eigen taalvaardigheid’  van PABO-studenten?

· In hoeverre is  de eigen taalvaardigheid Nederlands van PABO- studenten  impliciet  opgenomen in  de kennisbasis  Nederlandse taal ? Behoeft  deze nadere explicitering ?

· Hoe verhoudt een dergelijke omschrijving zich tot de  referentieniveaus Nederlandse taal uit het advies van de commissie Meijerink?

· Is het wenselijk en mogelijk de eigen taalvaardigheid Nederlands van PABO-studenten op te nemen in de digitale landelijke kennistoets  die aan het einde van de opleiding zal worden afgenomen?  

Maaike komt half februari met haar advies.

· In maart 2011 wordt een pre-test georganiseerd die op de volgende pabo’s wordt gehouden: Ipabo, KPZ, HAN, Fontys Den Bosch, Stenden Assen, Hanze Hogeschool, Hogeschool Zuyd, Hogeschool Leiden. Aan de pre-test nemen deel de studenten (nader overleg over de doelgroep), de docenten Nederlands en rekenen/wiskunde, per opleiding een aantal leraren basisonderwijs. De toets is ontwikkeld in QMP. In december kan er meer inzicht gegeven worden in de doelen en organisatie van de pre-test.

· Het besluit van de AV om mbt de infrastructuur te kiezen voor een combinatie van “onder eigen beheer ontwikkelen” en “legitimering uitbesteden” wordt op dit moment nader uitgewerkt.

2. Kennisbases

· Op Fries na zijn alle kb’s in concept klaar voor de legitimering. Begonnen is op 2 november, de laatste is op 25 november. In overleg met de eindredacteur (Maarten Denters) zijn de concepten gereed gekomen. Op 1 december is een gemeenschappelijke werkdag om de laatste hand aan de kb’s te leggen. Dan volgt er een eindredactie en worden de verantwoording en nabeschouwing geschreven. 

· Per kb is een geautoriseerd verslag van de legitimering aanwezig.

3. Implementatie

· Op 1 november is de voorhoedegroep bijeen geweest. Er is toelichting gegeven op de stand van zaken van het inventariserend onderzoek van de SLO bij de voorhoede Pabo’s. 

· De resultaten worden besproken met de onderwijscoördinatoren op 22 november. De toetsen Nederlands en rekenen zullen op vergelijkbare wijze als bij Lobo gedemonstreerd worden.

· Op 12 november worden de toetsen op de opleidersdag van de rekendocenten gedemonstreerd; helaas is er op dit moment voor de Neerlandici geen studiedag gepland waarop een demonstratie kan worden gegeven.
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