Pre-test toetsen rekenen-wiskunde en Nederlands: visie en planning (versie 1.0 – december 2010)
In de periode van 1 september 2010 tot 31 december 2011 worden 750 toetsitems per vak ontwikkeld voor de vakken rekenen-wiskunde en Nederlands. 
In een pretest worden de eerste ervaringen opgedaan met de toetsen voor beide vakken. De pretest vindt plaats in maart/april 2011. De hier verstrekte informatie zal in de loop van de tijd aangevuld en nader gepreciseerd worden. Zo zullen de examencondities beschreven worden waaraan voldaan moet worden en zullen richtlijnen voor surveillanten verstrekt worden.

Hoewel het verschijnsel digitale toetsen voor pabo’s bekend is, moet ervaring opgedaan worden met het kenmerkende van een digitale toetsomgeving die door de instellingen zelf onderhouden en beheerd wordt, m.b.t. vragen- en toetsenbank aan de ‘voorkant’ en digitale verwerking van resultaten, de analyse ervan, en de distributie van rapportages aan de ‘achterkant’. 
Voor de toetsen wordt gebruikt gemaakt van de toetsomgeving QMP. Voor deze test wordt gebruik gemaakt van een “non-secure” testomgeving. Bij de eigenlijke toetsafname gebeurt dit in een “secure” testomgeving. 

Door het uitvoeren van een pretest worden de procedures die nodig zijn getest en het functioneren van Stoas Learning, instituutsbeheerders en contactpersonen en de interactie tussen deze actoren.
Als tweede argument voor de pretest geldt het informatie verkrijgen over de kwaliteit van de vraagitems. De items zijn ontwikkeld door geschoolde (mbt het construeren van digitale toetsvragen) en inhoudelijk deskundige docenten, het proces is ondersteund door toetsdeskundigen. Na de pretest zal een inhoudelijke en psychometrische validering uitgevoerd worden door vakexperts. Na een tweede test zullen de vragen en zal de toets gelegitimeerd worden door een expertpanel.

Voor de toetsen is een toetsmatrijs opgesteld die ter advies aan Lobo is voorgelegd en waarvoor een positief advies is verkregen. Daarnaast wordt er nu met behulp van externe expertise gewerkt aan het opstellen van een nadere kaderstelling met betrekking tot de vakkennis en vaardigheden.
In het bestuurlijk proces is aangegeven dat de toets zich richt op de vakkennis en vaardigheden en dat vastgesteld moet worden dat de studenten boven de stof van de basisschool staan. Voor de relevante kennis en vaardigheden is de toets gebaseerd op de kennisbases van rekenen-wiskunde en Nederlands.
De derde reden om de pretest te houden is om inzicht te krijgen in de moeilijkheidsgraad van de toets(vragen). Deze indicatie is behulpzaam bij de verdere ontwikkeling van toetsitems en betekent een opstap naar de gewenste cesuur. De toets is gericht op het kunnen onderscheiden van de minst scorende student waarvoor geldt dat hij voldoet aan de eisen die gesteld worden ten behoeve van het beroep. De toets kent de uitslag geslaagd/niet geslaagd en geeft de daarbij behorende score weer.

De geformuleerde doelen zullen voor een eerste keer uitgevoerd worden tijdens de pretest van maart/april van 2011. Daarna gaat het proces van ontwikkeling en validering verder, waarna in het najaar van 2011 een pilot uitgevoerd wordt. 

De kosten van de uitvoering van de test op de instituten zijn voor de instituten zelf (personele kosten van de contactpersoon, de instituutsbeheerder, de vakdocenten, de surveillanten, en materiële kosten van lokalen en apparatuur).
De kosten van de training voor instituutsbeheerders vallen voor zover het de pretest betreft binnen de projectbegroting, evenals de kosten die de redactieteams maken. Ondersteuning van Stoas Learning valt binnen de projectbegroting, tenzij ondersteuning gevraagd wordt die redelijkerwijs niet aan het project kan worden toegekend.

In de pretest worden de volgende rollen onderscheiden.

STOAS Learning
· Ontwikkeling van een toetstemplate (bepalend voor lay-out en navigatiemogelijkheden van de weergave van de toets tijdens de afname); 

· ontwikkeling rapportsjablonen en ondersteuning bij het gebruik ervan;
· advisering rond ontwikkeling en gebruik van procedures bij digitaal toetsen in alle onderdelen van de toetscyclus; 
· ondersteuning redacties bij het hanteren van QMP en het klaarzetten van de toets;
· voorbereiding toetsafnames in de pretest;
· analyse van de taken voor de instellingen bij de toetsafname en training van personeel;
· nazorg.
Redactiebeheerder

De redactiebeheerder is degene die binnen het redactieteam verantwoordelijk is voor het transport van de toetsitems van QM-Live naar de ontwikkelomgeving (AM) en voor het klaarzetten van de toets. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid met de redactievoorzitter.

1. Eindverantwoordelijkheid voor inhoud en kwaliteit van de vragendatabase en de assessmentdatabase van het betreffende vakgebied; 

2. aanspreekpunt voor redactieleden voor functionele en technische problemen;

3. beheren overzicht van redacteuren die via QM-live vragen aanleveren; 

4. bij wijzigen van de van de samenstelling van de redactie zorg dragen voor de overdracht van de vragen QM-live vragensets;

5. beheren van docent-account voor de ontwikkel-testomgeving (accounts om collega's de toetsen te laten bekijken);

6. samen met de projectleider en instituutbeheerder (IB) opstellen van FAQ voor functionele en technische vragen;

7. bewaken van het juiste gebruik van coderingen, tags, templates, naamgevingsconventies etc.

8. bewaken van het juiste gebruik van de status aanduiding op vraag niveau;

9. laatste controle op ontwikkelde items in de ontwikkelomgeving;

10. aangeven bij de projectleider welke content vanuit de ontwikkelomgeving naar de afnameomgeving;

11. indien wenselijk opdracht geven voor verwijderen van verouderde content uit de afnameomgeving.
Contactpersoon
De contactpersoon vormt de schakel tussen de projectleiding en de instituten (organisatie van de toetsafnames, voorbereiding van de pretest). De contactpersoon is verantwoordelijk voor de organisatie van de pretest op de instituten. De instituten wijzen zelf de persoon aan die deze rol op zich neemt. Dit kunnen de leden van de redactieteams zijn op de instituten waar zij vandaan komen en op de andere instituten kunnen dit de onderwijscoördinatoren zijn.
Instituutbeheerder

Om de pretests goed te laten verlopen speelt naast de contactpersoon de instituutbeheerder (IB) een cruciale rol. Deze persoon is verantwoordelijk voor het inrichten van de toetsinfrastructuur op het instituut en voor het koppelen van studenten aan de juiste toets. Hij/zij staat in nauw contact met Stoas Learning en wordt ook wel de functioneel beheerder genoemd. 

In januari 2011 zal er een training voor instituutbeheerders worden gepland en zullen er verdere afspraken gemaakt worden met Stoas Learning over de begeleiding van instituutbeheerders door Stoas Learning. Het is dus van belang dat ieder instituut een instituutbeheerder aanstelt. De omvang van deze taak is op dit moment moeilijk vast te stellen. 
In de praktijk bestaan de werkzaamheden uit:

1. verantwoordelijk dragen voor het functioneel beheer van de afnameomgeving binnen de instelling;
2. aanspreekpunt zijn voor de contactpersoon (verantwoordelijke voor de pretest) voor functionele en technische problemen;
3. bevoegdheden regelen voor anderen die bij de pretest zijn betrokken (bv. vakdocenten);
4. meewerken aan het testen van de toetsomgeving voordat de toets wordt uitgevoerd;
5. namen studenten / docenten invoeren in database: accounts aanmaken; 
6. accounts koppelen aan de pretests;

7. beheren accountoverzicht, centraal accountbeheer, decentraal wijzigingsbeheer (per redactie/instelling);

8. deelnemen aan het centraal functioneel overleg;
9. beheren toetsplanning, geschikte lokalen selecteren en reserveren; overleg met roostermaker;
10. deskundige surveillanten aanwijzen;  

11. samen met projectleider en redactiebeheerder opstellen van FAQ voor functionele en technische vragen;
12. leveren van managementsrapportages over lokaal gebruik van de toetsen;
13. leveren van docent en deelnemer rapportage na afloop van toetsafname.
Planning

vakantiespreiding carnaval:

midden / noord 
21 t/m 25 februari

zuid


07 t/m 11 maart

	Activiteit
	Datum
	Uitvoering

	Visie op pretest, onderscheiden van rollen en actoren. Opstellen planning.
	december 2010
	projectleider

	De redactiebeheerders zetten de door de redactie vastgestelde vragen in QMP.
	januari 2011
	redactiebeheerders

	Informatie over pretests maart/april naar de vakgroepen. 
	januari 2011
	contactpersonen

	Bijeenkomst contactpersonen olv projectleider.
	januari 2011
	projectleider 

	(Voorlopig) vaststellen datum + tijdstip pretests  (ook: reservedatum).
Voorlopige opgaaf aantal studenten*:

voltijd jaar 1, voltijd jaar 3; deeltijd jaar 1, deeltijd hogerejaars (deeltijd nog een besluit over nemen)
lerarenopleiders, pas afgestudeerde docenten.
	januari 2011
	contactpersonen

	Samenstelling oefentoets (bedoeld voor deelnemers aan de pretest om vertrouwd te raken met de opzet en het template van de toets).
	januari 2011
	redactieteams

	Controleren of data passen in landelijk schema van afnames pretests.

Bevestiging data naar contactpersonen.
	 21 februari 2011
	projectleider en contactpersonen

	Motiverende voorlichting studenten (schriftelijk en mondeling). Uitnodiging minimaal 2 lerarenopleiders en 5 (pas) afgestudeerde docenten/ reken- of taalspecialisten per pretest.
	uiterlijk 21 februari 2011
	contactpersonen in afstemming met projectleider

	Pretest staat klaar in de ontwikkelomgeving en is getest door de redactie
	07 februari
	redactiebeheerders en redacties

	De pretests worden voorzien van een filterblok en een enquêteblok en worden gedupliceerd voor de verschillende doelgroepen.
	14 februari
	projectleider en STOAS

	Geschikte lokalen selecteren en reserveren; overleg met roostermaker. Deskundige surveillanten aanwijzen.
	voor 19 februari
	IB’er

	Namen studenten / docenten pretest doorgeven aan Instituutbeheerder.
	voor 21 februari
	contactpersonen

	De pretests worden op de afnamelocatie getest en hierover wordt gerapporteerd aan de projectleiding.
	tussen 14-02 en 18-02
	contactpersonen en IB’ers, vakgroepen

	Namen studenten / docenten invoeren in database: accounts aanmaken. 
	voor 21 maart of afnamedatum
	IB’er

	Accounts koppelen aan de  pretests 
	voor 21 maart
	IB’er

	Tweewekelijkse voortgangscontrole
	04 februari

18 februari

4 maart

18 maart

25 maart

08 april
	Contactpersonen,

IB’ers, vakgroepen

	Herinnering aan pretest versturen aan studenten / docenten. Uitnodiging voor deelname proeftoets.
	voor 21 maart
	Contactpersoon,

IB’er

	Afname pretest
	tussen 21 maart en 15 april
	IB’er, surveillanten

	Verslag toetsafname volgens format (testscript)


	voor 15/4 
	IB’er, surveillanten

	Procesevaluatie
	voor 22 april
	contactpersonen

	Procesevaluatie
	voor 22 april
	IB’ers

	Bekendmaking resultaten.
	voor 23 mei
	projectleider

	* Eisen aan de toets en de test
	· geen filmpjes en geluid

· gemiddelde blokken tussen 30 en 50 items

· als plaatjes in de vragen, blok niet groter dan 50 items

· antwoordtype: meer dan 1 goed leidt tot veel fouten bij de makers van de toets

· niet alleen redactieleden testen de toets, ook mensen van buiten de teams


*Voor de pretest is het gewenst eerste en derde jaars studenten in te zetten. Zijn derde jaars studenten in de prakrijk onmogelijk wordt in overleg met de projectleider een andere doelgroep geselecteerd.
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