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1- Convênio n° 170/2014, SICONV n° 802809/14 - MS/ FUNASA - Objeto: 
Melhorias Sanitárias Domiciliares, no Bairro Primavera/ Mogoios, Sede do 
Município, vigência: 16/06/23, contratada a Master Serviços Técnicos Ltda, 
descumpriu o prazo para execução da obra, alegando alta dos preços dos 
materiais, solicitou reequilíbrio de preços ao contrato, mas os preços 

r apresentados estavam acima do SINAP, o que levou a contratante a fazer o 
' distrató em 24/02/23, solicitamos a prorrogação da vigência do convênio, na 

Plataforma + Brasil, oficio n° 015 de 25/04/23, com a finalidade em dar 
continuidade e fazer um novo Processo de Licitação, com a mudança do 
Governo Federal, aguardamos a reestruturação do Ministério a que pertence 
a Fundação Nacional de Saúde, estamos impossibilitados em dar continuação 
a obra.

2- Convênio n° 171/2014, SICONV n° 802828/14 - MS/ FUNASA - Objeto: 
Melhorias Sanitárias Domiciliares, no Bairro Bela Vista, Sede do Município, 
vigência: 16/06/23, contratada a Master Serviços Técnicos Ltda; descumpriu 
o prazo para execução da obra, alegando alta dos preços dos materiais^ 
solicitou reequilíbrio de preços ao contrato, mas os preços apresentados 
estavam acima do SINAP, o que levou a contratante a fazer o distrató em 
24/02/23, solicitamos a prorrogação da vigência do convênio, na Plataforma + 
Brasil, oficio n° 016 de 25/04/23, com a finalidade em dar continuidade e 
fazer um novo Processo de Licitação, com a mudança do Governo Federal, 
aguardamos a reestruturação do Ministério a que pertence a Fundação 
Nacional de Saúde, estamos impossibilitado em dar continuação a obra.
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