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MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ADITIVO 03
CONTRATO N° 032/2021

ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - ES E A
EMPRESA PJR INTERNET LTDA.

O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - ESTADO DO ESPIRITO SANTO, através da unidade
gestora SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDUJ/ES, pessoa juridica de
direito pablico interno, inscrita no CNPJ sob n.° 28.842.189/0001-89, sito a Rua Fritz Von
Lutzow, n.° 397, Centro, Baixo Guandu/ES, doravante denominada CONTRATANTE,
representado pelo Sr. FABRICIO BENICIO DE BRITO, brasileiro, solteiro, Secretario
Municipal de Obras, portador do C.P.F. n.° 109.350.367-09 e de outro lado a empresa PJR
INTERNET LTDA, inscrita no CNPJ sob o nimero 28.267.971/0001-1 1, com sede na Rua Mario
Perini, n° 83, Centenario, Santa Teresa-ES, neste ato representada por seu sécio administrador
Sr. GUSTAVO BROSEGHINI LIMA, brasileiro, divorciado, empresario, portador da carteira de
identidade n°1.105.437-ES SPTC-ES e CPF n° 024.573.237-38, tendo em vista o PP n°
041/2021 conforme solicitagdo através do Processo n° 8.873/2024 firmam o presente Termo
Aditivo nas condigdes a seguir aduzidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - Constitui o objeto do presente termo o acréscimo de servigos/valor ao Contrato n® 032/2021
de prestac&o de servigos de internet conforme solicitagzio e justificativas Secretaria Municipal de
Obras em atendimento as Secretarias Municipais de Infraestirutura Urbana, Rural e Meio
Ambiente.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 - Para efeito deste Aditamento fica fixado o valor de R$ 6.696,00 (seis mil seiscentos e
noventa e seis reais), conforme planilha de quantitativos e precos no Anexo | deste
instrumento.

2.2 - O prazo de vigéncia e execugdo sera de 12 (doze) meses passando a vigorar a partir de
17/10/2024 e finalizando em 16/10/2025.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1 — Os recursos para atender a execucdo do presente ADITIVO correrdo a conta do
Orgamento vigente, a saber:

2.058 — Desenv. Rural Meio Ambiente - Elemento de Despesa: 33903900000 - Ficha: 182 -
Fonte de Recurso: 1500000009999 - Recursos Ordinérios.

2.063 — Desenv. Rural Estradas e Pontes - Elemento de Despesa: 33903900000 - Ficha: 235 -
Fonte de Recurso: 1500000009999 - Recursos Ordinérios.

2.036 — Sec Engenharia e Infraestrutura Urbana - Elemento de Despesa: 33903900000 - Ficha:
008 - Fonte de Recurso: 1500000009999 - Recursos Ordindrios.
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MUNICIPIO DE BAI'XO GUANDU-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CLAUSULA QUINTA - DAS DISPOSICOES LEGAIS

5.1 — Fazem parte do presente termo independente de transcrigao:
a) Processo n° 5.548/2021:

b) Pregéo Presencial n° 041/2021:

c) Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA — DAS DEMAIS CONDICOES

6.1 - As demais Clausulas e condigbes do presente CONTRATO n° 032/2021 permanecem
inalteradas.

CLAUSULA SETIMA - DO FORO

7.1 - Fica estabelecido que o Foro para dirimir davidas relativas ao presente ADITIVO é o da
Comarca de Baixo Guandu, Estado do Espirito Santo.

E por estarem justos e Contratados, & o presente ADITIVO depois de lido e achado conforme,
assinado pelas partes em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Baixo Guandu - ES, 15 de outubro de 2024.

CONTRATANTE: |
MUNICIPIOYE BAIXO GUANDU-ES
MUNICIPAL DE OBRAS
— = \,_,“, ,,,,, /
CONTRATADA: et /
/) PJRINTERNET TDA/ |
/[ _GNPJ N”28.267.974/6001-11
A B i “x.,- o
TESTEMUNHAS:
10
CPF:
20
CPF:
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MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ANEXO |
ITEM Especificagdes Und Quant Unitério Total
06 |CONTRATACAO DE LINK DE ACESSO A Més 12 186,00 2.232,00
INTERNET, 100 MBPS DOWN/ 20 MBPS UP -

SEMEP

contratagéo de servicos de telecomunicacdes para
fornecimento, instalagio e manutengio de link de
acesso dedicado a internet, na velocidade de 100
mbps download e 20 mbps upload, usando
infraestrutura de fibra optica,

07 |CONTRATACAO DE LINK DE ACESSO A Més 12 186,00 2.232,00
INTERNET, 100 MBPS DOWN/ 20 MBPS UP -
SDRMA

contratacdo de servigos de telecomunicagdes para
fornecimento, instalagdo e manutengdo de link de
acesso dedicado 2 internet, na velocidade de 100
mbps download e 20 mbps upload, usando
infraestrutura de fibra dptica, com fornecimento dos
equipamentos necessarios a execugdo do servigo e
suporte técnico.

10 | CONTRATACAC DE LINK DE ACESSO A Més 12 186,00 2.232,00
INTERNET, 100 MBPS DOWN/ 20 MBPS UP -
SEMSU

contratagdo de servigos de telecomunicagdes para
fornecimento, instalagio e manutengéo de link de
acesso dedicado a internet, na velocidade de 100
mbps download e 20 mbps uplead, usando
infraestrutura de fibra optica,
com fornecimento dos equipamentos necessarios a
execugdo do servico e suporte técnico.

SUBTOTAL 6.696,00

Mm
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RESUMO ADITIVO 03
CONTRATO N° 032/2021
FROC. 8.873/2024

PP N° 041/2021

PROC. 5.548/2021

LEI N° 8.666/93

OBJETO: Aditivo de valor ao contrato de prestacdo
de servigos de internet para atender as necessidades
das Secretarias de Infraestrutura Urbana, Rural e
Meio Ambiente através da Secretaria de Municipal
de Obras.

FUND: ART. 57 II LEI 8.666/93

CONTRATADO: PIJR INTERNET LTDA

CNPJ N© 28.267.971/0001-11

VALOR GLOBAL: R$ 6.696,00

VIGENCIA: 12 MESES

Baixo Guandu- ES, 23 de setembro de 2024.
Fabricio Benicio de Brito
Secretario Municipal de Obras

Protocolo 1422094

EXTRATO DE ADITIVO 01
CONTRATO N° 046/2024

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 012/2024
Processo Administrativo n°004241/2024

LEI FEDERAL N© 14.133/2021

Cidades/TCE-ES: 2024.011E0600005.01.0007
Objeto: Aditamento de acréscimo e decréscimo
de servicos referente Contratacdo de empresa
especializada em arquitetura e/ou engenharia
para execucao de obra de reforma do campo de
futebol Society no Bairro Residencial Ricardo
Holz, municipio de Baixo Guandu/ES, através
da Secretaria Municipal de Educacéo. o
CONTRATADA: GREEN VIX CONSTRUCOES
ESPORTIVAS LTDA

VALOR ACRESCIMO: R$ 230.341,18

VALOR DECRESCIMO: R$ 11.341,18

VALOR ADITADO: R$ 218.402,75

Baixo Guandu-ES, 06 de agosto de 2024.

'\NDERLEIA RODRIGUES DE ASSUNCAO
Secretaria Municipal de Educacdo

LEANDRO MONTIBELLER RODRIGUES
Secretario Municipal de Esporte e Lazer
Protocolo 1422122

EXTRATO DE ADITIVO 03
CONTRATO N©° 048/2023
PROC. N°© 8.910/2024

PROC. N°© 8.876/2023

TOMADA DE PRECOS N° 018/2023

LEI N° 8.666/93

Cidades/TCE-ES: 2023.011E0600001.01.0021
OBIJETO: Prorrogagdo de prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias nas obras de execucdo de drenagem e
pavimentagdo das Ruas Josina Maria Felix Souza,
Rua Felipe dos Santos e Rua Jodo Batista de Menezes
no Bairro Santa Monica, do Municipio de Baixo
Guandu/ES, com emprego de mao de obra, insumos,
materiais e equipamentos de acordo com a planilha

orgamentaria, memorial descritivo, cronograma fisico
financeiro e projeto bdasico, através da Secretaria
Municipal de Obras.

CONTRATADA: VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO
LTDA

PRAZO: 45 DIAS
VALIDADE: 14/12/2024

Baixo Guandu- ES, 22 de outubro de 2024
Fabricio Benicio de Brito
Secretario Municipal de Obras
Protocolo 1422469

EXTRATO DE ADITIVO 01
CONTRATO N° 013/2024
PROC. 9.052/2024

PROCESSO N° 5.667/2024

DISPENSA N© 000034/2024

FUND: artigo 75, II, LEI n© 14.133/2021

ID: 2023.011E0600003.09.0034

Objeto: Prorrogagéo de prazo de 60 (sessenta) dias
ao contrato de execugao de servigos de limpeza dos
vidros externos (incluindo parte interna das janelas,
vidros do refeitdrio e do hall de entrada, e vidros do
auditério da Prefeitura), bem como da fachada do
prédio da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES,
através da Secretaria Municipal de Administrac3o.
CONTRATADA: 54.563.277 RAFAEL MAGEWSKI
ANDRE NETO ME

PRAZO: 60 dias

Baixo Guandu- ES, 23 de outubro de 2024.
Pyetra D.L. Paixdo
Secretaria Municipal de ADM
Protocolo 1422504

EXTRATO DE ADITIVO 03
CONTRATO N° 093/2023
PROC. 9.066/2024

PROCESSO N° 7.003/2023

TOMADA DE PREGCOS N° 015/2023

FUND: LEI 8.666/93

ID CidadES: 2023.011E0600005.01.0024
OBIJETO: Aditamento de prorrogacdo de prazo na
execugdo da Reforma e ampliagdo do Cemei Dona
Rosa, nomunicipiode Baixo Guandu/ES, com emprego
de mdo de obra, insumo, materiais e equipamentos
de acordo com a planilha orcamentaria, memorial
descritivo, cronograma fisico financeiro e projeto
basico, através da Secretaria Municipal de Educacio.
FUND: ART 57 §1 LEI 8.666/93

CONTRATADA: FRATER SERVICOS E CONSULTORIA
LTDA

PRAZO: 30 DIAS

VALIDADE: 25/10/24 A 24/11/2024

Baixo Guandu- ES, 23 de outubro de 2024.
Wanderleia Rodrigues de Assuncéo
Secretaria Municipal de Educacdo

Protocolo 1422575



