Prefectuna Municipal de Dores do Rio Preto

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Dores do Rio Preto-ES, 12 de maio de 2026.

REFERENTE PROCESSO: 2357/2025 (1408/2026)

Senhora Secretaria,
Segue anexo o 2° boletim de medicdo referente ao 2° aditivo da Obra de “Construcéo
Escola 9 Salas- Padrdo FNDE, no distrito de Pedra Menina", no valor de R$ 25.823,32

(Vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e trés reais e trinta e dois centavos).

Atenciosamente,

Assinado por BEATRIZ REIS DOS SANTOS RUBIO 148, s+
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
12/05/2026 14:40:55

Beatriz Reis dos Santos Rubio
Engenheira Civil
CREA ES - 049968/D

Rua Pedro de Alcantara Galvéas, n.°122, Centro — 29.580-000 — Dores do Rio Preto-ES — Tel: (28) 3559-1102
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PLANILHA DE MEDICAO 02 - ADITIVO DE VALOR 02

COMPOSICAO DE CUSTO
ITENS: 03.01.01, 03.01.02, 03.01.03, 03.01.04 e 03.01.05

DESCRICAO: ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).

REFERENCIAL: SINAPI

MES: MARGO
ANO: 2024
UNIDADE: M
BDI: 25,00%
(A) M3o-de-Obra Codigo Unid. Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 h 117,06 22,97 0,280 6,42
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90778 h 117,06 131,48 0,006 0,84
(A) Total: RS 7,26
(B ) Itens de Incidé Cédigo % M. 0. | Equip. | Mat. Custo
(B) Total: RS -
Custo Horério da 30 (A) + (B)| RS 7,26
(C) Produgdo da Equipe 1,00
(D) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B)] / (C)| RS 7,26
(E) Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITAOE 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 1525 m? 599,33 0,1426 85,46
LANCAMENTO (NBR 8953)
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO QE 1500 MM, POTENCIA 90680 CHP 420,34 0,0342 14,38
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP
DIURNO. AF_06/2015
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DF 1500 MM, POTENCIA 90681 CHP 185,88 0,0612 11,38
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI
DIURNO. AF_06/2015
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS 95577 kg 14,70 3,5960 52,86
M(?NTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SECAO RETANGULAR, 95592 ke 19,93 1,0470 20,87
DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
A 3
TRANSPORTE COM CA!VIINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM 97913 m?x km 3,19 0,0524 017
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 100973 m? 9,55 0,1571 1,50
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
(E) Total: 186,61
Custo Direto Total (D) + (E)| RS 193,87
BDI: 25,00%| RS 48,47
Prego Unitario Total [ R$ 242,34
Percentual de Desconto Ofertado 5,30%!|
Preco Unitério Total ¢/ Desconto| R$ 229,50
MEMORIA DE CALCULO
1.512,00 (Quantidade total de estacas em Metro Linear)
R$ 346.999,53 (Custo Total dos Servigos)
R$ 231.396,48 (Valor dos servicos previstos inicialmente nos itens 03.01.01, 03.01.02, 03.01.03, 03.01.04 e 03.01.05)
R$ 115.603,05 (Diferenca entre o valor contratado e o necessario para execugio)
Valor Total do Aditivo R$ 115.603,05 Valor da Medigdo 02 R$ 25.823,32
Valor Total do ja Pago Planilha Inicial R$ 25.833,71 Valor Total Acumulado R$ 89.769,34
Saldo R$ 25.833,71
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Assinado por BEATRIZ REIS DOS SANTOS RUBIO 148, %+ #.5%
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Prefectuna Municipal de Dores do Rio Preto

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

REFERENTE: Contrato PMDRP 169/2025 — 2° Boletim de Medi¢éo — 2° Aditivo
OBRA: Construcéo de Escola 9 salas — Padrédo FNDE
ASSUNTO: Relatorio Fotografico
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