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01 Serviços preliminares

01.1 Locação

 1.1.1  010501 IOPES Locação de obra com gabarito de madeira m² 421,27  R$             12,02  R$            5.063,67 0  R$                        -   421,27  R$                          5.063,67 0  R$                        -   

Subtotal 01  R$            5.063,67  R$                        -    R$                          5.063,67  R$                        -   

02 Instalação do canteiro de obras

2.1 Tapumes, barracões e coberturas

 2.1.1  020305 IOPES Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m² 8  R$           306,03  R$            2.448,24 0  R$                        -   8  R$                          2.448,24 0  R$                        -   

 2.1.2  020346 IOPES
Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel 

mensal)
m 519,26  R$             14,42  R$            7.487,73 0  R$                        -   0  R$                                    -   519,26  R$              7.487,73 

 2.1.3  020350 IOPES

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm 

Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-

ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul 

c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m 40  R$           220,22  R$            8.808,80 0  R$                        -   40  R$                          8.808,80 0  R$                        -   

 2.1.4  020801 IOPES

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de 

compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de 

telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. 

projeto (2 utilizações)

m² 14,5  R$           731,74  R$          10.610,23 0  R$                        -   14,5  R$                        10.610,23 0  R$                        -   

 2.1.5  020802 IOPES

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de 

compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e 

cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, 

conf. projeto (2 utilizações)

m² 10,9  R$           552,64  R$            6.023,78 0  R$                        -   10,9  R$                          6.023,78 0  R$                        -   

 2.1.6  020803 IOPES

Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de 

compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e 

cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, 

conf. projeto (2 utilizações)

m² 10,9  R$           486,72  R$            5.305,25 0  R$                        -   10,9  R$                          5.305,25 0  R$                        -   

 2.1.7  020804 IOPES

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 

8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de 

luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 

utilização)

m² 24,2  R$           469,86  R$          11.370,61 0  R$                        -   24,2  R$                        11.370,61 0  R$                        -   

 2.1.8  020805 IOPES

Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, 

paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso 

cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de 

inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

und 1  R$      14.596,35  R$          14.596,35 0  R$                        -   1  R$                        14.596,35 0  R$                        -   

 2.1.9  020808 IOPES

Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de 

madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas 

de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da 

máquina, conf. projeto (2 utilizações)

m² 12  R$           183,04  R$            2.196,48 0  R$                        -   12  R$                          2.196,48 0  R$                        -   

 2.1.10  020809 IOPES

Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de 

madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas 

de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da 

máquina, conf. projeto (2 utilizações)

m² 6  R$           245,40  R$            1.472,40 0  R$                        -   6  R$                          1.472,40 0  R$                        -   

 2.1.11  020811 IOPES

Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em 

madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 

utilizações)

und 1  R$        1.744,44  R$            1.744,44 0  R$                        -   1  R$                          1.744,44 0  R$                        -   

 2.1.12  020812 IOPES

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. 

espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, 

distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. 

projeto (2 utilizações)

m 25  R$             38,82  R$               970,50 0  R$                        -   0  R$                                    -   25  R$                 970,50 
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 2.1.13  020713 IOPES

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de 

ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força 

(quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, 

conf. projeto (1 utilização)

m 20  R$           555,35  R$          11.107,00 0  R$                        -   20  R$                        11.107,00 0  R$                        -   

 2.1.14  020714 IOPES

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões 

de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme 

projeto (1 utilização)

m 25  R$           448,82  R$          11.220,50 0  R$                        -   25  R$                        11.220,50 0  R$                        -   

Subtotal 02  R$          95.362,31  R$                        -    R$                        86.904,08  R$              8.458,23 

03 Movimentação de terra

03.1 Escavações 

 3.1.1  030101 IOPES
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 

profundidade
m³ 160,32  R$             57,16  R$            9.163,89 66,514  R$              3.801,94 160,32  R$                          9.163,89 0  R$                        -   

 3.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO

 3.2.1  030201 IOPES Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 132,59  R$             61,57  R$            8.163,57 63,484  R$              3.908,71 132,59  R$                          8.163,57 0  R$                        -   

 3.3 TRANSPORTES

 3.3.1  030304 IOPES

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução 

de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em 

área licenciada

m³ 10  R$             81,37  R$               813,70 0  R$                        -   0  R$                                    -   10  R$                 813,70 

 3.3.2  SESA200 Próprio
Bota-fora de material escavado das cavas de fundação, inclusive 

matéria orgânica (DMT 10Km) considerando empolamento de 30%
m³ 27,73  R$             40,72  R$            1.129,17 1,33  R$                  54,16 27,73  R$                          1.129,17 0  R$                        -   

Subtotal 03  R$          19.270,33  R$              7.764,81  R$                        18.456,63  R$                 813,70 

 4 ESTRUTURAS

 4.1 
INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E 

PILARETES)

 4.1.1  040253 IOPES

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - 

considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA 

(5% de perdas já incluído no custo)

m³ 24,7  R$           811,58  R$          20.046,03 0  R$                        -   24,7  R$                        20.046,03 0  R$                        -   

 4.1.2  040206 IOPES

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, 

levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, 

corte, montagem, escoramento e desforma)

m² 94,7  R$             93,27  R$            8.832,67 0  R$                        -   94,7  R$                          8.832,67 0  R$                        -   

 4.1.3  040246 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-

60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg 329  R$             15,82  R$            5.204,78 0  R$                        -   329  R$                          5.204,78 0  R$                        -   

 4.1.4  040243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-

50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 839  R$             14,67  R$          12.308,13 0  R$                        -   839  R$                        12.308,13 0  R$                        -   

 4.1.5  040245 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-

50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
kg 1002  R$             15,01  R$          15.040,02 0  R$                        -   1002  R$                        15.040,02 0  R$                        -   

 4.1.6  040231 IOPES

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com 

consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de 

perdas já incluído no custo)

m³ 3,03  R$           802,91  R$            2.432,82 0  R$                        -   3,03  R$                          2.432,82 0  R$                        -   

 4.2 
SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE 

PISO)

 4.2.1  040331 IOPES

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - 

considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no 

custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)

m³ 156,3  R$           747,16  R$         116.781,11 74,9  R$            55.962,28 74,9  R$                        55.962,28 81,4  R$            60.818,82 
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 4.2.2  040337 IOPES

Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para 

estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos 

de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em 

eucalipto e desforma)

m² 1098,6  R$           132,01  R$         145.026,19 224,5  R$            29.636,25 224,5  R$                        29.636,25 874,1  R$          115.389,94 

 4.2.3  040333 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-

60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
kg 442  R$             15,82  R$            6.992,44 185  R$              2.926,70 185  R$                          2.926,70 257  R$              4.065,74 

 4.2.4  040328 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-

50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 8004  R$             14,67  R$         117.418,68 4067  R$            59.662,89 4067  R$                        59.662,89 3937  R$            57.755,79 

 4.2.5  040332 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-

50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm
kg 2491  R$             15,01  R$          37.389,91 1231  R$            18.477,31 1231  R$                        18.477,31 1260  R$            18.912,60 

Subtotal 04  R$         487.472,78  R$          166.665,43  R$                      230.529,88  R$          256.942,89 

 5 PAREDES E PAINÉIS

 5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

 5.1.1  050606 IOPES

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados 

c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, 

esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm 

(bloco comprado na fábrica, posto obra)

m² 1136,5  R$             70,64  R$          80.282,36 0  R$                        -   0  R$                                    -   1136,5  R$            80.282,36 

 5.2 PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS

 5.2.1  050205 IOPES
Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza
m² 4,8  R$           563,39  R$            2.704,27 0  R$                        -   0  R$                                    -   4,8  R$              2.704,27 

 5.2.2  SESA1652 Próprio DIVISORIA EM PVC, INSTALADA m² 5,04  R$           231,48  R$            1.166,66 0  R$                        -   0  R$                                    -   5,04  R$              1.166,66 

 5.3 VERGA/CONTRAVERGA

 5.3.1  050301 IOPES
Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 

MPa, inclusive forma, armação e desforma
m 125,7  R$             10,94  R$            1.375,16 0  R$                        -   0  R$                                    -   125,7  R$              1.375,16 

Subtotal 05  R$          85.528,45  R$                        -    R$                                    -    R$            85.528,45 

 6 ESQUADRIAS DE MADEIRA

 6.1 MARCOS E ALIZARES

 6.1.1  060101 IOPES

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 

equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 

2.10 m

und 1  R$           428,00  R$               428,00 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 428,00 

 6.1.2  060103 IOPES

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 

equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 

2.10 m

und 12  R$           428,00  R$            5.136,00 0  R$                        -   0  R$                                    -   12  R$              5.136,00 

 6.1.3  060108 IOPES

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 

equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 

2.10 m

und 18  R$           428,00  R$            7.704,00 0  R$                        -   0  R$                                    -   18  R$              7.704,00 

 6.1.4  060110 IOPES
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 

equivalente)com 15 x 3 cm de batente
m 5,8  R$             91,67  R$               531,69 0  R$                        -   0  R$                                    -   5,8  R$                 531,69 
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 6.2 PORTAS

 6.2.1  SESA1767 Próprio

Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm, 

sarrafeada com enchimento, com visor, inclusive alizares, 

dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou 

equiv., excl. marco, dimensões: 0.60 x 2.10 m

und 1  R$        1.493,50  R$            1.493,50 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$              1.493,50 

 6.2.2  061303 IOPES

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento 

em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, 

dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou 

equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m

und 12  R$        1.082,17  R$          12.986,04 0  R$                        -   0  R$                                    -   12  R$            12.986,04 

 6.2.3  SESA1472 Próprio

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., sarrafeada, 

p/ pintura, inclusive  barra fixa em chapa de aço inox 40 cm, 

alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado 

LaFonte ou equiv., exclusive marco, conforme detalhe, nas dim.: 

0.90 x 2.10 m

und 13  R$        1.396,39  R$          18.153,07 0  R$                        -   0  R$                                    -   13  R$            18.153,07 

 6.2.4  SESA1645 Próprio

Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30, 

sarrafeada com enchimento, p/pintura, inclusive barra fixa em 

chapa de aço inox 40+20 cm, barra antipânico, alizares, 

dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou 

equiv., excl. marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m (duas folhas)

und 1  R$        3.394,84  R$            3.394,84 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$              3.394,84 

 6.2.5  SESA1641 Próprio

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., CORRER, 

sarrafeada, p/ pintura, inclusive trilhos e roldanas, alizares e 

fechadura para porta de correr e puxador tubular, exclusive marco, 

nas dim.: 0.90 x 2.10 m

und 5  R$        1.168,50  R$            5.842,50 0  R$                        -   0  R$                                    -   5  R$              5.842,50 

Subtotal 06  R$          55.669,64  R$                        -    R$                                    -    R$            55.669,64 

 7 ESQUADRIAS METÁLICAS

 7.1 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

 7.1.1  SESA1637 Próprio

Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado preto, 

completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, 

exclusive vidro

m² 4,6  R$           537,71  R$            2.473,47 0  R$                        -   0  R$                                    -   4,6  R$              2.473,47 

 7.1.2  SESA1638 Próprio
Janela fixa/visor em alumínio anodizado cor preta, completa, 

exclusive vidro
m² 16,84  R$           505,14  R$            8.506,56 0  R$                        -   0  R$                                    -   16,84  R$              8.506,56 

 7.1.3  SESA1639 Próprio

Janela parte superior tipo maxim-ar (60%) e parte inferior fixa 

(40%), para vidro, em alumínio anodizado preto, completa, incl. 

puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

m² 33,15  R$           524,68  R$          17.393,14 0  R$                        -   0  R$                                    -   33,15  R$            17.393,14 

 7.1.4  SESA1646 Próprio
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio cor branca ou preta, 

completa
m² 6,3  R$        1.163,46  R$            7.329,80 0  R$                        -   0  R$                                    -   6,3  R$              7.329,80 

 7.1.5  SESA1764 Próprio
Veneziana fixa em alumínio anodizado cor branca ou preta, linha 

25, completa
m² 9  R$           666,77  R$            6.000,93 0  R$                        -   0  R$                                    -   9  R$              6.000,93 

 7.2 OUTRAS ESQUADRIAS

 7.2.1  SESA1640 Próprio

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 8MM, 

INCLUSIVE ACESSORIOS, DIMENSÕES 1,80X2,20M ( 2 

FOLHAS)

UND 1  R$        3.801,71  R$            3.801,71 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$              3.801,71 

 7.2.2  SESA1765 Próprio

Pass through em aço inox, duas portas de abrir em vidro, 

dimensões internas 40x40cm, perfis vedados com silicone, 

referência Sicainox ou equivalente

und 1  R$        6.787,71  R$            6.787,71 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$              6.787,71 

Subtotal 07  R$          52.293,32  R$                        -    R$                                    -    R$            52.293,32 
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 8 VIDROS E ESPELHOS

 8.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS

 8.1.1  080102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 1,44  R$           350,39  R$               504,56 0  R$                        -   0  R$                                    -   1,44  R$                 504,56 

 8.1.2  SESA1636 Próprio VIDRO MARTELADO, E = 4 MM, INSTALADO m² 53,15  R$           349,17  R$          18.558,39 0  R$                        -   0  R$                                    -   53,15  R$            18.558,39 

 8.2 ESPELHOS

 8.2.1  080201 IOPES

Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa 

compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado 

com parafusos cromados

m² 1,2  R$           789,56  R$               947,47 0  R$                        -   0  R$                                    -   1,2  R$                 947,47 

 8.2.2  SESA084 Próprio

Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado 

revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, 

para banheiro PNE

m² 2,4  R$           794,41  R$            1.906,58 0  R$                        -   0  R$                                    -   2,4  R$              1.906,58 

Subtotal 08  R$          21.917,00  R$                        -    R$                                    -    R$            21.917,00 

 9 COBERTURA

 9.1 ESTRUTURA PARA TELHADO

 9.1.1  SESA1635 Próprio

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim 

pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de 

fibrocimento ou alumínio, com pontaletes e caibros, inclusive 

tratamento com cupinicida, exclusive telhas

m² 259,92  R$           125,45  R$          32.606,96 0  R$                        -   0  R$                                    -   259,92  R$            32.606,96 

 9.2 TELHADO

 9.2.1  090219 IOPES
Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive 

acessórios de fixação
m² 259,92  R$           107,54  R$          27.951,80 0  R$                        -   0  R$                                    -   259,92  R$            27.951,80 

 9.3 RUFOS E CALHAS

 9.3.1  090305 IOPES
Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 

38 x 56 cm conforme detalhes em projeto
m 28,37  R$           310,85  R$            8.818,81 0  R$                        -   0  R$                                    -   28,37  R$              8.818,81 

 9.3.2  090314 IOPES Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm m 96,06  R$             62,38  R$            5.992,22 0  R$                        -   0  R$                                    -   96,06  R$              5.992,22 

 9.4 DIVERSOS

 9.4.1  101966 SINAPI

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU 

MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020

M 126,54  R$             90,46  R$          11.446,81 0  R$                        -   0  R$                                    -   126,54  R$            11.446,81 

Subtotal 09  R$          86.816,60  R$                        -    R$                                    -    R$            86.816,60 

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO

 10.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, 

BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

 10.1.1  98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

m² 234,61  R$           127,60  R$          29.936,24 0  R$                        -   0  R$                                    -   234,61  R$            29.936,24 

Subtotal10  R$          29.936,24  R$                        -    R$                                    -    R$            29.936,24 

 11 TETOS E FORROS

 11.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

 11.1.1  110101 IOPES
Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:3, espessura 5 mm
m² 363,66  R$             14,41  R$            5.240,34 0  R$                        -   0  R$                                    -   363,66  R$              5.240,34 

 11.2 REBAIXAMENTOS

 11.2.1  110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 363,66  R$             64,62  R$          23.499,71 0  R$                        -   0  R$                                    -   363,66  R$            23.499,71 

Subtotal 11  R$          28.740,05  R$                        -    R$                                    -    R$            28.740,05 
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 12 REVESTIMENTO DE PAREDES

 12.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

 12.1.1  120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa 

lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm
m² 2608,8  R$               7,54  R$          19.670,35 0  R$                        -   0  R$                                    -   2608,8  R$            19.670,35 

 12.1.2  120301 IOPES
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
m² 429,19  R$             35,76  R$          15.347,83 0  R$                        -   0  R$                                    -   429,19  R$            15.347,83 

 12.1.3  120303 IOPES
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 

e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
m² 2179,6  R$             60,64  R$         132.170,94 0  R$                        -   0  R$                                    -   2179,6  R$          132.170,94 

 12.2 ACABAMENTOS

 12.2.1  SESA654 Próprio

Porcelanato retificado 30x60cm, acabamento brilhante, referência 

Glacier White Portobello ou equivalente, utilizando dupla colagem 

de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm 

para porcelanato

m² 429,19  R$           172,93  R$          74.219,83 0  R$                        -   0  R$                                    -   429,19  R$            74.219,83 

 12.2.2  120208 IOPES
Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das 

paredes
m 31,05  R$             21,77  R$               675,96 0  R$                        -   0  R$                                    -   31,05  R$                 675,96 

 12.2.3  SESA1535 Próprio
Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200mm, 

ref. TEC 198 da Tecnoperfil ou equivalente
m 33,04  R$           190,84  R$            6.305,35 0  R$                        -   0  R$                                    -   33,04  R$              6.305,35 

Subtotal 12  R$         248.390,26  R$                        -    R$                                    -    R$          248.390,26 

 13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

 13.1 LASTRO DE CONTRAPISO

 13.1.1  130109 IOPES
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, 

espessura de 8 cm
m² 508,37  R$             83,49  R$          42.443,81 0  R$                        -   0  R$                                    -   508,37  R$            42.443,81 

 13.1.2  130202 IOPES
Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m
m² 139,1  R$             59,13  R$            8.224,98 0  R$                        -   0  R$                                    -   139,1  R$              8.224,98 

 13.2 ACABAMENTOS

 13.2.1  SESA1034 Próprio

Porcelanato retificado, dim. 60x60cm, ref. Cemento Grigio 

Biancogrês/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante 

para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

m² 363,66  R$           164,04  R$          59.654,79 0  R$                        -   0  R$                                    -   363,66  R$            59.654,79 

 13.3 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

 13.3.1  SESA1110 Próprio Rodapé em PVC, referência TEC 188 Tecnoperfil ou equivalente M 233,98  R$             97,75  R$          22.871,55 0  R$                        -   0  R$                                    -   233,98  R$            22.871,55 

 13.3.2  SESA1660 Próprio Soleira em mármore branco, espessura de 2cm e largura de 15cm m 10  R$             55,50  R$               555,00 0  R$                        -   0  R$                                    -   10  R$                 555,00 

 13.3.3  SESA1661 Próprio Peitoril de mármore branco, 15 cm, esp. 2cm m 46,2  R$             76,12  R$            3.516,74 0  R$                        -   0  R$                                    -   46,2  R$              3.516,74 

Subtotal 13  R$         137.266,87  R$                        -    R$                                    -    R$          137.266,87 

 14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 14.1 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

 14.1.1  140903 IOPES
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo 

escavação e aterro com areia
m 97,3  R$             69,63  R$            6.775,00 0  R$                        -   0  R$                                    -   97,3  R$              6.775,00 

 14.1.2  140904 IOPES
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo 

escavação e aterro com areia
m 10,9  R$           119,06  R$            1.297,75 0  R$                        -   0  R$                                    -   10,9  R$              1.297,75 
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 14.2 CAIXAS DE PASSAGEM

 14.2.1  141112 IOPES

Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 

60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. 

esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro 

e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm

und 4  R$           942,79  R$            3.771,16 0  R$                        -   0  R$                                    -   4  R$              3.771,16 

 14.2.2  141110 IOPES

Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 

60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro 

de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco 

impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento

und 9  R$           861,19  R$            7.750,71 0  R$                        -   0  R$                                    -   9  R$              7.750,71 

 14.2.3  141113 IOPES

Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 

Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, 

revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, 

reaterro e parede int. em concreto

und 1  R$           905,50  R$               905,50 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 905,50 

 14.2.4  141111 IOPES

Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 

60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de 

concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco 

impermeabilizado, incl. escavação e reaterro

und 7  R$           852,13  R$            5.964,91 0  R$                        -   0  R$                                    -   7  R$              5.964,91 

 14.2.5  SESA1695 Próprio

Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 

60x60cm e Hmáx=1m, c/ grelha de largura 20cm em ferro fundido, 

lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco 

impermeabilizado, incl. escavação e reaterro

und 1  R$           703,97  R$               703,97 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 703,97 

 14.2.6  150615 IOPES

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 

9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno 

em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de 

brita 5 cm

und 2  R$           198,98  R$               397,96 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                 397,96 

 14.3 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC

 14.3.1  141409 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive 

conexões
m 6,5  R$             22,14  R$               143,91 0  R$                        -   0  R$                                    -   6,5  R$                 143,91 

 14.3.2  141410 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive 

conexões
m 157,1  R$             25,42  R$            3.993,48 0  R$                        -   0  R$                                    -   157,1  R$              3.993,48 

 14.3.3  141411 IOPES
Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive 

conexões
m 31  R$             35,45  R$            1.098,95 0  R$                        -   0  R$                                    -   31  R$              1.098,95 

 14.3.4  141413 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), 

inclusive conexões
m 48,1  R$             53,07  R$            2.552,67 0  R$                        -   0  R$                                    -   48,1  R$              2.552,67 

 14.4 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

 14.4.1  141906 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm 

(1 1/2"), inclusive conexões
m 84,4  R$             38,08  R$            3.213,95 70  R$              2.665,60 70  R$                          2.665,60 14,4  R$                 548,35 

 14.4.2  141907 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm 

(2"), inclusive conexões
m 47  R$             49,11  R$            2.308,17 40  R$              1.964,40 40  R$                          1.964,40 7  R$                 343,77 

 14.4.3  141908 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm 

(3"), inclusive conexões
m 14  R$             74,87  R$            1.048,18 7  R$                524,09 7  R$                             524,09 7  R$                 524,09 

 14.4.4  141909 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 

100mm (4"), inclusive conexões
m 57,9  R$             83,29  R$            4.822,49 50  R$              4.164,50 50  R$                          4.164,50 7,9  R$                 657,99 

 14.4.5  141910 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 

150mm (6"), inclusive conexões
m 25,2  R$           133,73  R$            3.370,00 0  R$                        -   0  R$                                    -   25,2  R$              3.370,00 
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 14.5 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS

 14.5.1  SESA880 Próprio
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM,  COM 

GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX
und 5  R$           110,88  R$               554,40 0  R$                        -   0  R$                                    -   5  R$                 554,40 

 14.5.2  SESA881 Próprio
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm,  COM 

GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX
UND 6  R$           126,23  R$               757,38 0  R$                        -   0  R$                                    -   6  R$                 757,38 

 14.5.3  SESA1696 Próprio Ralo sifonado 100 x 40 mm, c/ grelha em aço inox und 2  R$             75,63  R$               151,26 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                 151,26 

 14.5.4  SESA1759 Próprio Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=100mm und 2  R$             52,28  R$               104,56 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                 104,56 

 14.5.5  SESA1697 Próprio Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm un 3  R$             90,27  R$               270,81 0  R$                        -   0  R$                                    -   3  R$                 270,81 

 14.5.6  SESA1139 Próprio Terminal de ventilação em pvc rígido soldável 50mm und 1  R$             17,48  R$                 17,48 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                   17,48 

 14.5.7  SESA1138 Próprio Terminal de ventilação em pvc rígido soldável 75mm und 2  R$             25,86  R$                 51,72 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                   51,72 

 14.5.8  95674 SINAPI
HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 3,0 M³/H – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 1  R$           126,06  R$               126,06 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 126,06 

 14.5.9  142119 IOPES Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) und 1  R$             86,60  R$                 86,60 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                   86,60 

 14.5.10  141522 IOPES
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, 

diâmetro 25mm (3/4")
und 1  R$             23,76  R$                 23,76 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                   23,76 

 14.5.11  142125 IOPES
Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 

32mmx1"
und 5  R$             32,54  R$               162,70 0  R$                        -   0  R$                                    -   5  R$                 162,70 

 14.5.12  141525 IOPES
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, 

diâmetro 50mm (1 1/2")
und 2  R$             46,47  R$                 92,94 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                   92,94 

Subtotal 14  R$          52.518,43  R$              9.318,59  R$                          9.318,59  R$            43.199,84 

 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 15.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

 15.1.1  150317 IOPES

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 

disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa 

de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch

und 1  R$        1.933,30  R$            1.933,30 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$              1.933,30 

 15.1.2  150316 IOPES

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 

disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa 

de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, 

Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv.

und 2  R$        1.715,96  R$            3.431,92 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$              3.431,92 

 15.1.3  101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2  R$        1.511,67  R$            3.023,34 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$              3.023,34 

 15.1.4  SESA1768 Próprio

QGBT- Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de 

fabricação especial, com barramento trifásico, completo, conforme 

projeto

und 1  R$        7.793,83  R$            7.793,83 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$              7.793,83 

 15.1.5  SESA1757 Próprio

CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE 

MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE CONTATOR BIPOLAR 

220V/25 A, 2 NA

UND 5  R$           201,64  R$            1.008,20 0  R$                        -   0  R$                                    -   5  R$              1.008,20 

 15.1.6  SESA1778 Próprio

CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE 

MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE DISJUNTOR BIPOLAR 

20A

UND 1  R$           154,97  R$               154,97 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 154,97 
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 15.2 CAIXAS DE PASSAGEM

 15.2.1  150628 IOPES Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" und 170  R$             10,52  R$            1.788,40 0  R$                        -   0  R$                                    -   170  R$              1.788,40 

 15.2.2  SESA1721 Próprio Caixa de embutir, em alumínio, para piso,  4x2" ou 4x4" und 2  R$             43,10  R$                 86,20 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                   86,20 

 15.2.3  SESA1722 Próprio

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) 

DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, 

MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

UND 160  R$             60,76  R$            9.721,60 0  R$                        -   0  R$                                    -   160  R$              9.721,60 

 15.2.4  150633 IOPES
Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa 

parafusada
und 1  R$           122,26  R$               122,26 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 122,26 

 15.2.5  150634 IOPES
Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa 

parafusada
und 2  R$           165,99  R$               331,98 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                 331,98 

 15.2.6  150635 IOPES
Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa 

parafusada
und 2  R$           202,07  R$               404,14 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                 404,14 

 15.2.7  150616 IOPES

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 

9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno 

em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de 

brita 5 cm

und 1  R$           276,41  R$               276,41 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 276,41 

 15.2.8  150629 IOPES Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" und 1  R$             15,32  R$                 15,32 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                   15,32 

 15.3 ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES

 15.3.1  151126 IOPES
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive 

conexões
m 724  R$             19,28  R$          13.958,72 0  R$                        -   0  R$                                    -   724  R$            13.958,72 

 15.3.2  151127 IOPES
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive 

conexões
m 102  R$             30,18  R$            3.078,36 0  R$                        -   0  R$                                    -   102  R$              3.078,36 

 15.3.3  151128 IOPES
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive 

conexões
m 1  R$             35,52  R$                 35,52 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                   35,52 

 15.3.4  150880 IOPES

Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica 

perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, 

suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)

und 220  R$             27,72  R$            6.098,40 0  R$                        -   0  R$                                    -   220  R$              6.098,40 

 15.3.5  151137 IOPES
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou 

equivalente
m 44  R$             26,81  R$            1.179,64 44  R$              1.179,64 44  R$                          1.179,64 0  R$                        -   

 15.3.6  151139 IOPES
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou 

equivalente
m 37  R$             29,22  R$            1.081,14 37  R$              1.081,14 37  R$                          1.081,14 0  R$                        -   

 15.3.7  151140 IOPES
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou 

equivalente
m 48  R$             45,19  R$            2.169,12 48  R$              2.169,12 48  R$                          2.169,12 0  R$                        -   

 15.3.8  150850 IOPES Saída horizontal para eletroduto de 3/4" und 50  R$             11,32  R$               566,00 0  R$                        -   0  R$                                    -   50  R$                 566,00 

 15.3.9  SESA1055 Próprio
PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 

38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS
m 52  R$             31,98  R$            1.662,96 0  R$                        -   0  R$                                    -   52  R$              1.662,96 

 15.3.10  SESA1723 Próprio

Suporte de fixação de perfilado 38x38mm, no teto, através de 

gancho longo para perfilado 38x38mm (1 und), porca sextavada e 

arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), 

cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)

und 36  R$             41,26  R$            1.485,36 0  R$                        -   0  R$                                    -   36  R$              1.485,36 
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 15.4 CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES

 15.4.1  151301 IOPES
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR 

IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 21  R$             22,85  R$               479,85 0  R$                        -   0  R$                                    -   21  R$                 479,85 

 15.4.2  151302 IOPES
Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR 

IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 2  R$             22,85  R$                 45,70 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                   45,70 

 15.4.3  151318 IOPES
Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR 

IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 9  R$             29,33  R$               263,97 0  R$                        -   0  R$                                    -   9  R$                 263,97 

 15.4.4  151306 IOPES
Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 24  R$             61,59  R$            1.478,16 0  R$                        -   0  R$                                    -   24  R$              1.478,16 

 15.4.5  151307 IOPES
Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 7  R$             61,59  R$               431,13 0  R$                        -   0  R$                                    -   7  R$                 431,13 

 15.4.6  151322 IOPES
Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 8  R$             61,59  R$               492,72 0  R$                        -   0  R$                                    -   8  R$                 492,72 

 15.4.7  151309 IOPES
Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 1  R$             90,58  R$                 90,58 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                   90,58 

 15.4.8  151316 IOPES
Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 3  R$           240,04  R$               720,12 0  R$                        -   0  R$                                    -   3  R$                 720,12 

 15.4.9  SESA1737 Próprio
Mini-Disjuntor tripolar de 90 a 100A, curva C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 1  R$           240,04  R$               240,04 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 240,04 

 15.4.10  151332 IOPES
Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 1  R$           466,62  R$               466,62 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 466,62 

 15.4.11  151333 IOPES

Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 

220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 

GE, Schneider ou equivalente

und 1  R$           548,40  R$               548,40 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 548,40 

 15.4.12  151334 IOPES

Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 

220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1  R$           987,56  R$               987,56 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 987,56 

 15.4.13  151350 IOPES Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos und 7  R$           145,45  R$            1.018,15 0  R$                        -   0  R$                                    -   7  R$              1.018,15 

 15.4.14  151357 IOPES Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 modulos und 8  R$           162,30  R$            1.298,40 0  R$                        -   0  R$                                    -   8  R$              1.298,40 

 15.4.15  SESA1739 Próprio
DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, MONOPOLAR, TENSAO 

MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 90 KA
und 20  R$           270,72  R$            5.414,40 0  R$                        -   0  R$                                    -   20  R$              5.414,40 

 15.5 FIOS E CABOS

 15.5.1  151402 IOPES
Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 

2.5 mm2
m 3165  R$               7,89  R$          24.971,85 0  R$                        -   0  R$                                    -   3165  R$            24.971,85 

 15.5.2  151403 IOPES
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, 

seção de 4.0 mm2
m 470  R$             10,34  R$            4.859,80 0  R$                        -   0  R$                                    -   470  R$              4.859,80 

 15.5.3  151404 IOPES
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, 

seção de 6.0 mm2
m 317  R$             13,36  R$            4.235,12 0  R$                        -   0  R$                                    -   317  R$              4.235,12 

 15.5.4  151406 IOPES
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, 

seção de 16.0 mm2
m 78  R$             28,17  R$            2.197,26 0  R$                        -   0  R$                                    -   78  R$              2.197,26 

 15.5.5  SESA1727 Próprio
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, 

seção de 35.0 mm2
m 33  R$             46,19  R$            1.524,27 0  R$                        -   0  R$                                    -   33  R$              1.524,27 

 15.5.6  151421 IOPES
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-

chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2
m 100  R$             29,16  R$            2.916,00 0  R$                        -   0  R$                                    -   100  R$              2.916,00 
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 15.5.7  151422 IOPES
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-

chama 90ºC HEPR - 25,0 mm2
m 74  R$             42,23  R$            3.125,02 0  R$                        -   0  R$                                    -   74  R$              3.125,02 

 15.5.8  151423 IOPES
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-

chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2
m 140  R$             56,73  R$            7.942,20 0  R$                        -   0  R$                                    -   140  R$              7.942,20 

 15.5.9  151429 IOPES
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-

chama 90ºC HEPR - 70,0 mm2
m 168  R$           107,62  R$          18.080,16 0  R$                        -   0  R$                                    -   168  R$            18.080,16 

 15.5.10  151414 IOPES Cabo de cobre nú, seção de 10.0 mm2 m 55  R$             21,02  R$            1.156,10 0  R$                        -   0  R$                                    -   55  R$              1.156,10 

 15.5.11  SESA1743 Próprio

CABO PP 3X2,5MM² COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, 

PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE 

RENOVAÇÃO DE AR

und 101  R$             31,59  R$            3.190,59 0  R$                        -   0  R$                                    -   101  R$              3.190,59 

 15.6 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

 15.6.1  151713 IOPES

Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de 

medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. 

NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal 

hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

und 1  R$      54.245,27  R$          54.245,27 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$            54.245,27 

Subtotal 15  R$         203.826,53  R$              4.429,90  R$                          4.429,90  R$          199.396,63 

 16 OUTRAS INSTALAÇÕES

 16.1 CLIMATIZAÇÃO

 16.1.1  141410 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive 

conexões
m 78,8  R$             25,42  R$            2.003,10 0  R$                        -   0  R$                                    -   78,8  R$              2.003,10 

 16.1.2  SESA1698 Próprio
Isolamento térmico em tubo de espuma elastomérica com furo de 

25mm
m 78,8  R$           102,90  R$            8.108,52 0  R$                        -   0  R$                                    -   78,8  R$              8.108,52 

 16.1.3  141906 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm 

(1 1/2"), inclusive conexões
m 82,5  R$             38,08  R$            3.141,60 0  R$                        -   0  R$                                    -   82,5  R$              3.141,60 

 16.1.4  103247 SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 

12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_P

UN 18  R$        2.660,90  R$          47.896,20 0  R$                        -   0  R$                                    -   18  R$            47.896,20 

 16.1.5  103250 SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 

18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_P

UN 2  R$        3.858,59  R$            7.717,18 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$              7.717,18 

 16.1.6  SESA1701 Próprio
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 

30000 BTU/H, CICLO FRIO
UND 5  R$        6.632,58  R$          33.162,90 0  R$                        -   0  R$                                    -   5  R$            33.162,90 

 16.1.7  SESA1702 Próprio Difusor circular em plástico ABS, 100mm und 32  R$           103,10  R$            3.299,20 0  R$                        -   0  R$                                    -   32  R$              3.299,20 

 16.1.8  SESA1703 Próprio Grade plástica veneziana com colarinho 90/100mm und 1  R$             60,28  R$                 60,28 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                   60,28 

 16.1.9  SESA1704 Próprio
Gabinete de ventilação com filtro G4, vazão de aproximadamente 

1400 m3/h
und 2  R$        5.985,17  R$          11.970,34 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$            11.970,34 

 16.1.10  SESA1705 Próprio
Cortina de ar instalada sobre porta, largura de 90cm, com controle 

remoto
und 2  R$           674,10  R$            1.348,20 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$              1.348,20 

 16.1.11  SESA1706 Próprio
Cortina de ar instalada sobre porta, largura de 120cm, com 

controle remoto
und 2  R$           807,37  R$            1.614,74 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$              1.614,74 

 16.1.12  SESA1707 Próprio
Controlador de temperatura com alarme, MT-543 RI Plus Full 

Gauge ou equivalente
und 1  R$        1.017,25  R$            1.017,25 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$              1.017,25 

 16.1.13  SESA1708 Próprio Veneziana / Grelha de retorno em alumínio, 400x300mm und 2  R$           268,18  R$               536,36 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                 536,36 

 16.1.14  SESA1709 Próprio
Exaustor - Unidade Renovadora de Ar, referência Silent 200 

Soler&Palau ou equivalente
und 6  R$           315,49  R$            1.892,94 0  R$                        -   0  R$                                    -   6  R$              1.892,94 

 16.1.15  SESA1710 Próprio
Unidade extratora de ar contaminado, filtragem G4/H13, vazão 

500m3/h, referência Unitcold ou equivalente
und 1  R$        7.569,42  R$            7.569,42 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$              7.569,42 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra: Construção da unidade básica de saúde - Bairro Jardins de Aroma

Contrato N.º: 041/2024 Vigência: 14 meses

Empresa Contratada: Construtora Martello 

LTDA - ME
Prazo de Execução: 365 dias

Localização: Rua Hum, sem número, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido 8,14%

 R$                      354.702,75 15,33%

Executado Nesta Medição Executado Acumulado À executar

Segunda Medição Período: 26/11/2024 à 27/01/2025 (62 dias) Total Medido Acumulado

 16.1.16  SESA1711 Próprio
Unidade para recirculação de ar, filtragem G4/H13, vazão 

400m3/h, referência Unitcold ou equivalente
und 6  R$        7.719,24  R$          46.315,44 0  R$                        -   0  R$                                    -   6  R$            46.315,44 

 16.1.17  SESA1712 Próprio
Unidade extratora de ar contaminado, filtragem G4/H11, vazão 

400m3/h, referência Unitcold ou equivalente
und 2  R$        7.477,87  R$          14.955,74 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$            14.955,74 

 16.1.18  SESA1715 Próprio Grelha de descarga de ar, 45°, em alumínio, 300x300mm und 2  R$           265,75  R$               531,50 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                 531,50 

 16.1.19  SESA1708 Próprio Veneziana / Grelha de retorno em alumínio, 400x300mm und 2  R$           268,18  R$               536,36 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                 536,36 

 16.1.20  SESA1714 Próprio
Difusor quadrado de 3 vias, com registro e caixa plenum 20cm, 

referência DQ-31 9"X9", referência Difustherm ou equivalente
und 2  R$           507,64  R$            1.015,28 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$              1.015,28 

 16.1.21  SESA1150 Próprio

Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 5/8" e 3/8", inc 

conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC 

isolante e cabo PP

m 71  R$           231,69  R$          16.449,99 0  R$                        -   0  R$                                    -   71  R$            16.449,99 

 16.1.22  SESA1480 Próprio

Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 1/4" e 5/8", inc 

conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC 

isolante e cabo PP

m 28  R$           208,63  R$            5.841,64 0  R$                        -   0  R$                                    -   28  R$              5.841,64 

 16.1.23  SESA315 Próprio

Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 1/4" e 1/2", inc 

conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC 

isolante e cabo PP

m 232  R$           193,26  R$          44.836,32 0  R$                        -   0  R$                                    -   232  R$            44.836,32 

 16.1.24  SESA1770 Próprio
Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4"), com 

isolamento térmico em lã de vidro
m 84  R$             41,65  R$            3.498,60 0  R$                        -   0  R$                                    -   84  R$              3.498,60 

 16.1.25  SESA1784 Próprio

DUTO FABRICADO EM PAINEIS PRÉ ISOLADOS COM 20mm 

DE ESPESSURA DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, 

REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMINIO 

GOFRADO E PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E 

BACTERIAS

m² 48  R$           187,94  R$            9.021,12 0  R$                        -   0  R$                                    -   48  R$              9.021,12 

 16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO

 16.2.1  160812 IOPES
Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 

U´s x 570mm
und 1  R$           943,32  R$               943,32 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 943,32 

 16.2.2  100561 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 

40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 

ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1  R$           290,30  R$               290,30 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 290,30 

 16.2.3  150628 IOPES Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" und 23  R$             10,52  R$               241,96 0  R$                        -   0  R$                                    -   23  R$                 241,96 

 16.2.4  150629 IOPES Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" und 2  R$             15,32  R$                 30,64 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                   30,64 

 16.2.5  SESA1722 Próprio

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) 

DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, 

MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

UND 7  R$             60,76  R$               425,32 0  R$                        -   0  R$                                    -   7  R$                 425,32 

 16.2.6  150632 IOPES
Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa 

parafusada
und 3  R$             88,69  R$               266,07 0  R$                        -   0  R$                                    -   3  R$                 266,07 

 16.2.7  150634 IOPES
Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa 

parafusada
und 1  R$           165,99  R$               165,99 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 165,99 

 16.2.8  101795 SINAPI

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO 

R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1  R$           615,13  R$               615,13 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 615,13 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra: Construção da unidade básica de saúde - Bairro Jardins de Aroma

Contrato N.º: 041/2024 Vigência: 14 meses

Empresa Contratada: Construtora Martello 

LTDA - ME
Prazo de Execução: 365 dias

Localização: Rua Hum, sem número, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido 8,14%

 R$                      354.702,75 15,33%

Executado Nesta Medição Executado Acumulado À executar

Segunda Medição Período: 26/11/2024 à 27/01/2025 (62 dias) Total Medido Acumulado

 16.2.9  101798 SINAPI

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1  R$           420,52  R$               420,52 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 420,52 

 16.2.10  151127 IOPES
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive 

conexões
m 162  R$             30,18  R$            4.889,16 0  R$                        -   0  R$                                    -   162  R$              4.889,16 

 16.2.11  151128 IOPES
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive 

conexões
m 16  R$             35,52  R$               568,32 0  R$                        -   0  R$                                    -   16  R$                 568,32 

 16.2.12  151129 IOPES
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive 

conexões
m 7  R$             41,99  R$               293,93 0  R$                        -   0  R$                                    -   7  R$                 293,93 

 16.2.13  151139 IOPES
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou 

equivalente
m 28  R$             29,22  R$               818,16 0  R$                        -   0  R$                                    -   28  R$                 818,16 

 16.2.14  150880 IOPES

Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica 

perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, 

suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)

und 70  R$             27,72  R$            1.940,40 0  R$                        -   0  R$                                    -   70  R$              1.940,40 

 16.2.15  160808 IOPES
Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares 

Categoria 5e
m 615  R$               4,23  R$            2.601,45 0  R$                        -   0  R$                                    -   615  R$              2.601,45 

 16.2.16  98293 SINAPI

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 16  R$               6,76  R$               108,16 0  R$                        -   0  R$                                    -   16  R$                 108,16 

 16.2.17  98400 SINAPI

CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM 

ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

M 10  R$             11,03  R$               110,30 0  R$                        -   0  R$                                    -   10  R$                 110,30 

 16.2.18  160806 IOPES Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e und 2  R$             20,77  R$                 41,54 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                   41,54 

 16.2.19  SESA1325 Próprio Espelho 4" x 2" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 5e und 16  R$             35,52  R$               568,32 0  R$                        -   0  R$                                    -   16  R$                 568,32 

 16.2.20  SESA1735 Próprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" und 5  R$               5,37  R$                 26,85 0  R$                        -   0  R$                                    -   5  R$                   26,85 

 16.2.21  SESA1746 Próprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 4" und 2  R$               9,35  R$                 18,70 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                   18,70 

 16.2.22  160823 IOPES
Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", 

com chicote de 2 metros de comprimento
und 1  R$           124,39  R$               124,39 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 124,39 

 16.2.23  160825 IOPES
Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive 

fixação em Rack 19"
und 3  R$             35,19  R$               105,57 0  R$                        -   0  R$                                    -   3  R$                 105,57 

 16.2.24  160829 IOPES Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19" und 1  R$             19,73  R$                 19,73 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                   19,73 

 16.2.25  160831 IOPES
Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive 

fixação em Rack 19"
und 1  R$             77,70  R$                 77,70 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                   77,70 

 16.2.26  160835 IOPES
Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive 

fixação em Rack 19"
und 1  R$           271,58  R$               271,58 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 271,58 

 16.2.27  160840 IOPES
Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 

19"
und 3  R$           414,76  R$            1.244,28 0  R$                        -   0  R$                                    -   3  R$              1.244,28 

 16.2.28  160845 IOPES Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m und 34  R$             18,59  R$               632,06 0  R$                        -   0  R$                                    -   34  R$                 632,06 

 16.2.29  160869 IOPES
Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do 

equipamento de teste até 100 pontos
und 34  R$             42,65  R$            1.450,10 0  R$                        -   0  R$                                    -   34  R$              1.450,10 

 16.2.30  SESA1747 Próprio Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 und 1  R$             21,14  R$                 21,14 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                   21,14 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra: Construção da unidade básica de saúde - Bairro Jardins de Aroma

Contrato N.º: 041/2024 Vigência: 14 meses

Empresa Contratada: Construtora Martello 

LTDA - ME
Prazo de Execução: 365 dias

Localização: Rua Hum, sem número, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido 8,14%
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Executado Nesta Medição Executado Acumulado À executar

Segunda Medição Período: 26/11/2024 à 27/01/2025 (62 dias) Total Medido Acumulado

 16.3 ALARME E CFTV

 16.3.1  SESA1748 Próprio
Central de alarme monitorada, 10 zonas, com teclado, referência 

Intelbrás ou equivalente
und 1  R$           623,85  R$               623,85 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 623,85 

 16.3.2  150628 IOPES Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" und 27  R$             10,52  R$               284,04 0  R$                        -   0  R$                                    -   27  R$                 284,04 

 16.3.3  SESA1722 Próprio

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) 

DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, 

MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

UND 20  R$             60,76  R$            1.215,20 0  R$                        -   0  R$                                    -   20  R$              1.215,20 

 16.3.4  150634 IOPES
Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa 

parafusada
und 1  R$           165,99  R$               165,99 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 165,99 

 16.3.5  151127 IOPES
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive 

conexões
m 146  R$             30,18  R$            4.406,28 0  R$                        -   0  R$                                    -   146  R$              4.406,28 

 16.3.6  150880 IOPES

Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica 

perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, 

suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)

und 75  R$             27,72  R$            2.079,00 0  R$                        -   0  R$                                    -   75  R$              2.079,00 

 16.3.7  160808 IOPES
Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares 

Categoria 5e
m 84  R$               4,23  R$               355,32 0  R$                        -   0  R$                                    -   84  R$                 355,32 

 16.3.8  SESA1749 Próprio Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m 546  R$               9,13  R$            4.984,98 0  R$                        -   0  R$                                    -   546  R$              4.984,98 

 16.3.9  SESA1731 Próprio
Fio ou cabo paralelo de cobre, com isolamento para 750V, seção 

de 2 x 1.5 mm2
m 18  R$               9,40  R$               169,20 0  R$                        -   0  R$                                    -   18  R$                 169,20 

 16.3.10  160806 IOPES Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e und 5  R$             20,77  R$               103,85 0  R$                        -   0  R$                                    -   5  R$                 103,85 

 16.3.11  SESA1735 Próprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" und 22  R$               5,37  R$               118,14 0  R$                        -   0  R$                                    -   22  R$                 118,14 

 16.3.12  160825 IOPES
Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive 

fixação em Rack 19"
und 1  R$             35,19  R$                 35,19 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                   35,19 

 16.3.13  160840 IOPES
Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 

19"
und 1  R$           414,76  R$               414,76 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 414,76 

 16.3.14  160845 IOPES Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m und 5  R$             18,59  R$                 92,95 0  R$                        -   0  R$                                    -   5  R$                   92,95 

 16.3.15  SESA1750 Próprio
SENSOR DE PRESENÇA PASSIVO, PARA ÁREA FECHADA, 

COM FIO, ALCANCE DE 12M
UND 20  R$           121,00  R$            2.420,00 0  R$                        -   0  R$                                    -   20  R$              2.420,00 

 16.3.16  SESA1751 Próprio Sirene de alarme eletronica média, interna und 1  R$           146,75  R$               146,75 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                 146,75 

 16.3.17  160869 IOPES
Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do 

equipamento de teste até 100 pontos
und 5  R$             42,65  R$               213,25 0  R$                        -   0  R$                                    -   5  R$                 213,25 

 16.4 SISTEMA DE ENERGIA SOLAR

 16.4.1  SESA1780 Próprio

Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 

39,60Kwp, composta por 72 módulos - JA Solar 550W (placas 

coletoras), área necessária para a instalação do sistema 

261,00m2, monitoramento em tempo real via APP, produção 

esperada de 4.874 Kwh/mês - 58.488Kwh/ano,  conforme projeto, 

instalado (und=módulo)

und 72  R$        2.474,97  R$         178.197,84 0  R$                        -   0  R$                                    -   72  R$          178.197,84 

Subtotal 16  R$         489.697,90  R$                        -    R$                                    -    R$          181.070,79 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra: Construção da unidade básica de saúde - Bairro Jardins de Aroma

Contrato N.º: 041/2024 Vigência: 14 meses

Empresa Contratada: Construtora Martello 

LTDA - ME
Prazo de Execução: 365 dias

Localização: Rua Hum, sem número, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido 8,14%

 R$                      354.702,75 15,33%
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Segunda Medição Período: 26/11/2024 à 27/01/2025 (62 dias) Total Medido Acumulado

 17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

 17.1 LOUÇAS

 17.1.1  SESA907 Próprio

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, LINHA IZY 

L.915, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, 

EXCLUSIVE TORNEIRA

und 13  R$           510,13  R$            6.631,69 0  R$                        -   0  R$                                    -   13  R$              6.631,69 

 17.1.2  170133 IOPES
Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca 

incl. válvula e sifão, exclusive torneira.
und 4  R$           402,94  R$            1.611,76 0  R$                        -   0  R$                                    -   4  R$              1.611,76 

 17.1.3  SESA1650 Próprio

TANQUE DE LOUÇA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE 

REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO, 

VÁLVULA E ENGATES CROMADOS

und 2  R$        1.085,14  R$            2.170,28 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$              2.170,28 

 17.1.4  170136 IOPES

Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo 

acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, 

inclusive assento plástico e acessórios de fixação

und 2  R$        1.136,02  R$            2.272,04 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$              2.272,04 

 17.1.5  170126 IOPES

Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para 

portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - 

Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca 

de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal

und 4  R$        2.908,08  R$          11.632,32 0  R$                        -   0  R$                                    -   4  R$            11.632,32 

 17.1.6  95547 SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 19  R$             87,41  R$            1.660,79 0  R$                        -   0  R$                                    -   19  R$              1.660,79 

 17.1.7  SESA919 Próprio
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR 

BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS
und 19  R$             83,11  R$            1.579,09 0  R$                        -   0  R$                                    -   19  R$              1.579,09 

 17.1.8  SESA918 Próprio
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, 

ROLÃO PARA 300 M
und 6  R$             83,11  R$               498,66 0  R$                        -   0  R$                                    -   6  R$                 498,66 

 17.2 BANCADAS

 17.2.1  170220 IOPES Bancada de granito com espessura de 2 cm m² 7,51  R$           470,68  R$            3.534,81 0  R$                        -   0  R$                                    -   7,51  R$              3.534,81 

 17.2.2  SESA1718 Próprio

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM 

CIMENTO BRANCO

m 17,7  R$             49,75  R$               880,58 0  R$                        -   0  R$                                    -   17,7  R$                 880,58 
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Segunda Medição Período: 26/11/2024 à 27/01/2025 (62 dias) Total Medido Acumulado

 17.3 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

 17.3.1  170310 IOPES
Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol
und 3  R$           209,91  R$               629,73 0  R$                        -   0  R$                                    -   3  R$                 629,73 

 17.3.2  170304 IOPES
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol
und 12  R$           204,14  R$            2.449,68 0  R$                        -   0  R$                                    -   12  R$              2.449,68 

 17.3.3  SESA1719 Próprio
Torneira de mesa, referência pressmatic benefit Docol ou 

equivalente
und 5  R$           972,52  R$            4.862,60 0  R$                        -   0  R$                                    -   5  R$              4.862,60 

 17.3.4  SESA1720 Próprio Torneira hospitalar, alavanca - cotovelo, bica alta und 2  R$           238,11  R$               476,22 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                 476,22 

 17.3.5  170320 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und 1  R$             69,59  R$                 69,59 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                   69,59 

 17.3.6  170321 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 4  R$             87,09  R$               348,36 0  R$                        -   0  R$                                    -   4  R$                 348,36 

 17.3.7  170323 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und 2  R$           131,10  R$               262,20 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                 262,20 

 17.3.8  170328 IOPES
Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), 

marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
und 26  R$           137,34  R$            3.570,84 0  R$                        -   0  R$                                    -   26  R$              3.570,84 

 17.3.9  170317 IOPES
Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), 

marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
und 2  R$           125,98  R$               251,96 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                 251,96 

 17.3.10  90371 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1  R$             43,36  R$                 43,36 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                   43,36 

 17.4 OUTROS APARELHOS

 17.4.1  170512 IOPES

Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de 

referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 

31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira

und 2  R$           673,20  R$            1.346,40 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$              1.346,40 

 17.4.2  SESA1716 Próprio

Tanque de expurgo em aco inoxidavel liga 18:8, padrao 

americano,AISI 304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 

(uma) cuba deexpurgo de (500x400x300)mm, sifao de aco 

inoxidavel de 75mm dediametro, face superior com acabamento 

escovado e grade basculanteremovivel, tampa em inox com 

abertura lateral e ralo perfurado, referência TQ-EXP, Inconox ou 

equivalente

und 1  R$        5.613,95  R$            5.613,95 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$              5.613,95 

 17.4.3  170601 IOPES
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de 

necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm
und 8  R$           167,52  R$            1.340,16 0  R$                        -   0  R$                                    -   8  R$              1.340,16 

 17.4.4  170603 IOPES
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de 

necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm
und 8  R$           220,66  R$            1.765,28 0  R$                        -   0  R$                                    -   8  R$              1.765,28 

 17.4.5  170614 IOPES

Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em 

aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ 

lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050)

und 4  R$           401,90  R$            1.607,60 0  R$                        -   0  R$                                    -   4  R$              1.607,60 

 17.4.6  170549 IOPES
Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio 

de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia
und 2  R$        2.962,29  R$            5.924,58 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$              5.924,58 

Subtotal 17  R$          63.034,53  R$                        -    R$                                    -    R$            63.034,53 
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 18 APARELHOS ELÉTRICOS

 18.1 LUMINÁRIAS

 18.1.1  181007 IOPES

Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, 

refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 

lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - 

AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

und 2  R$           286,71  R$               573,42 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                 573,42 

 18.1.2  181004 IOPES

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, 

aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 

lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. 

CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ 

OU EQUIVALENTE

und 53  R$           208,43  R$          11.046,79 0  R$                        -   0  R$                                    -   53  R$            11.046,79 

 18.1.3  SESA1740 Próprio

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, 

aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 

lâmpadas LED T8 9/10W c/ 60cm - Ref. Lumicenter ou equivalente

und 17  R$           159,91  R$            2.718,47 0  R$                        -   0  R$                                    -   17  R$              2.718,47 

 18.1.4  SESA1741 Próprio

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, 

aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância, inclusive 2 

lâmpadas LED 18/20W c/1,20m,  referência Lumicenter ou 

equivalente

und 16  R$           214,35  R$            3.429,60 0  R$                        -   0  R$                                    -   16  R$              3.429,60 

 18.1.5  SESA1318 Próprio
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10/15 W
UND 3  R$           132,95  R$               398,85 0  R$                        -   0  R$                                    -   3  R$                 398,85 

 18.2 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

 18.2.1  180201 IOPES
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 

10A/250V, com placa 4x2"
und 91  R$             48,96  R$            4.455,36 0  R$                        -   0  R$                                    -   91  R$              4.455,36 

 18.2.2  180202 IOPES
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 

20A/250V, com placa 4x2"
und 3  R$             55,48  R$               166,44 0  R$                        -   0  R$                                    -   3  R$                 166,44 

 18.2.3  SESA1732 Próprio
Tomada dupla padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + 

terra 10A/250V, com placa 4x2"
und 14  R$             77,73  R$            1.088,22 0  R$                        -   0  R$                                    -   14  R$              1.088,22 

 18.2.4  180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 34  R$             41,18  R$            1.400,12 0  R$                        -   0  R$                                    -   34  R$              1.400,12 

 18.2.5  180206 IOPES Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" und 4  R$             48,66  R$               194,64 0  R$                        -   0  R$                                    -   4  R$                 194,64 

 18.2.6  91981 SINAPI

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2017

UN 1  R$             56,38  R$                 56,38 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$                   56,38 

 18.2.7  SESA1735 Próprio PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" und 40  R$               5,37  R$               214,80 0  R$                        -   0  R$                                    -   40  R$                 214,80 

 18.2.8  SESA1752 Próprio
Tomada dupla padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + 

terra 10A/250V, com placa 4x4"
und 2  R$             87,16  R$               174,32 0  R$                        -   0  R$                                    -   2  R$                 174,32 

Subtotal 18  R$          25.917,41  R$                        -    R$                                    -    R$            25.917,41 
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 19 PINTURA

 19.1 SOBRE PAREDES E FORROS

 19.1.1  190103 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa 

acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m² 1350,29  R$             19,65  R$          26.533,20 0  R$                        -   0  R$                                    -   1350,29  R$            26.533,20 

 19.1.2  190106 IOPES

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três 

demãos

m² 2543,26  R$             28,40  R$          72.228,58 0  R$                        -   0  R$                                    -   2543,26  R$            72.228,58 

 19.2 SOBRE MADEIRA

 19.2.1  190301 IOPES

Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de 

massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex

m² 176,4  R$             22,40  R$            3.951,36 0  R$                        -   0  R$                                    -   176,4  R$              3.951,36 

 19.2.2  190302 IOPES

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, 

Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, 

a duas demãos

m² 176,4  R$             28,38  R$            5.006,23 0  R$                        -   0  R$                                    -   176,4  R$              5.006,23 

Subtotal 19  R$         107.719,37  R$                        -    R$                                    -    R$          107.719,37 

 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 20.1 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

 20.1.1  200401 IOPES Limpeza geral da obra (edificação) m² 508,37 12,32R$              R$            6.263,12 0  R$                        -   0  R$                                    -   508,37  R$              6.263,12 

 20.2 SERVIÇOS DIVERSOS

 20.2.1  200513 IOPES Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projetound 1 2.093,59R$         R$            2.093,59 0  R$                        -   0  R$                                    -   1  R$              2.093,59 
 20.2.2  SESA1663 Próprio Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamentom² 15,83 526,84R$            R$            8.339,88 0  R$                        -   0  R$                                    -   15,83  R$              8.339,88 

Subtotal 20  R$          16.696,59  R$                        -    R$                                    -    R$            16.696,59 

TOTAL  R$      2.313.138,28  R$          188.178,73  R$                      354.702,75  R$       1.958.435,52 

TOTAL ACUMULADO  R$          188.178,73  R$                      354.702,75  R$       1.958.435,52 

FÍSICO R$  R$          188.178,73 1958435,52

% 8,14% 0,846657347

FINANCEIRO R$  R$          188.178,73 1780619,05

% 8,14% 0,769784956

FÍSICO R$  R$                      354.702,75  R$       1.958.435,52 

% 15% 84,67%

FINANCEIRO R$  R$                      354.702,75  R$       1.958.435,52 

% 15% 84,67%

TOTAL MEDIÇÃO

TOTAL ACUMULADO
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