
Contrato nº: 060/2024 Assinatura: 15/08/2024
Prazo de 
Vigência:

17 meses
 Prazo de 
Execução: 

14 meses

Ordem de 
Serviços:

19/08/2024

Período:
09/10/2024 a 
10/03/2025

Órgão Código
01 Serviços preliminares

1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
010331 m2 1644,31 11,24R$                 11,83R$                 19.452,19R$             0,00 -R$                   1644,31 19.452,19R$        0,00 -R$                      

1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
010224 m2 70,64 18,43R$                 19,39R$                 1.369,71R$               0,00 -R$                   70,64 1.369,71R$          0,00 -R$                      

1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
010210 m3 7,54 295,79R$               311,26R$               2.346,90R$               7,54 2.346,90R$          7,54 2.346,90R$          0,00 -R$                      

1.4
DER-

EDIFICAÇÕES
010234 m2 24,29 27,27R$                 28,70R$                 697,12R$                  0,00 -R$                   24,29 697,12R$             0,00 -R$                      

1.5
DER-

EDIFICAÇÕES
010403 und 150,00 55,46R$                 58,36R$                 8.754,00R$               0,00 -R$                   150,00 8.754,00R$          0,00 -R$                      

1.6 SINAPI 97625 M3 161,81 66,01R$                 69,46R$                 11.239,32R$             161,81 11.239,32R$        161,81 11.239,32R$        0,00 -R$                      

1.7 SINAPI 102355 M3 36,14 166,99R$               175,72R$               6.350,52R$               36,14 6.350,52R$          36,14 6.350,52R$          0,00 -R$                      

1.8
DER-

EDIFICAÇÕES
010212 m2 179,78 12,58R$                 13,24R$                 2.380,29R$               179,78 2.380,29R$          179,78 2.380,29R$          0,00 -R$                      

Subtotal 01 52.590,05R$             22.317,03R$        52.590,05R$        -R$                      
02 Instalação do canteiro de obras

2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
020305 m2 8,00 368,37R$               387,64R$               3.101,12R$               0,00 -R$                   8,00 3.101,12R$          0,00 -R$                      

2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
020350 m 271,24 212,37R$               223,48R$               60.616,72R$             0,00 -R$                   271,24 60.616,72R$        0,00 -R$                      

2.3
DER-

EDIFICAÇÕES
020344 und 2,00 1.876,59R$           1.974,74R$           3.949,48R$               0,00 -R$                   1,00 1.974,74R$          1,00 1.974,74R$             

2.4
DER-

EDIFICAÇÕES
020352 ms 14,00 1.198,40R$           1.261,08R$           17.655,12R$             5,00 6.305,40R$          6,00 7.566,48R$          8,00 10.088,64R$           

2.5
DER-

EDIFICAÇÕES
020356 ms 14,00 817,82R$               860,59R$               12.048,26R$             5,00 4.302,95R$          6,00 5.163,54R$          8,00 6.884,72R$             

Subtotal 02 97.370,70R$             10.608,35R$        78.422,60R$        18.948,10R$           

Segunda medição Total acumulado:

9,78%

16,51%

 R$                               171.197,32 

 R$                               289.166,02 

Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15
cm

Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de
forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou
matacos), em vala, com martelete pneumático manual  
exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021

Descrição

Retirada manual de pavimento em paralelepípedos,
incluindo empilhamento para reaproveitamento

 Valor (R$) 
 Valor Total (R$) 

 Quantidade  Valor (R$)  Quantidade  Valor (R$)  Quantidade 

 Valor unitário 
contratado (R$) 

 Valor unitário 
reajustado (R$) 

Executado nesta medição Executado acumulado À executar

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

 Item  Unid. 
 Quant. 
inicial 

Planilha orçamentária - 1º Replanilhamento 

Tapume telha metálica ondulada em aço galvalume 0,50mm
branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo
"der-es" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint.
cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento
2x)

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2
janelas, 1 pt iluminação, isolamento térmico (teto), piso em
comp. naval pintado, cert. nr18, incl. laudo
descontaminação.

Local: 

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão der

Referência

Demolição manual de concreto simples (emop 05.001.001)

Demolição de laje pré-moldada de concreto

Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore
ou granito, exclusive regularização

Mobilização e desmobilização de conteiner locado para
barracão de obra

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/
banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas,
abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef.
isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. naval, cert.
nr18, incl. laudo descontaminação.

Obra: 

 Empresa contratada: 

Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES

Construtora Martello Ltda. ME Total medido:
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Segunda medição Total acumulado:

9,78%

16,51%

 R$                               171.197,32 

 R$                               289.166,02 

Descrição
 Valor (R$) 

 Valor Total (R$) 
 Quantidade  Valor (R$)  Quantidade  Valor (R$)  Quantidade 

 Valor unitário 
contratado (R$) 

 Valor unitário 
reajustado (R$) 

Executado nesta medição Executado acumulado À executar

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

 Item  Unid. 
 Quant. 
inicial 

Planilha orçamentária - 1º Replanilhamento 

Local: 

Referência

Obra: 

 Empresa contratada: 

Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES

Construtora Martello Ltda. ME Total medido:

03 Movimentação de terra

3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
030101 m3 333,33 60,08R$                 63,22R$                 21.073,12R$             130,86 8.272,97R$          130,86 8.272,97R$          202,47 12.800,15R$           

3.2
DER-

EDIFICAÇÕES
030119 m2 231,10 31,43R$                 33,07R$                 7.642,48R$               97,12 3.211,76R$          97,12 3.211,76R$          133,98 4.430,72R$             

3.3
DER-

EDIFICAÇÕES
030201 m3 54,62 64,70R$                 68,08R$                 3.718,53R$               18,51 1.260,16R$          18,51 1.260,16R$          36,11 2.458,37R$             

3.4
DER-

EDIFICAÇÕES
030209 m3 29,89 180,99R$               190,46R$               5.692,85R$               4,04 769,46R$             4,04 769,46R$             25,85 4.923,39R$             

3.5
DER-

EDIFICAÇÕES
030103 m3 201,11 17,43R$                 18,34R$                 3.688,36R$               201,11 3.688,36R$          201,11 3.688,36R$          0,00 -R$                      

3.6
DER-

EDIFICAÇÕES
030210 m3 484,87 34,59R$                 36,40R$                 17.649,27R$             176,10 6.410,04R$          176,10 6.410,04R$          308,77 11.239,23R$           

Subtotal 03 59.464,61R$             23.612,75R$        23.612,75R$        35.851,86R$           
04 Estruturas

4.1
DER-

EDIFICAÇÕES
040206 m2 636,72 93,28R$                 98,16R$                 62.500,44R$             250,80 24.618,53R$        250,80 24.618,53R$        385,92 37.881,91R$           

4.2
DER-

EDIFICAÇÕES
040237 m3 195,22 794,79R$               836,36R$               163.274,20R$           77,96 65.202,63R$        77,96 65.202,63R$        117,26 98.071,57R$           

4.3
DER-

EDIFICAÇÕES
040243 kg 1000,98 12,41R$                 13,06R$                 13.072,80R$             299,48 3.911,21R$          299,48 3.911,21R$          701,50 9.161,59R$             

4.4
DER-

EDIFICAÇÕES
040246 kg 243,55 13,51R$                 14,22R$                 3.463,28R$               104,56 1.486,84R$          104,56 1.486,84R$          138,99 1.976,44R$             

4.5
DER-

EDIFICAÇÕES
050503 m2 2,04 99,24R$                 104,43R$               213,04R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   2,04 213,04R$                

Subtotal 04 242.523,76R$           95.219,21R$        95.219,21R$        147.304,55R$         
05 Revestimentos

5.1
DER-

EDIFICAÇÕES
100203 m2 605,67 54,19R$                 57,02R$                 34.535,30R$             148,38 8.460,63R$          148,38 8.460,63R$          457,29 26.074,68R$           

5.2
DER-

EDIFICAÇÕES
120101 m2 228,08 7,71R$                   8,11R$                   1.849,73R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   228,08 1.849,73R$             

Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive
fornecimento e adensamento

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios,
com resistência mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da
parede s/ revest. 9cm

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa
lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de
20 cm

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m
de profundidade

Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de
armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3
demãos

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para
fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e
desforma)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=25 mpa
(brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de
armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Escavação mecânica em material de 1a. categoria

Aterro compactado utilizando compactador de placa
vibratória com reaproveitamento do material
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 Valor Total (R$) 
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 Item  Unid. 
 Quant. 
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Planilha orçamentária - 1º Replanilhamento 

Local: 

Referência
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 Empresa contratada: 

Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES

Construtora Martello Ltda. ME Total medido:

5.3
DER-

EDIFICAÇÕES
120303 m2 96,22 63,03R$                 66,33R$                 6.382,27R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   96,22 6.382,27R$             

Subtotal 05 42.767,30R$             8.460,63R$          8.460,63R$          34.306,68R$           
06 Pisos

6.1 SINAPI 101092 M2 1674,82 323,15R$               340,05R$               569.522,54R$           0,00 -R$                   0,00 -R$                   1674,82 569.522,54R$         

6.2 COMP. 27 m² 1209,50 58,47R$                 61,53R$                 74.420,54R$             128,04 7.878,30R$          128,04 7.878,30R$          1081,46 66.542,23R$           

6.3 COMP. 28 m² 508,13 34,00R$                 35,78R$                 18.180,89R$             86,67 3.101,05R$          86,67 3.101,05R$          421,46 15.079,84R$           

Subtotal 06 662.123,97R$           10.979,35R$        10.979,35R$        651.144,61R$         
07 Instalações hidrossanitárias

7.1 COMP. 14 un. 4,00 589,65R$               620,49R$               2.481,96R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   4,00 2.481,96R$             

7.2
DER-

EDIFICAÇÕES
140706 pt 3,00 110,45R$               116,23R$               348,69R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   3,00 348,69R$                

7.3
DER-

EDIFICAÇÕES
141908 m 80,00 77,45R$                 81,50R$                 6.520,00R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   80,00 6.520,00R$             

Subtotal 07 9.350,65R$               -R$                   -R$                   9.350,65R$             
08 Instalações elétricas

8.1
DER-

EDIFICAÇÕES
151703 und 1,00 3.707,01R$           3.900,89R$           3.900,89R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 3.900,89R$             

8.2
DER-

EDIFICAÇÕES
150123 und 1,00 2.910,73R$           3.062,96R$           3.062,96R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 3.062,96R$             

8.3 COMP. 18 un. 1,00 6.327,50R$           6.658,43R$           6.658,43R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 6.658,43R$             

8.4 COMP. 19 un. 1,00 2.398,25R$           2.523,68R$           2.523,68R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 2.523,68R$             

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal
hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço
1:0.5:6, espessura 25 mm

Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos.
af_05/2020

Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia,
dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e
reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a
três demãos e cobertura em telha cerâmica

Quadro de distribuição geral de energia, conforme
detalhamento em projeto - Fornecimento e instalação. 

Ponto de torneira para jardim, instalado em caixa em
alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm), dim.
0,50x0,50m e h=0,40m, c/ tampa de ferro fundido 0,40m x
0,40m, lastro de brita de 0,05m de espessura, revest. interno
com reboco impermeabilizante, incl. escavação, reaterro e
enchimento, instalações hidráulicas e torneira. 

Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada
aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até
26000w - 220/127v

Quadro de comando e proteção, conforme detalhamento em
projeto - Fornecimento e instalação. 

Composição complementar para o piso de concreto, com
8,00cm de espessura, armado com tela Q92 15x15,
inclusive instalação de lona plástica e regularização da
superfície com argamassa de cimento e areia no traço 1:5,
espessura 3cm. 

Composição complementar para o piso do passeio, que
contempla a instalação de lona plástica e regularização da
superfície com argamassa de cimento e areia no traço 1:5,
espessura 3cm. 

Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório,
tanque, bidê, etc...)

Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro
75mm (3"), inclusive conexões
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8.5
DER-

EDIFICAÇÕES
150615 und 6,00 205,39R$               216,13R$               1.296,78R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   6,00 1.296,78R$             

8.6 COMP. 20 un. 4,00 601,32R$               632,77R$               2.531,08R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   4,00 2.531,08R$             

8.7
DER-

EDIFICAÇÕES
150614 und 31,00 159,97R$               168,34R$               5.218,54R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   31,00 5.218,54R$             

8.8
DER-

EDIFICAÇÕES
151506 und 23,00 267,62R$               281,62R$               6.477,26R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   23,00 6.477,26R$             

8.9
DER-

EDIFICAÇÕES
151139 m 65,00 28,46R$                 29,95R$                 1.946,75R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   65,00 1.946,75R$             

8.10
DER-

EDIFICAÇÕES
151137 m 225,00 27,69R$                 29,14R$                 6.556,50R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   225,00 6.556,50R$             

8.11
DER-

EDIFICAÇÕES
040231 m3 3,63 715,58R$               753,00R$               2.733,39R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   3,63 2.733,39R$             

8.12
DER-

EDIFICAÇÕES
151132 m 15,00 9,33R$                   9,82R$                   147,30R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   15,00 147,30R$                

8.13
DER-

EDIFICAÇÕES
151418 m 2691,00 11,92R$                 12,54R$                 33.745,14R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   2691,00 33.745,14R$           

8.14
DER-

EDIFICAÇÕES
151419 m 620,00 14,81R$                 15,58R$                 9.659,60R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   620,00 9.659,60R$             

8.15
DER-

EDIFICAÇÕES
151417 m 36,00 9,97R$                   10,49R$                 377,64R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   36,00 377,64R$                

8.16 COMP. 21 Conj. 1,00 1.071,20R$           1.127,22R$           1.127,22R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 1.127,22R$             

8.17 COMP. 22 un. 11,00 4.894,18R$           5.150,15R$           56.651,65R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   11,00 56.651,65R$           

Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv,
anti-chama 90ºc hepr - 4,0 mm2

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv,
anti-chama 90ºc hepr - 6,0 mm2

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv,
anti-chama 90ºc hepr - 2,5mm2

Instalações elétricas do pergolado metálico - Fornecimento e
instalação.

Poste telecônico em aço galvanizado, reto, flangeado, h =
8,00m, inclusive suportes para três luminárias e luminárias
de LED de iluminação pública de 130w, fixado por
chumbadores em base de concreto - Fornecimento e
instalação.

Caixa de passagem elétrica em formato cilíndrico, para
instalação em piso, produzida em PVC, com 2 entradas e
com adaptador universal compatível com diâmetros de 3/4"
a 4" e com tampa (grelha) e porta tampa em PVC, resistente
a 500kg - Fornecimento e instalação. 

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto
9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento
interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e
lastro de brita 5 cm

Eletroduto pead, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. kanaflex
ou equivalente

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com
consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) -
(5% de perdas já incluído no custo)

Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência tigre

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto
9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento
interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e
lastro de brita 5 cm

Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou
equivalente
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8.18 COMP. 23 un. 7,00 2.006,41R$           2.111,35R$           14.779,45R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   7,00 14.779,45R$           

8.19 COMP. 24 un. 2,00 169,66R$               178,53R$               357,06R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   2,00 357,06R$                

8.20 COMP. 25 un. 9,00 64,00R$                 67,35R$                 606,15R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   9,00 606,15R$                

8.21 COMP. 26 un. 10,00 168,00R$               176,79R$               1.767,90R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   10,00 1.767,90R$             

Subtotal 08 162.125,37R$           -R$                   -R$                   162.125,37R$         
09 Pintura

9.1
DER-

EDIFICAÇÕES
190117 m2 103,12 22,87R$                 24,07R$                 2.482,10R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   103,12 2.482,10R$             

9.2
DER-

EDIFICAÇÕES
190417 m2 7,74 50,02R$                 52,64R$                 407,43R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   7,74 407,43R$                

Subtotal 09 2.889,53R$               -R$                   -R$                   2.889,53R$             
10 Serviços complementares diversos

10.1
DER-

EDIFICAÇÕES
200202 m 279,18 68,01R$                 71,57R$                 19.980,91R$             0,00 -R$                   277,79 19.881,43R$        1,39 99,48R$                  

10.2
DER-

EDIFICAÇÕES
200253 m2 106,15 87,56R$                 92,14R$                 9.780,66R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   106,15 9.780,66R$             

10.3
DER-

EDIFICAÇÕES
200563 m 9,20 187,11R$               196,90R$               1.811,48R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   9,20 1.811,48R$             

10.4 COMP. 01 m² 7,19 474,63R$               499,45R$               3.591,05R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   7,19 3.591,05R$             

10.5
DER-

EDIFICAÇÕES
200715 m2 24,30 199,88R$               210,33R$               5.111,02R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   24,30 5.111,02R$             

10.6
DER-

EDIFICAÇÕES
200728 m2 52,22 252,20R$               265,39R$               13.858,67R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   52,22 13.858,67R$           

Refletor de LED de 50W, bivolt, luz branca, com proteção
IP65, com corpo em alumínio fundido em alta pressão e
vidro temperado - Fornecimento e instalação.

Balizador de chão tipo spot, com LED 12W bivolt, de
embutir, para ser instalado em piso, na cor branco quente,
com proteção IP67, a prova d'água - Fornecimento e
instalação. 

Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm,
h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de
travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive
chapisco

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2"
revestido em pvc com tubo de ferro galvanizado vertical de
21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com
esmalte sobre fundo anti corrosivo

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de
15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e
areia no traço 1:3

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico
pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado
com pasta de cimento colante, exclusive regularização e
lastro

Banco de concreto armado aparente com apoios de
alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia,
largura de 0,50m e espessura de 0,05m

Fornecimento e instalação de revestimento em granito em
superfícies de concreto

Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas
demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco,
referência suvinil, coral e metalatex, inclusive uma demão de
liquido selador acrílico, referência suvinil, coral ou metalatex

Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos
de tinta esmalte sintético, referência suvinil, coral ou
metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo

Poste em aço galvanizado, reto, flangeado, h = 4,00m,
inclusive suporte e luminária de LED de iluminação pública
de 50w, fixado por chumbadores em base de concreto -
Fornecimento e instalação.

Refletor de LED de 150W, bivolt, temperatura da cor 6500K -
luz branca, com proteção IP65, com corpo em alumínio
fundido em alta pressão e vidro temperado - Fornecimento e
instalação.
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Contrato nº: 060/2024 Assinatura: 15/08/2024
Prazo de 
Vigência:

17 meses
 Prazo de 
Execução: 

14 meses

Ordem de 
Serviços:

19/08/2024

Período:
09/10/2024 a 
10/03/2025

Órgão Código

Segunda medição Total acumulado:

9,78%

16,51%

 R$                               171.197,32 

 R$                               289.166,02 

Descrição
 Valor (R$) 

 Valor Total (R$) 
 Quantidade  Valor (R$)  Quantidade  Valor (R$)  Quantidade 

 Valor unitário 
contratado (R$) 

 Valor unitário 
reajustado (R$) 

Executado nesta medição Executado acumulado À executar

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

 Item  Unid. 
 Quant. 
inicial 

Planilha orçamentária - 1º Replanilhamento 

Local: 

Referência

Obra: 

 Empresa contratada: 

Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES

Construtora Martello Ltda. ME Total medido:

10.7 SINAPI 101735 M2 109,80 477,64R$               502,62R$               55.187,68R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   109,80 55.187,68R$           

10.8 COMP. 02 un. 1,00 44.711,11R$         47.049,50R$         47.049,50R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 47.049,50R$           

10.9 COMP. 03 un. 1,00 33.359,76R$         35.104,48R$         35.104,48R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 35.104,48R$           

10.10 COMP. 04 un. 1,00 2.492,40R$           2.622,75R$           2.622,75R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 2.622,75R$             

10.11 COMP. 05 un. 2,00 2.258,01R$           2.376,10R$           4.752,20R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   2,00 4.752,20R$             

10.12 COMP. 06 un. 4,00 1.519,43R$           1.598,90R$           6.395,60R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   4,00 6.395,60R$             

10.13 COMP. 07 un. 38,00 850,28R$               894,75R$               34.000,50R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   38,00 34.000,50R$           

10.14 COMP. 08 un. 10,00 147,82R$               155,55R$               1.555,50R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   10,00 1.555,50R$             

10.15 COMP. 09 conj. 4,00 3.962,22R$           4.169,44R$           16.677,76R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   4,00 16.677,76R$           

10.16 COMP. 10 m 15,90 964,55R$               1.015,00R$           16.138,50R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   15,90 16.138,50R$           

10.17 COMP. 11 m 40,37 1.246,96R$           1.312,18R$           52.972,71R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   40,37 52.972,71R$           

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, duplo corrimão,
montantes tubulares de 1.1/4", espaçados a 1,20m, travessa
superior de 1.1/2", gradil de tubos horizontais de 1" e
verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico, inclusive
pintura. 

Mesa retangular com quatro cadeiras com encosto
produzidas em perfis de madeira plástica, apoiadas por tubo
metálico central e fixadas no piso de concreto com
chumbadores, incluindo pintura (conforme detalhamento em
projeto) - Forncecimento, montagem e instalação.

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes
tubulares de 1.1/4", espaçados a 1,20m, travessa superior
de 1.1/2", gradil de tubos horizontais de 1" e verticais de
3/4", fixado com chumbador mecânico, inclusive pintura.

Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado
com argamassa. af_09/2020

Mastro telecônico em aço galvanizado, reto, flangeado, h = 8
m, inclusive roldana montada no topo do mastro e gancho
para amarração do cordel de sustentação da bandeira -
Fornecimento e instalação.

Mastro telecônico em aço galvanizado, reto, flangeado, h = 7
m, inclusive roldana montada no topo do mastro e gancho
para amarração do cordel de sustentação da bandeira -
Fornecimento e instalação.

Pergolado metálico 6,90m x 4,10m, com cobertura de vidro
laminado e sistema de drenagem de águas pluviais,
conforme detalhamento em projeto - Fornecimento e
instalação

Pergolado metálico 4,70m x 4,10m, com cobertura de vidro
laminado e sistema de drenagem de águas pluviais,
conforme detalhamento em projeto - Fornecimento e
instalação

Banco quadrado com tampo de granito e suportes de
concreto, nas dimensões 2,40m x 0,40m x 0,45m, inclusive
chapisco, reboco e pintura, considerando o
reaproveitamento dos tampos de granito dos bancos
existentes (conforme detalhamento em projeto).

Banco para jardim em madeira plástica com encosto, 1,50m
de comprimento, fixado no piso de concreto com
chumbadores (conforme detalhamento em projeto) -
Fornecimento, montagem e instalação. 

Banco retangular com tampo de granito e suportes de
alvenaria de blocos cheios, nas dimensões 1,70m x 0,40m x
0,45m, inclusive chapisco, reboco e pintura, considerando o
reaproveitamento dos tampos de granito dos bancos
existentes (conforme detalhamento em projeto).
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Contrato nº: 060/2024 Assinatura: 15/08/2024
Prazo de 
Vigência:

17 meses
 Prazo de 
Execução: 

14 meses

Ordem de 
Serviços:

19/08/2024

Período:
09/10/2024 a 
10/03/2025

Órgão Código

Segunda medição Total acumulado:

9,78%

16,51%

 R$                               171.197,32 

 R$                               289.166,02 

Descrição
 Valor (R$) 

 Valor Total (R$) 
 Quantidade  Valor (R$)  Quantidade  Valor (R$)  Quantidade 

 Valor unitário 
contratado (R$) 

 Valor unitário 
reajustado (R$) 

Executado nesta medição Executado acumulado À executar

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

 Item  Unid. 
 Quant. 
inicial 

Planilha orçamentária - 1º Replanilhamento 

Local: 

Referência

Obra: 

 Empresa contratada: 

Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES

Construtora Martello Ltda. ME Total medido:

10.18 COMP. 12 un. 1,00 36.501,61R$         38.410,64R$         38.410,64R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 38.410,64R$           

10.19 COMP. 13 un. 3,00 615,68R$               647,88R$               1.943,64R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   3,00 1.943,64R$             

10.20
DER-

EDIFICAÇÕES
200326 m2 144,12 34,10R$                 35,88R$                 5.171,03R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   144,12 5.171,03R$             

10.21 SINAPI 98511 Un 6,00 150,43R$               158,30R$               949,80R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   6,00 949,80R$                

10.22 SINAPI 98509 Un 298,00 51,79R$                 54,50R$                 16.241,00R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   298,00 16.241,00R$           

10.23 COMP. 15 un. 1,00 43,15R$                 45,41R$                 45,41R$                    0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 45,41R$                  

10.24 COMP. 16  Unid. 7,00 1.154,73R$           1.215,12R$           8.505,84R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   7,00 8.505,84R$             

10.25 COMP. 17 un. 1,00 18.223,54R$         19.176,63R$         19.176,63R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 19.176,63R$           

10.26
DER-

EDIFICAÇÕES
200402 m2 1876,11 1,29R$                   1,36R$                   2.551,51R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   1876,11 2.551,51R$             

10.27
DER-

RODOVIAS
40119 M2 8,14 50,98R$                 53,65R$                 436,71R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   8,14 436,71R$                

Subtotal 10 420.023,18R$           -R$                   19.881,43R$        400.141,75R$         

Valor Total 1.751.229,12R$     171.197,32R$      289.166,02R$      1.462.063,10R$      

Remendo com massa asfáltica fria (tudo incluído)

Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)

Parque infantil produzido em madeira plástica, contendo 02
torres com plataforma, 01 escada com 6 degraus, 01 rampa
de agarra, 01 teia de aranha, 01 escorregador, 01 tobogã,
01 túnel e 01 guarda-corpo/jogo da velha (conforme
especificações em projeto) - Fornecimento, montagem e
instalação. 

Plantio de arbusto em chachepot de madeira plástica, com
0,50m de diâmetro e 0,70m de altura - Fornecimento e
plantio.

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda,
inclusive fornecimento de terra vegetal

Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que
2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018

Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018

Replantio de árvore ornamental com altura de muda menor
ou igual a 2,00m.

Lixeira com tampa nas dimensões 0,86m de altura e 0,50m
de diâmetro, produzida com réguas em madeira plástica,
inclusive suporte fixo para lixeira, produzido em madeira
plástica encapsulada no formato quadrado (90x90mm) e na
cor preta - Fornecimento e instalação. 

Letreiro turístico "Eu ♥ Ecoporanga" produzido em ACM, nas
cores branco e vermelho, com dimensões totais de 4,90m x
1,95m x 0,20m (conforme detalhado em projeto) com
estrutura interna produzida em tubos metálicos,
confeccionado para fixação em piso de concreto (inclusive
montagem das letras).
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