
Contrato nº: 060/2024 Assinatura: 15/08/2024
Prazo de 
Vigência:

17 meses
 Prazo de 
Execução: 

14 meses

Ordem de 
Serviços:

19/08/2024

Período:
11/03/2025 a 
10/05/2025

Órgão Código
01 Serviços preliminares

1.1
DER-

EDIFICAÇÕES
010331 m2 1644,31 11,24R$                 11,83R$                 19.452,19R$             0,00 -R$                   1644,31 19.452,19R$        0,00 -R$                      

1.2
DER-

EDIFICAÇÕES
010224 m2 70,64 18,43R$                 19,39R$                 1.369,71R$               0,00 -R$                   70,64 1.369,71R$          0,00 -R$                      

1.3
DER-

EDIFICAÇÕES
010210 m3 7,54 295,79R$               311,26R$               2.346,90R$               0,00 -R$                   7,54 2.346,90R$          0,00 -R$                      

1.4
DER-

EDIFICAÇÕES
010234 m2 24,29 27,27R$                 28,70R$                 697,12R$                  0,00 -R$                   24,29 697,12R$             0,00 -R$                      

1.5
DER-

EDIFICAÇÕES
010403 und 150,00 55,46R$                 58,36R$                 8.754,00R$               0,00 -R$                   150,00 8.754,00R$          0,00 -R$                      

1.6 SINAPI 97625 M3 161,81 66,01R$                 69,46R$                 11.239,32R$             0,00 -R$                   161,81 11.239,32R$        0,00 -R$                      

1.7 SINAPI 102355 M3 36,14 166,99R$               175,72R$               6.350,52R$               0,00 -R$                   36,14 6.350,52R$          0,00 -R$                      

1.8
DER-

EDIFICAÇÕES
010212 m2 179,78 12,58R$                 13,24R$                 2.380,29R$               0,00 -R$                   179,78 2.380,29R$          0,00 -R$                      

Subtotal 01 52.590,05R$             -R$                   52.590,05R$        -R$                      
02 Instalação do canteiro de obras

2.1
DER-

EDIFICAÇÕES
020305 m2 8,00 368,37R$               387,64R$               3.101,12R$               0,00 -R$                   8,00 3.101,12R$          0,00 -R$                      

2.2
DER-

EDIFICAÇÕES
020350 m 271,24 212,37R$               223,48R$               60.616,72R$             0,00 -R$                   271,24 60.616,72R$        0,00 -R$                      

2.3
DER-

EDIFICAÇÕES
020344 und 2,00 1.876,59R$           1.974,74R$           3.949,48R$               0,00 -R$                   1,00 1.974,74R$          1,00 1.974,74R$             

2.4
DER-

EDIFICAÇÕES
020352 ms 14,00 1.198,40R$           1.261,08R$           17.655,12R$             2,00 2.522,16R$          8,00 10.088,64R$        6,00 7.566,48R$             

2.5
DER-

EDIFICAÇÕES
020356 ms 14,00 817,82R$               860,59R$               12.048,26R$             2,00 1.721,18R$          8,00 6.884,72R$          6,00 5.163,54R$             

Subtotal 02 97.370,70R$             4.243,34R$          82.665,94R$        14.704,76R$           

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

 Item  Unid. 
 Quant. 
inicial 

Planilha de Medição

Tapume telha metálica ondulada em aço galvalume 0,50mm
branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo
"der-es" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint.
cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento
2x)

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2
janelas, 1 pt iluminação, isolamento térmico (teto), piso em
comp. naval pintado, cert. nr18, incl. laudo
descontaminação.

Local: 

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão der

Referência

Demolição manual de concreto simples (emop 05.001.001)

Demolição de laje pré-moldada de concreto

Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore
ou granito, exclusive regularização

Mobilização e desmobilização de conteiner locado para
barracão de obra

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/
banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas,
abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef.
isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. naval, cert.
nr18, incl. laudo descontaminação.

Obra: 

 Empresa contratada: 

Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES

Construtora Martello Ltda. ME Total medido:

 Valor (R$) 
 Valor Total (R$) 

 Quantidade  Valor (R$)  Quantidade  Valor (R$)  Quantidade 

 Valor unitário 
contratado (R$) 

 Valor unitário 
reajustado (R$) 

Executado nesta medição Executado acumulado À executar
Descrição

Retirada manual de pavimento em paralelepípedos,
incluindo empilhamento para reaproveitamento

Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15
cm

Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de
forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou
matacos), em vala, com martelete pneumático manual  
exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021

Terceira medição Total acumulado:

8,37%

24,88%

 R$                               146.625,43 

 R$                               435.791,26 
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03 Movimentação de terra

3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
030101 m3 333,33 60,08R$                 63,22R$                 21.073,12R$             179,36 11.339,14R$        310,22 19.612,11R$        23,11 1.461,01R$             

3.2
DER-

EDIFICAÇÕES
030119 m2 231,10 31,43R$                 33,07R$                 7.642,48R$               117,66 3.891,02R$          214,78 7.102,77R$          16,32 539,70R$                

3.3
DER-

EDIFICAÇÕES
030201 m3 54,62 64,70R$                 68,08R$                 3.718,53R$               33,18 2.258,89R$          51,69 3.519,06R$          2,93 199,47R$                

3.4
DER-

EDIFICAÇÕES
030209 m3 29,89 180,99R$               190,46R$               5.692,85R$               25,25 4.809,12R$          29,29 5.578,57R$          0,60 114,28R$                

3.5
DER-

EDIFICAÇÕES
030103 m3 201,11 17,43R$                 18,34R$                 3.688,36R$               0,00 -R$                   201,11 3.688,36R$          0,00 -R$                      

3.6
DER-

EDIFICAÇÕES
030210 m3 484,87 34,59R$                 36,40R$                 17.649,27R$             182,97 6.660,11R$          359,07 13.070,15R$        125,80 4.579,12R$             

Subtotal 03 59.464,61R$             28.958,28R$        52.571,02R$        6.893,58R$             
04 Estruturas

4.1
DER-

EDIFICAÇÕES
040206 m2 636,72 93,28R$                 98,16R$                 62.500,44R$             346,98 34.059,65R$        597,78 58.678,08R$        38,94 3.822,35R$             

4.2
DER-

EDIFICAÇÕES
040237 m3 195,22 794,79R$               836,36R$               163.274,20R$           44,10 36.883,48R$        122,06 102.086,10R$      73,16 61.188,10R$           

4.3
DER-

EDIFICAÇÕES
040243 kg 1000,98 12,41R$                 13,06R$                 13.072,80R$             505,43 6.600,92R$          804,91 10.512,12R$        196,07 2.560,67R$             

4.4
DER-

EDIFICAÇÕES
040246 kg 243,55 13,51R$                 14,22R$                 3.463,28R$               138,99 1.976,44R$          243,55 3.463,28R$          0,00 -R$                      

4.5
DER-

EDIFICAÇÕES
050503 m2 2,04 99,24R$                 104,43R$               213,04R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   2,04 213,04R$                

Subtotal 04 242.523,76R$           79.520,49R$        174.739,58R$      67.784,16R$           
05 Revestimentos

5.1
DER-

EDIFICAÇÕES
100203 m2 605,67 54,19R$                 57,02R$                 34.535,30R$             354,17 20.194,83R$        502,55 28.655,40R$        103,12 5.879,90R$             

5.2
DER-

EDIFICAÇÕES
120101 m2 228,08 7,71R$                   8,11R$                   1.849,73R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   228,08 1.849,73R$             

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de
armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3
demãos

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para
fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e
desforma)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=25 mpa
(brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de
armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Escavação mecânica em material de 1a. categoria

Aterro compactado utilizando compactador de placa
vibratória com reaproveitamento do material

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de
20 cm

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m
de profundidade

Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg

Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive
fornecimento e adensamento

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios,
com resistência mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da
parede s/ revest. 9cm

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa
lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm
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5.3
DER-

EDIFICAÇÕES
120303 m2 96,22 63,03R$                 66,33R$                 6.382,27R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   96,22 6.382,27R$             

Subtotal 05 42.767,30R$             20.194,83R$        28.655,40R$        14.111,90R$           
06 Pisos

6.1 SINAPI 101092 M2 1674,82 323,15R$               340,05R$               569.522,54R$           0,00 -R$                   0,00 -R$                   1674,82 569.522,54R$         

6.2 COMP. 27 m² 1209,50 58,47R$                 61,53R$                 74.420,54R$             76,91 4.732,27R$          204,95 12.610,57R$        1004,55 61.809,96R$           

6.3 COMP. 28 m² 508,13 34,00R$                 35,78R$                 18.180,89R$             0,00 -R$                   86,67 3.101,05R$          421,46 15.079,84R$           

Subtotal 06 662.123,97R$           4.732,27R$          15.711,62R$        646.412,34R$         
07 Instalações hidrossanitárias

7.1 COMP. 14 un. 4,00 589,65R$               620,49R$               2.481,96R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   4,00 2.481,96R$             

7.2
DER-

EDIFICAÇÕES
140706 pt 3,00 110,45R$               116,23R$               348,69R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   3,00 348,69R$                

7.3
DER-

EDIFICAÇÕES
141908 m 80,00 77,45R$                 81,50R$                 6.520,00R$               48,20 3.928,30R$          48,20 3.928,30R$          31,80 2.591,70R$             

Subtotal 07 9.350,65R$               3.928,30R$          3.928,30R$          5.422,35R$             
08 Instalações elétricas

8.1
DER-

EDIFICAÇÕES
151703 und 1,00 3.707,01R$           3.900,89R$           3.900,89R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 3.900,89R$             

8.2
DER-

EDIFICAÇÕES
150123 und 1,00 2.910,73R$           3.062,96R$           3.062,96R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 3.062,96R$             

8.3 COMP. 18 un. 1,00 6.327,50R$           6.658,43R$           6.658,43R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 6.658,43R$             

8.4 COMP. 19 un. 1,00 2.398,25R$           2.523,68R$           2.523,68R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 2.523,68R$             

Composição complementar para o piso de concreto, com
8,00cm de espessura, armado com tela Q92 15x15,
inclusive instalação de lona plástica e regularização da
superfície com argamassa de cimento e areia no traço 1:5,
espessura 3cm. 

Composição complementar para o piso do passeio, que
contempla a instalação de lona plástica e regularização da
superfície com argamassa de cimento e areia no traço 1:5,
espessura 3cm. 

Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório,
tanque, bidê, etc...)

Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro
75mm (3"), inclusive conexões

Ponto de torneira para jardim, instalado em caixa em
alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm), dim.
0,50x0,50m e h=0,40m, c/ tampa de ferro fundido 0,40m x
0,40m, lastro de brita de 0,05m de espessura, revest. interno
com reboco impermeabilizante, incl. escavação, reaterro e
enchimento, instalações hidráulicas e torneira. 

Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada
aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até
26000w - 220/127v

Quadro de comando e proteção, conforme detalhamento em
projeto - Fornecimento e instalação. 

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal
hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço
1:0.5:6, espessura 25 mm

Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos.
af_05/2020

Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia,
dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e
reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a
três demãos e cobertura em telha cerâmica

Quadro de distribuição geral de energia, conforme
detalhamento em projeto - Fornecimento e instalação. 
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8.5
DER-

EDIFICAÇÕES
150615 und 6,00 205,39R$               216,13R$               1.296,78R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   6,00 1.296,78R$             

8.6 COMP. 20 un. 4,00 601,32R$               632,77R$               2.531,08R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   4,00 2.531,08R$             

8.7
DER-

EDIFICAÇÕES
150614 und 31,00 159,97R$               168,34R$               5.218,54R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   31,00 5.218,54R$             

8.8
DER-

EDIFICAÇÕES
151506 und 23,00 267,62R$               281,62R$               6.477,26R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   23,00 6.477,26R$             

8.9
DER-

EDIFICAÇÕES
151139 m 65,00 28,46R$                 29,95R$                 1.946,75R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   65,00 1.946,75R$             

8.10
DER-

EDIFICAÇÕES
151137 m 225,00 27,69R$                 29,14R$                 6.556,50R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   225,00 6.556,50R$             

8.11
DER-

EDIFICAÇÕES
040231 m3 3,63 715,58R$               753,00R$               2.733,39R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   3,63 2.733,39R$             

8.12
DER-

EDIFICAÇÕES
151132 m 15,00 9,33R$                   9,82R$                   147,30R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   15,00 147,30R$                

8.13
DER-

EDIFICAÇÕES
151418 m 2691,00 11,92R$                 12,54R$                 33.745,14R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   2691,00 33.745,14R$           

8.14
DER-

EDIFICAÇÕES
151419 m 620,00 14,81R$                 15,58R$                 9.659,60R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   620,00 9.659,60R$             

8.15
DER-

EDIFICAÇÕES
151417 m 36,00 9,97R$                   10,49R$                 377,64R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   36,00 377,64R$                

8.16 COMP. 21 Conj. 1,00 1.071,20R$           1.127,22R$           1.127,22R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 1.127,22R$             

8.17 COMP. 22 un. 11,00 4.894,18R$           5.150,15R$           56.651,65R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   11,00 56.651,65R$           

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto
9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento
interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e
lastro de brita 5 cm

Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou
equivalente

Eletroduto pead, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. kanaflex
ou equivalente

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com
consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) -
(5% de perdas já incluído no custo)

Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência tigre

Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv,
anti-chama 90ºc hepr - 4,0 mm2

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv,
anti-chama 90ºc hepr - 6,0 mm2

Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv,
anti-chama 90ºc hepr - 2,5mm2

Instalações elétricas do pergolado metálico - Fornecimento e
instalação.

Poste telecônico em aço galvanizado, reto, flangeado, h =
8,00m, inclusive suportes para três luminárias e luminárias
de LED de iluminação pública de 130w, fixado por
chumbadores em base de concreto - Fornecimento e
instalação.

Caixa de passagem elétrica em formato cilíndrico, para
instalação em piso, produzida em PVC, com 2 entradas e
com adaptador universal compatível com diâmetros de 3/4"
a 4" e com tampa (grelha) e porta tampa em PVC, resistente
a 500kg - Fornecimento e instalação. 

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto
9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento
interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e
lastro de brita 5 cm
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8.18 COMP. 23 un. 7,00 2.006,41R$           2.111,35R$           14.779,45R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   7,00 14.779,45R$           

8.19 COMP. 24 un. 2,00 169,66R$               178,53R$               357,06R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   2,00 357,06R$                

8.20 COMP. 25 un. 9,00 64,00R$                 67,35R$                 606,15R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   9,00 606,15R$                

8.21 COMP. 26 un. 10,00 168,00R$               176,79R$               1.767,90R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   10,00 1.767,90R$             

Subtotal 08 162.125,37R$           -R$                   -R$                   162.125,37R$         
09 Pintura

9.1
DER-

EDIFICAÇÕES
190117 m2 103,12 22,87R$                 24,07R$                 2.482,10R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   103,12 2.482,10R$             

9.2
DER-

EDIFICAÇÕES
190417 m2 7,74 50,02R$                 52,64R$                 407,43R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   7,74 407,43R$                

Subtotal 09 2.889,53R$               -R$                   -R$                   2.889,53R$             
10 Serviços complementares diversos

10.1
DER-

EDIFICAÇÕES
200202 m 279,18 68,01R$                 71,57R$                 19.980,91R$             0,00 -R$                   277,79 19.881,43R$        1,39 99,48R$                  

10.2
DER-

EDIFICAÇÕES
200253 m2 106,15 87,56R$                 92,14R$                 9.780,66R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   106,15 9.780,66R$             

10.3
DER-

EDIFICAÇÕES
200563 m 9,20 187,11R$               196,90R$               1.811,48R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   9,20 1.811,48R$             

10.4 COMP. 01 m² 7,19 474,63R$               499,45R$               3.591,05R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   7,19 3.591,05R$             

10.5
DER-

EDIFICAÇÕES
200715 m2 24,30 199,88R$               210,33R$               5.111,02R$               24,00 5.047,92R$          24,00 5.047,92R$          0,30 63,10R$                  

10.6
DER-

EDIFICAÇÕES
200728 m2 52,22 252,20R$               265,39R$               13.858,67R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   52,22 13.858,67R$           

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de
15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e
areia no traço 1:3

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico
pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado
com pasta de cimento colante, exclusive regularização e
lastro

Banco de concreto armado aparente com apoios de
alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia,
largura de 0,50m e espessura de 0,05m

Fornecimento e instalação de revestimento em granito em
superfícies de concreto

Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas
demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco,
referência suvinil, coral e metalatex, inclusive uma demão de
liquido selador acrílico, referência suvinil, coral ou metalatex

Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos
de tinta esmalte sintético, referência suvinil, coral ou
metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo

Poste em aço galvanizado, reto, flangeado, h = 4,00m,
inclusive suporte e luminária de LED de iluminação pública
de 50w, fixado por chumbadores em base de concreto -
Fornecimento e instalação.

Refletor de LED de 150W, bivolt, temperatura da cor 6500K -
luz branca, com proteção IP65, com corpo em alumínio
fundido em alta pressão e vidro temperado - Fornecimento e
instalação.

Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm,
h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de
travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive
chapisco

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2"
revestido em pvc com tubo de ferro galvanizado vertical de
21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com
esmalte sobre fundo anti corrosivo

Refletor de LED de 50W, bivolt, luz branca, com proteção
IP65, com corpo em alumínio fundido em alta pressão e
vidro temperado - Fornecimento e instalação.

Balizador de chão tipo spot, com LED 12W bivolt, de
embutir, para ser instalado em piso, na cor branco quente,
com proteção IP67, a prova d'água - Fornecimento e
instalação. 
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Contrato nº: 060/2024 Assinatura: 15/08/2024
Prazo de 
Vigência:

17 meses
 Prazo de 
Execução: 

14 meses

Ordem de 
Serviços:

19/08/2024

Período:
11/03/2025 a 
10/05/2025

Órgão Código

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

 Item  Unid. 
 Quant. 
inicial 

Planilha de Medição

Local: 

Referência

Obra: 

 Empresa contratada: 

Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES

Construtora Martello Ltda. ME Total medido:

 Valor (R$) 
 Valor Total (R$) 

 Quantidade  Valor (R$)  Quantidade  Valor (R$)  Quantidade 

 Valor unitário 
contratado (R$) 

 Valor unitário 
reajustado (R$) 

Executado nesta medição Executado acumulado À executar
Descrição

Terceira medição Total acumulado:

8,37%

24,88%

 R$                               146.625,43 

 R$                               435.791,26 

10.7 SINAPI 101735 M2 109,80 477,64R$               502,62R$               55.187,68R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   109,80 55.187,68R$           

10.8 COMP. 02 un. 1,00 44.711,11R$         47.049,50R$         47.049,50R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 47.049,50R$           

10.9 COMP. 03 un. 1,00 33.359,76R$         35.104,48R$         35.104,48R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 35.104,48R$           

10.10 COMP. 04 un. 1,00 2.492,40R$           2.622,75R$           2.622,75R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 2.622,75R$             

10.11 COMP. 05 un. 2,00 2.258,01R$           2.376,10R$           4.752,20R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   2,00 4.752,20R$             

10.12 COMP. 06 un. 4,00 1.519,43R$           1.598,90R$           6.395,60R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   4,00 6.395,60R$             

10.13 COMP. 07 un. 38,00 850,28R$               894,75R$               34.000,50R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   38,00 34.000,50R$           

10.14 COMP. 08 un. 10,00 147,82R$               155,55R$               1.555,50R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   10,00 1.555,50R$             

10.15 COMP. 09 conj. 4,00 3.962,22R$           4.169,44R$           16.677,76R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   4,00 16.677,76R$           

10.16 COMP. 10 m 15,90 964,55R$               1.015,00R$           16.138,50R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   15,90 16.138,50R$           

10.17 COMP. 11 m 40,37 1.246,96R$           1.312,18R$           52.972,71R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   40,37 52.972,71R$           

Banco para jardim em madeira plástica com encosto, 1,50m
de comprimento, fixado no piso de concreto com
chumbadores (conforme detalhamento em projeto) -
Fornecimento, montagem e instalação. 

Banco retangular com tampo de granito e suportes de
alvenaria de blocos cheios, nas dimensões 1,70m x 0,40m x
0,45m, inclusive chapisco, reboco e pintura, considerando o
reaproveitamento dos tampos de granito dos bancos
existentes (conforme detalhamento em projeto).

Mesa retangular com quatro cadeiras com encosto
produzidas em perfis de madeira plástica, apoiadas por tubo
metálico central e fixadas no piso de concreto com
chumbadores, incluindo pintura (conforme detalhamento em
projeto) - Forncecimento, montagem e instalação.

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes
tubulares de 1.1/4", espaçados a 1,20m, travessa superior
de 1.1/2", gradil de tubos horizontais de 1" e verticais de
3/4", fixado com chumbador mecânico, inclusive pintura.

Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado
com argamassa. af_09/2020

Mastro telecônico em aço galvanizado, reto, flangeado, h = 8
m, inclusive roldana montada no topo do mastro e gancho
para amarração do cordel de sustentação da bandeira -
Fornecimento e instalação.

Mastro telecônico em aço galvanizado, reto, flangeado, h = 7
m, inclusive roldana montada no topo do mastro e gancho
para amarração do cordel de sustentação da bandeira -
Fornecimento e instalação.

Pergolado metálico 6,90m x 4,10m, com cobertura de vidro
laminado e sistema de drenagem de águas pluviais,
conforme detalhamento em projeto - Fornecimento e
instalação

Pergolado metálico 4,70m x 4,10m, com cobertura de vidro
laminado e sistema de drenagem de águas pluviais,
conforme detalhamento em projeto - Fornecimento e
instalação

Banco quadrado com tampo de granito e suportes de
concreto, nas dimensões 2,40m x 0,40m x 0,45m, inclusive
chapisco, reboco e pintura, considerando o
reaproveitamento dos tampos de granito dos bancos
existentes (conforme detalhamento em projeto).

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, duplo corrimão,
montantes tubulares de 1.1/4", espaçados a 1,20m, travessa
superior de 1.1/2", gradil de tubos horizontais de 1" e
verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico, inclusive
pintura. 
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Contrato nº: 060/2024 Assinatura: 15/08/2024
Prazo de 
Vigência:

17 meses
 Prazo de 
Execução: 

14 meses

Ordem de 
Serviços:

19/08/2024

Período:
11/03/2025 a 
10/05/2025

Órgão Código

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

 Item  Unid. 
 Quant. 
inicial 

Planilha de Medição

Local: 

Referência

Obra: 

 Empresa contratada: 

Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES

Construtora Martello Ltda. ME Total medido:

 Valor (R$) 
 Valor Total (R$) 

 Quantidade  Valor (R$)  Quantidade  Valor (R$)  Quantidade 

 Valor unitário 
contratado (R$) 

 Valor unitário 
reajustado (R$) 

Executado nesta medição Executado acumulado À executar
Descrição

Terceira medição Total acumulado:

8,37%

24,88%

 R$                               146.625,43 

 R$                               435.791,26 

10.18 COMP. 12 un. 1,00 36.501,61R$         38.410,64R$         38.410,64R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 38.410,64R$           

10.19 COMP. 13 un. 3,00 615,68R$               647,88R$               1.943,64R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   3,00 1.943,64R$             

10.20
DER-

EDIFICAÇÕES
200326 m2 144,12 34,10R$                 35,88R$                 5.171,03R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   144,12 5.171,03R$             

10.21 SINAPI 98511 Un 6,00 150,43R$               158,30R$               949,80R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   6,00 949,80R$                

10.22 SINAPI 98509 Un 298,00 51,79R$                 54,50R$                 16.241,00R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   298,00 16.241,00R$           

10.23 COMP. 15 un. 1,00 43,15R$                 45,41R$                 45,41R$                    0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 45,41R$                  

10.24 COMP. 16  Unid. 7,00 1.154,73R$           1.215,12R$           8.505,84R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   7,00 8.505,84R$             

10.25 COMP. 17 un. 1,00 18.223,54R$         19.176,63R$         19.176,63R$             0,00 -R$                   0,00 -R$                   1,00 19.176,63R$           

10.26
DER-

EDIFICAÇÕES
200402 m2 1876,11 1,29R$                   1,36R$                   2.551,51R$               0,00 -R$                   0,00 -R$                   1876,11 2.551,51R$             

10.27
DER-

RODOVIAS
40119 M2 8,14 50,98R$                 53,65R$                 436,71R$                  0,00 -R$                   0,00 -R$                   8,14 436,71R$                

Subtotal 10 420.023,18R$           5.047,92R$          24.929,35R$        395.093,83R$         

Valor Total 1.751.229,12R$     146.625,43R$      435.791,26R$      1.315.437,82R$      

Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)

Parque infantil produzido em madeira plástica, contendo 02
torres com plataforma, 01 escada com 6 degraus, 01 rampa
de agarra, 01 teia de aranha, 01 escorregador, 01 tobogã,
01 túnel e 01 guarda-corpo/jogo da velha (conforme
especificações em projeto) - Fornecimento, montagem e
instalação. 

Plantio de arbusto em chachepot de madeira plástica, com
0,50m de diâmetro e 0,70m de altura - Fornecimento e
plantio.

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda,
inclusive fornecimento de terra vegetal

Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que
2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018

Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018

Replantio de árvore ornamental com altura de muda menor
ou igual a 2,00m.

Lixeira com tampa nas dimensões 0,86m de altura e 0,50m
de diâmetro, produzida com réguas em madeira plástica,
inclusive suporte fixo para lixeira, produzido em madeira
plástica encapsulada no formato quadrado (90x90mm) e na
cor preta - Fornecimento e instalação. 

Letreiro turístico "Eu ♥ Ecoporanga" produzido em ACM, nas
cores branco e vermelho, com dimensões totais de 4,90m x
1,95m x 0,20m (conforme detalhado em projeto) com
estrutura interna produzida em tubos metálicos,
confeccionado para fixação em piso de concreto (inclusive
montagem das letras).

Remendo com massa asfáltica fria (tudo incluído)
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Órgão Código
02 Instalação do canteiro de obras

2.4
DER-

EDIFICAÇÕES
020352

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro 
(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt 
iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. isolam.térmico(teto e paredes), piso em 
comp. naval, cert. nr18, incl. laudo descontaminação.

ms

1ª medição: 
Período de locação do container:
1 mês x 1,00 un. = 1,00 mês

2ª medição: 
Período de locação do container:
5 meses x 1,00 un. = 5,00 meses

3ª medição: 
Período de locação do container:
2 meses x 1,00 un. = 2,00 meses

2,00

2.5
DER-

EDIFICAÇÕES
020356

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt 
iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. naval pintado, cert. nr18, 
incl. laudo descontaminação.

ms

1ª medição: 
Período de locação do container:
1 mês x 1,00 un. = 1,00 mês

2ª medição: 
Período de locação do container:
5 meses x 1,00 un. = 5,00 meses

3ª medição: 
Período de locação do container:
2 meses x 1,00 un. = 2,00 meses

2,00

03 Movimentação de terra

3.1
DER-

EDIFICAÇÕES
030101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3

3ª medição:  
Volume de escavação:
(Conforme memória de cálculo individualizada de Item 3.1)

Volume total = 179,36 m³

179,36

3.2
DER-

EDIFICAÇÕES
030119 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m2

3ª medição:  
Apiloamento do fundo das valas
(Conforme memória de cálculo individualizada de Item 3.2)

Área total = 117,66m²

117,66

3.3
DER-

EDIFICAÇÕES
030201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3

3ª medição:  
Volume de reaterro:
(Conforme memória de cálculo individualizada de Item 3.3)

Volume total = 33,18m³

33,18

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Local Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES

Quantidade

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo 
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Órgão Código

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Local Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES

Quantidade

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo 

3.4
DER-

EDIFICAÇÕES
030209 Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento m3

3ª medição:  
Volume de aterro com areia:
(Conforme memória de cálculo individualizada de Item 3.4)

Volume total: 25,25m³

25,25

3.6
DER-

EDIFICAÇÕES
030210

Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com 
reaproveitamento do material

m3

3ª medição:  
Volume de aterro:
(Conforme memória de cálculo individualizada de Item 3.6)

Volume total: 182,97m³

182,97

04 Estruturas

4.1
DER-

EDIFICAÇÕES
040206

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em 
conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e 
desforma)

m2

3ª medição
Área de forma: 
(Conforme memória de cálculo individualizada de Item 4.1)

Área total = 346,98m²

346,98

4.2
DER-

EDIFICAÇÕES
040237

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=25 mpa (brita 1 e 2) - (5% 
de perdas já incluído no custo)

m3

3ª medição
Volume de concreto:
(Conforme memória de cálculo individualizada de Item 4.2)

Volume total = 44,10m³

44,10

4.3
DER-

EDIFICAÇÕES
040243

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg

3ª medição
Quantidade de aço:
(Conforme memória de cálculo individualizada de Item 4.3)
Aço CA-50 ф 6,3mm: 23,81kg
Aço CA-50 ф 8.0mm: 385,22kg
Aço CA-50 ф 10.0mm: 96,40kg

Quantidade total:  505,43kg 

505,43

4.4
DER-

EDIFICAÇÕES
040246

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg

3ª medição
Quantidade de aço:
(Conforme memória de cálculo individualizada de Item 4.4)

Quantidade total de aço CA-60 ф 5.0 mm: 138,99kg 

138,99

05 Revestimentos

5.1
DER-

EDIFICAÇÕES
100203 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m2

3ª medição:
Área de pintura impermeabilizante:
(Conforme memória de cálculo individualizada de Item 5.1)

Total: 354,17m²

354,17
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Órgão Código

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Local Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES

Quantidade

Memória de Cálculo

 Item 
Referência

Descrição  Unid  Memória de Cálculo 

06 Pisos

6.2 COMP. 27

Composição complementar para o piso de concreto, com 8,00cm de espessura, 
armado com tela Q92 15x15, inclusive instalação de lona plástica e 
regularização da superfície com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, 
espessura 3cm. 

m²

Área de piso
(Conforme memória de cálculo individualizada de Item 6.2)
2ª medição:
Glosa de 50% relativa à etapa de regularização do piso a ser realizada posteriormente: 
Quantidade paga na 2ª medição: 256,07m² x 50% = 128,04m²

3ª medição:
Glosa de 50% relativa à etapa de regularização do piso a ser realizada posteriormente: 
Quantidade paga na 3ª medição: 153,82m² x 50% = 76,91m²

76,91

07 Instalações hidrossanitárias

7.3
DER-

EDIFICAÇÕES
141908

Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive 
conexões

m
3ª medição: 
Comprimento de tudo de PVC: 0,50m + 28,70m + 2,50m + 1,50m + 14,40m + 0,60m = 48,20 
metros

48,20

10 Serviços complementares diversos 

10.5
DER-

EDIFICAÇÕES
200715

Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para 
fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a 
cada 3m, inclusive chapisco

m2

3ª medição 
Área da mureta do playground:
[(19,50m + 4,35m + 1,50m + 1,80m + 16,20m + 1,80m + 1,50m + 4,35m) - (1,50m x 2,00un.)] x 
0,50m = 24,00m²

24,00
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Memória de cálculo 

Item 3.1 - Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
Código: 030101

Descrição Quantidade

3ª medição:

Contenções laterais - Volume abaixo do nível da calçada: 

Lado 01 - 

Patamar 01: (46,75m x 0,30m x 0,35m) + {0,50m x [π x (0,20 / 2)²] x 15 und.} 5,14 m³

Rampas

1,79 m³

Rampa 02: (Muro 1 a 5 e 11 a 20)

4,40 m³

0,57 m³

6,66 m³

Pilaretes: {0,50m x [π x (0,20 / 2)²] x 23 und.} 0,36 m³

Escavação manual para nivelamento do terreno:

Patamar 01 (parcial): 26,83m x 13,26m x 0,40m = 142,31 m³

Fundação - Mureta do parque infantil:

Fundação - Pergolados metálicos:

[(1,00m x 1,00m x 0,60m) + (π x (0,15)² x 0,60m)] x 4,00un. x 2,00 pergolados: 5,14 m³

Fundação - Mastros para bandeiras:

1,00m x 1,00m x 1,00m x 3,00 mastros = 3,00 m³

179,36 m³

310,22 m³

Volume total escavação - 3ª medição:

Rampa 01 - (9,35m + 1,50m) x 0,55m x 0,30m =

{(3,20m x 0,34m) + {6,40m x [(0,33m + 0,31m) / 2]} + (3,10m x 0,31m) + (6,50m x 0,30m x 
2,00un.)} x 0,55m =

{0,65m x [(0,20m + 0,23m) / 2]} + {1,30m x [(0,17m + 0,25m) / 2]} + {1,30m x [(0,34m + 
0,39m) / 2]} + {0,57m x [(0,41m + 0,45m) / 2]} x 0,50m =

6,43m x {[(0,10m + 0,23m) / 2] + [(0,17m + 0,29m) / 2] + [(0,25m + 0,29m) / 2] + [(0,34m + 
0,29m) / 2 x 2,00un.] + [(0,41m + 0,45m) / 2]} x 0,60m =

Vigas baldrame: (2,00m x 8,00un.) + (1,78m x 4,00un.) + (0,95m x 2,00un.) + (1,40m x 
2,00un.) + (2,30m x 6,00un.) x 0,40m x 0,60m = 

9,99 m³

Volume total escavação:
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Memória de cálculo 

Item 3.2 - Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg
Código: 030119

Descrição Quantidade

Contenções laterais - Volume abaixo do nível da calçada: 

Lado 01 - 

Patamar 01: 46,75m x 0,35m = 16,36 m²

Rampas

14,18 m²

59,15 m²

Fundação - Mureta do parque infantil:

Fundação - Mastros para bandeiras: 1,00m x 1,00m x 3,00 mastros = 3,00 m²

117,66 m²

214,78 m²

Vigas baldrame: (2,00m x 8,00un.) + (1,78m x 4,00un.) + (0,95m x 2,00un.) + (1,40m x 
2,00un.) + (2,30m x 6,00un.) x 0,60m = 

24,97 m²

Área total de apiloamento de fundo de valas - 3ª medição:

Área total de apiloamento de fundo de valas: 

Rampa 02 - 9,10m x 6,50m =

3ª medição:

Rampa 01 - 9,45m x 1,50m =
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Memória de cálculo 

Item 3.3 - Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm
Código: 030201

Descrição Quantidade

3ª medição:

Volume de reaterro:

Contenções laterais - Volume abaixo do nível da calçada: 

Lado 01 - 

Patamar 01: (46,75m x 0,30m x 0,20m) = 2,81 m³

Volume acima do nível da calçada:

Lado 01 

Patamar 01 - 26,60m² x 0,20m = 5,32 m³

Lado 02

Patamar 01 - 37,10m² x 0,20m = 7,42 m³

Desnível - Patamar 02 x Patamar 03: 

9,83m x 0,56m x 0,20m = 1,10 m³

Fundação - Mureta do parque infantil:

Fundação - Mastros para bandeiras: 0,40m x 0,40m x 1,00m x 3,00 mastros = 0,48 m³

Rampas

1,30 m³

Rampa 02: (Muro 1 a 5 e 11 a 20)

3,20 m³

0,45 m³

4,44 m³

33,18 m³

51,69 m³Volume total de reaterro:

Rampa 01 - (9,35m + 1,50m) x 0,40m x 0,30m =

{(3,20m x 0,34m) + {6,40m x [(0,33m + 0,31m) / 2]} + (3,10m x 0,31m) + (6,50m x 0,30m x 
2,00un.)} x 0,40m =

{0,65m x [(0,20m + 0,23m) / 2]} + {1,30m x [(0,17m + 0,25m) / 2]} + {1,30m x [(0,34m + 
0,39m) / 2]} + {0,57m x [(0,41m + 0,45m) / 2]} x 0,40m =

6,43m x {[(0,10m + 0,23m) / 2] + [(0,17m + 0,29m) / 2] + [(0,25m + 0,29m) / 2] + [(0,34m + 
0,29m) / 2 x 2,00un.] + [(0,41m + 0,45m) / 2]} x 0,40m =

Volume total de reaterro - 3ª medição:

Vigas baldrame: (2,00m x 8,00un.) + (1,78m x 4,00un.) + (0,95m x 2,00un.) + (1,40m x 
2,00un.) + (2,30m x 6,00un.) x 0,40m x 0,40m = 

6,66 m³
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Memória de cálculo 

Item 3.4 - Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento
Código: 030209

Descrição Quantidade

3ª Medição:

Volume de aterro com areia:

Rampas:

Rampa 01: [(8,10m x 0,74m) / 2] x 1,20m = 3,60 m³

Rampa 02:

M12 - M13: (1,44m + 0,92m) x 6,43m / 2 = 7,59 m³

M15 - M16: (0,92m + 0,38m) x 6,43m / 2 = 4,18 m³

M18 - M19: 0,38m x 6,43m / 2 = 1,22 m³

3,75 m³

0,21 m³

Volume total de aterro com areia - 3ª medição: 25,25 m³

29,29 m³Volume total de aterro com areia:

Escada 01: (1,07m x 1,44m) + [(1,44m + 0,38m) x 1,77m / 2] + (2,55m x 0,38m) + (0,67m x 
0,38m /2) = 

4,25 m³

Escada 02: [(1,44m + 0,92m) x 0,87m/2) + (2,21m x 0,92m) + [(1,50m x 0,92m)/ 2] = 

Escada -  Pat. 02 (Lado 01)  - [(0,34m x 0,70m) + (0,17m x 0,52m) + (0,17m x 0,22m)] x 
1,25m= 

0,45 m³

Escada -  Pat. 02 (Lado 02)  - [(0,30m x 0,45m) + (0,16m x 0,22m)] x 1,25m = 
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Memória de cálculo 

Item 3.6 - Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material
Código: 030209

Descrição Quantidade

3ª Medição:

Volume de aterro:

Seções de aterro: (perfil projetado - perfil existente)

Patamar 01 - Largura: (13,15m + 12,90m) / 2 = 13,03m

Área seção aterro - Lado A: 9,20m² 

Área seção aterro - Lado B: 9,30m² 

(9,20m² + 9,30m²) / 2 x 13,03m = 120,53 m³

Compactação da camada final: 

Patamar 01 - Área interna do parque infantil: 

[(19,20 x 4,20m) + (16,20m x 1,80m)] x 0,20m = 21,96 m³

Patamar 02:

A - Área total: [(12,90m + 12,65m) / 2] x 19,85m = 253,58 m²

B - Descontos:

Canteiro 09 - 3,80m x 3,80m = 14,44 m²

4,39 m²

4,81 m²

12,56 m²

12,56 m²

1,32 m²

1,11 m²

Volume compactado (A - B) x 0,20m = 40,48 m³ 

Volume total de aterro - 3ª medição: 182,97 m³

Volume total de aterro: 359,07 m³

Rampa 03 - 3,25m x 1,35m =

Rampa 04 - 3,56m x 1,35m =

Rampa 05 - 8,37m x 1,50m =

Rampa 06 - 8,37m x 1,50m =

Escada(Lado 01)  - 1,65m x 0,80m = 

Escada (Lado 02)  - 1,65m x 0,67m = 
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Memória de cálculo 

Item 4.1 - Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Código: 040206

Descrição Quantidade

3ª medição:
Área de forma:

Fundação - Mureta do parque infantil:

Fundação - Mastros para bandeiras - (0,60m x 1,00m) x 4,00 lados x 3,00un. = 7,20 m²

Contenção lateral  - Lado 01: 

Patamar 01: 40,69m² x 2,00 lados = 81,38 m²

Muros - Rampas:

21,94 m²

Rampa 02:

Muro 01: (3,20m + 1,70m + 1,35m) x 1,57m = 9,81 m²

Muro 03: (3,10m + 1,35m + 1,60m) x 1,67m = 10,10 m²

Muro 06: 1,65m x 0,47m x 2,00 lados= 1,55 m²
Muro 07: 1,35m x 0,15m x 2,00 lados = 0,41 m²
Muro 08: 6,40m x [(0,30m + 0,12m) /2] x 2,00 lados = 2,69 m²
Muro 10: 1,55m x 0,47m x 2,00 lados= 1,46 m²
Muro 11: 0,65m x [(1,95m + 1,51m) /2] x 2,00 lados= 2,25 m²
Muro 12:  6,43m x [(1,85m + 1,51m) /2] x 2,00 lados = 21,60 m²
Muro 13:  6,43m x [(1,92m + 1,52m) /2] x 2,00 lados = 22,12 m²
Muro 14:  1,30m x [(1,92m + 0,99m) /2] x 2,00 lados = 3,78 m²
Muro 15:  6,43m x [(1,52m + 0,99m) /2] x 2,00 lados = 21,60 m²
Muro 16:  6,43m x [(1,03m + 1,52m) /2] x 2,00 lados = 16,40 m²
Muro 17: 1,30m x [(1,57m + 0,59m) /2] x 2,00 lados= 2,81 m²
Muro 18:  6,43m x [(1,03m + 0,59m) /2] x 2,00 lados = 10,42 m²
Muro 19:  6,43m x [(1,10m + 0,60m) /2] x 2,00 lados = 10,93 m²
Muro 20: 0,57m x [(1,10m + 0,78m) /2] x 2,00 lados= 1,07 m²
Degraus (Escada corte AA): 1,35m x (0,18m x 8,00un.) = 1,94 m²

346,98 m²

597,78 m²Área total de forma:

Muro 05: {(1,95m x 0,50m) + [5,70m x (1,95m + 1,08m) / 2)] + (0,30m x 1,10m)} x 2,00 lados 
= 

19,88 m²

Área total de forma - 3ª medição:

Vigas baldrame: (2,00m x 8,00un.) + (1,78m x 4,00un.) + (0,95m x 2,00un.) + (1,40m x 
2,00un.) + (2,30m x 6,00un.) x 0,40m x 2,00 lados = 

33,30 m²

Rampa 01: (9,45m + 1,35m + 1,20m + 9,30m) x 1,03m =

Muro 02: {6,40m x [(1,85m + 1,95m) /2]} + {(2,98m + 2,98m) x [(1,57m + 1,67m) /2]} = 21,82 m²

Muro 04: {[(1,85m + 1,92m) / 2 x 1,65m] + [(1,92m + 1,08m) /2 x 4,55m] + (0,30m x 1,10m)} x 
2,00 lados= 

20,53 m²
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Memória de cálculo 

Item 4.2 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=25 mpa (brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído no custo)

Código: 040237

Descrição Quantidade

3ª Medição:

Volume de concreto: 

Fundação - Mureta do parque infantil:

Fundação - Mastros para bandeiras:

0,60m x 0,60m x 1,00m x 3,00 mastros = 1,08 m³

Contenções laterais:

Lado 01:

6,94 m³

Contenções - Rampas 

1,65 m³

Rampa 02:

0,12 m³

Muro 07: 1,35m x 0,15m x 0,15m = 0,03 m³

Muro 10: 1,55m x 0,47m x 0,27m= 0,20 m³

Muro 11: 0,65m x [(1,95m + 1,51m) /2] x 0,10m= 0,11 m³

Vigas baldrame: (2,00m x 8,00un.) + (1,78m x 4,00un.) + (0,95m x 2,00un.) + (1,40m x 
2,00un.) + (2,30m x 6,00un.) x 0,40m x 0,20m = 

3,33 m³

Patamar 01: (40,69m² x 0,15m) + (0,85m x 1,44m x 0,15m) + [1,90m x (1,44m + 1,51m) / 2 x 
0,15m] + {0,50m x [π x (0,20 / 2)²] x 15 und.}= 

Muro 06 - 1,65m x 0,47m x 0,15m =

Muro 08: {(6,40m x [(0,12m + 0,30m) /2] x 0,15m} + {0,50m x [π x (0,20 / 2)²] x 3,00 und.} = 0,25 m³

Muro 12:  {6,43m x [(1,85m + 1,51m) /2 x 0,10m] + [(1,54m + 1,15m) /2 x 0,10m]} + {0,50m x 
[π x (0,20 / 2)²] x 3,00 und.} =

1,99 m³

Muro 04: {[(1,85m + 1,92m) / 2 x 1,65m] + [(1,92m + 1,08m) /2 x 4,55m] + (0,30m x 1,10m)} x 
0,15m = 

1,54 m³

Muro 05: {(1,95m x 0,50m) + [5,70m x (1,95m + 1,08m) / 2)] + (0,30m x 1,10m)} x 0,15m = 1,49 m³

Rampa 01 - (9,35m + 1,35m) x 0,15m x 1,03m =

Muro 01 - (3,20m x 1,57m x 0,15m) + {0,50m x [π x (0,20 / 2)²] x 1 und.} = 0,77 m³

Muro 02 - {6,40m x [(1,57m + 1,67m) / 2 x 0,15m] + [(1,85m + 1,95m) / 2 x 0,10m]} + {0,50m 
x [π x (0,20 / 2)²] x 3 und.} =

2,82 m³

Muro 03 - (3,10m x 1,67m x 0,15m) + {0,50m x [π x (0,20 / 2)²] x 1 und.} = 0,79 m³
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Memória de cálculo 

Item 4.2 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=25 mpa (brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído no custo)

Código: 040237

Descrição Quantidade

Muro 14:  1,30m x [(1,92m + 0,99m) /2] x 0,10m = 0,19 m³

Muro 17: 1,30m x [(1,57m + 0,59m) /2] x 0,10m= 0,14 m³

Muro 20: 0,57m x [(1,10m + 0,78m) /2] x 0,10m= 0,05 m³

Volume - Contenções: 27,39 m³

Piso - Rampas:
12,56 m²

Rampa 03: 3,10m x 1,20m = 3,72 m²

4,08 m²

Rampa 05: 7,20m x 1,35m= 9,72 m²

Rampa 06: 7,30m x 1,35m = 9,86 m²

4,08 m²
Área total de lastro - Piso das rampas: 44,02 m²

Volume do lastro - Piso das rampas (e=0,08m) 3,52 m³

Piso 
Patamar 01 - Área interna do parque infantil: 
[(19,20 x 4,20m) + (16,20m x 1,80m)] x 0,08m = 8,78 m³

Volume total de concreto - 3ª medição: 44,10 m³

Volume total de concreto: 122,06 m³

Rampa 07: 3,40m x 1,20m = 

Rampa 01: 9,30m x 1,35m =

Rampa 04: 3,40m x 1,20m = 

Muro 19:  {6,43m x [(1,10m + 0,60m) /2 x 0,10m] + [(0,79m + 0,29m) /2 x 0,10m]} + {0,50m x 
[π x (0,20 / 2)²] x 3,00 und.} =

0,94 m³

Escada Corte AA: [(1,01m + 2,21m + 2,10m + 1,38m) x 0,13m] + [(0,30m x 0,18 /2) x 8,00 
un.]} x 1,35m =

1,49 m³

Muro 16:  {6,43m x [(1,03m + 1,52m) /2 x 0,10m] + [(0,72m + 1,21m) /2 x 0,10m]} + {0,50m x 
[π x (0,20 / 2)²] x 3,00 und.} =

1,49 m³

Muro 18:  {6,43m x [(1,03m + 0,59m) /2 x 0,10m] + [(0,74m + 0,23m) /2 x 0,10m]} + {0,50m x 
[π x (0,20 / 2)²] x 3,00 und.} =

0,88 m³

Muro 13:  {6,43m x [(1,92m + 1,52m) /2 x 0,10m] + [(1,61m + 1,21m) /2 x 0,10m]} + {0,50m x 
[π x (0,20 / 2)²] x 3,00 und.} =

2,06 m³

Muro 15:  {6,43m x [(0,99m + 1,52m) /2 x 0,10m] + [(0,63m + 1,21m) /2 x 0,10m]} + {0,50m x 
[π x (0,20 / 2)²] x 3,00 und.} =

1,45 m³
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Memória de cálculo 

Item 4.3 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 
mm

Código: 040243

Descrição Quantidade

3ª medição

Quantidade de aço:

Aço CA-50 ф 6.3 mm 

Rampa 02:

Escada Corte AA: (10un. + 18un. + 11un. + 9un. + 7un.) x 1,44m x 0,245kg/m = 19,40 kg

Fundação pergolados (estacas): 3,00barras x 0,75m x 8,00un. x 0,245kg/m = 4,41 kg
Quantidade de aço ф 6.3 mm: 23,81 kg

Aço CA-50 ф 8.0mm 

Contenção lateral - Lado 01:
Patamar 01:

73,71 kg

31,52 kg

Muros - Rampa 02: 

Quantidade de aço ф 8.0 mm: 385,22 kg

Aço CA-50 ф 10.0mm 
Rampa 02: 
Escada corte AA: (2,04m + 4,91m + 2,57m + 1,92m) x 11,00un. x 0,617kg/m = 77,64 kg

Fundação pergolado: 0,95m x 4,00barras x 8,00un. x 0,617kg/m = 18,76 kg

Quantidade de aço ф 10.0 mm: 96,40 kg

505,43 kg

804,91 kg

Quantidade de aço - 3ª medição:

Quantidade total de aço:

Vigas: (3,2m + 6,4m + 3,1m + 6,5m + 6,5m + 0,65m + 6,43m + 6,43m + 1,3m + 6,43m + 
6,43m + 1,3m + 6,43m + 6,43m + 0,57m) x 4,00 barras x 0,395kg/m =

107,60 kg

Viga inferior: 46,65m x 4,00 barras x 0,395kg/m =

Viga superior: 19,95m x 4,00 barras x 0,395kg/m =

Pilaretes: (1,97m + 1,97m + 2,02m + 2,07m + 2,07m + 1,94m + 1,73m + 1,55m + 2,01m + 
1,80m + 1,61m + 1,03m + 1,31m + 1,61m + 1,08m + 1,35m + 1,61m + 1,12m + 0,85m + 
0,63m + 1,19m + 0,93m + 0,69m) x 4,00 barras x 0,395kg/m = 

53,94 kg

Pilaretes: (0,71m + 0,83m + 0,91m + 1,01m + 1,12m + 1,17m + 1,27m + 1,41m + 1,47m + 

1,57m + 1,74m + 1,86m + 1,93m + 1,57m + 1,36m) x 4,00 barras x 0,395kg/m =
31,49 kg

Fundação mureta do parque infantil: (19,78m + 4,93m + 4,93m + 1,93m + 1,93m + 2,38m + 
2,38m + 16,78m) x 4,00un. x 0,395kg/m = 

86,96 kg
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Memória de cálculo 

Item 4.4 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
Código: 040246

Descrição Quantidade

3ª medição
Quantidade de aço 
Aço CA-50 ф 5.0mm 

37,43 kg

Contenção lateral - Lado 01:

Patamar 01:
27,87 kg

11,98 kg

Muros - Rampa 02: 

Quantidade de aço ф 5.0 mm - 3ª medição: 138,99 kg

Quantidade total de aço ф 5.0 mm: 243,55 kg

Fundação mureta do parque infantil: 225 barras x 1,08m x 0,154kg/m = 

Viga inferior: 46,40m / 0,20m x 0,78m x 0,154kg/m =

Viga superior: 19,95m / 0,20m x 0,78m x 0,154kg/m =

Pilaretes: (0,71m + 0,83m + 0,91m + 1,01m + 1,12m + 1,17m + 1,27m + 1,41m + 1,47m + 

1,57m + 1,74m + 1,86m + 1,93m + 1,57m + 1,36m) x 4,00 barras x 0,154kg/m =
7,67 kg

Vigas: (3,2m + 6,4m + 3,1m + 6,5m + 6,5m + 0,65m + 6,43m + 6,43m + 1,3m + 6,43m + 
6,43m + 1,3m + 6,43m + 6,43m + 0,57m) / 0,20m x 0,78m x 0,154kg/m =

40,90 kg

Pilaretes: (1,97m + 1,97m + 2,02m + 2,07m + 2,07m + 1,94m + 1,73m + 1,55m + 2,01m + 
1,80m + 1,61m + 1,03m + 1,31m + 1,61m + 1,08m + 1,35m + 1,61m + 1,12m + 0,85m + 
0,63m + 1,19m + 0,93m + 0,69m) / 0,20m x 0,50m x 0,154kg/m = 

13,14 kg

Página 1 de 1



Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Memória de cálculo 

Item 5.1 - Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos
Código: 100203

Descrição Quantidade

3ª Medição:
Área de impermeabilização:
Fundação - Mureta do parque infantil:

5,50 m²

Fundação - Mastros para bandeiras:
0,60m x 1,00m x 4,00 lados x 3,00un. = 7,20 m²

Contenções laterais:
Lado 01:
Patamar 01: 40,69m² 40,69 m²

Muros - Rampas:

Rampa 02:
Muro 01: (3,20m + 1,70m + 1,35m) x 1,57m = 9,81 m²

Muro 03: (3,10m + 1,35m + 1,60m) x 1,67m = 10,10 m²

Muro 06: 1,65m x 0,47m x 2,00 lados= 1,55 m²
Muro 07: 1,35m x 0,15m x 2,00 lados = 0,41 m²
Muro 08: 6,40m x [(0,30m + 0,12m) /2] x 2,00 lados = 2,69 m²
Muro 10: 1,55m x 0,47m x 2,00 lados= 1,46 m²
Muro 11: 0,65m x [(1,95m + 1,51m) /2] x 2,00 lados= 2,25 m²
Muro 12:  6,43m x [(1,85m + 1,51m) /2] x 2,00 lados = 21,60 m²
Muro 13:  6,43m x [(1,92m + 1,52m) /2] x 2,00 lados = 22,12 m²
Muro 14:  1,30m x [(1,92m + 0,99m) /2] x 2,00 lados = 3,78 m²
Muro 15:  6,43m x [(1,52m + 0,99m) /2] x 2,00 lados = 21,60 m²
Muro 16:  6,43m x [(1,03m + 1,52m) /2] x 2,00 lados = 16,40 m²
Muro 17: 1,30m x [(1,57m + 0,59m) /2] x 2,00 lados= 2,81 m²
Muro 18:  6,43m x [(1,03m + 0,59m) /2] x 2,00 lados = 10,42 m²
Muro 19:  6,43m x [(1,10m + 0,60m) /2] x 2,00 lados = 10,93 m²
Muro 20: 0,57m x [(1,10m + 0,78m) /2] x 2,00 lados= 1,07 m²

354,17 m²

502,55 m²

Excedente blocos: 0,50m x 22,00 un. x 0,50m = 

Rampa 01: [(9,45m + 1,35m + 1,20m + 9,30m) x 1,03m] - [(1,20m x 0,75m) + (8,10m x 
0,76m /2)] =

Muro 02: {6,40m x [(1,85m + 1,95m) /2]} + {(2,98m + 2,98m) x [(1,57m + 1,67m) /2]} = 21,82 m²

17,96 m²

Externo: [(19,50m + 4,50m + 1,50m + 1,80m + 16,50m + 1,80m + 1,50m + 4,50m) x 0,40m x 
2,00lados =

41,28 m²

Interno: [(19,20m + 4,20m + 1,50m + 1,80m + 16,20m + 1,80m + 1,50m + 4,20m) x 0,40m x 
2,00 lados =

40,32 m²

Área total de impermeabilização -  3ª Medição:

Área total de impermeabilização:

Muro 04: {[(1,85m + 1,92m) / 2 x 1,65m] + [(1,92m + 1,08m) /2 x 4,55m] + (0,30m x 1,10m)} x 
2,00 lados= 

20,53 m²

Muro 05: {(1,95m x 0,50m) + [5,70m x (1,95m + 1,08m) / 2)] + (0,30m x 1,10m)} x 2,00 lados 
= 

19,88 m²
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Memória de cálculo 

Item 6.2 - Composição complementar para o piso de concreto, com 8,00cm de espessura, armado com tela 
Q92 15x15, inclusive instalação de lona plástica e regularização da superfície com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:5, espessura 3cm. 
Código: COMP. 27

Descrição Quantidade

3ª Medição:

Volume de concreto: 

Piso - Rampas:
12,56 m²

Rampa 03: 3,10m x 1,20m = 3,72 m²

4,08 m²

Rampa 05: 7,20m x 1,35m= 9,72 m²

Rampa 06: 7,30m x 1,35m = 9,86 m²

4,08 m²
Área total de lastro - Piso das rampas: 44,02 m²

Piso 
Patamar 01 - Área interna do parque infantil: 
(19,20 x 4,20m) + (16,20m x 1,80m) = 109,80 m²

Área total - 3ª medição: 153,82 m²

Glosa de 50% relativa à etapa de regularização do piso a ser realizada posteriormente: 
Quantidade paga na 3ª medição: 153,82m² x 50% = 76,91m²

Área total a ser paga - 3ª medição: 76,91 m²

Área total de piso: 204,95 m²

Rampa 01: 9,30m x 1,35m =

Rampa 04: 3,40m x 1,20m = 

Rampa 07: 3,40m x 1,20m = 
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