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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E DE CÁLCULOS - 9ª MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MARIA LUCAS GOMES


Observação : A medição foi realizada até dia 17 de setembro , pois a partir de 18 de setembro a obra foi paralisada.


7.2 Estrutura de aço em arco vão de 20m


Para fins de estimativa preliminar de cargas e orçamento, adota-se peso próprio conforme demonstrado abaixo referente exclusivamente às vigas treliçadas da cobertura (excluídas terças, contraventamentos e revestimentos). O intervalo baseia-se em referências técnicas do CBCA/ABECE para coberturas metálicas leves com vãos da ordem de 26 m e modulação típica (5–8 m), em obras análogas e tabelas de especificação dos perfis de aço. A adoção atende à NBR 6120:2019 quanto às cargas permanentes em fase de concepção.

Foram fornecidas sete vigas com projeção de 25,80 metros de comprimento.
As informações abaixo foram extraídas do projeto estrutural e da composição de custo da cobertura e lista os materiais necessários para execução das sete vigas.


	POS
	DESCRIÇÃO
	AÇO
	QNT
	COMP. (MM)
	COMP. (M)
	KG/M
	PESO (KG)
	R$ UNIT.
	R$ TOTAL

	1
	PEL 150X35X3,35 MM
	ASTM A36
	14
	14430,65
	14,43
	8,89
	1.796,36
	8,51
	15.287,02

	2
	PEL 150X35X3,35 MM
	ASTM A36
	14
	13744,75
	13,74
	8,89
	1.710,47
	8,51
	14.556,10

	3
	PEL 150X35X3,35 MM
	ASTM A36
	14
	800,03
	0,8
	8,89
	99,59
	8,51
	847,51

	4
	PEL 150X35X3,35 MM
	ASTM A36
	28
	1062,39
	1,06
	8,89
	263,91
	8,51
	2.245,87

	5
	PEL 35X35X3,00 MM
	ASTM A36
	448
	903,65
	0,9
	1,92
	774,14
	8,51
	6.587,93

	6
	PEL 35X35X3,00 MM
	ASTM A36
	14
	851,88
	0,85
	1,92
	22,85
	8,51
	194,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Peso total:
	4.667,32
	Valor Total:
	39.718,89




COMPOSIÇÃO SEIMFRA 


	C1326 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	UND
	COEF.
	PREÇO
	TOTAL
	INCC
	BDI
	DESCONTO
	PREÇO FINAL
	VALOR FINAL

	MAO DE OBRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I1530
	MONTADOR
	H
	1,8000
	23,1700
	41,7060
	4,65
	9,25
	-10,40
	26,67
	48,01

	I0037
	AJUDANTE
	H
	1,5600
	18,6300
	29,0628
	3,74
	7,44
	-8,36
	21,45
	33,45

	Total Referencial:
	70,7688
	Total contrato:
	81,46

	MATERIAIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I0824
	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO
	KG
	11,1000
	7,3900
	82,0209
	1,48
	2,95
	-3,32
	8,51
	94,42

	Total Referencial:
	82,0209
	Total contrato:
	94,42

	 
	 
	Total Composição Original:
	152,80
	Total Composição Contrato:
	175,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INCC-DI:
	20,07%
	
	
	
	
	
	
	
	

	BDI:
	33,25%
	
	
	
	
	
	
	
	

	DESCONTO:
	28,05%
	
	
	
	
	
	
	
	




Valor do fornecimento = R$ 39.718,89;

Peso total incluso na composição = 11,1 kg/m x 1.118,72 m = 12.417,79 kg;
Valor total da mão de obra = 81,46 R$/m x 1.118,72 m = R$ 91.130,93;
Valor da mão de obra para 01 kg de aço = R$ 91.130,93 / 12.417,79 kg = 7,33 R$/Kg;

Peso fornecido calculado = 4.667,32 kg;

Valor da mão de obra para o peso fornecido = 4.667,32 kg x 7,33 R$/Kg = R$ 34.252,24;

Valor total a medir = R$ 39.718,89 + R$ 34.252,24 = R$ 73.971,13;


Como a medição é por m2 , temos:
R$ 73.971,13 / 175,89 R$/m2 (valor do m2 cobrado pela empresa) = 420,55 m2;

Portanto, foi incluso na planilha o quantitativo de 420,55 m² que equivalem a R$ 73.970,54 (a planilha faz arredondamento automático, diferenciando em R$ 0,59 do valor calculado acima).
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Foto 01 – vigas metálicas – área interna da quadra – ano 2025 – Arquivo Pessoal
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Foto 02 – vigas metálicas – área interna da quadra – ano 2025 – Arquivo Pessoal


9.2.1 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe

Foi observado que a empresa não executou  totalmente o rejunte, conforme visita in loco e fotos anexas

Metragem quadrada de revestimento de parede executado 

Vestiário masculino 
(9,10*2,40 + 3,35*6*2,40-0,85*2,4-1,05*2,40+1,40*1,90*3+0,20*1,90*4+1,75*1,9+2,0*1,9*2) –(0,90*1,90+1,10*1,90*4 +0,45*2,40 +0,15*1,9*0,15*1,9*2) = 93,96 m2

Vestiário feminino = vestiário masculino  = 93,96 m2

Deposito = 2,25*2,55*2+1,80*1,55+1,80*2,25-0,9*2,10 = 16,43m2

Total = 204,35m2

Composição SINAPI Fev 2023 – item constante na composição e não executado

34357 - REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

Coeficiente = 0,2220000

Valor do kg item na composição = R$ 3,81/m2

01 Kg de rejunte faz até 4,0 m2 de revestimento

Área de revestimento executada 204,35m2

Para executar 204,35 m2 foram gastos = 204,35 / 4,0 = 51,08 kg de rejunte

Logo, o valor do quantitativo de rejunte não executado = R$ 3,81/kg x 51,08 kg = R$ 194,61

Valor a ser medido
 
204,35 m2 x R$ 73,29/m2 = R$ 14.976,81
Desconto do rejunte = R$ 14.976,81 – R$ 194,61 = R$ 14.782,20
Área executada = R$ 14.782,20 / R$ 73,29/m2 = 201,69m2


10.1.3 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014

Foi observado que a empresa não executou  totalmente o rejunte, conforme visita in loco e fotos anexas


Vestiário feminino e Masculino = 30,48m2 x2 = 60,96m2
Deposito =3,95m2 
Total executado = 64,91m2

Considerando a composição sinapi 

34357 - REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

Coeficiente = 0,2220000

Valor do kg item na composição = 3,81/m2

Rejunte faz até 4,0m2 de revestimento

Rejunte executado = 16,23kg x 3,81 = R$ 61,83

Medição 
R$ 64,91 * R$ 76,35/m2 = R$ 4.955,88m2
Desconto do rejunte = R$ 4.995,88 – R$ 61,83 = R$ 4.894,04
Área executada = R$ 4.894,04 / R$ 76,35/m2 = 64,10 m2
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Foto 03 – vestiário masculino – revestimento paredes e piso – ano 2025 – Arquivo Pessoal


[image: Piso de azulejo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Foto 04 – vestiário masculino – revestimento paredes e piso– ano 2025 – Arquivo Pessoal

[image: Uma imagem contendo no interior, pequeno, pendurado, luz

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Foto 05 – deposito – revestimento paredes e piso– ano 2025 – Arquivo Pessoal

[image: Uma imagem contendo no interior, pequeno, sujo, azulejado

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Foto 6 – vestiário feminino – revestimento paredes e piso– ano 2025 – Arquivo Pessoal



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O desempenho do sistema elétrico só é validado após testes (megagem, continuidade, funcional, carga), que ainda não foram realizados em todos os circuitos. Assim, parte do valor deve permanecer retida até a comprovação do desempenho e conformidade, dessa maneira foi considerado 70% dos serviços executados.


[image: Uma imagem contendo edifício, sujo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Foto 7 – quando de distribuição – ano 2025 – Arquivo Pessoal


[image: Uma imagem contendo no interior, edifício, teto, em pé

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Foto 8 – fios de 2,5mm2 – ano 2025 – Arquivo Pessoal



Foto 9 – fios de 2,5mm2 – ano 2025 – Arquivo Pessoal

GLOSA

Durante vistoria técnica foi verificado que a viga de concreto armado em arco, elemento de apoio da estrutura metálica da cobertura, não foi executada conforme o projeto estrutural aprovado.

O arco da viga de concreto apresenta ângulo e curvatura diferentes do desenho previsto, resultando em desalinhamento geométrico entre o apoio de concreto e o conjunto metálico da cobertura, instalado sobre ele. O erro resulta em inconformidades, como:

· Impossibilidade de montagem da estrutura metálica no nível projetado;
· Alteração nas alturas dos pilares e no plano da cobertura;
· Risco de desalinhamento e instabilidade da cobertura;
· interferência estética e funcional;
Diante da análise realizada, conclui-se que a viga de concreto executada não atende às especificações do projeto estrutural, apresentando erro construtivo grave e incompatibilidade geométrica com o sistema metálico da cobertura. Assim, foi solicitada a imediata demolição dessa estrutura, para construção de uma nova em conformidade com o projeto estrutural. Portando, foi realizada a glosa desse serviço conforme consta abaixo, e esses itens poderão ser medidos posteriormente após as correções necessárias.

4.1.1 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/ 2020

Glosa conforme Projeto estrutural Prancha 11/11 = -33,76 m²

4.1.2 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Glosa conforme Projeto estrutural Prancha 11/11 = -111,80 kg

4.1.4 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Glosa conforme Projeto estrutural Prancha 11/11 = -46,80 kg

4.1.5 Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022

Glosa conforme Projeto estrutural Prancha 11/11 = -2,24 m³

Foi realizado levantamento do quantitativo executado para o serviço de Reboco tipo paulista, a metragem aprovada foi menor que o quantitativo acumulado pago, portanto, foi realizada a glosa desse serviço conforme consta abaixo. Esse item poderá ser medido posteriormente após as correções necessárias.

9.1.3 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm


Glosa conforme levantamento feito em obra = -172,98 m²



Ibiraçu-ES, 18 de setembro de 2025.


________________________________
Vitor Guilherme Mota
Engenheiro Civil – CREA ES-039751/D


Rua Ciro Anselmo Cecatto, s/ nº, Bairro São Cristóvão - Ibiraçu – Espírito Santo - CEP 29.670-000
 Tel: (27) 3257-0584 / Cel: (27) 9 9822-2745 / E-mail: sec.obras@ibiracu.es.gov.br /
Site: www.ibiracu.es.gov.br
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