


Iúna-ES, 03 de outubro de 2024.

TERMO DE RETOMADA DE OBRA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CONTRATO N.º: 96/2024
PROCESSO DIGITAL N. º: 11306/2023
EMPRESA CONTRATADA: HD CONSTRUTORA LTDA

A Prefeitura Municipal de Iúna e a empresa HD CONSTRUTORA LTDA, contratada para a execução da obra de CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF DE
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, resolvem, de comum acordo, retomar as atividades referentes ao contrato supracitado, considerando que a realocação das salas de aula, anteriormente presentes no terreno destinado à construção, foi devidamente concluída.
Motivo da Retomada:
A paralisação da obra, conforme registrado no Termo de Paralisação emitida em julho de 2024, decorreu da necessidade de remoção e realocação de três salas de aula situadas no terreno de construção. Com a conclusão dessa realocação, a execução dos serviços pode ser retomada.
Data da retomada: 03 de outubro de 2024.
Congelamento do Prazo de Execução:
Durante o período de paralisação, entre 01 de julho de 2024 e 03 de outubro de 2024, o prazo de execução da obra ficou automaticamente suspenso. Esse período de interrupção não será contabilizado no prazo total para conclusão da obra. A partir da data de retomada, o prazo contratual volta a correr normalmente, seguindo o cronograma original licitado.
Cronograma:
A obra seguirá o cronograma original, respeitando o tempo de suspensão de três meses referente ao período de paralisação.
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Responsabilidades:
· A HD Construtora Ltda deverá dar continuidade às atividades conforme o cronograma licitado.
· A Prefeitura Municipal de Iúna seguirá acompanhando o andamento da obra, de acordo com os termos do contrato n.º 96/2024.
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Matrícula nº: 308865

HD CONSTRUTORA LTDA
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