PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

TERMO ADITIVO N° 001/2026 (PRAZO) AO CONTRATO N° 010/2025

Processo Administrativo n°® 000919/2026
Id. CidadES n° 2024.041E0700001.16.0001

TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO
ADMINISTATIVO N° 062/2024, QUE FAZEM ENTRE SI
O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRAJ/ES, E A
EMPRESA LUGARE ENGENHARIA LTDA.

O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrito no CNPJ (MF) 31.796.097/0001-14, sediado na Avenida Luiz
Obermuller Filho, n°® 85 - Centro, Laranja da Terra — ES, neste ato representado pelo Excelentissimo
Senhor Prefeito JOADIR LOURENCO MARQUES, residente e domiciliado neste Municipio,
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa LUGARE ENGENHARIA LTDA, pessoa
juridica de direito privado, inscrita ho CNPJ sob o n® 04.670.695/0001-70, com sede na Rua das
Palmeiras, n°® 685, Santa Lucia, Vitéria/ES - CEP.: 29665-000, doravante denominado
CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhor REGIOVILSON ANGELO DA SILVA, portador
do CPF n° AN - da Cl n° 1309842 SSP/ES, brasileiro, casado, empresario, conforme
atos constitutivos da empresa, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo n°
00840/2025 e em observancia as disposi¢bes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, decorrente da
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90009/2024, do Municipio de Sdo Roque do Canad, conforme
processo administrativo n° 919/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento contratagdo de empresa especializada para
elaboracao de projetos rodovirios, topogréficos, de trafego, sondagens, estudos ambientais, muros e
contencbes visando a pavimentagdo em &reas rurais no municipio de Laranja da Terra, visando
angariar recursos do Governo Federal e ou Estadual, em conformidade com suas clausulas, seus
anexos e a proposta apresentada.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. Aditar o prazo de vigéncia do contrato por 12 meses a partir de 25/03/2026 até 24/03/2027,
podendo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no art. 107 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS
3.1 Ficam inalteradas as demais clausulas e condi¢des do contrato ora firmado.

Laranja da Terra/ES, 16 de marco de 2026.
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