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Municipio de Nova Venécia — Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

EDITAL DE LICITACAO - 2* RETIFICACAO
MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025
Processo Administrativo n° 5626, de 02/10/2025

CODIGO CIDADES TCE/ES N° 2025.052E0700001.01.0027

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE NOVA
VENECIA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrito no CNPJ n°® 27.167.428/0001-80, por meio do Departamento de Licitagdo e Compras,
sediado na Avenida Vitoria, n°® 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de
julgamento menor preco global, no regime de empreitada por preco global, nos termos da
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n® 14.231, de 22 de janeiro de 2019,
Lei Municipal n® 3.347, de 09 de novembro de 2015, Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e alteragdes, do Decreto n® 8.538, de 06 de outubro de 2015 e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

REGIME DE EXECUCAO: Indireta.

REPARTICAO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Agricultura.

Data da sessao: 12/12/2025

Horario Final de Recebimento de Propostas: 08h30min

Inicio da Disputa: 09h00min

Local: Bolsa de Licitacoes do Brasil — BLL — https://bllcompras.com/Home/Login

OBS': O(s) projetos, anexos do Edital e demais documentos pertinentes poderdo ser baixa-
dos atraves do link:
https://drive.google.com/drive/folders/1862TvIST n2Hvu871gmsJon aJZfUk28?

usp=drive link e o Edital poderda ser baixado na integra no endereco
www.novavenecia.es.gov.br, na aba “Editais” — “Licitacdo’’.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacio
de empresa especializada para execucdo de servicos de empreitada global com
fornecimento de mio de obra e materiais, objetivando a PAVIMENTACAO
ASFALTICA DO PARQUE DE EXPOSICOES “LUIZ HENRIQUE ALTOE” NO
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA/ES, de acordo com o Convénio n° 038/2025,
celebrado entre este Municipio e o Estado do Espirito Santo, por intermédio da
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Secretaria de Estado de Saneamento, Habitacao e Desenvolvimento Urbano — SEDURB,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo unico, formados por 27 itens, conforme tabela
constante no Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compoem.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Municipal deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

[ORGAO: 140 —- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE: 001 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

FUNCAO: 23 — COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNCAO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA: 0141 — ADMINISTRANDO A AGRICULTURA MUNICIPAL

PROJ./ATIV.: 1.187 - REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DE EX-
POSICAO

ELEMENTO DE DESPESA — 44905100000 — OBRAS E INSTALACOES
FICHA: 1095

FONTE DE RECURSOS: 170100000001 — OUTRAS TRANSAFERENCIAS DE
CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ES-
TADOS

150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE
IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo proceder o credenciado
junto ao sistema via internet, atribuindo poderes para formular lances de pregos e praticar os
demais atos e operagdes no sistema de compras.

3.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicao de chave de identificagdo e de senha, pessoal
e intransferivel, para acesso ao Sistema Eletronico, no site www.bll.org.br.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou

de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagOes inerentes a este Pregao.
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3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. Como requisito para participacdo deste Pregdo Eletronico, o Licitante devera manifestar,
em campo proprio do Sistema Eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao
€ que sua proposta se encontra em conformidade com as exigé€ncias previstas neste Edital,
ressalvados os casos de participacdo de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que
concerne a regularidade fiscal.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

4.1. Poderao participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
o objeto desta licitagdo, e que estejam previamente credenciados no sistema BLL, promovido
pela Bolsa de Licitagdes do Brasil.

4.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

4.4. Nao poderao participar desta licitacao os interessados:
4.4.1. aquele que ndo atenda as condigoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.4.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

4.4.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;
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4.4.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

4.4.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.4.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdao de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

4.4.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

4.4.9. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa
condicao;

4.4.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

4.4.10.1. O impedimento de que trata o item 4.4.10 sera também aplicado ao licitante que atue
em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

4.4.11. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a
empresa a que se referem os itens 4.4.2 e 4.4.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

4.4.11.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

4

Avenida Vitoria, n° 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000
Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br



http://www.novavenecia.es.gov.br/

NOVA VENECIA

3
w
i ESPSANTO
\a

Municipio de Nova Venécia — Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

4.4.12. O disposto nos itens 4.4.2 e 4.4.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execug¢ao.

4.4.13. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

4.4.14. A vedagdo de que trata o item 4.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. A fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

5.3. O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.
5.4. Incumbiré ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregdo, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da

inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a
proposta anteriormente inserida no sistema.

5.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apés a realizacdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

5.7. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos

licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.
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5.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecerd as seguintes regras:

a) a aplicag¢do do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidird tanto em relacao aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir
a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

5.11. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.1.1. Apresentar planilha de preco unitario e total por item, e o valor global da proposta,
em moeda nacional, em valores com (02) duas casas decimais, utilizando as seguintes formu-
las do Office Excel: Arred ou arredondar.para.baixo; 2 ou configurar o Office Excel em Ar-
quivo — Opgdes — Avancado — Ao calcular esta pasta de trabalho: Definir precisdo conforme
exibido.

Obs.: a nao utilizacao das formulas acima citadas na elaboracao da planilha de preco
nao acarretara a desclassificaciao da proposta apresentada.
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6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Quantidade cotada.

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto no
Termo de Referéncia, anexo ao Edital.

6.4. Devera constar na proposta declaracio de que os valores nela contidos
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na
data de entrega das propostas.

6.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

6.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

6.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de sua apresentagao.

6.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da
aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os pre¢cos maximos previstos no Edital.
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6.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelos Tribunais de Contas e, apos o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsdveis € da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento € do valor
consignado no registro.

7.4. O lance deverd ser ofertado pelo valor global do objeto.

7.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.6. O licitante somente poderad oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.7. Nao havera intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances.

7.8. O licitante podera, uma tnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.9. Sera adotado para o envio de lances no Pregdo Eletronico o modo de disputa “aberto e

fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
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7.10. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apd6s o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.13. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagcdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgaré os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.16. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificag¢do do licitante.

7.18. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

7.19. Quando a desconexdao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

7.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

9

Avenida Vitoria, n° 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000
Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br



http://www.novavenecia.es.gov.br/

NOVA VENECIA

3
w
i ESPSANTO
\a

Municipio de Nova Venécia — Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

7.21. Para participacdo de microempresas € empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automadtica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas € empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo
automatica para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

7.26. SO podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;
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b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

¢) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgdos de controle.

7.27.1. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por
orgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;
¢) empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, o pregoeiro poderd negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

7.29. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do grupo
exigird prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a
entidade.

7.30. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido pela Administragao.

11

Avenida Vitoria, n° 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000
Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br



http://www.novavenecia.es.gov.br/

NOVA VENECIA

3
w
i ESPSANTO
\a

Municipio de Nova Venécia — Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

7.31. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.32. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7.33. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a confirmacgao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.33.1. Em se tratando de licitagdo de obras fica facultado ao Agente de
Contratagdo/Comissdo estipular prazo superior ao descrito acima para a adequagdo da
proposta, levando em consideracdo a quantidade de itens que compdem a Planilha
Orcamentaria.

7.34. E facultado ao Agente de Contratagdes prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.35. Apo6s a negociagao do prego, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 4.4. do edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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8.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por for¢a da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas

apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.4. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.5. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

8.6. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condig¢do de participagao.

8.7. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 4.1.2.1. deste edital.

8.8. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e
a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em seus anexos.

8.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

a) contiver vicios insanaveis;

b) ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

¢) apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratagdo;

d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracado;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.
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8.10. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

8.10.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sO serd considerada apos
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.11. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

a) Nos regimes de execucgdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor
global estimado;

b) No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

¢) No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugao.

8.10.2. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei.

8.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

8.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagado de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
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8.12.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracao, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo
dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagao
semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

8.12.2. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

8.12.3. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, nao
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de
produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.12.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacgdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execu¢do do objeto, desde que mantidas as
condigdes para a justa remuneragao do servigo.

8.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoragdo do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

8.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,

podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.
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9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Apos o julgamento das propostas comerciais o licitante melhor classificado devera
apresentar os seguintes documentos listados abaixo, necessarios para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagdo e serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021:

9.2. Habilitacao juridica:

9.2.1. No caso de Empresario Individual: Inscrigdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.2.3. No caso de Sociedade Empresaria ou Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada — EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio
de seus administradores;

9.2.4. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.2.5. No caso de Sociedade Simples: Inscricdo do Ato Constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

9.2.6. No caso de Cooperativa: Ata de Fundagdo e Estatuto Social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lein®5.764, de 1971;

9.2.7. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais: Decreto de
Autorizagao;

9.2.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagao respectiva.
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9.3. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.3.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretério
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certidio negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidag¢ao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5452, de 1° de maio de 1943, obtida por meio do endereco eletronico:
www.tst.jus.br/certidao;

9.3.5. Prova de Inscricio no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidao dos Tributos relativos
ao domicilio ou sede da proponente. A proponente com filial no Municipio de Nova
Venécia/ES fica obrigada a fornecer a certidao relativa a esta Filial, para atendimento do item;

9.3.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante declaracdo da Fazenda Estadual do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.3.9. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
comprovag¢do de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢do, sob pena de
inabilitacao.
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9.4. Qualificacao Econdomico-Financeira

9.4.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
observada a data de validade definida no instrumento.

9.4.2. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo negativa de
faléncia para fins de habilitacdo, devera apresentar data de emissdo de, no maximo, 90
(noventa) dias anteriores a data fixada para a sessdo de abertura da licitagao.

9.4.3. Balanco Patrimonial e Demonstracoes Contabeis do tltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, no formato comparativo (ano 2023/2024)
contendo Termo de Abertura e Encerramento, certificado por contabilista registrado
no Conselho Regional de Contabilidade e devidamente registrado na junta comercial
respectiva ou por intermédio do SPED — Sistema Publico de Escrituracao Digital, na forma
da legislagdo que regula a matéria, a fim de comprovar a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta, conforme ITG 1000.

9.4.3.1. para as Sociedades Andnimas, € demais empresas nao optantes pelo simples nacional,
que excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, art. 3, § 2°,
bem como, o art. 3° I e II, nova redacdo pela LC 155/2016, serd exigido conforme art. 3° da
Lein® 11.638/2007 e o disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76:

Art. 176. (...)

I - balango patrimonial,;

IT - demonstragdo dos lucros ou prejuizos acumulados;

III - demonstracao do resultado do exercicio; e

IV - demonstracao dos fluxos de caixa;

V - se companhia aberta, demonstracao do valor adicionado.

§ 1° As demonstragdes de cada exercicio serdo publicadas com a

indicacdo dos valores correspondentes das demonstragdes do exercicio
anterior.
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§ 4° As demonstracoes serdo complementadas por notas
explicativas e outros quadros analiticos ou demonstragdes contdbeis
necessarias para esclarecimento da situacdo patrimonial e dos
resultados do exercicio.

9.4.3.2. para outras empresas, optantes ou ndo pelo simples nacional, que nio exceda a
receita bruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei n°® 123/2006 Art. 3°, I e II, nova
redagdo pela LC n° 155/2016, bem como a NBC TG 1000 (R1):

a) Balango Patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio e Notas Explicativas,
registrados na Junta Comercial;

b) Copia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diario, devidamente registrado
na Junta Comercial;

¢) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega ou para locacdo de materiais que nao
envolvam obrigagdes futuras, ndo serd exigido da licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, a apresentagdo dos documentos constantes nas letras a) e b), bem
como a apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um).

9.4.3.3 Nas hipoteses em que a licitante ndo apresentar junto aos documentos de habilitacdo o
termo de abertura e de encerramento e as notas explicativas do balango patrimonial, o
Pregoeiro realizara diligéncia convocando o licitante a encaminha-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacao.

9.4.3.4. Para as empresas que possuem Escrituragdo Contabil Digital, além dos documentos
exigidos anteriormente, deverdo apresentar também o recibo de entrega dos arquivos digitais.

9.4.3.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971,
ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

9.4.3.6. A comprovacgao da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtencao

de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um) resultantes da aplicagcdo das formulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = : . : —

G Passivo Circulante + Passivo Néao Circulante
Ativo Total

SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.4.3.6.1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos
indices: Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de
sua habilitacdo, ou quando ndo apresentarem os indices, deverdo comprovar patrimonio
liquido minimo;

9.4.3.6.2. A comprovacao de patrimonio liquido serd equivalente a 10% (dez por cento) do
valor estimado para contratacdo, considerando o valor estimado para o periodo de 12 (doze)
meses, admitida a atualizacdo para a data de apresentacdo da proposta, através de indices
oficiais.

9.4.3.7. No caso de empresa recém-constituida que ainda nao tenha encerrado seu primeiro
exercicio social, o que devera ser devidamente comprovado, deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura, conforme dispde o artigo 65, § 1° da Lei n® 14.133/2021.

9.4.3.8. No caso de empresa que tenha sido constituida ha menos de 02 (dois) anos, os
documentos exigidos referente a qualificacdo econdmico-financeira limitar-se-3o0 ao ultimo
exercicio social da pessoa juridica, ndo sendo exigido no presente caso que a licitante
apresente os documentos no formato comparativo, conforme dispde o artigo 69, § 6° da Lei n°
14.133/2021.

9.4.3.9. As empresas enquadradas como MEI — Micro Empreendedor Individual estdao
dispensadas da Elaboracdo das Demonstragdes Contabeis, tornando-as isentas da
apresentacdo, porém devem apresentar o CCMI - Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual, comprovando que possui valor descrito em seu capital social
superior ou igual a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo.
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9.5. Qualificacao Técnica

9.5.1. A aptidao para execucao de servico de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, deverd ser comprovada conforme
discriminado abaixo e apresentando a documentacao pertinente.

a) Certidao de Registro da Empresa e seus Responsaveis Técnicos junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais);

a.1) A Licitante devera apresentar registro de Engenheiro Civil ou Técnico Industrial com
especializacao em Saneamento e Técnico Industrial com especializacao em Estradas com
as devidas atribui¢des conforme Resolucao n°® 266/79 do CONFEA e Resolucdes n° 103/2020
e 109/2020 do CFT.

a.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidoes de Registro de Pessoa Juridica
emitidas pelo CREA ou CRT em que conste um mesmo profissional como responsavel técnico
estas serdo inabilitadas.

a.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espirito Santo deverdo
apresentar na ocasido da contratagdo suas Certidoes e Registros e Quitacdo visados pelo
CREA ou CRT do Estado do Espirito Santo;

a.4) As Atribui¢des Técnicas do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) deverdo ser
semelhantes com os servigos listados na planilha de orcamento e com os itens de maior
relevancia técnica.

b) Comprovacao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto da licitagdo. A comprovagdo da capacidade técnica serd feita da
seguinte forma:

b.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou

privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CRT, acompanhado(s) das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), visando certificar a CAPACIDADE TECNICA DO
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PROFISSIONAL da empresa proponente, bem como comprovar o seguinte servigo prestado

ou similar:
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS
01 Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita
00 CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e
massa

b.2) Os atestados referentes a capacidade técnico-profissional poderdo ser em nome de um ou
mais responsaveis técnicos, admitindo-se a soma dos atestados.

b.3) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido(s) por pessoas juridicas de direito piblico
ou privado, visando certificar a CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL da empresa
proponente, nos seguintes servicos e quantitativos abaixo:

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADES

01

Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte

3
da brita 1.565,63m

02

CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e

transportes do CAP e massa 1.002,00 T

b.4) O atestado de capacidade técnica operacional da empresa devera ser comprovado da

seguinte forma:

* Para os atestados emitidos antes da RESOLUCAO N° 1.137, de 31 de margo de 2023,
do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), em vigor a partir de 5
de abril de 2023, o cumprimento do item b.3 se dard com a apresentagao da Certidao
de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA, em nome do profissional, porém, a
empresa executora constante na CAT deverd ser a licitante, acompanhada dos

atestados, admitindo-se a soma de certidoes.

* Para os atestados emitidos ap6és a RESOLUCAO N° 1.137, de 31 de marco de 2023,
do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), em vigor a partir de 5
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de abril de 2023, o cumprimento do item b.3 se dard com a apresentacao da Certidao
de Acervo Operacional (CAO), acompanhada dos respectivos atestados.

» Para os atestados emitidos antes da RESOLUCAO N° 273, de 16 de dezembro de
2024, do CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais), em vigor a partir de 17
de margo de 2025, o cumprimento do item b.3 se dard com a apresentacdo da
Certidao de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CRT, em nome do profissional,
porém, a empresa executora constante na CAT devera ser a licitante, acompanhada
dos atestados, admitindo-se a soma de certidoes.

* Para os atestados emitidos ap6és a RESOLUCAO N° 273, de 16 de dezembro de 2024,
do CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais), em vigor a partir de 17 de
marco de 2025, o cumprimento do item b.3 se dard com a apresentagdo da Certidao
de Acervo Operacional (CAQO), acompanhada dos respectivos atestados.

Da justificativa para exigéncia de atestado técnico operacional formulada pelo engenheiro
civil responsavel pela elaboragdo dos projetos.

A contratacdo de obra publica deve observar o principio da supremacia do interesse publico,
bem como os demais principios que regem a Administragdo Publica, em especial os da
legalidade, eficiéncia e economicidade, previstos no art. 5° da Lei n® 14.133/2021. Nesse
contexto, cabe ao Municipio adotar critérios que assegurem a sele¢do de empresa
tecnicamente habilitada, de modo a garantir a efetiva entrega da obra dentro dos padrdes de
qualidade exigidos pelos projetos e memoriais técnicos.

O Municipio de Nova Venécia/ES, através de sua equipe técnica, elaborou os projetos basicos,
memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e demais pecas técnicas referentes a obra de
Pavimentacdo Asfaltica do Parque de Exposi¢cdes “Luiz Henrique Altoé”. Os documentos
técnicos elaborados descrevem detalhadamente as condi¢des do terreno, os métodos
construtivos, as especificacdes e quantidades de cada servigo, constituindo a base para a
elaboragdo do edital de licitacdo. Importante frisar que tais documentos técnicos foram
analisados e aprovados pelo concedente do convénio, qual seja, a Secretaria de Estado de
Saneamento, Habita¢ao e Desenvolvimento Urbano — SEDURB.
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A experiéncia acumulada pela Administracio em obras anteriores de porte semelhante
demonstra que determinados servicos apresentam maior complexidade técnica e,
consequentemente, risco elevado de insucesso na execu¢do quando realizados por empresas
sem expertise comprovada. Em especial, destacam-se:

= Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita;
* CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa

Esses itens foram identificados como parcelas de maior relevancia técnica e financeira da
obra, por apresentarem tanto complexidade construtiva quanto maior impacto em caso de
falhas, com potencial de gerar prejuizos significativos ao erario e transtornos a coletividade.
A andlise de relevancia dos servigos foi realizada por meio do método de Curva ABC (Analise
de Pareto), adotado como critério para classificar as parcelas mais significativas do
or¢amento. De acordo com os levantamentos, os servigos citados correspondem a
respectivamente 28,87%, 20,84% e 14,04%, sendo uma parcela expressiva do valor global da
obra, atingindo, em conjunto, 63,75 % do custo estimado.

Além do aspecto financeiro, deve-se considerar as circunstancias especificas do local da
execugao, tais como: condigdes do local, servicos que necessitam de equipamentos € mao de
obra especifica, alta complexidade do projeto que demandam técnicas especializadas de
controle, execucdo e de seguranca. Tais fatores refor¢am a imprescindibilidade de que a
contratada possua dominio comprovado das metodologias aplicaveis.

Assim, para garantir a adequada execucdo da obra e mitigar riscos de insucesso contratual,
torna-se razodvel e proporcional exigir das licitantes a comprovacao de experiéncia prévia na
execucdo de servicos similares aos eleitos como parcelas relevantes, em quantitativos
equivalentes a pelo menos 50% das quantidades previstas em or¢amento. Essa exigéncia
encontra respaldo no art. 67, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, que autoriza a Administragdo a
requerer dos licitantes a comprovacao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto licitado.

Dessa forma, a fixagdo desses critérios nao representa restri¢do indevida a competitividade,
mas medida necessdria para assegurar que a obra atenda as finalidades publicas, com
eficiéncia, qualidade e seguranca.
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Sera admitido as empresas apresentarem atestados tantos quantos forem os necessarios
para comprovarem terem realizado cada um dos servicos eleitos como parcela relevante
da obra.

As exigéncias relativas as qualificagdes técnicas das empresas e seus responsaveis técnicos
decorrem da discricionariedade da administracdo publica e da boa pratica em relacdo a
responsabilidade dos agentes publicos incumbidos de dar destinacdo adequada as finangas
publicas, além do que, ndo denota carater restritivo a participagao dos particulares na licitagao
e visam, tdo somente, assegurar a supremacia do interesse publico e propiciar controle sobre a
qualidade e eficiéncia dos servigos realizados na obra.

b.5) O Responsavel Técnico deve comprovadamente pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, entendendo-se como tal:

b.5.1) Socio: Comprovagao através do Contrato Social.

b.5.2) Diretor: Comprovacao através da Ata de Elei¢cdo ou copia da publicagdo na imprensa da
ata no caso de sociedades andnimas.

b.5.3) Empregado: Copia de Registro da CTPS ou livro de registro de empregado com foto e
registrada na DRT.

b.5.4) Responsavel Técnico: contrato de prestacdo de servigos conforme leis e regulamentos
de cada profissdo ou declaracdo de contratagdo futura do responsavel técnico detentor do(s)
atestado(s) apresentado(s), desde que acompanhada da anuéncia deste, devendo o contrato de
prestagdo de servigos entre o licitante e o responsavel técnico ser apresentado para efeito de
assinatura de contrato com a Administracao, caso a licitante seja a vencedora do certame.

b.6) Comprovagdo de qualificagdo do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s), para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, através de
Certidao de Acervo Técnico, emitida pelo CREA ou CRT, acompanhada dos respectivos
atestados ou atestados fornecidos por empresas publicas ou privadas, em nome do responsavel
técnico, desde que registrados no CREA, onde devera constar comprovacao de execugdo de
obra(s) / servigos compativeis com o objeto da licitagao.
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9.5.1.1. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdao, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.6. Das Declaracées de Emprego de Menores, de reserva de cargos, inexisténcia de
vinculo com 6rgao publico e de E-mail:

a) Declaracao de “proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos”, com base fundamento no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constitui¢do
Federal, conforme nova reda¢do dada pela Emenda Constitucional n® 20/1998 c¢/c a Lei n°
14.133/21 e suas alteracoes, conforme modelo:

MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025
A empresa: ............. , inscrita no CNPJ sob o n°........ , por
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) .................. ,
portador da Carteira de
Identidade n°. .......... edo CPFn®. , DECLARA, para fins do

disposto no inciso VI, artigo 68 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril
de 2021, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
ndo emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de
aprendiz. ().

(Representante legal)

b) Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas,
conforme modelo:
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MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025
A empresa: ............. , inscrita no CNPJ sob o n°........ , por
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor () .................. ,
portador da Carteira de
Identidade n°. .......... edoCPFn®. , DECLARA, para fins do

disposto no inciso IV, artigo 63 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril
de 2021, que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas.

(Representante legal)

¢) Declaracao de inexisténcia de vinculo com 6rgao publico, conforme modelo:

MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025
A empresa: ............. , inscrita no CNPJ sob o n°........ , por
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) .................. ,
portador da Carteira de
Identidade n°. .......... edo CPFn®. , DECLARA, para fins do

disposto no inciso IV, artigo 14 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril
de 2021, que seu(s) socio(s) ou administrador(es) ndo possuem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira,
trabalhista ou civil com

dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
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(Representante legal)

d) Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponivel endereco eletronico (e-mail) para
notificacdo de decisdes proferidas no procedimento, que terdo validade para ciéncia
inequivoca, produzindo efeitos para contagem de prazos, através de DECLARACAO,
conforme modelo abaixo:

MODELO DE DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025
A empresa: .......occcee.e. , inscrita no CNPJ sob o n® ......... , por
intermédio de seu representante legal o(a) Senhor(a) ............. ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° .............. e do CPF
n° ........... , DECLARA seu enderego eletronico (e-mail) ................. ,

para notificar e receber decisdes proferidas no procedimento, que
tera validade para ciéncia inequivoca, produzindo efeitos para
contagem de prazos.

L0Cal € AAta cooveeeeeeee e

(Representante legal)

Obs.: A falta da declaracdo de endereco eletronico ndao ensejara a inabilitacdo da
empresa licitante no presente certame.

Obs. Estas Declaragcdoes deverdo ser realizadas preferencialmente em papel timbrado da
licitante.

9.7. Da visita técnica

9.7.1. Considerando que na presente contratacdo a avaliagcdo prévia do local de execugdo ¢ im-
prescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contra-
tado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de
realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.
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9.7.1.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administra-
¢do data e horarios exclusivos, a ser agendado até o terceiro dia util antes da realizacdo do
certame, através do e-mail: agricultura@novavenecia.es.gov.br, no horario de 8h as 11h e de
13h as 17h, de modo que seu agendamento nio coincida com o agendamento de outros lici-
tantes.

9.7.1.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declara¢ao exigida
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do co-
nhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratacao.

9.7. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123, de 2006, estara
dispensado(a) da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)
da apresentagdo do balango patrimonial e das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.

9.8. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias deste Edital.

9.8.1. A declaracao do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

9.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que
tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias tteis, apos a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo poderd ser
prorrogado por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentagdo de justificativa.

9.10. A ndo regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricio na documentagdo fiscal e trabalhista, serd concedido o
mesmo prazo para regularizacao.

9.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas € empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificag¢do, pelo Agente de Contratacdo da eventual ocorréncia do
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empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitacdao da proposta subsequente.

9.12. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

9.13. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos
para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.14. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica,
quando exigida, serd feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo economico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio
dos valores de cada consorciado.

9.14.1. Se o consodrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte € o Projeto Bésico exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira,
haverd um acréscimo de 20% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.

9.15. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original,
por copia.

9.16. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

9.17. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

9.17.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos

mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
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9.18. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgdo, devendo
proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

9.19. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de orgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

9.19.1. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo minimo de 02 (duas) horas, contado da solicitagdo do pregoeiro,
prorrogavel por igual periodo.

9.20. A verificagdo das exigéncias dos documentos de habilitacdo somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

9.21. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

9.21.1. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

9.21.2. Atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

9.22. Na anélise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficécia para fins
de habilitagao e classificagao.

9.23. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagcdes/Comissdo examinard a proposta subsequente € assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 9.19.1.

9.24. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.
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9.25. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacao ou Pregoeiro(a) suspenderd a sessao, informando no “chat” a nova data e horario
para a continuidade da mesma.

9.26. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

9.27. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serd
declarado vencedor.

10. DO CONTRATO

10.1. Ap6s a homologacdo do certame a Administragdo convocara o licitante vencedor para
assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo de
05(cinco) dias tuteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangoes
previstas nesta Lei.

10.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragdo.

10.3. Sera facultado @ Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou
ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracdo do contrato
nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

10.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocacdo para a
contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

10.5. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item anterior, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital,
podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com
vistas a obtencao de pre¢o melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condigao.
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10.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
licitante, quando houver.

10.7. Seré facultada a Administragao a convocagdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de
rescisdo contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos itens 10.3 e 10.5.

10.8. Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que
tiver dado origem a contratacdo, divulgados e mantidos a disposi¢do do publico em sitio
eletronico oficial.

10.9. Sera admitida a forma eletronica na celebragao de contratos e de termos aditivos.

10.10. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragao
devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
emitir as certidoes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e
junta-las ao respectivo processo.

10.11. O instrumento de contrato € obrigatorio, salvo nas seguintes hipdteses, em que a
Administragdo podera substitui-lo por outro instrumento habil, como carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorizacdo de compra ou ordem de execucdo de servico no caso de
compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais ndo resultem
obrigacdes futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica, independentemente de seu valor.

10.12. Nas pequenas compras ou prestagdo de servigos de pronto pagamento, assim
entendidos aqueles de valor ndo superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sera admitido o
contrato verbal.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposi¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art.
165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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11.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura
da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilita¢do ou inabilitagdo do licitante:

11.3.1. A inten¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

11.3.2. A prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.

11.3.3. O prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimacao ou
de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Sala de
Licitagoes, situada a Avenida Vitoria, n® 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP 29.830-000.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infrag@o administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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12.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

12.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apos a negociagao;
12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

12.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragado;

12.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitacao;

12.1.5. Fraudar a licitagao;

12.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
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12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. Adverténcia;
12.2.2. Multa;
12.2.3. Impedimento de licitar e contratar e
12.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
12.3.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida.
12.3.2. As peculiaridades do caso concreto
12.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

12.3.5. A implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicacao oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa serd de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
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12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

12.6. Na aplicag¢do da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

12.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3,
quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6,
12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 ¢
12.1.3 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.°
14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgdo ou entidade promotora da licitacdo.

12.10. A apuragdo de responsabilidades relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do
recebimento dos autos.
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12.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragao da aplicacdo da sangdo de
declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obriga¢do de reparacado integral dos danos causados.

13. DAIMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serda divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados preferencialmente
pelo sistema de Concorréncia Eletronica e caso ndo seja possivel, através do e-mail
licitacao(@novavenecia.es.gov.br.

13.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

13.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagado.

13.5. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame, desde que haja modificacdes no edital e elas ndo comprometam a formulagao das
propostas.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
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14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunica¢do em contrario, pelo Agente de Contratacao/Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo
o0 horario de Brasilia — DF.

14.4. A homologag¢ao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdao de suas propostas e
a Administra¢do ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condugao ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico www.bllcompras.com.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I — Projeto Basico

ANEXO II — Planilha Or¢amentéria;
ANEXO III — Cronograma Fisico-financeiro;
ANEXO IV - Eventograma
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e ANEXO V — Memorial Descritivo;
ANEXO VI — Minuta do Contrato Administrativo;

ANEXO VII — Planilha de Dados Cadastrais.

Nova Venécia/ES, 03 de novembro de 2025.

WASLEY DAROS
CESCONETTO:1023
1555750 ohEEw
WASLEY DAROS CESCONETTO

SECRETARIO MUNICIPAL AGRICULTURA
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ANEXO I DO EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025

PROJETO BASICO
1. DO OBJETO

1.1. O presente Projeto Basico tem por objetivo subsidiar o procedimento licitatério, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, para a contrata¢io de empresa
especializada para execuc¢ao de servigos de empreitada global com fornecimento de mao
de obra e materiais, objetivando a PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO PARQUE DE EXPOSIGCOES
“LUIZ HENRIQUE ALTOE” NO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA/ES, de acordo com o Convénio
n2 038/2025, celebrado entre este Municipio e o Estado do Espirito Santo, por intermédio
da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitacdo e Desenvolvimento Urbano — SEDURB,
conforme condicdes, quantidades, exigéncias e estimativas estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdao caracterizados como especializados, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 6 (seis) meses contados de sua assinatura,
prorrogavel automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no

contrato, nos termos do art. 111 da Lei Federal n? 14.133/2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratacdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo se encontra pormenorizada em tdpico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
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Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos os requisitos estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar.

Subcontratagao
4.2. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratacao

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n? 14.133, de 2021, no percentual e condi¢bes descritas nas cldusulas do contrato.

4.3.1. Em caso de opc¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no
maximo no prazo de 1 (um) més, apds a homologacdo do certame, até a data de assinatura
do contrato.

4.3.2. A garantia, nas modalidades cauc¢do e fianca bancdria, devera ser prestada em até
10 dias uUteis apds a assinatura do contrato.

4.3.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdao aplicadas em relagdo a
garantia da contratacgao.

Mao de obra advinda do Sistema Penitenciario do Estado do Espirito Santo

A Contratada obrigatoriamente devera contratar mao de obra advinda do Sistema
Penitenciario Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mado de obra total para a
execucdo do objeto, nos termos do Artigo 36 da Lei n2 7.210/84, conforme letras “i”, “i.1”,
“i.2”, “i.3” e “i.4”, Clausula 2.1.2 do Convénio.

Vistoria
4.4. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o

conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria, devendo ser previamente

42

Avenida Vitoria, n° 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000
Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br



http://www.novavenecia.es.gov.br/

NOVA VENECIA

3
w
i ESPSANTO
\a

Municipio de Nova Venécia — Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

agendada até o terceiro dia util antes da realizacdo do certame, através do e-mail:
planejamento@novavenecia.es.gov.br, no horario de 8h as 11h e de 13h as 16h.

4.4.1. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.4.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.4.3. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal
assinada pelo responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes
e peculiaridades da contratacdo junto aos documentos de habilitacdo.

444. A n3do realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbGes de
desconhecimento das instalacbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os Onus dos servicos
decorrentes considerando que, via de consequéncia, suas propostas de precos refletirdo com
exatiddo os servicos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

CondigGes de execugao
5.1. A execuc¢ao do objeto seguird a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execucgdo do objeto: até 5 (cinco) dias da emissdo da autoriza¢do de servico;

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: encontram-se definidos no Memorial
Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e Eventograma, juntados aos autos e
disponibilizados aos interessados na divulgacdo do Edital.

5.1.3. Cronograma de realizagdo dos servigos: conforme Cronograma Fisico-Financeiro e
Eventograma, juntado aos autos e disponibilizado aos interessados na divulgacdo do Edital.

5.1.4. As etapas, periodo de execucdo, inicio e conclusdo da execucdo estdo definidos no
Cronograma Fisico-Financeiro e Eventograma.
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Local e horario da prestacao dos servigos

5.2. Os servicos ora contratados serdo executados no Parque de Exposicbes “Luiz Henrique
Altoé, localizado na Rua Sao Jorge Il, n2 20, Bairro Padre Gianni, neste Municipio de Nova
Venécia-ES.

5.3. Os servicos serdo prestados nos seguintes horarios: De segunda a quinta-feira: 7h as 11h
e de 12h as 17h e na sexta-feira de 7h as 11h e de 12h as 16h.

Rotinas a serem cumpridas
5.4. A execucdo contratual observara as rotinas abaixo:

5.4.1. A Contratada deverd verificar as pecas técnicas (Projetos, Planilha Orcamentaria,
Memorial de Calculo, Composicdes de Custo e Memorial Descrito) e reportar a
CONTRATATANTE, na figura do fiscal de contrato, caso haja incompatibilidades, auséncia de
servicos necessarios a plena execu¢dao do objeto, e qualquer outra ocorréncia que achar
necessario.

5.4.1.1 A Contratada ndo poderd executar qualquer alteracdo no objeto sem a expressa
autorizacao do fiscal de contrato.

5.4.2.1. A Contratada devera atender a todas as normas e leis trabalhistas vigentes.

5.4.2.2. A Contratada deverd atender a todas as normas e técnicas de qualidade vigentes.
5.4.2.3. A Contratada devera estabelecer um sistema de gestao eficaz para monitorar o
andamento da obra, garantindo que os prazos sejam cumpridos e a qualidade seja
assegurada.

5.4.3. O local de execucdo dos servicos devera ser permanentemente sinalizado enquanto
houver servicos por executar, garantindo seguranca aos seus trabalhadores e a populacao,

assim como garantir a continuidade do fluxo de transito local, e o devido desvio quando
necessario.
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5.4.4. A Contratada podera solicitar apoio da Prefeitura de Nova Venécia em qualquer etapa
de execucdo do objeto, caso julgar necessario, através da figura do fiscal de contrato.

5.4.5. A Contratada fara medi¢des mensais, protocolando planilha de medicdao, memoaria de
calculo e relatério fotografico de todos os servigos medidos sujeitando a andlise do fiscal de
contrato, fornecendo quaisquer outras informacdes e documentos, quando solicitados.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
gualidades estabelecidas em Projetos, Planilha Orcamentdria e Memorial Descritivo,
juntados aos autos e disponibilizados aos interessados na divulgacdo do Edital.

Informacgodes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do drgdo estd demonstrada em Projetos, Planilha Orgcamentaria, Memorial
de Calculo, Cronograma Fisico-Financeiro, Eventograma e Memorial Descritivo, juntados aos
autos e disponibilizados aos interessados na divulgac¢ao do Edital:

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §19, inciso lll, da Lei n? 14.133, de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigcos, complementar a garantia legal, serd de 5
(cinco) anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto, conforme estabelecido no art. 618 da Lei Federal n? 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, que institui o Cddigo Civil.

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato

5.8. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica
para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do
plano de fiscalizacdo, que conterd informagbes acerca das obrigacGes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. O fiscal do contrato acompanhard sua execugao, para que sejam cumpridas todas as
condic¢bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

6.7. O fiscal anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19).

6.8. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificacdes para a correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.9. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que

demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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6.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.11. Ficardo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucdao do contrato os
servidores designados pela Secretaria Municipal de Agricultura para esta finalidade:

_ TITULAR SUPLENTE
SERVIDOR Julinaldo de Jesus Santos da Silva |Elielton Grillo Rodrigues
N2 MATRICULA [83090 82981
CARGO Chefe da Divisao de Engenharia Subse.cretério Municipal de
Planejamento
N2 CREA ES-43777/D ES-51200/D
VINCULO Comissionado Comissionado
ESCOLARIDADE |Ensino Superior Completo Ensino Superior Completo

6.12. Os servidores responsdveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do Contrato serdo
nomeados através de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito.
Gestor do Contrato

6.13. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no histdrico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da autorizagdo de servico, do registro de ocorréncias,
das alteragOes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacao
da necessidade de adequag¢des do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.14. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.15. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento.
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6.16. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencgdo ao
seu desempenho na execucgao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

6.17. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso.

6.18. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor responsavel
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

6.19. O gestor do contrato devera gerir as datas estabelecidas pela administracdo publica em
edital e contrato, tanto em relacdo a vigéncia do contrato quanto em relagdo ao prazo da
execucdo do objeto nos contratos sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagao ou a prorrogacgdo contratual.

6.20. Ficardo responsaveis pela gestdao do contrato os servidores designados pela Secretaria
Municipal de Agricultura para esta finalidade

o LA SUPLENTE
SERVIDOR Wasley Dards Cesconetto Benedito Correa Junior
N2 MATRICULA |81668 68530
CARGO Secretario Municipal de Operador de Maquinas
Agricultura
VINCULO Comissionado Efetivo
ESCOLARIDADE |Ensino Médio Completo Ensino Médio Completo

6.21. Os servidores responsaveis pela gestdo do contrato serdo nomeados através de Portaria
expedida pelo Gabinete do Prefeito.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacao da execuc¢do do objeto utilizard o disposto neste item.

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou
utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, apds a ultima medicdo dos servicos
efetivamente executados, concluidos e aceitos, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo fiscal do
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133/2021)

7.4. O prazo da disposicdo acima sera contado do aceite do fiscal do contrato, com a
comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdao dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

7.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
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incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n2 14133, de 2021).

7.9. Apds o ateste pelo fiscal do contrato, a Divisao de Administracdo de Convénios,
solicitara a contratada a emissao de Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
na respectiva medigao.

7.10. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.

7.11. Os servigcos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacOes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.12. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o termo detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
em relacdo a fiscalizagdo técnica e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.13. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.14. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal do contrato,
guando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

7.15. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito,
as respectivas corregdes;
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7.16. Emitir relatério detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.17. Enviar a documentacdo abaixo elencada, a Divisdao de Administracdo de Convénios,
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestao.

7.17.1. Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual, Municipal,
FGTS e Trabalhista;

7.17.2. Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas, a saber:

a. Copia das folhas de pagamento dos funciondrios registrados no Cadastro Nacional de
Obras — CNO, devidamente assinadas pelos respectivos colaboradores.

b. Cépia da GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informac¢des a Previdéncia Social,
constando a relacdo dos funcionarios registrados Cadastro Nacional de Obras — CNO,
completa com folha de protocolo;

c. Comprovante de recolhimento do FGTS;

d. Comprovante de Recolhimento do PIS;

e. Comprovante de Recolhimento do ISS;

f. Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

g. Comprovante de Recolhimento do COFINS;

h. Comprovante de Recolhimento do INSS (GPS) da matricula da obra registrada no Cadastro
Nacional de Obras — CNO e da contratada;
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i. Comprovante de Recolhimento da CSLL;

7.17.2.1. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional a mesma devera comprovar
através do seu recolhimento regular.

7.17.3. Declaragao de Contabilidade Regular Mensal devidamente assinada pelo Contador da
Empresa.

7.17.4. Por ocasido do pagamento da primeira medicdo dos servicos, além dos documentos
citados nos subitens 7.17.1 a 7.17.3, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Copia do Balanco Patrimonial do Exercicio anterior devidamente registrado na Junta
Comercial;

b) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e o registro do Contrato, necessarios a execugao dos servicos;

c) Caso o Contrato venha a possuir termos aditivos, seja de prorrogacao de vigéncia, de prazo
de execucdo dos servicos ou de valor, a contratada devera providenciar as respectivas ART’S.

d) Comprovante da matricula da obra Cadastro Nacional de Obras — CNO;

7.17.6. Por ocasido do pagamento da ultima medicdo, a CONTRATADA devera estar com
todos os impostos recolhidos em dia, inclusive o ISS referente a Ultima nota fiscal;

7.17.7. A falta de entrega ou incorre¢do na apresentac¢do da nota fiscal/fatura e documentos
comprobatdrios de regularidade tributaria, previdencidria e trabalhista constantes nos itens
anteriores, configuram atraso do pagamento provocado pela CONTRATADA;

7.18. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal ou Fatura no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
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7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugcdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de
cobranca.

7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

Liquidagao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10
(dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo,
desde que seja devidamente justificado e quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.22. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.23. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.24. Para fins de regular prestacao de contas do Convénio, na Nota Fiscal ou Fatura, devera
constar no campo destinado a observacodes, as seguintes informacdes:
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a) Numero do Convénio firmado entre o Municipio e o Estado (CONVENIO N2
038/2025/SEDURB);

b) Niumero do Processo Licitatério;
c) Numero da Concorréncia;
d) Numero do Contrato;

e) Objeto do Contrato; e

f) Dados bancarios em nome da contratada.

7.25. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovac¢ao da regularizagcdo da situacao, sem
onus a contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

7.27. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

7.28. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.
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7.30. Havendo a efetiva execu¢ao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacgao.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da
finalizacdo da liquidacao da despesa, conforme secdo anterior. No momento do pagamento
de qualquer das medicGes, caso o recurso ainda ndo tenha sido repassado pelo Governo do
Estado, a transferéncia bancdria somente serd efetuada apds o repasse.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do Indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, de
correcdao monetaria.

7.33. Em situacdes em que por fortuito ou por motivo de forca maior o pagamento da
despesa fique impedido, o prazo para pagamento serd suspenso até sua regularizacao,
devendo ser mantida a posi¢cdo da ordem cronoldgica que a despesa originalmente estava
inscrita.

Forma de pagamento
7.34. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em dados
bancarios (banco, agéncia, tipo de conta e nimero de conta) em nome do contratado,

cabendo ao contratado prestar estas informacdes na Nota Fiscal ou Fatura.

7.35. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.

7.37. Independentemente do percentual de tributo constante na nota fiscal e inserido na

planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacao vigente.
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7.38. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito
7.39. N3o sera permitida a cessdo de crédito.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICOS E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O prestador de servicos serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execugao

8.2. O regime de execuc¢do do contrato serd indireto e empreitada por preco unitario.

8.3. Qualificagdo Técnica

8.3.1. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

8.3.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e

peculiaridades da contratagao.

8.3.2. Documentagao relativa a Qualificagao Técnica:

8.3.2.1. A aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, deverd ser comprovada conforme
discriminado abaixo e apresentando a documentacdo pertinente.
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a) Certiddo de Registro da Empresa e seus Responsdveis Técnicos junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais);

a.1) A Licitante devera apresentar registro de Engenheiro Civil ou Técnico Industrial com
especializagcdo em Estradas com as devidas atribuicdes conforme Resolu¢do n? 266/79 do
CONFEA e Resolugdes n? 103/2020 e 109/2020 do CFT.

a.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidoes de Registro de Pessoa
Juridica emitidas pelo CREA ou CRT em que conste um mesmo profissional como responsavel
técnico estas serdo inabilitadas.

a.3) A(s) empresa(s) vencedora(s) com sede fora do Estado do Espirito Santo deverdo
apresentar na ocasido da contratacao suas Certiddes e Registros e Quitacdao visados pelo
CREA ou CRT do Estado do Espirito Santo;

a.4) As Atribuicdes Técnicas do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) deverdo ser
semelhantes com os servicos listados na planilha de orcamento e com os itens de maior
relevancia técnica.

b) Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto da licitacdo. A comprovacao da capacidade técnica sera feita da
seguinte forma:

b.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CRT, acompanhado(s) das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), visando certificar a CAPACIDADE TECNICA DO
PROFISSIONAL da empresa proponente, bem como comprovar o seguinte servigco prestado
ou similar:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

01 |Base de brita graduada

02 |CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa
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b.2) Os atestados referentes a capacidade técnico-profissional poderdo ser em nome de um

ou mais responsaveis técnicos, admitindo-se a soma dos atestados.

b.3) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, visando certificar a CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL da empresa
proponente, nos seguintes servigos e quantitativos abaixo:

transportes do CAP e massa

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADES
01 |Base de brita graduada 1.565,63m3
02 CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e 1.002,00T

b.4) O atestado de capacidade técnica operacional da empresa deverd ser comprovado da

seguinte forma:

* Para os atestados emitidos antes da RESOLUCAO N2 1.137, de 31 de marco de 2023,
do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), em vigor a partir de 5

de abril de 2023, o cumprimento do item b.3 se darda com a
Certiddao de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA, em nom

apresentacdao da
e do profissional,

porém, a empresa executora constante na CAT deverad ser a licitante, acompanhada

dos atestados, admitindo-se a soma de certiddes.

* Para os atestados emitidos apés a RESOLUCAO N2 1.137, de 31 de marco de 2023, do
CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), em vigor a partir de 5 de

abril de 2023, o cumprimento do item b.3 se dara com a apresen

tacdo da Certidao

de Acervo Operacional (CAO), acompanhada dos respectivos atestados.

* Para os atestados emitidos antes da RESOLUCAO N2 273, de 16 de dezembro de 2024,
do CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais), em vigor a partir de 17 de marco
de 2025, o cumprimento do item b.3 se dara com a apresentacdo da Certiddo de

Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CRT, em nome do profissional,

porém, a empresa

executora constante na CAT devera ser a licitante, acompanhada dos atestados,

admitindo-se a soma de certiddes.
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# Para os atestados emitidos apds a RESOLUCAO N2 273, de 16 de dezembro de 2024,
do CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais), em vigor a partir de 17 de marco
de 2025, o cumprimento do item b.3 se dara com a apresentacdao da Certiddo de
Acervo Operacional (CAO), acompanhada dos respectivos atestados.

Da justificativa para exigéncia de atestado técnico operacional formulada pelo engenheiro
civil responsadvel pela elaboragdo dos projetos.

A contratacdo de obra publica deve observar o principio da supremacia do interesse publico,
bem como os demais principios que regem a Administracdo Publica, em especial os da
legalidade, eficiéncia e economicidade, previstos no art. 52 da Lei n? 14.133/2021. Nesse
contexto, cabe ao Municipio adotar critérios que assegurem a selecdo de empresa
tecnicamente habilitada, de modo a garantir a efetiva entrega da obra dentro dos padrdes de
gualidade exigidos pelos projetos e memoriais técnicos.

O Municipio de Nova Venécia/ES, através de sua equipe técnica, elaborou os projetos
basicos, memoriais descritivos, planilhas orcamentdrias e demais pecas técnicas referentes a
obra de Pavimentacdo Asfdltica do Parque de Exposicdes “Luiz Henrique Altoé”. Os
documentos técnicos elaborados descrevem detalhadamente as condi¢des do terreno, os
métodos construtivos, as especificacdes e quantidades de cada servi¢o, constituindo a base
para a elaboragao do edital de licitagdo. Importante frisar que tais documentos técnicos
foram analisados e aprovados pelo concedente do convénio, qual seja, a Secretaria de Estado
de Saneamento, Habitacdo e Desenvolvimento Urbano — SEDURB.

A experiéncia acumulada pela Administracdo em obras anteriores de porte semelhante
demonstra que determinados servicos apresentam maior complexidade técnica e,
consequentemente, risco elevado de insucesso na execu¢ao quando realizados por empresas
sem expertise comprovada. Em especial, destacam-se:

= Base de brita graduada;
= (CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa
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Esses itens foram identificados como parcelas de relevancia técnica e financeira da obra, por
apresentarem tanto complexidade construtiva quanto maior impacto em caso de falhas, com
potencial de gerar prejuizos significativos ao erdrio e transtornos a coletividade.

A andlise de relevancia dos servicos foi realizada por meio do método de Curva ABC (Andlise
de Pareto), adotado como critério para classificar as parcelas mais significativas do
orcamento. De acordo com os levantamentos, os servigos citados correspondem a
respectivamente 28,87% e 14,04%, sendo uma parcela expressiva do valor global da obra,
atingindo, em conjunto, 42,91% do custo estimado.

Além do aspecto financeiro, deve-se considerar as circunstancias especificas do local da
execucao, tais como: condicdes do local, servicos que necessitam de equipamentos e mao de
obra especifica, alta complexidade do projeto que demandam técnicas especializadas de
controle, execucdo e de seguranca. Tais fatores reforcam a imprescindibilidade de que a
contratada possua dominio comprovado das metodologias aplicaveis.

Assim, para garantir a adequada execu¢dao da obra e mitigar riscos de insucesso contratual,
torna-se razodvel e proporcional exigir das licitantes a comprovacao de experiéncia prévia na
execucao de servicos similares aos eleitos como parcelas relevantes, em quantitativos
equivalentes a pelo menos 50% das quantidades previstas em orgamento. Essa exigéncia
encontra respaldo no art. 67, inciso Il, da Lei n2 14.133/2021, que autoriza a Administracdo a
requerer dos licitantes a comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente
e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto licitado.

Dessa forma, a fixacdo desses critérios ndo representa restricdo indevida a competitividade,
mas medida necessaria para assegurar que a obra atenda as finalidades publicas, com
eficiéncia, qualidade e seguranca.

Sera admitido as empresas apresentarem atestados tantos quantos forem os necessarios
para comprovarem terem realizado cada um dos servicos eleitos como parcela relevante da
obra.

As exigéncias relativas as qualificacdes técnicas das empresas e seus responsaveis técnicos
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decorrem da discricionariedade da administracao publica e da boa pratica em relagcdo a
responsabilidade dos agentes publicos incumbidos de dar destinagdao adequada as finangas
publicas, além do que, ndo denota carater restritivo a participacdao dos particulares na
licitacdo e visam, tdo somente, assegurar a supremacia do interesse publico e propiciar
controle sobre a qualidade e eficiéncia dos servicos realizados na obra.

8.3.2.2. O licitante disponibilizard todas as informacgbes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

b.5) O Responsavel Técnico deve comprovadamente pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, entendendo-se como tal:

b.5.1) Sécio: Comprovacgao através do Contrato Social.

b.5.2) Diretor: Comprovacao através da Ata de Eleicdo ou cdpia da publicacdo na imprensa da
ata no caso de sociedades an6nimas.

b.5.3) Empregado: Cépia de Registro da CTPS ou livro de registro de empregado com foto e
registrada na DRT.

b.5.4) Responsavel Técnico: contrato de prestacdo de servicos conforme leis e regulamentos
de cada profissdo ou declaracdo de contratacdo futura do responsavel técnico detentor do(s)
atestado(s) apresentado(s), desde que acompanhada da anuéncia deste, devendo o contrato
de prestacdo de servicos entre o licitante e o responsdvel técnico ser apresentado para efeito
de assinatura de contrato com a Administracdo, caso a licitante seja a vencedora do certame.

b.6) Comprovacdo de qualificacdo do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s), para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, através de
Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo CREA ou CRT, acompanhada dos respectivos
atestados ou atestados fornecidos por empresas publicas ou privadas, em nome do
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responsavel técnico, desde que registrados no CREA, onde deverd constar comprovacao de
execucdo de obra(s) / servicos compativeis com o objeto da licitacdo.

8.3.2.2. O licitante disponibilizara todas as informacgbes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administra¢do, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de RS 2.980.172,53 (dois milhdes, novecentos
e oitenta mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e trés centavos), conforme custos
unitdrios apostos na Planilha Or¢gamentaria.

OBS.: Destaca-se que a planilha orcamentaria foi elaborada adotando-se o BDI conforme
Anexo Il da Resolucao n2 366, de 22 de novembro de 2022, do Tribunal de Contas do
Estado do Espirito Santo — TCEES.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados na Lei Orgamentaria Municipal.

A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacdo:

) ORGAO: 140 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Il) UNIDADE: 001 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Il) FUNGAO: 23 — COMERCIO E SERVICOS
IV) SUBFUNCAO: 691 — PROMOGAO COMERCIAL
V) PROGRAMA: 0141 — ADMINISTRANDO A AGRICULTURA MUNICIPAL
V1) ATIVIDADE: 1.187 — REFORMA E MANUTENGCAO DO PARQUE DE
EXPOSICAO
VII) ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 — OBRAS E INSTALACOES
VIII) FICHA: 1095
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IX) FONTES DE RECURSOS: 170100000001 — OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS

150000000000 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE
IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS

10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds
aprovacao da Lei Orcamentaria Anual respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

Nova Venécia-ES, 3 de novembro de 2025.

MAYNE JAMES DE SOUZA MOREIRA MARCELO MAIER
Matricula n? 81674 Matricula ne 73777
Engenheira Civil Operador de Maquinas

CREA-ES: 55967/D

ANEXO 11 DO EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025
PLANILHA ORCAMENTARIA
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA DE NOVA VENECIA

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DE PARTE DO PARQUE DE EXPOSICOES "LUIZ HENRIQUE ALTOE".
MUNICIPIO: NOVA VENECIA/ES

REFERENCIA: DER-Rodovias 10/24; DER-Edificacdes 05/25; ambas reajustadas para 07/2025 de acordo com indice do INCC do DNIT.

REFERENCIA: DER-ES
DATA-BASE: Julho 2025

LEIS SOCIAIS: 157,27% horista;

84,24% mensal.

BDI: 23.32%
BDI asfaltico: 15.28%

PLANILHA ORCAMENTARIA - PREFEITURA DE NOVA VENECIA

CUSTO (R$)
ITEM CODIGO ORGAO DESCRICAO SERVICO UNID.| QUANT. |PRECO UNIT. | PRECO UNIT. S/ PRECO PRECO
S/ BDI BDI 05/25 UNIT. S/BDI UNIT. TOTAL
10/24 ATUAL. C/ BDI
07/2025
01 CANTEIRO DE OBRAS
01.01 41580 DER-Rod Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos san::;e(‘)j;llavatono, mictorio, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso més 4.00 1.247.40 1,313.94 1,620.35 6,481.40
Rede de agua c/ padrdo de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment.,
01.02 41501 DER-Rod distrib., extravas.  limp., cons. o padréo a 25m m 25.00 55.75 58.72 72.41 1,810.25
01.03 41499 DER-Rod Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, |ncl‘. tybqs e conexdes de ligacdo entre caixas, considerando m 25.00 435.46 458.69 565.66 1414150
distancia de 25m
Rede de luz, incl. padrdo entr. energia trifas. cabo ligagédo até barracdes, quadro distrib., disj. E chave de
01.04 41503 DER-Rod forga, cons. 20m entre padrdo entr.e QDG m 25.00 452.96 477.12 588.38 14,709.50
01.05 20811 DER-Edif Reservatdrio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m und 1.00 1,309.38 1,330.52 1,640.80 1,640.80
01.06 41500 DER-Rod Placa de obra nas dimensées de 3,0 x 6,0 m, padrdao DER-ES m? 18.00 24424 257.27 317.27 5,710.86
01.07 41579 DER-Rod Aluguel de container para almoxarifado més 4.00 804.00 846.89 1,044.38 4,177.52
01.08 41678 DER-Rod Aluguel de container tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 janelas de vidro | més 4.00 1,206.17 1,270.51 1,566.79 6,267.16
01.09 41495 DER-Rod Mobilizagdo e desmobilizagdo de container até 50 km und 3.00 991.22 1,044.10 1,287.58 3,862.74
SUB-TOTAL 01 SERILE
02 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 40659 DER-Rod Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m*m) inclusive caiagdo m 259.54 60.74 63.98 78.90 20,477.71
02.02 41240 DER-Rod Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidraulico podotatil (L=0,40m) m 450.07 102.32 107.78 132.91 59,818.80
SUB-TOTAL 01 HIZERE!
03 PAVIMENTACAO
03.01 40754 DER-Rod Regularizagao e compactagéo do sub-leito (100% P.I.) H=0,20 m m? | 20,875.05 R$ 1.75 1.84 227 47,386.36
03.02 40787 DER-Rod Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita M 3,131.26 R$ 211.55 222.83 274.79 860,438.25
03.03 40816 DER-Rod Imprimagao exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso m? 20,875.05 R$ 1.10 1.16 1.43 29,851.32
03.04 101196 DER-Rod Emulsdo Asfaltica para Imprimagao (EAI), fornecimento T 20.88 R$ 2,983.15 3,142.28 3,622.42 75,636.13
03.05 40972 DER-Rod Bonificagdo de 15,28% sobre Materiais Betuminosos % 15.28% 75,636.13 75,636.13 75,636.13 11,5657.20
03.06 102263 DER-Rod Transporte de Material Asfaltico (DNIT) - 0,?£ngs;k(r)ﬁ'_/;2é(§);m§9,630 (EAI da refinaria para Nova Venécia) T 20.88 R$ 433.35 456.47 562.92 11,753.77
03.07 40818 DER-Rod Pintura de ligagdo exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso m? 20,875.05 0.92 0.97 1.20 25,050.06
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03.08 40975 DER-Rod Emulsdo RR-1C, fornecimento T 8.35 3,284.18 3,459.37 3,987.96 33,299.47
03.09 40972 DER-Rod Bonificagao de 15,28% sobre Materiais Betuminosos % 15.28% 33,299.47 33,299.47 33,299.47 5,088.16
Transporte de Material Asfaltico (DNIT) - 0,653XP + 0,772XR + 69,630 (RR-1C da refinaria para Nova
03.10 102263 DER-Rod Venécia) (XP=557km; XR=0km) T 8.35 433.35 456.47 562.92 4,700.38
03.11 40843 DER-Rod CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa T 2,004.00 160.68 169.25 208.72 418,274.88
03.12 41360 DER-Rod CAP-50/70, fornecimento T 110.22 4,640.83 4,888.39 5,635.34 621,127.17
03.13 40972 DER-Rod Bonificagao de 15,28% sobre Materiais Betuminosos % 15.28% 621,127.17 621,127.17 621,127.17 94,908.23
03.14 102263 DER-Rod Transporte de Material Asfaltico (DNIT) - 0,?)?3)2(572‘(?;17_7)(2%(5);”]6;9,630 (CAP-50/70 da Refinaria para Usina) T 110.22 379.81 400.07 493.37 54,379.24
03.15 60006 DER-Rod TR-301-00 (Massa Asfaltica) (DMT=1,948XP + 2,023XR + 14,991) (XP=81,4km; XR=0km) T 2,004.00 173.56 182.82 22545 451,801.80
SUB-TOTAL 02 2,745,252.42
04.01 | | | ADMINISTRACAO LOCAL |
04.01 | 100390 | DER-ES | Administragao Local (valor mensal a calcular de acordo com a obra) vb 1.00 90,969.23 | | 95,821.87 | 95,821.87 95,821.87
SUB-TOTAL 05 SRR
TOTAL GERAL RS
2,980,172.53
Obs.:
*Valores da tabela DER-Rodovias 10/24; DER-Edificagdes 05/25; ambas reajustadas para 07/25 de acordo com indice do INCC do DNIT.
REAJUSTAMENTO |

DER-Rodovias

DER-Edificagdes

INCC Juli2025 |




OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DE PARTE DO PARQUE DE EXPOSICOES "LUIZ HENRIQUE ALTOE".

PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA DE NOVA VENECIA

MUNICIPIO: NOVA VENECIA/ES

REFERENCIA: DER-Rodovias 10/24; DER-Edificacdes 05/25; ambas reajustadas para 07/2025 de acordo com indice do INCC do DNIT.

LEIS SOCIAIS: 157,27% horista;

REFERENCIA: DER-ES
DATA-BASE: Julho 2025

BDI: 23.32%

BDI asfaltico: 15.28%

84,24% mensal.

PLANILHA ORCAMENTARIA - PREFEITURA DE NOVA VENECIA

CUSTO (R$)
ITEM | CODIGO| ORGAO DESCRICAO SERVICO UNID.| QUANT. | PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT.S/ | PRECO UNIT. | PRECO UNIT. TOTAL
BDI 10/24 BDI 05/25 | S/BDIATUAL. C/ BDI
07/2025
INCC Out/2024 INCC Mai/25
i ; )
lietton Grillo Rodrigues T149.17 119124 121047
Engenheiro Civil 1.053 1.016

CREA-ES: 51200/D
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ANEXO III DO EDITAL
CONCORRENCIA EL]ETRC)NICA N° 006/2025
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIA: DER-ES
PREFEITURA DE NOVA VENECIA 3 DATA-BASE: Julho 2025
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DE PARTE DO PARQUE DE EXPOSICOES "LUIZ HENRIQUE ALTOE". LEIS SOCIAIS: 157,27% horista; 84,24% mensal.
MUNICIPIO: NOVA VENECIA/ES BDIL: 23.32%
REFERENCIA: DER-Rodovias 10/24; DER-Edificacdes 05/25; ambas reaj das para 07/2025 de acordo com indice do INCC do DNIT.
ITEM DESCRICAO VALORES (RS PERIODO (MESES)
¢ &) T [ 2 [ 3 3 7 3 il
Fisico (%) 30.00% 20.00% 20.00% 30.00%
01 CANTEIRO DE OBRAS 58,801.73
Financeiro (R$) 17,640.52 11,760.35 11,760.35 17,640.52
Fisico (%) 50.00% 50.00%
02 SERVICOS PRELIMINARES 80,296.51
Financeiro (R$) 40,148.25 40,148.25
. Fisico (%) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
03 PAVIMENTACAO 2,745,252.42
Financeiro (R$) 686,313.11 686,313.11 686,313.11 686,313.11
~ Fisico (%) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
04 ADMINISTRACAO LOCAL 95,821.87 ,
Financeiro (R$) PROCESSO LICITATORIO 23,955.47 23,955.47 23,955.47 23,955.47
Total Parcial (%) 24.43% 24.23% 25.57% 25.77%
Total Acumulado (%) 24.43% 48.65% 74.23% 100.00%
Total Parcial (R$) RS 2,980,172.53 727,909.10 722,028.93 762,177.18 768,057.35
Total Acumulado (RS) 727,909.10 1,449,938.03 2,212,115.21 2,980,172.53
Elielton Grillo Rodrigues Engenheiro Civil
CREA-ES: 51200/D
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ANEXO IV DO EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025
EVENTOGRAMA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE PARTE DO PARQUE DE EXPOSIGOES "LUIZ HENRIQUE ALTOE".
~ . " . Regularizagao e compactagéo do sub- Execucéo de pintura de ligagéo|
LOCAL: PARQUE DE EXPOSIGOES “LUIZ HENRIQUE ALTOE”, BAIRRO SAO FRANCISCO , NOVA VENECIA-ES T e ey aset ©CBUQ (érea extema), pas-
e imprimagao (4rea interna) seio e desmobilizagéo
TUSTO (RS) 7 X
ITEM DESCRIGAO SERVIGO UNID. QUANT. PRECO UNIT. C/ BDI 3.64% 29.35% 55.31% 11.70%
EVENTO 01 CANTEIRO DE OBRAS TOTAL EVENTO 01: RS 58,801.73 R$ 4,231.52 RS$ 6,162.89
01.01 Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial més 4.00 1,620.35 1.00 1.00 1.00 1.00
01.02 Rede de agua c/ padréo de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment., distrib., extravas. e m 25.00 241 25.00
limp., cons. o padrao a 25m
01.03 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagéo entre caixas, considerando distancia de 25m m 25.00 565.66 25.00
01.04 Rede de luz, incl. padréo entr. energia trifas. cabo ligagéo até barracdes, quadro distrib., disj. E chave de forga, cons. m 25.00 588.38 25.00
20m entre padréo entr.e QDG
01.05 Reservatério de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m und 1.00 1,640.80 1.00
01.06 Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES n? 18.00 3727 18.00
01.07 Aluguel de container para almoxarifado més 4.00 1,044.38 1.00 1.00 1.00 1.00
01.08 Aluguel de container tipo refeitério simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 janelas de vidro més 4.00 1,566.79 1.00 1.00 1.00 1.00
01.09 Mobilizagdo e desmobilizagdo de container até 50 km und 3.00 1,287.58 1.50 1.50
EVENTO 02 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL EVENTO 02: RS 80,296.51 R$ 0.00 R$ 59,818.80
02.01 Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m¥m) inclusive caiagdo m 259.54 78.90 259.54
02.02 Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidraulico podotatil (L=0,40m) [ 450.07 13291 450.07
EVENTO 03 PAVIMENTAGCAO TOTAL EVENTO 03: R$ 2,745,252.42 R$ 846,621.57 R$ 258,757.20
03.01 Regularizagéo e compactagao do sub-leito (100% P.1) H = 0,20 m [ 20,875.05 227 17,714.77 3,160.28
03.02 Base de brita graduada, inclusive fomecimento e transporte da brita 3 3,131.26 27479 2,657.22 474.04
03.03 ImprimagZo exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso [ 20,875.05 143 17,714.77 3,160.28
03.04 Emulséo Asfaltica para Imprimago (EAI), fornecimento T 20.88 3,622.42 17.71 3.16
03.05 Bonificagéo de 15,28% sobre Materiais Betuminosos % 15.28% 75,636.13 12.95% 2.33%
03.06 Transporte de Material Asfaltico (DNIT) - 0,653XP + 0,772XR + 69,630 (EAI da refinaria para Nova Venécia) (XP=557km; T 20.88 562.92 17.n 316
XR=0km)
03.07 Pintura de ligagao exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso [ 20,875.05 120 17,714.77 3,160.28
03.08 Emulsao RR-1C, fornecimento T 835 3,987.96 7.09 126
03.09 Bonificagao de 15,28% sobre Materiais Betuminosos % 15.28% 33,29947 12.95% 2.33%
03.10 Transporte de Material Asfaltico (DNIT) - 0,653XP + 0,772XR + 69,630 (RR-1C da refinaria para Nova Venécia) T 835 562.92 7.09 126
(XP=557km; XR=0km)
03.11 CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fomecimento e transportes do CAP e massa T 2,004.00 20872 1,700.62 303.39
03.12 CAP-50/70, fornecimento T 110.22 5,635.34 93.53 16.69
03.13 Bonificagao de 15,28% sobre Materiais Betuminosos % 15.28% 621,127.17 12.95% 2.33%
03.14 Transporte de Material Asfaltico (DNIT) - 0,653XP + 0,772XR + 69,630 (CAP-50/70 da Refinaria para Usina) (XP=475km; T 110.22 493.37 93.53 16.69
XR=0km)
03.15 TR-301-00 (Massa Asfaltica) (DMT=1,948XP + 2,023XR + 14,991) (XP=81,4km; XR=0km) T 2,004.00 22545 1,700.62 303.39
EVENTO 04 ADMINISTRAGAO LOCAL TOTAL EVENTO 04: RS 95,821.87
04.01 Administragdo Local (valor mensal a calcular de acordo com a obra) vb 1.00 025
TOTAL GERAL R$ 2,980,172.53 ‘
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DESEMBOLSO FINANCEIRO

R$ 1,800,000.00
R$ 1,600,000.00
RS 1,400,000.00
R$ 1,200,000.00

R$ 1,000,000.00
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EVENTOGRAMA

METAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE PARTE DO PARQUE DE EXPOSIGOES "LUIZ HENRIQUE ALTOE".

LOCAL: PARQUE DE EXPOSIGOES “LUIZ HENRIQUE ALTOE”, BAIRRO SAO FRANCISCO , NOVA VENECIA-ES

Regularizagao e compactagao do sub-  lei- Execugo de pintura de ligagéo e
to (drea externa), execugdo de base e im- CBUQ (4rea extema), passeio e
primagao (4rea interna) desmobilizagdo
[ CUSTO (RS)
ITEM DESCRIGAO SERVICO UNID. QUANT‘ PREGO UNIT.‘
. C/BDI

11.70%
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ANEXO V DO EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025
MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Pavimentacgéao asfaltica de parte do parque de Exposi¢des “Luiz Henrique
Altoé” no Municipio de Nova Venécia-ES.
Objeto: Pavimentagéo asfaltica de parte do parque de Exposigbes “Luiz Henrique Altoé”

Municipio: Nova Venécia-ES

Nova Venécia-ES
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2025
1. INTRODUGAO:

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execugao dos
servicos e empregos dos materiais que fardo parte das obras de Pavimentagao
Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) no Parque de
Exposi¢des “Luiz Henrique Altoé”, em uma area superficial de 20.875,05 m? a ser

executado na cidade de Nova Venécia-ES.

2. RESPONSABILIDADE TECNICA:

As obras deverao ser executadas por empresa com comprovada qualificagdo para
execucao de tais servigos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado,
acompanhadas da respectiva Anotacéo de responsabilidade Técnica do CREA/ES. A
fiscalizacdo sera efetuada pelo Responsavel Técnico da Prefeitura Municipal de

Nova Venécia-ES e 6rgaos conveniados.

3. LOCALIZAGAO DA OBRA:

Parque De Exposi¢des Luiz Henrique Alto€, Bairro Sdo Francisco, Nova Venécia-ES,

Conforme imagem a baixo:
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Area Interna:

17.714,77m=

4 Infraestrutura atual

4.1 Drenagem Pluvial

Toda a drenagem sera realizada com materiais e mao de obra prépria da Prefeitura
de Nova Venécia, o terreno natural ja possui inclinagdo para que se instale bocas de
lobos e grelhas em locais especificos e serdo langados e direcionados por meio de
tubos de concreto e uma descida d’agua do tipo lento (degraus) para um local

adequado.

4.2 Calgadas e passeio



proporcao de altura: 3 m
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No parque de exposicdes, 0 passeio devera ser construido entre a via existente e a

area externa a ser pavimentada, conforme projeto.
4.3 Correcao de Deformacgoes

Nos locais aonde sera necessario efetuar corte/aterro para a conformacgao do greide
das areas a terem intervengdes no Parque de Exposicdes, sera de responsabilidade

da Prefeitura de Nova Venécia-ES.

Nos locais onde forem constatados trincas, panelas, afundamentos em trilha de
roda, buracos e outras imperfeicdes, deverdo ser regularizados com material
agregado. Estes servicos deverdo ser executados as expensas da Prefeitura

Municipal de Nova Venécia-ES.
5. Servigos Preliminares
5.1 Placa de obra.

Devera ser instalada a placa metalica, de identificacdo da obra, com seis metros de

comprimento e trés metros de altura, padrao SEDURB.

<D\OBRA DO GOVERNO DO ESTADO: ® CMYK PANTONE
F) 7 PANTONE solid coated Process Black C
O EDIFICACOES E REQUALIFICACAO o B —

<§DA PRACA TRAJANO GONCALVES % I

K72

EXECUCAO DE OBRAS DE EDIFICACOES E REQUALIFICACAO

5
DA PRACA TRAJANO GONGALVES, INTEGRANTE DO PROJETO
NAUTICO DE URBANIZACAO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPARI %
Loco Do 7
MUNICIPIO g

Investimento: R$ 871.212,47
(@gPrazo: 180 dias
Empresa: Radana Construgdes Ltda.

‘GOVERNO DO ESTADO
[

escala: 1:10 cm proporgdo de largura: 6 m

Figura 1 - Padrdo placa de obra.

5.2 Mobilizagcao e Desmobilizagao de Equipamento.
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Mobilizagao: A mobilizacdo da empresa contratada compreende a instalagdo inicial e
a colocacao, no canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucao dos
servigos. Todo o servigo de sinalizagdo necessario a seguranga das obras e dos
pedestres e veiculos €& imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.
Todos os equipamentos necessarios deverdo ser transportados em carretas
pranchas e mobilizados no local onde devera ser executado o recapeamento o Vigia
Noturno e bem todos os custos de transporte deverao ser remunerados neste item.
Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocacdo de caminh&o-pipa, caminhio
basculante para transporte de massa asfaltica; vibro acabadora; tratos de pneus ou
caminhao com compressor de ar para limpeza da superficie; rolo pneumatico e rolo

liso ou tandem.

Sequéncia da Execucédo: Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia;
Regularizacdo e compactagao de subleito; base de brita graduada, imprimacgéo,;
Pintura de ligagdo sobre o pavimento; Execugcdo da camada de rolamento em
CBUQ, espessura de 4,00 cm; execugéo do passeio e Meio fio Sarjeta; Limpeza do

canteiro de trabalho; Desmobilizagcdo do canteiro de trabalho.

Desmobilizagao: A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da

obra e a retirada das maquinas e dos equipamentos.

6 Pavimentagao Asfaltica

6.1 Regularizagdo e compactagao do subleito

Antes de iniciar a base sera feito a compactacgao e regularizagdo do subleito sendo o
conjunto de operagdes que visa conformar a camada final de terraplenagem,

mediante cortes e/ou aterros de até 0,20 m, conferindo-lhe condi¢cbes adequadas em

termos geométricos e de compactacgao.

6.2 Base de Brita Graduada
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A execugdo da base de brita graduada, com produto total de britagem primaria,
constituird no transporte, espalhamento e compactagcdo, em uma espessura de
15,0cm. Devera ser empregada a faixa C, tamanho maxima de 1”,. Devera estar
isento de matéria vegetal e outras substancias nocivas. Devera possuir no minimo
90% de particulas em peso, tendo pelo menos duas faces britadas. A mistura de
agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito e
cada camada deve ser espalhada em uma unica operagao. Apos o espalhamento, o
agregado umedecido devera ser compactado por meio de rolos de pneus, vibratorios
ou outros equipamentos aprovados pela fiscalizacdo. A compactacdo deve ser
orientada de maneira a serem obtidos o grau de compactagéo, a espessura e o
acabamento desejado. O grau de compactagao minimo a ser requerido na camada
de base sera de 100% da energia AASHTO Modificado. Na execucdo do servigo
deverao ser obedecidas as Especificacbes da norma DNIT 141/2022 - ES e demais
normas vigentes. Esta incluido no servico a carga, transportes, descarga
espalhamento, pulverizagdo, homogeneizagdo, umedecimento ou secagem,
compactacdo e acabamento do material importado e todas as operacdes
necessarias a completa construgdo da base. O fornecimento da brita graduada se
dara pelo britador MCL Mineragdo, sendo o mais proximo do local da referida obra,
onde mapa de transporte esta inserido na descricdo do item de transporte no

decorrer desse memorial.

6.3 Imprimagao

Consiste na aplicagao de camada de material betuminoso sobre toda a superficie da
brita graduada concluida, antes da execugdo do revestimento betuminoso,
objetivando conferir coesédo superficial, impermeabilizar e permitir condi¢des de
aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado. O ligante betuminoso nao
deve ser aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10° C, nem em dias
de chuva. A imprimagao sera feita com asfalto diluido de cura média do tipo CM -30
com taxa de aplicacao de 1,0l/m?. Devera ser executado de acordo com a norma
DNIT 144/2014 - ES
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6.4 Pintura de ligagao

A pintura de ligacdo consistira na distribuicdo de uma pelicula, de material
betuminoso diretamente sobre a superficie do pavimento existente, previamente

limpo.

Para a execugao da pintura da ligacao, sera empregada emulsao asfaltica catidnica
do tipo RR-1C. A taxa de aplicacdo, para a emulsao asfaltica, sera de 1,00 I/m2. A
distribuicdo do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhao
espargidor, equipado com bomba reguladora da pressdo e sistema completo de
aquecimento; as barras de distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras
variaveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A
mistura ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C

ou em dias de chuva.

O controle da quantidade de emulsdo espargida na pista sera feito através da
colocagao de uma bandeja na pista, com peso e area conhecidos da mesma, sendo
que apo6s a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-
se a quantidade de ligante usado. O servigo sera aceito, uma vez que seja atendida

a taxa de aplicagao minima de 1,0 litro/m2 de ligante.

6.5 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ.

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sera produzido na usina de
asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a
massa deve ser descarregada diretamente nos caminhdes basculantes e
transportada para o local de aplicagdo. Os caminhdes utilizados no transporte
deverédo possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica a ser
aplicada na obra. A descarga da mistura sera efetuada na cagcamba de uma vibro-
acabadora de asfalto, a qual procedera ao espalhamento na pista que devera ter
como objetivo a pré-conformacdo da seg¢do de projeto e devera permitir que a
espessura minima conforme citado acima. A camada de rolamento consiste na

aplicacado de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com uma espessura
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constante minima, por meio de vibro-acabadora, sobre o pavimento existente regular
em toda a pista de rolamento dos veiculos. Para este servigo sao previstos os
seguintes equipamentos: rolo compactador liso autopropelido, rolo de pneus e vibro-
acabadora. A massa asfaltica devera ser aplicada na pista somente quando a
mesma se encontrar seca e o tempo ndo se apresentar chuvoso ou com neblina. A
compactagdo da massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas: a rolagem
inicial e a rolagem final. A rolagem inicial sera executada com rolo de pneus tao logo
seja distribuida a massa asfaltica com vibro-acabadora. A rolagem final sera
executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a finalidade de dar
acabamento e corrigir irregularidades. Apds o término da operagao, pode se liberar

para o transito, desde que a massa asfaltica ja tenha resfriado.

6.6 Meio Fio Sarjeta de Concreto

O Meio fio Sarjeta do Tipo DP-1, devera ser executado antes ou apds a execugao da
pavimentacdo da area externa do parque de exposigdes, forme cronograma da
empresa, seguindo rigorosamente o caderno técnico do DER-ES ou DNIT,
direcionando e langando o afluente para as bocas de lobo/ledo préximas conforme

projeto.

6.7 Passeio em Concreto

O passeio devera ser executado apdés a execugao do meio-fio sarjeta, tendo a
largura de 2 metros e esta incluso o ladrilho hidraulico podotati com 40 cm de
largura em toda a extensédo do passeio, também devera executar duas rampas de

acessibilidade nas extremidades, conforme projeto.

7 CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico de todos os materiais utilizados nos diversos servigos da obra
sera de responsabilidade da Contratada. Os custos deste servico deverdao ser
diluidos nos precos unitarios de cada servigo constante na planilha de precos e sera

feito por firma idénea especializada. Devem ser apresentados a fiscalizagao todos os
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laudos dos ensaios realizados acompanhados da Anotacdo de Responsabilidade

Técnica emitida por profissional habilitado.
7.1 Controle Temperatura do ligante

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada
para cada tipo de ligante, em fungdo da relagdo temperaturaviscosidade. A
temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma
viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “SayboltFurol” (DNER-ME
004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura

do ligante nao deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C.
7.2 Controle dos Insumos

Todos os materiais utilizados na fabricacdo de Concreto Asfaltico (Insumos) devem
ser examinados em laboratorio, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT, e

satisfazer as especificagbes em vigor.
7.2.1 Cimento Asfaltico

O controle da qualidade do cimento asfaltico consta do seguinte: — 01 ensaio de
penetragcao a 25°C (DNER-ME 003), para todo carregamento que chegar a obra; —
01 ensaio do ponto de fulgor, para todo carregamento que chegar a obra (DNERME
148); — 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t, determinado pelos
ensaios DNER-ME 003 e NBR 6560; — 01 ensaio de espuma, para todo
carregamento que chegar a obra; — 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”
(DNER-ME 004), para todo carregamento que chegar a obra; — 01 ensaio de
viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas, para o

estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para cada 100t.

7.2.2 Agregados
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O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:

7.2.2.1 Ensaios eventuais

Somente quando houver duvidas ou variagdes quanto a origem e natureza dos
materiais. — ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035); —02 ensaios de
granulometria do agregado, de cada silo quente, por jornada de 8 horas de trabalho
(DNER-ME 083); — 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo, por
jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 054); — 01 ensaio de granulometria do
material de enchimento (filer), por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 083).

7.3 Controle da Usinagem do Concreto Asfaltico

Controles da quantidade de ligante na mistura: Devem ser efetuadas extragdes de
asfalto, de amostras coletadas na pista, logo apdés a passagem da acabadora
(DNER-ME 053). A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites
estabelecidos no projeto da mistura, devendo-se observar a tolerancia maxima de +

0,3. Deve ser executada uma determinagdo, no minimo a cada 700m? de pista.

7.4 Controle da Graduagao da Mistura de Agregados

Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos
agregados resultantes das extragdes citadas na alinea "a". A curva granulométrica
deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas no
projeto da mistura. Controle de temperatura: Sdo efetuadas medidas de temperatura,
durante a jornada de 8 horas de trabalho, em cada um dos itens abaixo
discriminados: — do agregado, no silo quente da usina; — do ligante, na usina; — da
mistura, no momento da saida do misturador. As temperaturas podem apresentar

variagdes de £ 5°C das especificadas no projeto da mistura.

7.5 Controle das Caracteristicas da Mistura
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Devem ser realizados ensaios Marshall em trés corpos-de-prova de cada mistura por
jornada de oito horas de trabalho (DNERME 043) e também o ensaio de tragao por
compressao diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material coletado apds a
passagem da acabadora. Os corpos-de-prova devem ser moldados in loco,
imediatamente antes do inicio da compactacdo da massa. Os valores de
estabilidade, e da resisténcia a tracédo por compressao diametral devem satisfazer
ao especificado. Cuidados especiais deverao ser tomados com o controle para
prevenir o envelhecimento precoce. O laudo técnico de controle tecnologico e o
resultado dos ensaios realizados deverdo ser emitidos conforme as exigéncias e

normativas do DNIT.

8. Descrigao dos Servigos

8.1 Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser realizado no mesmo local da obra.

= Container Sanitario (DER_ES_R - 41580)

Locacdo de container sanitario equipado com 3 vasos sanitarios, 5 chuveiros,
lavatério, mictorio, venezianas e piso especial, garantindo higiene e conforto aos

trabalhadores.

= Rede de Agua Proviséria (DER_ES_R - 41501)

Instalagéo de rede de abastecimento com tubulagéo de %", com extensao de 25m,
conforme padrdao CESAN, abrangendo conexdes para alimentagdo, limpeza e

extravasamento.

e Rede de Energia Proviséria (DER_ES_R - 41503)
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Instalacdo de rede elétrica trifasica com ligagdo de 20 metros até o QDG (Quadro
Geral), contemplando padrao de entrada, quadro de distribuicdo, disjuntores e chave

de forga.

* Rede de esgoto Proviséria (DER_ES_R - 41499)

Instalagdo de rede de esgotamento sanitario, utilizando tubos de 100mm, com

extensao de 25m, conforme padrao CESAN.

» Reservatério de Poliestileno de 1000L (DER_ES_EDIF - 20811)

Instalagao de reservatoério de poliestileno de 1000L para as instalagdes do Container

de refeitdrios e Sanitarios.

* Placa de Obra (DER_ES_R - 41579)

Instalagcao de placa com dimensdes de 3,0 x 6,0 m, conforme padrao do DER-ES,
contendo as informagdes obrigatorias da obra. Deve ser afixada em local visivel,

logo no inicio dos trabalhos.

= Container para almoxarifado (DER_ES_R - 41579)

Locagdo de container para almoxarifado para armazenagem de ferramentas e
iNSUMOS necessarios.
= Container para refeitérios (DER_ES_R - 41578)

Locacéao de container refeitério para equipe.

*» Mobilizagao e desmobilizagao de container (DER_ES_R - 41578)

Transporte para mobilizacdo e desmobilizagao de containers para ate 50km.
6.2 Pavimentacgao

= Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (DER_ES_R. -40659)
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Meio fio Sarjeta devera ser executado na area externa a ser pavimentada no Parque

de Exposicoes.

= Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidraulico
podotatil (L=0,40m) (DER_ES_R. -41240)

Passeio devera ser executado na area externa a ser pavimentada no Parque de

Exposicoes.

6.3 Pavimentagao

*» Regularizagao e compactagao do Sub-leito (DER_ES_R - 40754)

Regularizacdo e compactacdo do Sub-leito devera ser realizada conforme

demonstrado anteriormente.

= Base de brita graduada (DER_ES_R - 40787)
Base de Brita devera ser realizada conforme demonstrado anteriormente.
Servico com fornecimento e transportes inclusos. Mapa de Transporte

conforme imagem a seguir:
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ROSICOES

MAPA DE TRANSPORTES : ]

Transporte da brita graduada no Britador MCL para a obra em Nova Venécia-ES
Distancianda em 12.4km
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Figura 2 — Mapa de Transporte da Brita Graduada

* Imprimacgao (DER_ES_R -40816)

Imprimacdo devera ser realizada conforme demonstrado anteriormente.

Servigo com fornecimento e transportes exclusivos.

* Transporte de Material Asfaltico (DNIT) - 0,653XP + 0,772XR + 69,630
(RR-1C da refinaria para Nova Venécia) (XP=557km; XR=0km)

Transporte do material betuminoso EAI da refinaria de Refinaria REGAP em
Betim-MG para Nova Venécia-ES. A distancia de transporte € de 557 km,

conforme imagem a seguir:
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Figura 3 — Mapa de Transporte do EAI

MAPA DE TRANSPORTES S

Transpaorte do material betumninoso EAI da refinaria de Refinaria REGAP em Betim-MG para Nova Venécia-ES. &

Distanciando em 557km
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* Pintura de ligagdao (DER_ES_R - 40818)

Pintura de ligacdo devera ser realizada conforme demonstrado anteriormente.

Servigo com fornecimento e transportes exclusivos.

* Emulsdo RR-1C (DER_ES_R - 40975)

Material utilizado para perfeita ligagao e ancoragem da capa asfaltica.

= Bonificagdo de 15,28% sobre materiais betuminosos (DER_ES_R -
40972)

Bonificagdo sobre os insumos EAI, RR-1C e CAP-50/70.

= Transporte de Material Asfaltico (DNIT) - 0,653XP + 0,772XR + 69,630
(RR-1C da refinaria para Nova Venécia) (XP=557km; XR=0km)
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Transporte do material betuminoso RR-1C da refinaria de Refinaria REGAP em

Betim-MG para Nova Venécia-ES. A distancia de transporte é de 557 km, conforme

imagem a seguir:

MAPA DE TRANSPORTES

Transporte do material betuminoso RR-1C da refinaria de Refinaria REGAP em Betim-MG para Nova Venécia-ES
Distanciando em 557 km

5
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100 km

Figura 3 — Mapa de Transporte do RR-1C

= CBUQ-CAMADA PRONTA (DER_ES_R - 40843)

Execucao da capa asfaltica, exclusive transporte e insumo CAP-50/70

= CAP-50/70 (DER_ES_R - 41360)

Concreto asfaltico de Petrdleo, ligante utilizado para o CBUQ, Exclusive trasporte.

= Transporte de Material Asfaltico (DNIT) - 0,653XP + 0,772XR + 69,630

(CAP-50/70 da Refinaria para Usina) (XP=475km; XR=0km)

Transporte do material betuminoso CAP-50/70 da refinaria de Refinaria REGAP em

Betim-MG para a Usina de CBUQ em Barra de Sdo Francisco. A distancia de

transporte é de 475 km, conforme imagem a seguir:
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H %
MAPA DE LOCALIZACAO

Transporte do Material betuminoso CAR 20/70 da Refinaria REGAR em Betim-MG para usina em Barra de S8o Francisco-ES, A
' distanciando em 475km A Fielinockneio —/.

S
USINA CBUQ BARRA DE SAQIFRANE

Figura 4 — Mapa de Transporte do CAP-50/70

= TR-301-00 (Massa Asfaltica) (DMT=1,937XP + 2,012XR + 14,904)
(XP=84,7km; XR=0km)

Toda a massa asfaltica devera ser transportada por caminhdes basculantes com
lona térmica e devera ser verificada a sua temperatura no momento do

descarregamento.

O transporte do concreto asfaltico e espalhamento da massa asféltica serdao de
responsabilidade da contratada, bem o acompanhamento dos funcionarios quanto a

utilizagcado de equipamentos de protecéao individual e coletiva.

Vale ressaltar pois no Municipio de Nova Venécia-ES, encontra-se uma usina
particular, mas apenas destina-se para uso das demandas da empresa, ndo sendo

comercial, conforme e-mail em anexo.
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A distancia de transporte € de 81,4km, pois a usina comercial mais préxima se
encontra no municipio de Barra de Sao Francisco, que dista 81,4 km de Nova

Venécia-ES, conforme imagem a seguir.

MAPA DE TRANSPORTES ceicaodo Rio'Quinze de'Novembro e ; RCHELICE, ¥

Transporte da massa asfaltica de De Barra de S&o Francisco para a obra em Mova Venecia-ES
Distanciando em 81 4km
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Figura 5 — Mapa de Transporte da massa asfdltica.

6.4 Administracao local

» Administragédo da Obra (DER_ES_R - 100390)

Custos relacionados a gestao, fiscalizagao e coordenagao dos trabalhos em campo,

abrangendo equipe técnica, controle de qualidade, registros e relatorios.

Nova Venécia — ES, 01 de Setembro de 2025.

Eng.° Elielton Grillo Rodrigues
CREA ES-51200/D
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ANEXO VI DO EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025

MINUTA DE CONTRATO N°.../202X
Processo Administrativo n° 5626, de 02/10/2025

CODIGO CIDADES TCE/ES N° XXXXXXXXXXXXXX

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
NOVA VENECIA E A
EMPRESA ..coeeeeeeccncnnes , CONFORME
ABAIXO MELHOR SE DECLARAM.

O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA — ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ n® 27.167.428/0001-80, sediado na
Avenida Vitoria, n° 347, Centro, Nova Venécia-ES, designado abreviadamente como
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentissimo Senhor Prefeito MARIO
SERGIO LUBIANA, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Municipio, designado
abreviadamente como CONTRATANTE, e de outro 1ado a EMpPresa .....ceceecseccsnececseecnnes ,
pessoa juridica de direito privado de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o

n® , estabelecida na ......occeeeeiiiiinns , n° . , Bairro .............. ,
(Cidade) ....ccoevevveeennnns , CEP: o, , e-mail: .................. , telefone ..................
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo(a) Senhor(a)
................................. , portador(a) do CPF n° ................ e da CI n®° ..o,
(Nacionalidade) .................. , (Estado Civil) ..o, , (Profissdo) ......cccceveene ,
domiciliado(a) e residente na ......ccceiiiiinieennne, , N° , Bairro ............... ,
(Cidade) ....ccovveeeeveennnen. , CEP: i , tendo em vista o que consta no Processo n°

613469/2025 ¢ em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia Eletronica n° XXX/2025, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratacio de empresa especializada para
execucdo de servicos de empreitada global com fornecimento de mio de obra e
materiais, objetivando a PAVIMENTACAO ASFALTICA DO PARQUE DE
EXPOSICOES “LUIZ HENRIQUE ALTOE” NO MUNICIiPIO DE NOVA
VENECIA/ES, de acordo com o Convénio n° 038/2025, celebrado entre este Municipio e
o Estado do Espirito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento,
Habitacio e Desenvolvimento Urbano — SEDURB, nas condi¢des estabelecidas no Projeto
Basico.

1.2. Objeto da contratagdo:
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ITEM

DESCRICAO/
ESPECIFICACAO

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR

1.3. Vinculam esta contrata¢do, independentemente de transcrigdo:

1.3.1. O Projeto Basico;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGENCIA E PRORROGACAQO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 06 (seis) meses contados de sua assinatura, pror-
rogavel automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contra-

to, nos termos do art. 111 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA: MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

(art. 92,1V, VII

e XVIII)

3.1. O regime de execu¢do contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como o0s
prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observacdao e recebimento do objeto constam no

Projeto Basico, a

CLAUSULA QUARTA: DA SUBCONTRATACAO

nexo a este Contrato.

4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA: PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... (oerr)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execucdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA: PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se

definidos no Projeto Bésico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA: REAJUSTE (art. 92, V)




Municipio de Nova Venécia — Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS
7.1.  Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado,em _/ / (DD/MM/AAAA).

7.2.  Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice INCC,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4.  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a

diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6.  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(2o) adotado(s), em substitui¢ao, o(s)

que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdao entdo em vigor.

7.7.  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA: OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV )

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Basico;
8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em

parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato ¢ o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Bésico.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o o0rgdo de representagdao judicial da Procuradoria Juridica Municipal para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigag¢des pelo Contratado;



Municipio de Nova Venécia — Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de 20 (vinte) dias tuteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

8.12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragcdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2° da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.13. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA: OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representd-lo na
execucao do contrato.

9.3. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, IT) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
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autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por to-
das as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em le-
gislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocor-
réncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus pre-
postos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos do-
cumentos relativos a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo exe-
cutada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cum-
prindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.
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9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou ins-
trumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes as-
sumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitati-
vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e in-
certos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satis-
fatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do Contratante;

9.24. A Contratada obrigatoriamente devera contratar mdo de obra advinda do Sistema
Penitencidrio Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mdo de obra total para a
execu¢do do objeto, nos termos do Artigo 36 da Lei n® 7.210/84, conforme letras “i”, “i.17,
“1.2”, “1.3” e “1.4”, Clausula 2.1.2 do Convénio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII

11.1. A contratacdo conta com garantia de execu¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133,
de 2021, na modalidade Seguro Garantia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor inicial/total/anual do contrato.

Nota Explicativa 1: O adjudicatdrio podera ofertar garantia de execugdo em momento ante-
rior ou posterior a assinatura do contrato, a depender da modalidade eleita. Por conta disso,
foram previstas redagoes alternativas para a disposi¢do que inaugura a clausula da garantia,
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contemplando as situagoes possiveis. Somente apos a adjudica¢do do objeto ¢ que serd defi-
nido o momento de apresentacdo da garantia, por ser uma opg¢do do licitante.

Nota explicativa 2: Quando o adjudicatario optar pela oferta de seguro-garantia, devera
fazé-lo previamente a assinatura do contrato, conforme prazo fixado no edital (no prazo
minimo de um més), contado da data de homologacdo da licitagdo (art. 96, §3° da Lei n.°
14.133/2021).

Nota explicativa 3: Nos casos de servigos continuos com duragdo até um ano, a garantia serd
calculada com base no valor total do contrato. Se de duragdo superior a um ano, o sera com
base no valor anual. Nos demais casos (servigos ndo-continuos), o sera com base no valor
inicial.

Nota Explicativa 4. Atentar que, segundo o art. 98, da Lei n.° 14.133, de 2021, a garantia po-
derd ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majora¢do
desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante andlise da
complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

Nota explicativa 5: Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela Administra-
¢do (art. 101 da Lei n.° 14.133, de 2021), dos quais o contratado ficard depositario, deverd
haver nos autos certificagdo do valor dos bens, e ser utilizada a op¢do dos itens pertinentes:

010

11.1. A contratagdo conta com garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 96,
combinado com art. 101, ambos da Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade Seguro Garantia,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total/anual do contrato, acrescido do
valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado sera depositario:

11.1.1. BEM 1.............. Valor
11.1.2. BEM2 ............. Valor
11.1.3. ...

11.1.4. TOTAL ............. Valor total

ou

11.1. O contratado apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestagdo de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica ou,
ainda, pela fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial/total/anual do contrato.

Nota Explicativa: Caso o adjudicatario ndo opte pela oferta de seguro-garantia, podera ofer-
tar a fiang¢a bancaria, a cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica antes ou depois
da assinatura do termo de contrato. Na segunda hipotese, deverdo ser incluidos os subitens a
Seguir.
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ovu

11.1. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestagdao de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica ou,
ainda, pela fianca bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial/total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos
quais o contratado serd depositario:

11.1.1. BEM 1.............. Valor
11.1.2. BEM 2 ............. Valor
11.1.3. ..

11.1.4. TOTAL ............. Valor total

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

Nota Explicativa: Caso o adjudicatario ndo opte pela oferta de seguro-garantia, podera ofer-
tar a fianca bancaria, a caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica antes ou depois
da assinatura do termo de contrato. Na segunda hipotese, deverdo ser incluidos os subitens a
seguir, com fundamento no item 3.1, alineas “a”, “e”, e “f”, do Anexo VII-F, da Instru¢do
Normativa SEGES/MP n.° 05/2017, aplicaveis por forca da Instru¢do Normativa SEGES/ME
n.°98/2022.

11.2. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.3. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.9 deste contrato.

11.4. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice
de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragao.

11.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.5.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

11.5.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
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11.5.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.6. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.1011.10, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica no Banco XXXXXXXXX, com corre¢cao monetaria.

11.8. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.9. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.10. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de ..........
(......) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta vigéncia,
ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

11.13. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianca ou autorizacao para
a liberagao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas
as clausulas do contrato;

11.14. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execugao do contrato ou apos
a sua extingdo por culpa exclusiva da Administra¢do e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.15. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
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11.16. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Contrato.

11.17. A garantia de execu¢do ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Projeto Bésico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n° 14.133, de
2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,

c¢” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

¢) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”,
[1PA]

¢” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°
14.133, de 2021).

d) Multa:
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1. Moratédria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2. Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, at¢ o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacao ou reposi¢cao da garantia.

12.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extin¢gdo do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

12.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situa¢do que crie a possibilidade de causar dano fisico, 05
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso

2 fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de|04
atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por

4 servico e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar do 02
orgao fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou 01
ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao

7 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente |03
notificada pelo orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
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Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos

: : 01
previstos no edital/contrato;

12.5. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021)

12.5.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.5.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.5.3.Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferencga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°,
da Lein® 14.133, de 2021).

12.5.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicag¢do enviada pela autoridade competente.

12.6. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.7. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

12.8. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida
Lei (art. 159).

12.9. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
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previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de
aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
i1sso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequagdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;
e

b) poderda a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou an-
tes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5. A alteragao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao enseja-
rd a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.6. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.7. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido de:
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a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) Indenizagdes e multas.

13.8. A extingdo do contrato nao configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio eco-

ndmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indeniza-
torio (art. 131, caput, daLein.® 14.133, de 2021).

13.9. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgiao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcio
na licitacdo ou atue na fiscalizacio ou na gestio do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Municipal deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

[ORGAO: 140 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

FUNCAO: 23 — COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNCAO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA: 0141 - ADMINISTRANDO A AGRICULTURA MUNICIPAL

PROJ./ATIV.: 1.187 - REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DE EX-
POSICAO

ELEMENTO DE DESPESA — 44905100000 — OBRAS E INSTALACOES
FICHA: 1095

FONTE DE RECURSOS: 170100000001 — OUTRAS TRANSAFEREN CIAS DE
CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ES-
TADOS

150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE
IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do arts. 124 e seguintes da
Lein® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lein® 14.133, de 2021.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
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16.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.4. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.5. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de
2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724,
de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO FORO

18.1. E eleito o Foro da Comarca de Nova Venécia/ES para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 04 (quatro)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Nova Venécia — ES, ...... de .o, de 202X.

MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
CONTRATANTE

CONTRATADA
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R ANEXO VII
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2025

PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS
(Papel timbrado da empresa)

Dados da Empresa:

Razao Social

CNPJ

Endereco Completo

CEP

Fones / Fax

E-mail

Site Internet

Optante SIMPLES ()SIM () NAO

Dados do Representante da Empresa para assinatura da Ata de Registro de Precos:

Nome

Cargo

Nacionalidade

Estado civil

Profissdo

Endereco Completo

CEP

Fone / Fax

E-mail

Carteira de Identidade

Orgao Expedidor

CPF

Dados Bancarios da Empresa:

Banco

Agéncia

Conta

Dados do Contato com a Empresa:

Nome

Cargo

Endereco Completo

CEP

Fone / Fax

E-mail

Local e data
Assinatura e carimbo da empresa
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