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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 

TURISMO E ESPORTES 

TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 111/2023 

ID CidadES:  2023.071E0700001.01.0005 

 

002 TERMO ADITIVO DE PRAZO ao Contrato 

firmado entre MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES e a 

empresa CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP na 

declarada forma abaixo: 

 

CONTRATANTE:  O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, pessoa jurídica de Direito Público, 

inscrita no CNPJ sob o nº 31.723.570/0001-33, com sede na Rua Zildio Moschen, nº 22, Centro, 

Vargem Alta/ES, CEP: 29.295-000, representado pelo prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, 

portador do CPF nº 756.501.937-20 e RG. nº 366.631/ES. 

 

CONTRATADA: Pessoa jurídica de direito privado, a empresa CONSTRUTORA GREK 

EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº07.773.475/0001-60, 

com sede à Rua Paulino Francisco Moreira, 142 - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29.295-000, 

Tel: (28) 9917 - 1677, por intermédio de seu representante legal, Sr. Giovanni Greechi, brasileiro, 

casado, empresário, inscrito no CPF nº 793.610.057-15 RG nº 726945 residente e domiciliado na 

Avenida Joao Calabrez, S/N - São Vicente - Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP: 29.300-890, de 

acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social. 

 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo de apostilamento, 

tendo em vista o contido nos autos do Contrato Original nº 111/2023 - assinado em 12 de maio de 

2023, nos termos e condições que se seguem:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente Termo Aditivo de Prazo Contratual e de Execução, solicitado pela Empresa 

CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP, por meio protocolo de nº 00621/2024, tem como objeto 

solicitação de aditivo de prazo contratual e de execução, referente ao contrato nº 000111/2023, com 

objeto EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE 

FUTEBOL DA LOCALIDADE DE DEPARTAMENTO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA/ ES, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 904555/MC/CAIXA 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA   

2.1 Considerando, que o arquiteto responsável, Sr. Lorenço Fernandes Azeredo concorda com o 

aditivo de acordo com o aditivo, destacando em sua justificativa técnica que devido ao tramite legal 

processual referente a ultima medição, sendo necessário aditivo de prazo contratual. 

 

2.3 Considerando, que a Secretária de Turismo, a srª Joelma Fávero Martins é favorável a adição 

de prazo. 
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2.4 Considerando, que o chefe do Executivo Prefeito Municipal, o sr. Elieser Rabello é favorável 

a adição de prazo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA  

3.1    Fica prorrogado o prazo de vigência contratual e renovada a ordem de serviço de acordo com a 

cláusula segunda do contrato original nº 0111/2023, que vigorará pelo período compreendido entre 

16 de fevereiro de 2023 a 15 de agosto de 2024. 

 

CLÁUSULA QUARTA - FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

4.1 Considerando a necessidade do aditivo, destacamos o Perecer Jurídico da Procuradoria Geral 

do Município, em salientar: 

Art. 57.  

§ 1° Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção 

de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes 

motivos, devidamente autuados em processo: 

I - Alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

[...] 

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO DEMAIS INFORMAÇÕES 

5.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal e não alcançadas 

pelo presente aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o 

presente instrumento passa a fazer parte integralmente e complementar, a fim de que juntos 

produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e contratados assinam as partes 04 

(quatro) vias de igual teor, para um só efeito. 

 

Vargem Alta/ES, 15 de fevereiro de 2024 

 

____________________________ 

ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

_________________________________________ 

CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP  

Contratada 
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