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SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 018/2026 

 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS/MG, pessoa jurídica de 
direito público interno, portadora do CNPJ n.º 18.025.965/0001-02, com sede à Praça 
Presidente Vargas, n.º 38, Centro, Paraisópolis/MG, representada pelo Sr. Handerson 
Alex Ribeiro, Diretor de Governo, designado pelo Decreto Municipal n.º 3.716 de 04 de 
janeiro de 2021, denominada CONTRATANTE e a empresa RIBEIRO E VIOA 
ADMINISTRAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 
20.910.401/0001-96, estabelecida à Avenida Luiz Carlos Vilela, n.º 850 - Sala n.º 24, 
Bairro Residencial Santa Rita II, no município de Pouso Alegre/MG, representada pelo 
Sr. Anilton Ribeiro de Souza Júnior, portador do CPF n.º XXX.456.266-XX, denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo de Apostilamento ao Contrato n.º 
018/2026, oriundo do Processo Licitatório n.º 007/2026 - Inexigibilidade n.º 001/2026, 
mediante as cláusulas que se seguem: 

 
DO OBJETO 

Este termo tem por objeto a prorrogação do prazo de entrega do objeto do contrato, 
elaboração de projetos executivos completos, multidisciplinares (projeto executivo 
completo, memorial descritivo, projeto estrutural, projeto hidrossanitário, projeto 
elétrico e SPDA e planilha orçamentária completa), compatibilizados com os projetos de 
arquitetura existentes do Boulevard, em atendimento ao requerimento de prorrogação 
de prazo contratual. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA 

Fica prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco dias) o prazo para a entrega dos projetos, 
contados a partir do vencimento do prazo concedido no primeiro termo de 
apostilamento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a prorrogação do prazo de entrega no pedido enviado em forma e 
requerimento pela empresa contratada e anexo ao Processo Licitatório n.º 007/2026 - 
Inexigibilidade n.º 001/2026. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato n.º 018/2026, desde que não 
contrariem o que ficou convencionado no presente Termo de Apostilamento. 
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E por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente termo em 02 (duas) vias, de 
igual teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais. 

Paraisópolis, 30 de junho de 2026. 
 
 
 

 
MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS - CONTRATANTE 

Handerson Alex Ribeiro 
Diretor de Governo 

 
 
 
 

RIBEIRO E VIOLA ADMNISTRAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. 
Anilton Ribeiro de Souza Júnior 

CNPJ n.º 20.910.401/0001-96 

mailto:pmparaisopolis@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS – MG 
Praça Presidente Vargas, 38 – Centro – Paraisópolis/MG – CEP 37.660-000 
Tel.: 35 3651 1500 – E-mail: pmparaisopolis@gmail.com 

 

 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 018/2026 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2026 - INEXIGIBILIDADE N.º 001/2026 

PARTES: MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS 
RIBEIRO E VIOLA ADMINISTRAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. 

 
 
DO OBJETO: Este termo tem por objeto a prorrogação do prazo de entrega do objeto do contrato, elaboração de 
projetos executivos completos, multidisciplinares (projeto executivo completo, memorial descritivo, projeto 
estrutural, projeto hidrossanitário, projeto elétrico e SPDA e planilha orçamentária completa), compatibilizados 
com os projetos de arquitetura existentes do Boulevard, em atendimento ao requerimento de prorrogação de 
prazo contratual. 

 
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA: Fica prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco dias) o prazo para a 

entrega dos projetos, contados a partir do vencimento do prazo concedido no primeiro termo de apostilamento. 
 
DA JUSTIFICATIVA: Justifica-se a prorrogação do prazo de entrega no pedido enviado em forma e requerimento 
pela empresa contratada e anexo ao Processo Licitatório n.º 007/2026 - Inexigibilidade n.º 001/2026. 
Data da Assinatura: 23/03/2026. 

Data da Assinatura: 30/06/2026 

 
 

 

 

Certifico que este extrato foi 
publicado em conformidade com a 
Lei 2.433, de 10/09/2015. 

 
 

Em 30/06/2026 
 
 
 

Aline Barbosa e Castro 
Setor de Licitações 
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