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MATRIZ DE RIESGOS 
	MATRIZ DE RIEGOS

	RIESGO
	TIPIFICACIÓN:
	PROBABILIDAD Y VALORACIÓN 
	ASIGNACIÓN
	MITIGACIÓN

	
	
	PROBABILIDAD 
	IMPACTO 
	CALIFICACIÓN
DEL RIESGO
	
	

	
	
	
	
	
	Contratista (%)
	RTVC 
(%)
	

	Financiero
	Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al contrato, pero si aplicables a las relaciones con terceros, como proveedores.
	1
	1
	Riesgo bajo
	X
(100%)
	-
	-

	Operacional
	Daño, pérdida o hurto de equipos o materiales del contratista 
	1
	2
	Bajo
	100%
	-
	Verificar que las actividades se desarrollen bajo un normal deber de cuidado.

	Humano
	Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato que afecte el personal del contratista.
	1
	2
	Bajo
	100%
	-
	Ejecución de las labores bajo un normal deber de cuidado y con el cumplimiento de las disposiciones propias para el desarrollo de cada una de las actividades 

	Operacional 
	Cuando la entidad entrega al contratista para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual con dicha información
	1
	4
	Medio
	-
	100%
	Verificación previa de la información que debe ser entregada al contratista por parte del Productor delegado y Productor ejecutivo durante todo el tiempo de ejecución del contrato.

	Operacional
	Demora por parte de RTVC en otorgar al contratista las aprobaciones correspondientes frente a cualquier tipo de variación respecto del proceso y durante la ejecución del contrato.
	2
	3
	Medio
	-
	100%
	Cumplimiento por parte de RTVC de los tiempos de entrega previstos para el normal desarrollo de las actividades contratadas

	Operacional
	Demora por parte del contratista, en la entrega de los productos o actividades por causas ajenas a la entidad o imputables al contratista.
	3
	3
	Alto
	100%
	-
	Seguimiento oportuno de cada una de las obligaciones pactadas con el contratista de conformidad con el cronograma de actividades previamente acordado por parte del Productor delegado y Productor ejecutivo de RTVC

	Operacional
	Incumplimiento por parte del
contratista de sus obligaciones
contractuales
	2
	2
	Bajo
	100%
	
	Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el Contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista.
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Sistema de Medios Pblicos
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