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INFRAESTRUCTURA PARA ACCESIBILIDADEN LAS INSTALACIONES DE RTVC 2016 

Superado el aprovisionamiento de recursos para el ñPROYECTO DE REPARACIONES LOCATIVAS FASE II del año 2016, 
en virtud del componente de accesibilidad de acuerdo con el informe del Plan Anticorrupción presentado en el mes de 

marzo de 2016; dando cumplimiento a los objetivos trazados en dicho informe, se adelantaron los procesos pre y 
contractuales correspondientes con base en la norma técnica Colombiana 6047 de 2013 para su desarrollo y ejecución. 

 

En virtud de lo precitado, se suscribió el contrato No. 1420/2016 entre Radio Televisión Nacional de Colombia ï RTVC 
y Jairo Mauricio Valbuena León con el objeto deé ñRealizar la adecuación de los espacios físicos de -RTVC-, con el fin de dar 
cumplimiento a lo previsto en la Ley 1346 de 2009, la Ley 1618 de 2013 y la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013, en lo 
concerniente a garantizar el acceso a las personas con discapacidad, de conformidad con el Anexo No. 4 de ñEspecificaciones 
T®cnicas M²nimasò de la Invitaci·n P¼blica MC 25 de 2016òé 
 
EL contrato No.1420/20 se ejecutó en debida forma atendiendo las recomendaciones de los profesionales a cargo de la 
supervisión; así como, las sugerencias técnicas elevadas por parte del Ingeniero especialista en estructuras del equipo 

del contratista.  Dentro de las recomendaciones más relevantes del proceso se advierte: 

  
é ñLa obligación contractual que se refiere al montaje de las seis (6) rampas en concreto con acabado en granito pulido (color por 
definir), habiendo ejecutado la primera demolición y exploración al sitio de ejecución, y según concepto del Ingeniero Jaime 
Miranda Fern§ndez, especialista en estructuras de Febrero de 2017, advierte: é ñSe pretende la construcci·n de 5 rampas en el 
primer piso de la edificación, para lo cual se proyectó la demolición de unas escaleras existentes, encontrándose unas vigas 
estructurales, como se aprecia en registro fotográfico, las cuales hacen parte del sistema de resistencia sísmico, afectando la 
integridad estructural de la edificación si se llegaran a demoler, según título A.10.1.3.1 de la Norma de diseño y construcción sismo 
resistente NSR-10. Se considera cambios mayores, según A.10.1.3.1 de la NSR-10 si se realiza la demolición de dichos elementos 
estructurales, los cuales forman parte del sistema estructural resistente.òé  

 
or lo cual, se determinó realizar las acciones que a continuación se relacionan: 

 
- Acoger integralmente el concepto y sugerencia del Ingeniero Jaime Miranda Fernández, toda vez que se debe salvaguardar 

la resistencia del sistema integral estructural de la edificación. 
- Las modificaciones en cantidades y especificaciones técnicas se encuentran soportadas en las actas de reunión realizadas 
durante la ejecuci·n del contrato, las cuales reposan en el expediente del contrato y hacen parte integral de esta actaé 

- El acompañamiento técnico adicional para verificar la correspondencia de los nuevos diseños, las estructuras portantes de 

las rampas el proceso constructivo se hizo por parte de MV Asesorías y Proyectos S.A.S. 
 
Por todo lo anteriormente descrito, con relación al Proyecto de Reparaciones Locativas, componente de Accesibilidad 

se ha dado cumplimiento a los procesos descritos en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RTVC 2016. 
 

Ahora bien, siendo necesaria la inclusión a todas las discapacidades hemos previsto actividades constantes en pro de 

una inclusión mayor durante el año 2017; así las cosas, se adelantará una revisión y diagnóstico al edificio sede de 

RTVC para presentar un programa a mediano plazo conducente al acceso de puertas y ventanas, descrito en los 

numerales 16 y 17 (NTC 6047 de 2013).  Por su parte, en el corte plazo se iniciará el estudio del numeral 11 de la 

norma precitada para atender las Advertencias Visuales y Táctiles en nuestra entidad.   


