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1 Serviços preliminares

1.1 Demolições e retiradas

1.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

010224 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões
m2 79,42 20,59R$                 R$             1.635,26 30,85  R$                 635,20 30,85  R$                              635,20 48,57  R$          1.000,06 

1.1.2 DER-

EDIFICAÇÕES

010214 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes
m2 107,13 18,70R$                 R$             2.003,33 102,52  R$              1.917,12 102,52  R$                           1.917,12 4,61  R$               86,21 

1.1.3 DER-

EDIFICAÇÕES

010223 Retirada de aparelhos sanitários
und 11,00 24,17R$                 R$                265,87 2,00  R$                   48,34 2,00  R$                                48,34 9,00  R$             217,53 

1.1.4 DER-

EDIFICAÇÕES

010253 Remoção de engradamento de madeira de cobertura para 

reaproveitamento m2 1.091,65 34,03R$                 R$           37.148,85 1.091,65  R$            37.148,85 1.091,65  R$                         37.148,85 0,00  R$                     -   

1.1.5 DER-

EDIFICAÇÕES

010255 Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras
m2 1.091,65 27,91R$                 R$           30.467,95 1.091,65  R$            30.467,95 1.091,65  R$                         30.467,95 0,00  R$                     -   

1.1.6 DER-

EDIFICAÇÕES

010203 Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de 

concreto m2 75,05 32,72R$                 R$             2.455,64 75,05  R$              2.455,64 75,05  R$                           2.455,64 0,00  R$                     -   

1.1.7 DER-

EDIFICAÇÕES

010209 Demolição de alvenaria
m3 149,96 70,11R$                 R$           10.513,70 149,96  R$            10.513,70 149,96  R$                         10.513,70 0,00  R$                     -   

1.1.8 DER-

EDIFICAÇÕES

010264 Demolição de piso granilite
m2 989,84 32,43R$                 R$           32.100,51 989,84  R$            32.100,51 989,84  R$                         32.100,51 0,00  R$                     -   

1.1.9 DER-

EDIFICAÇÕES

010234 Demolição de laje pré-moldada de concreto
m2 576,75 30,38R$                 R$           17.521,67 576,75  R$            17.521,67 576,75  R$                         17.521,67 0,00  R$                     -   

1.2 Locação  

1.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

010501 Locação de obra com gabarito de madeira
m2 1.142,44  R$             14,08  R$           16.085,56 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1.142,44  R$        16.085,56 

1.2.2 DER-

EDIFICAÇÕES

010512 Equipe topográfica para serviços simples de locação e 

nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais 

nivel médio)

mês 0,23  R$      22.694,52  R$             5.219,74 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   0,23  R$          5.219,74 

Subtotal 01  R$        155.418,08  R$          132.808,97  R$                      132.808,97  R$        22.609,09 

2 Instalação do canteiro de obras

2.1 Tapumes, barracões e coberturas  

2.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER
m2 8,00  R$           358,29  R$             2.866,32 8,00  R$              2.866,32 8,00  R$                           2.866,32 0,00  R$                     -   
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2.1.2 DER-

EDIFICAÇÕES

020350 Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm 

Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo 

"DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. 

cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m 68,09  R$           257,85  R$           17.557,01 68,09  R$            17.557,01 68,09  R$                         17.557,01 0,00  R$                     -   

2.2 Instalação do canteiro de obras (utilização 1 vez), projeto padrão 

labor - nr.18 (obras com prazo de execução superior a 12 meses)  

2.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

020702 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de 

compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e 

cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, 

conf. projeto (1 utilização)

m2 10,90  R$           877,86  R$             9.568,67 10,90  R$              9.568,67 10,90  R$                           9.568,67 0,00  R$                     -   

2.2.2 DER-

EDIFICAÇÕES

020704 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e 

pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. 

ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. 

projeto (1 utilização)

m2 18,15  R$           673,49  R$           12.223,84 18,15  R$            12.223,84 18,15  R$                         12.223,84 0,00  R$                     -   

2.2.3 DER-

EDIFICAÇÕES

020705 Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, 

paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso 

cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. 

de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

und 1,00  R$      22.493,82  R$           22.493,82 1,00  R$            22.493,82 1,00  R$                         22.493,82 0,00  R$                     -   

2.2.4 DER-

EDIFICAÇÕES

020708 Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de 

madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha 

de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da 

máquina, conf. projeto (1 utilização)

m2 12,00  R$           319,07  R$             3.828,84 12,00  R$              3.828,84 12,00  R$                           3.828,84 0,00  R$                     -   

2.2.5 DER-

EDIFICAÇÕES

020712 Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. 

espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, 

distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. 

projeto (1 utilização)

m 20,00  R$             66,93  R$             1.338,60 20,00  R$              1.338,60 20,00  R$                           1.338,60 0,00  R$                     -   

2.2.6 DER-

EDIFICAÇÕES

020713 Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de 

ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força 

(quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, 

conf. projeto (1 utilização)

m 20,00  R$           647,43  R$           12.948,60 20,00  R$            12.948,60 20,00  R$                         12.948,60 0,00  R$                     -   

Subtotal 02  R$           82.825,70  R$            82.825,70  R$                         82.825,70  R$                     -   

3 Movimentação de terra

3.1 Escavações  

3.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

030103 Escavação mecânica em material de 1a. categoria
m3 681,32  R$             13,34  R$             9.088,81 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   681,32  R$          9.088,81 

3.1.2 DER-

EDIFICAÇÕES

030119 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg
m2 205,10  R$             35,02  R$             7.182,60 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   205,10  R$          7.182,60 
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3.1.3 DER-

EDIFICAÇÕES

030101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 

profundidade m3 45,80  R$             66,93  R$             3.065,39 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   45,80  R$          3.065,39 

3.2 Reaterro e compactação  

3.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

030201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm
m3 326,15  R$             72,09  R$           23.512,15 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   326,15  R$        23.512,15 

3.2.2 DER-

EDIFICAÇÕES

030203 Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente
m3 10,26  R$           274,61  R$             2.817,50 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   10,26  R$          2.817,50 

3.2.3 SINAPI 100982 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 

10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 

111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
m3 314,13  R$             11,38  R$             3.574,80 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   314,13  R$          3.574,80 

Subtotal 03  R$           49.241,25  R$                         -    R$                                      -    R$        49.241,26 

4 Estruturas

4.1 Infra-estrutura (fundação)  

4.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

040206 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, 

levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, 

corte, montagem, escoramento e desforma)

m2 162,05  R$           100,02  R$           16.208,24 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   162,05  R$        16.208,24 

4.1.2 DER-

EDIFICAÇÕES

040235 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 

1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) m3 121,84  R$           917,28  R$        111.761,40 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   121,84  R$      111.761,40 

4.1.3 DER-

EDIFICAÇÕES

040231 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com 

consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de 

perdas já incluído no custo)

m3 38,00  R$           855,67  R$           32.515,46 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   38,00  R$        32.515,46 

4.1.4 DER-

EDIFICAÇÕES

040243 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-

50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm kg 2.295,49  R$             15,73  R$           36.108,06 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2.295,49  R$        36.108,06 

4.1.5 DER-

EDIFICAÇÕES

040246 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-

60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm kg 619,67  R$             16,97  R$           10.515,80 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   619,67  R$        10.515,80 

4.1.6 DER-

EDIFICAÇÕES

040245 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-

50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") kg 1.736,11  R$             16,10  R$           27.951,37 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1.736,11  R$        27.951,37 

4.2 Super-estrutura  

4.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

040329 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - 

considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no 

custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)

m3 166,37  R$           748,72  R$        124.564,55 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   166,37  R$      124.564,55 

4.2.2 DER-

EDIFICAÇÕES

040328 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-

50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm kg 5.736,87  R$             15,73  R$           90.240,97 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   5.736,87  R$        90.240,97 
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4.2.3 DER-

EDIFICAÇÕES

040332 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-

50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm kg 1.611,20  R$             16,10  R$           25.940,32 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1.611,20  R$        25.940,32 

4.2.4 DER-

EDIFICAÇÕES

040333 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-

60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm kg 4.079,53  R$             16,97  R$           69.229,62 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   4.079,53  R$        69.229,62 

4.2.5 DER-

EDIFICAÇÕES

040339 Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, 

levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com 

sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, 

montagem, escoras em eucalipto e desforma)

m2 911,40  R$           161,71  R$        147.382,49 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   911,40  R$      147.382,49 

4.3 Lajes pré-moldadas  

4.3.1 DER-

EDIFICAÇÕES

040602 Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m 

a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 m2 777,93  R$           172,78  R$        134.410,75 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   777,93  R$      134.410,75 

Subtotal 04  R$        826.829,03  R$                         -    R$                                      -    R$      826.829,02 

5 Paredes e painéis

5.1 Alvenaria de vedação  

5.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

050112 Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 

15 mm

m2 58,48  R$           188,40  R$           11.017,63 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   58,48  R$        11.017,63 

5.2 Placas e painéis divisórios  

5.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

050205 Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza m2 80,76  R$           659,60  R$           53.269,30 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   80,76  R$        53.269,30 

5.3 Vergas/contraverga  

5.3.1 DER-

EDIFICAÇÕES

050301 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 

MPa, inclusive forma, armação e desforma m 444,20  R$             12,79  R$             5.681,32 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   444,20  R$          5.681,32 

5.4 Alvenaria de vedação empregando argamassa de cimento, cal e 

areia
  R$                        -   0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   0,00  R$                     -   

5.4.1 SINAPI 103326 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento 

com preparo em betoneira. af_12/2021

m2 2.449,85  R$           105,57  R$        258.630,66 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2.449,85  R$      258.630,66 

5.4.2 DER-

EDIFICAÇÕES

050602 Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a 

compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e 

areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, 

s/ rev. 14cm

m2 123,69  R$           101,38  R$           12.539,69 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   123,69  R$        12.539,69 

5.4.3 DER-

EDIFICAÇÕES

050501 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ 

resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia 

no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
m2 10,37  R$           154,15  R$             1.598,54 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   10,37  R$          1.598,54 

Subtotal 05  R$        342.737,14  R$                         -    R$                                      -    R$      342.737,14 
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6 Esquadrias de madeira

6.1 Marcos e alizares  

6.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

060110 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 

equivalente)com 15 x 3 cm de batente m 17,40  R$           107,32  R$             1.867,37 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   17,40  R$          1.867,37 

6.1.2 DER-

EDIFICAÇÕES

060103 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 

equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 

2.10 m

und 21,00  R$           501,09  R$           10.522,89 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   21,00  R$        10.522,89 

6.2 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, 

maciça c/ friso p/ verniz, padrão sedu, com visor, inclusive 

alizares, dobradiças e fechadura de bola externa, exclusive marco
 

6.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

062503 Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 

mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, 

com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em 

latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.80 x 

2.10 m

und 21,00  R$        1.891,07  R$           39.712,47 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   21,00  R$        39.712,47 

6.2.2 DER-

EDIFICAÇÕES

062505 Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 

mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, 

com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em 

latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 1.60 x 

2.10 m (duas folhas)

und 3,00  R$        3.342,92  R$           10.028,76 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   3,00  R$        10.028,76 

Subtotal 06  R$           62.131,49  R$                         -    R$                                      -    R$        62.131,49 

7 Esquadrias metálicas (m2)

7.1 Grades e portões  

7.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

071105 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento
m2 90,76  R$           476,21  R$           43.220,82 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   90,76  R$        43.220,82 

7.1.2 DER-

EDIFICAÇÕES

071106 Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento
m2 8,58  R$           963,48  R$             8.266,66 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   8,58  R$          8.266,66 

7.2 Esquadrias metálicas (m2)  

7.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

071701 Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, 

linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e 

contramarco, exclusive vidro

m2 123,50  R$           671,70  R$           82.954,95 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   123,50  R$        82.954,95 

7.2.2 DER-

EDIFICAÇÕES

071702 Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 

completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive 

vidro

m2 23,12  R$           783,82  R$           18.121,92 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   23,12  R$        18.121,92 

7.2.3 DER-

EDIFICAÇÕES

071704 Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, 

completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco m2 48,30  R$        1.297,88  R$           62.687,60 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   48,30  R$        62.687,60 

Subtotal 07  R$        215.251,95  R$                         -    R$                                      -    R$      215.251,95 
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8 Vidros e espelhos

8.1 Vidros para esquadrias  

8.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

080102 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura
m2 146,62  R$           364,89  R$           53.500,17 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   146,62  R$        53.500,17 

8.2 Espelhos  

8.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

080201 Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa 

compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado 

com parafusos cromados

m2 39,50  R$           924,40  R$           36.513,80 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   39,50  R$        36.513,80 

Subtotal 08  R$           90.013,97  R$                         -    R$                                      -    R$        90.013,97 

9 Cobertura

9.1 Estrutura para telhado  

9.1.1 SINAPI 100378 Fabricação e instalação de tesoura (inteira ou meia) em aço, vãos 

maiores que 6,0 m e menores que 12,0 m, incluso içamento. 

af_07/2019

kg 8.295,40  R$             16,97  R$        140.772,94 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   8.295,40  R$      140.772,94 

9.1.2 SINAPI 92580 Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas 

para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou 

termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

m2 913,67  R$             75,29  R$           68.790,21 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   913,67  R$        68.790,21 

9.2 Telhado  

9.2.1 SINAPI 94216 Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 

2 águas, incluso içamento. af_07/2019
m2 913,67  R$           347,17  R$        317.198,81 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   913,67  R$      317.198,81 

9.3 Rufos e calhas  

9.3.1 DER-

EDIFICAÇÕES

090314 Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm
m 183,34  R$             73,03  R$           13.389,32 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   183,34  R$        13.389,32 

9.3.2 DER-

EDIFICAÇÕES

090305 Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 

38 x 56 cm conforme detalhes em projeto m 80,00  R$           363,62  R$           29.089,60 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   80,00  R$        29.089,60 

9.4 Platibanda  

9.4.1 DER-

EDIFICAÇÕES

090403 Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, 

assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 

2m (H=1.0m), excl. revest.

m 127,48  R$           158,58  R$           20.215,78 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   127,48  R$        20.215,78 

9.4.2 SINAPI 101966 Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, 

assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020
m 127,48  R$           112,04  R$           14.282,86 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   127,48  R$        14.282,86 

Subtotal 09  R$        603.739,52  R$                         -    R$                                      -    R$      603.739,52 

10 Impermeabilização

10.1 Impermeabilização calhas, lajes descobertas, baldrames, paredes 

e jardineiras
 

10.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

100203 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos
m2 622,70  R$             58,30  R$           36.303,41 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   622,70  R$        36.303,41 
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Subtotal 10  R$           36.303,41  R$                         -    R$                                      -    R$        36.303,41 

11 Tetos e forros

11.1 Rebaixamentos  

11.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

110201 Forro de gesso acabamento tipo liso
m2 169,91  R$             61,63  R$           10.471,55 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   169,91  R$        10.471,55 

11.1.2 COMP. 7 Forro De Fibra Mineral Em Placas De 1250 X 625 Mm, E = 15 Mm, 

Borda Reta, Com Pintura Antimofo, Apoiado Em Perfil De Aco 

Galvanizado Com 24 mm De Base - Instalado

m2 949,68  R$           128,24  R$        121.786,96 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   949,68  R$      121.786,96 

11.1.3 DER-

EDIFICAÇÕES

110101 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:3, espessura 5 mm m2 18,87  R$             16,88  R$                318,53 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   18,87  R$             318,53 

11.1.4 DER-

EDIFICAÇÕES

110301 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm m2 18,87  R$             46,71  R$                881,42 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   18,87  R$             881,42 

Subtotal 11  R$        133.458,46  R$                         -    R$                                      -    R$      133.458,46 

12 Revestimento de paredes

12.1 Revestimento com argamassa  

12.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

120101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa 

lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm m2 5.120,53  R$               8,84  R$           45.265,49 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   5.120,53  R$        45.265,49 

12.2 Acabamentos  

12.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

120201 Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com 

argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com 

cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou 

Portobello

m2 605,85  R$           136,26  R$           82.553,12 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   605,85  R$        82.553,12 

12.3 Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia  

12.3.1 DER-

EDIFICAÇÕES

120301 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm m2 5.120,53  R$             41,88  R$        214.447,80 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   5.120,53  R$      214.447,80 

12.3.2 DER-

EDIFICAÇÕES

120302 Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm m2 4.514,68  R$             29,03  R$        131.061,16 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   4.514,68  R$      131.061,16 

Subtotal 12  R$        473.327,57  R$                         -    R$                                      -    R$      473.327,56 

13 Pisos internos e externos

13.1 Lastro de contrapiso  

13.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

130104 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm m2 171,18  R$             49,26  R$             8.432,33 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   171,18  R$          8.432,33 

13.1.2 DER-

EDIFICAÇÕES

130109 Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não 

estrutural, espessura de 8 cm m2 823,36  R$             97,75  R$           80.483,44 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   823,36  R$        80.483,44 
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13.2 Acabamentos  

13.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

130208 Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive 

fornecimento e colocação m 28,00  R$             13,43  R$                376,04 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   28,00  R$             376,04 

13.2.2 DER-

EDIFICAÇÕES

130236 Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 

45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. 

assentado com argamassa de cimento colante, inclusive 

rejuntamento

m2 171,07  R$           105,32  R$           18.017,09 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   171,07  R$        18.017,09 

13.2.3 DER-

EDIFICAÇÕES

130230 Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de 

qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em 

quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante 

mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

m2 1.551,26  R$           158,74  R$        246.247,01 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1.551,26  R$      246.247,01 

13.3 Degraus, rodapés, soleiras e peitoris  

13.3.1 DER-

EDIFICAÇÕES

130308 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
m 33,20  R$             76,29  R$             2.532,83 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   33,20  R$          2.532,83 

13.3.2 DER-

EDIFICAÇÕES

130317 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm
m 156,15  R$           101,02  R$           15.774,27 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   156,15  R$        15.774,27 

13.3.3 DER-

EDIFICAÇÕES

130321 Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com 

argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, 

incl. rejuntamento com cimento branco

m 853,58  R$             67,67  R$           57.761,76 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   853,58  R$        57.761,76 

13.3.4 SINAPI 98671 Piso em granito aplicado em ambientes internos. af_09/2020 m2 19,83  R$           332,75  R$             6.598,43 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   19,83  R$          6.598,43 

Subtotal 13  R$        436.223,20  R$                         -    R$                                      -    R$      436.223,20 

14 Instalações hidrossanitárias

14.1 Entrada de água  

14.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

140207 Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para 

hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na 

alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e 

caixa com tampa transparente. Conferir detalhe.

und 1,00  R$           597,33  R$                597,33 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$             597,33 

14.1.2 DER-

EDIFICAÇÕES

140209 Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 

10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para 

instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro 

concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete

und 1,00  R$           343,99  R$                343,99 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$             343,99 

14.2 Pontos hidro-sanitários  

14.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

140701 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)
pt 34,00  R$           123,28  R$             4.191,52 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   34,00  R$          4.191,52 
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14.2.2 DER-

EDIFICAÇÕES

140702 Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, 

etc...) pt 26,00  R$           272,26  R$             7.078,76 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   26,00  R$          7.078,76 

14.2.3 DER-

EDIFICAÇÕES

140703 Ponto de torneira de jardim (para praças)
pt 7,00  R$           464,88  R$             3.254,16 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   7,00  R$          3.254,16 

14.2.4 DER-

EDIFICAÇÕES

140705 Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)
pt 18,00  R$           162,56  R$             2.926,08 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   18,00  R$          2.926,08 

14.2.5 DER-

EDIFICAÇÕES

140706 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, 

bidê, etc...) pt 34,00  R$           119,37  R$             4.058,58 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   34,00  R$          4.058,58 

14.2.6 DER-

EDIFICAÇÕES

140707 Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 

150x150x50mm com grelha em pvc pt 14,00  R$           220,00  R$             3.080,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   14,00  R$          3.080,00 

14.2.7 DER-

EDIFICAÇÕES

140708 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ 

grelha em pvc pt 6,00  R$           109,56  R$                657,36 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   6,00  R$             657,36 

14.3 Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia  

14.3.1 DER-

EDIFICAÇÕES

141104 Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, 

dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, 

lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco 

impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto

und 1,00  R$           760,14  R$                760,14 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$             760,14 

14.3.2 DER-

EDIFICAÇÕES

141106 Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, 

dim.100x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, 

lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco 

impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento

und 5,00  R$        1.017,82  R$             5.089,10 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   5,00  R$          5.089,10 

14.4 Rede de água fria - tubos soldáveis de pvc  

14.4.1 DER-

EDIFICAÇÕES

141410 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive 

conexões m 352,51  R$             29,77  R$           10.494,22 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   352,51  R$        10.494,22 

14.4.2 DER-

EDIFICAÇÕES

141411 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive 

conexões m 26,31  R$             41,50  R$             1.091,87 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   26,31  R$          1.091,87 

14.5 Torneiras, registros, válvulas e metais  

14.5.1 DER-

EDIFICAÇÕES

170321 Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")
und 2,00  R$           101,96  R$                203,92 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$             203,92 

14.5.2 DER-

EDIFICAÇÕES

170317 Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), 

marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol und 6,00  R$           147,50  R$                885,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   6,00  R$             885,00 
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14.5.3 DER-

EDIFICAÇÕES

170320 Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")
und 13,00  R$             81,47  R$             1.059,11 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   13,00  R$          1.059,11 

14.5.4 DER-

EDIFICAÇÕES

170328 Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), 

marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol und 4,00  R$           160,80  R$                643,20 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   4,00  R$             643,20 

14.6 Rede de esgoto - tubos de pvc  

14.6.1 DER-

EDIFICAÇÕES

141906 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm 

(1 1/2"), inclusive conexões m 95,97  R$             44,59  R$             4.279,30 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   95,97  R$          4.279,30 

14.6.2 DER-

EDIFICAÇÕES

141907 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm 

(2"), inclusive conexões m 66,74  R$             57,48  R$             3.836,22 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   66,74  R$          3.836,22 

14.6.3 DER-

EDIFICAÇÕES

141908 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm 

(3"), inclusive conexões m 23,64  R$             87,66  R$             2.072,28 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   23,64  R$          2.072,28 

14.6.4 DER-

EDIFICAÇÕES

141909 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 

100mm (4"), inclusive conexões m 89,58  R$             97,51  R$             8.734,95 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   89,58  R$          8.734,95 

Subtotal 14  R$           65.337,09  R$                         -    R$                                      -    R$        65.337,08 

15 Instalações elétricas

15.1 Fios e cabos

15.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

151401 Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 

1.5 mm2 m 2.300,00  R$               7,51  R$           17.273,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2.300,00  R$        17.273,00 

15.1.2 DER-

EDIFICAÇÕES

151402 Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 

2.5 mm2 m 6.300,00  R$               9,25  R$           58.275,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   6.300,00  R$        58.275,00 

15.1.3 DER-

EDIFICAÇÕES

151403 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, 

seção de 4.0 mm2 m 1.900,00  R$             12,10  R$           22.990,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1.900,00  R$        22.990,00 

15.1.4 DER-

EDIFICAÇÕES

151404 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, 

seção de 6.0 mm2 m 200,00  R$             15,66  R$             3.132,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   200,00  R$          3.132,00 

15.1.5 DER-

EDIFICAÇÕES

151421 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-

chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 m 450,00  R$             34,13  R$           15.358,50 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   450,00  R$        15.358,50 

15.1.6 DER-

EDIFICAÇÕES

151422 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-

chama 90ºC HEPR - 25,0 mm2 m 400,00  R$             49,44  R$           19.776,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   400,00  R$        19.776,00 

15.1.7 DER-

EDIFICAÇÕES

151426 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-

chama 90ºC HEPR - 95,0 mm2 m 20,00  R$           166,73  R$             3.334,60 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   20,00  R$          3.334,60 
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15.1.8 DER-

EDIFICAÇÕES

151431 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção 

de 185,0mm2 m 60,00  R$           324,50  R$           19.470,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   60,00  R$        19.470,00 

15.1.9 DER-

EDIFICAÇÕES

160318 Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência 

Termotécnica ou equivalente m 20,00  R$             66,02  R$             1.320,40 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   20,00  R$          1.320,40 

15.1.10 DER-

EDIFICAÇÕES

160303 Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, 

inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm und 3,00  R$           649,08  R$             1.947,24 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   3,00  R$          1.947,24 

15.2 Eletrodutos e conexões

15.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

151136 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 6" (164mm), inclusive 

conexões m 32,00  R$           334,50  R$           10.704,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   32,00  R$        10.704,00 

15.2.2 DER-

EDIFICAÇÕES

151131 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive 

conexões m 35,00  R$           110,15  R$             3.855,25 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   35,00  R$          3.855,25 

15.2.3 DER-

EDIFICAÇÕES

151129 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive 

conexões m 70,00  R$             49,17  R$             3.441,90 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   70,00  R$          3.441,90 

15.2.4 DER-

EDIFICAÇÕES

151127 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive 

conexões m 285,00  R$             35,33  R$           10.069,05 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   285,00  R$        10.069,05 

15.2.5 DER-

EDIFICAÇÕES

151126 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive 

conexões m 980,00  R$             22,58  R$           22.128,40 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   980,00  R$        22.128,40 

15.2.6 DER-

EDIFICAÇÕES

151125 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive 

conexões m 40,00  R$             20,85  R$                834,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   40,00  R$             834,00 

15.2.7 DER-

EDIFICAÇÕES

151132 Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE
m 800,00  R$             11,94  R$             9.552,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   800,00  R$          9.552,00 

15.2.8 DER-

EDIFICAÇÕES

151135 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive 

conexões m 10,00  R$           177,56  R$             1.775,60 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   10,00  R$          1.775,60 

15.3 Caixas de passagem

15.3.1 DER-

EDIFICAÇÕES

150628 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"
und 516,00  R$             12,33  R$             6.362,28 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   516,00  R$          6.362,28 

15.3.2 COMP. COMP. 

3

Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" P/ Piso
und. 23,00  R$             55,60  R$             1.278,80 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   23,00  R$          1.278,80 

15.3.3 DER-

EDIFICAÇÕES

150633 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa 

parafusada und 4,00  R$           143,13  R$                572,52 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   4,00  R$             572,52 
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15.3.4 DER-

EDIFICAÇÕES

150636 Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência 

Tigreflex und 350,00  R$             14,05  R$             4.917,50 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   350,00  R$          4.917,50 

15.3.5 DER-

EDIFICAÇÕES

150616 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 

9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento 

interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e 

lastro de brita 5 cm

und 11,00  R$           323,50  R$             3.558,50 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   11,00  R$          3.558,50 

15.3.6 DER-

EDIFICAÇÕES

151015 Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 

10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento 

interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e 

lastro de brita 5 cm

und 3,00  R$           283,04  R$                849,12 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   3,00  R$             849,12 

15.4 Chaves, fusíveis e disjuntores

15.4.1 DER-

EDIFICAÇÕES

151335 Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 400 A, 65KA 

220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 1,00  R$        2.116,66  R$             2.116,66 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$          2.116,66 

15.4.2 DER-

EDIFICAÇÕES

151350 Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos
und 37,00  R$           170,29  R$             6.300,73 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   37,00  R$          6.300,73 

15.4.3 DER-

EDIFICAÇÕES

151357 Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 modulos
und 12,00  R$           190,02  R$             2.280,24 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   12,00  R$          2.280,24 

15.4.4 DER-

EDIFICAÇÕES

151301 Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR 

IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 11,00  R$             26,75  R$                294,25 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   11,00  R$             294,25 

15.4.5 DER-

EDIFICAÇÕES

151302 Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR 

IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 23,00  R$             26,75  R$                615,25 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   23,00  R$             615,25 

15.4.6 DER-

EDIFICAÇÕES

151303 Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR 

IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 36,00  R$             26,75  R$                963,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   36,00  R$             963,00 

15.4.7 DER-

EDIFICAÇÕES

151304 Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR 

IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 4,00  R$             26,75  R$                107,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   4,00  R$             107,00 

15.4.8 DER-

EDIFICAÇÕES

151307 Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 3,00  R$             72,11  R$                216,33 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   3,00  R$             216,33 

15.4.9 DER-

EDIFICAÇÕES

151321 Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 1,00  R$             72,11  R$                  72,11 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$               72,11 
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15.4.10 DER-

EDIFICAÇÕES

151322 Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 19,00  R$             72,11  R$             1.370,09 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   19,00  R$          1.370,09 

15.4.11 DER-

EDIFICAÇÕES

151311 Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 4,00  R$           121,68  R$                486,72 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   4,00  R$             486,72 

15.4.12 DER-

EDIFICAÇÕES

151316 Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 2,00  R$           281,03  R$                562,06 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$             562,06 

15.4.13 DER-

EDIFICAÇÕES

151331 Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 1,00  R$           281,03  R$                281,03 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$             281,03 

15.4.14 DER-

EDIFICAÇÕES

151313 Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 1,00  R$           281,03  R$                281,03 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$             281,03 

15.4.15 DER-

EDIFICAÇÕES

151337 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal 

máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. und 32,00  R$           213,92  R$             6.845,44 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   32,00  R$          6.845,44 

15.5 Quadro de distribuição

15.5.1 DER-

EDIFICAÇÕES

150316 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 

disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa 

de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, 

Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv.

und 10,00  R$        2.008,99  R$           20.089,90 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   10,00  R$        20.089,90 

15.5.2 DER-

EDIFICAÇÕES

150309 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões 

modulares, com barramento und 3,00  R$           827,30  R$             2.481,90 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   3,00  R$          2.481,90 

15.5.3 DER-

EDIFICAÇÕES

150317 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 

disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa 

de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch
und 2,00  R$        2.263,45  R$             4.526,90 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$          4.526,90 

15.6 Terminais, conectores e abraçadeiras

15.6.1 DER-

EDIFICAÇÕES

152034 Conector porcelana 3 polos para cabo de #6,0mm2
und 8,00  R$             19,59  R$                156,72 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   8,00  R$             156,72 

15.7 Padrão de entrada de energia

15.7.1 DER-

EDIFICAÇÕES

151714 Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de 

medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. 

NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal 

hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

und 1,00  R$      91.310,69  R$           91.310,69 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$        91.310,69 

Subtotal 15  R$        384.133,71  R$                         -    R$                                      -    R$      384.133,71 

16 Aparelhos elétricos

16.1 Aparelhos elétricos
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16.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

180201 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 

10A/250V, com placa 4x2" und 185,00  R$             57,33  R$           10.606,05 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   185,00  R$        10.606,05 

16.1.2 SINAPI 92008 Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
un 18,00  R$             63,00  R$             1.134,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   18,00  R$          1.134,00 

16.1.3 DER-

EDIFICAÇÕES

180202 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 

20A/250V, com placa 4x2" und 92,00  R$             64,95  R$             5.975,40 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   92,00  R$          5.975,40 

16.1.4 DER-

EDIFICAÇÕES

180204 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"
und 15,00  R$             48,22  R$                723,30 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   15,00  R$             723,30 

16.1.5 DER-

EDIFICAÇÕES

180205 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"
und 17,00  R$             81,70  R$             1.388,90 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   17,00  R$          1.388,90 

16.1.6 DER-

EDIFICAÇÕES

180212 Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"
und 3,00  R$           115,18  R$                345,54 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   3,00  R$             345,54 

16.1.7 DER-

EDIFICAÇÕES

180206 Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"
und 4,00  R$             56,97  R$                227,88 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   4,00  R$             227,88 

16.1.8 SINAPI 91979 Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e 

placa - fornecimento e instalação. af_09/2017
un 2,00  R$             66,71  R$                133,42 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$             133,42 

16.1.9 DER-

EDIFICAÇÕES

180809 Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona
und 8,00  R$           166,23  R$             1.329,84 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   8,00  R$          1.329,84 

16.1.10 DER-

EDIFICAÇÕES

180702 Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, 

ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, 

sem dimer para regulagem de velocidade

und 60,00  R$           369,73  R$           22.183,80 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   60,00  R$        22.183,80 

16.1.11 SINAPI 97608 Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 

lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e 

instalação. af_02/2020

un 41,00  R$           164,10  R$             6.728,10 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   41,00  R$          6.728,10 

16.1.12 DER-

EDIFICAÇÕES

181004 Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, 

aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 

lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. 

CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ 

OU EQUIVALENTE

und 288,00  R$           244,02  R$           70.277,76 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   288,00  R$        70.277,76 

16.1.13 DER-

EDIFICAÇÕES

180304 Bomba centrifuga trifásica 2CV
und 1,00  R$        2.373,41  R$             2.373,41 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$          2.373,41 
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16.1.14 COMP. 4 Fornecimento e instalação de 01 (um) Elevador, Elétrico ou 

Hidráulico, para Transporte de Passageiros, compatível para o 

uso de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, de 

acordo com as normas ABNT NBR 313, NBR 16858 e de suas 

complementares, completo e instalado, com Manutenção Integral 

(preventiva, corretiva e emergencial), conforme norma ABNT NBR 

16083, por 12 meses. 

und. 1,00  R$    140.995,40  R$        140.995,40 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$      140.995,40 

Subtotal 16  R$        264.422,80  R$                         -    R$                                      -    R$      264.422,80 

17 Outras instalações

17.1 Instalação de gás  

17.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

160207 Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc 

cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do 

abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam 

os cilindros

und 1,00  R$      10.691,86  R$           10.691,86 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$        10.691,86 

17.2 Instalação de incêndio  

17.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

160602 Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com 

suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e 

engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 

45º/ 63mm

und 2,00  R$        2.346,87  R$             4.693,74 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$          4.693,74 

17.2.2 DER-

EDIFICAÇÕES

160603 Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 

40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador 

p/ engate rápido e tampa c/ corrente

und 1,00  R$        1.067,60  R$             1.067,60 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$          1.067,60 

17.2.3 DER-

EDIFICAÇÕES

160604 Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), 

inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora 

em PVC Fotoluminescente

und 6,00  R$           279,88  R$             1.679,28 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   6,00  R$          1.679,28 

17.2.4 DER-

EDIFICAÇÕES

160605 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 

2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE 

placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

und 6,00  R$           329,92  R$             1.979,52 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   6,00  R$          1.979,52 

17.2.5 DER-

EDIFICAÇÕES

160606 Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive 

suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC 

fotoluminescente

und 6,00  R$           870,22  R$             5.221,32 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   6,00  R$          5.221,32 

17.2.6 DER-

EDIFICAÇÕES

160612 Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 

13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE 

EMERGÊNCIA" - seta vertical)

und 56,00  R$             28,82  R$             1.613,92 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   56,00  R$          1.613,92 

17.2.7 DER-

EDIFICAÇÕES

160613 Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco 

autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal und 55,00  R$           315,50  R$           17.352,50 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   55,00  R$        17.352,50 

17.2.8 DER-

EDIFICAÇÕES

160630 Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), conforme 

NBR5580 m 63,85  R$           222,18  R$           14.186,19 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   63,85  R$        14.186,19 
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17.2.9 DER-

EDIFICAÇÕES

160634 Registro de gaveta bruto ø 65 mm (2 1/2")
und 3,00  R$           577,67  R$             1.733,01 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   3,00  R$          1.733,01 

17.2.10 DER-

EDIFICAÇÕES

160638 Tê 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") 
und 4,00  R$           158,89  R$                635,56 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   4,00  R$             635,56 

17.2.11 DER-

EDIFICAÇÕES

160642 Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2")
und 12,00  R$           123,72  R$             1.484,64 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   12,00  R$          1.484,64 

17.2.12 DER-

EDIFICAÇÕES

160650 Válvula de retenção horizontal, ø 65 mm (2.1/2")
und 1,00  R$           742,86  R$                742,86 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$             742,86 

17.2.13 DER-

EDIFICAÇÕES

160654 Válvula de retenção vertical, ø 65 mm (2.1/2")
und 1,00  R$           488,10  R$                488,10 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$             488,10 

17.2.14 DER-

EDIFICAÇÕES

160657 Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador 

duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira 

de 1/4" BSP

und 1,00  R$           148,96  R$                148,96 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$             148,96 

17.2.15 DER-

EDIFICAÇÕES

160660 Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 

5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente und 1,00  R$           182,06  R$                182,06 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$             182,06 

17.2.16 DER-

EDIFICAÇÕES

160662 Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio
und 1,00  R$           988,21  R$                988,21 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$             988,21 

17.2.17 DER-

EDIFICAÇÕES

160663 Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para 

centrais de alarme / iluminação de emergência und 1,00  R$           665,48  R$                665,48 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$             665,48 

17.2.18 DER-

EDIFICAÇÕES

160673 Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio 

endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria 

Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente

und 1,00  R$        3.047,83  R$             3.047,83 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$          3.047,83 

17.2.19 DER-

EDIFICAÇÕES

160674 Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de 

incêndio endereçavel, tipo quebra vidro und 2,00  R$           190,72  R$                381,44 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$             381,44 

17.2.20 DER-

EDIFICAÇÕES

160676 Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta
und 2,00  R$           171,81  R$                343,62 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$             343,62 

17.2.21 DER-

EDIFICAÇÕES

180301 Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou 

equivalente und 2,00  R$        5.552,96  R$           11.105,92 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$        11.105,92 

17.2.22 DER-

EDIFICAÇÕES

150701 Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de 

cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade 

mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
m 31,80  R$             72,83  R$             2.315,99 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   31,80  R$          2.315,99 
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17.2.23 SINAPI 92688 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão 

rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás 

- fornecimento e instalação. af_10/2020

m 7,50  R$             71,60  R$                537,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   7,50  R$             537,00 

17.2.24 DER-

EDIFICAÇÕES

151127 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive 

conexões m 31,80  R$             35,33  R$             1.123,49 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   31,80  R$          1.123,49 

17.2.25 DER-

EDIFICAÇÕES

150802 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem 

rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" und 2,00  R$             33,60  R$                  67,20 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$               67,20 

17.2.26 DER-

EDIFICAÇÕES

150803 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem 

rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" und 2,00  R$             40,46  R$                  80,92 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$               80,92 

17.2.27 DER-

EDIFICAÇÕES

150804 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem 

rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" und 3,00  R$             37,82  R$                113,46 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   3,00  R$             113,46 

17.2.28 DER-

EDIFICAÇÕES

150805 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem 

rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" und 1,00  R$             36,56  R$                  36,56 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$               36,56 

17.2.29 DER-

EDIFICAÇÕES

150633 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa 

parafusada und 6,00  R$           143,13  R$                858,78 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   6,00  R$             858,78 

17.2.30 SINAPI 98114 Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, 

diâmetro interno = 0,6 m. af_12/2020
un 1,00  R$        1.000,38  R$             1.000,38 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$          1.000,38 

17.3 Instalação de cabeamento estruturado  

17.3.1 SINAPI 95809 Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 32 

mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016
un 17,00  R$             54,04  R$                918,68 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   17,00  R$             918,68 

17.3.2 SINAPI 95812 Condulete de pvc, tipo lb, para eletroduto de pvc soldável dn 32 

mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016
un 18,00  R$             35,56  R$                640,08 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   18,00  R$             640,08 

17.3.3 SINAPI 95818 Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 

mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016
un 27,00  R$             73,87  R$             1.994,49 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   27,00  R$          1.994,49 

17.3.4 DER-

EDIFICAÇÕES

160813 Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 

32 U´s x 670mm und 2,00  R$        2.719,10  R$             5.438,20 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$          5.438,20 

17.3.5 DER-

EDIFICAÇÕES

160121 Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo 

CIE-5 800x800x120 mm und 1,00  R$        1.024,56  R$             1.024,56 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$          1.024,56 

17.3.6 DER-

EDIFICAÇÕES

160873 Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6
und 40,00  R$             50,36  R$             2.014,40 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   40,00  R$          2.014,40 

17.3.7 DER-

EDIFICAÇÕES

160124 Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 20 pares
m 30,00  R$             28,56  R$                856,80 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   30,00  R$             856,80 
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17.3.8 DER-

EDIFICAÇÕES

160851 Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares 

Categoria 6 m 1.860,00  R$               6,81  R$           12.666,60 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1.860,00  R$        12.666,60 

17.3.9 DER-

EDIFICAÇÕES

151127 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive 

conexões m 286,00  R$             35,33  R$           10.104,38 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   286,00  R$        10.104,38 

17.3.10 DER-

EDIFICAÇÕES

160827 Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 40 U´s x 

1763 x 50mm und 6,00  R$           207,58  R$             1.245,48 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   6,00  R$          1.245,48 

17.3.11 DER-

EDIFICAÇÕES

160865 Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação 

em Rack 19" und 2,00  R$        5.437,62  R$           10.875,24 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$        10.875,24 

17.3.12 DER-

EDIFICAÇÕES

160844 Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 

19" und 4,00  R$           780,26  R$             3.121,04 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   4,00  R$          3.121,04 

17.3.13 DER-

EDIFICAÇÕES

160829 Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19"
und 12,00  R$             23,10  R$                277,20 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   12,00  R$             277,20 

17.4 Instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas
 

17.4.1 DER-

EDIFICAÇÕES

160312 Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: 

TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 

Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou 

equivalente

und 72,00  R$             64,89  R$             4.672,08 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   72,00  R$          4.672,08 

17.4.2 DER-

EDIFICAÇÕES

160309 Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação 

horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos 

furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica 

ou equivalente

und 14,00  R$           161,63  R$             2.262,82 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   14,00  R$          2.262,82 

17.4.3 DER-

EDIFICAÇÕES

160303 Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, 

inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm und 13,00  R$           649,08  R$             8.438,04 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   13,00  R$          8.438,04 

17.4.4 DER-

EDIFICAÇÕES

160311 Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m
und 13,00  R$           346,52  R$             4.504,76 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   13,00  R$          4.504,76 

17.4.5 DER-

EDIFICAÇÕES

160310 Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 

a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente und 13,00  R$             79,31  R$             1.031,03 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   13,00  R$          1.031,03 

17.4.6 DER-

EDIFICAÇÕES

160325 Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo 

com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com 

flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de 

referência Termotécnica ou equivalente

und 1,00  R$           777,92  R$                777,92 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$             777,92 
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17.4.7 DER-

EDIFICAÇÕES

150806 Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive 

abraçadeira de fixação m 40,00  R$             36,90  R$             1.476,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   40,00  R$          1.476,00 

17.4.8 DER-

EDIFICAÇÕES

160317 Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência 

Termotécnica ou equivalente m 142,00  R$             99,93  R$           14.190,06 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   142,00  R$        14.190,06 

17.4.9 DER-

EDIFICAÇÕES

160305 Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes 

isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto m 302,00  R$           129,28  R$           39.042,56 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   302,00  R$        39.042,56 

17.4.10 COMP. 5 Condutor de cobre nú, seção de 16mm2, inclusive suporte 

isoladore e conectores de medição.
m 129,00  R$             84,45  R$           10.894,05 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   129,00  R$        10.894,05 

17.4.11 DER-

EDIFICAÇÕES

160328 Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-

5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente und 3,00  R$             38,81  R$                116,43 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   3,00  R$             116,43 

17.4.12 DER-

EDIFICAÇÕES

160334 Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-

5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente und 1,00  R$             58,36  R$                  58,36 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$               58,36 

17.4.13 DER-

EDIFICAÇÕES

160315 Mastro telescópico 5mx2", uma descida, incl. base de fixação, 

captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo 

e demais acessórios excl. cabo de cobre de descida e suportes 

isoladores, ref. Termotécnica ou equiv.

und 2,00  R$        1.867,26  R$             3.734,52 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$          3.734,52 

17.4.14 DER-

EDIFICAÇÕES

160319 Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm 

e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 

5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
und 149,00  R$             13,79  R$             2.054,71 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   149,00  R$          2.054,71 

Subtotal 17  R$        230.997,89  R$                         -    R$                                      -    R$      230.997,90 

18 Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica

18.1 COMP. 06 Fornecimento e instalação gerador de energia solar Growatt 

metalica, perfil 55cm, gf 18,40kwp jinko mono- 460w min - 15kw - 

4mppt - 220v

und 1,00  R$      82.513,13  R$           82.513,13 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$        82.513,13 

Subtotal 18  R$           82.513,13  R$                         -    R$                                      -    R$        82.513,13 

19 Aparelhos hidrossanitários

19.1 Louças  

19.1.1 SINAPI 95547 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020
un 12,00  R$           103,67  R$             1.244,04 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   12,00  R$          1.244,04 

19.1.2 SINAPI 95544 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso 

fixação. af_01/2020
un 33,00  R$             63,98  R$             2.111,34 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   33,00  R$          2.111,34 

19.1.3 DER-

EDIFICAÇÕES

170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de 

referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, 

exclusive torneira

und 27,00  R$           471,88  R$           12.740,76 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   27,00  R$        12.740,76 
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19.1.4 DER-

EDIFICAÇÕES

170114 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência 

Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios und 12,00  R$        1.149,48  R$           13.793,76 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   12,00  R$        13.793,76 

19.1.5 DER-

EDIFICAÇÕES

170129 Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive 

acessórios und 2,00  R$           853,00  R$             1.706,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$          1.706,00 

19.1.6 DER-

EDIFICAÇÕES

170516 Tanque duplo de aço inox AISI 304, marcas de referência Fisher 

(mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, inclusive válvulas de metal 1 

1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras

und 3,00  R$        5.092,71  R$           15.278,13 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   3,00  R$        15.278,13 

19.2 Bancadas  

19.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

170220 Bancada de granito com espessura de 2 cm
m2 31,70  R$           551,06  R$           17.468,60 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   31,70  R$        17.468,60 

19.3 Torneiras, registros, válvulas e metais  

19.3.1 DER-

EDIFICAÇÕES

170304 Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol und 27,00  R$           239,01  R$             6.453,27 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   27,00  R$          6.453,27 

19.3.2 DER-

EDIFICAÇÕES

170306 Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 

Docol. und 6,00  R$           153,19  R$                919,14 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   6,00  R$             919,14 

19.3.3 DER-

EDIFICAÇÕES

170309 Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca 

ou Docol und 3,00  R$           135,10  R$                405,30 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   3,00  R$             405,30 

19.4 Outros aparelhos

19.4.1 DER-

EDIFICAÇÕES

170548 Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para 

apoio, exclusive flanges e torneira de bóia und 6,00  R$        2.009,39  R$           12.056,34 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   6,00  R$        12.056,34 

19.4.2 DER-

EDIFICAÇÕES

170510 Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress 

ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive 

alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto
und 2,00  R$        6.884,37  R$           13.768,74 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$        13.768,74 

19.4.3 COMP. 01 Tanque Reservatório de Água Polietileno Slim 600 Litros Fortlev
und 3,00  R$        1.324,36  R$             3.973,08 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   3,00  R$          3.973,08 

19.5 Acessibilidade - nbr 9050  

19.5.1 DER-

EDIFICAÇÕES

170609 Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro 

PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.51.17, 

Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de 

vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação

und 4,00  R$        1.658,40  R$             6.633,60 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   4,00  R$          6.633,60 

19.5.2 DER-

EDIFICAÇÕES

170611 Assento poliéster com abertura frontal e tampa c/ fixação cromada 

e aditivo químico c/ proteção antibactéria, Vogue Plus - AP.52.17, 

Ref. Deca ou equivalente

und 4,00  R$        1.705,98  R$             6.823,92 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   4,00  R$          6.823,92 
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19.5.3 DER-

EDIFICAÇÕES

170607 Barra de apoio lateral articulada em aço inox 304 - 80cm p/ 

portadores de necessidades especiais (NBR 9050) und 8,00  R$           560,15  R$             4.481,20 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   8,00  R$          4.481,20 

Subtotal 19  R$        119.857,22  R$                         -    R$                                      -    R$      119.857,22 

20 Pintura

20.1 Sobre paredes e forros  

20.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

190103 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa 

acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex m2 4.499,08  R$             23,02  R$        103.568,82 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   4.499,08  R$      103.568,82 

20.1.2 DER-

EDIFICAÇÕES

190106 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três 

demãos

m2 4.499,08  R$             33,26  R$        149.639,40 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   4.499,08  R$      149.639,40 

20.2 Sobre madeira

20.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

190306 Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a 

três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex m2 63,72  R$             32,11  R$             2.046,05 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   63,72  R$          2.046,05 

20.3 Sobre metal

20.3.1 DER-

EDIFICAÇÕES

190418 Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e 

duas demãos de tinta à base de Epoxi m2 366,60  R$             56,79  R$           20.819,21 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   366,60  R$        20.819,21 

Subtotal 20  R$        276.073,48  R$                         -    R$                                      -    R$      276.073,49 

21 Serviços complementares externos

21.1 Muros e fechamentos

21.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

200124 Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a 

cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e 

pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, 

empregando arg. cimento cal e areia

m 98,83  R$        1.183,26  R$        116.941,59 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   98,83  R$      116.941,59 

21.1.2 DER-

EDIFICAÇÕES

071706 Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive 

pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL m2 38,39  R$           374,22  R$           14.366,31 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   38,39  R$        14.366,31 

21.1.3 DER-

EDIFICAÇÕES

071104 Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento
m2 16,60  R$           788,92  R$           13.096,07 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   16,60  R$        13.096,07 

21.2 Pavimentação

21.2.1 DER-

EDIFICAÇÕES

200209 Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de 

espessura, inclusive preparo de caixa

m2 40,40  R$           197,53  R$             7.980,21 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   40,40  R$          7.980,21 

21.2.2 DER-

EDIFICAÇÕES

200253 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, 

vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de 

cimento colante, exclusive regularização e lastro

m2 7,80  R$           110,58  R$                862,52 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   7,80  R$             862,52 

21.3 Paisagismo
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21.3.1 DER-

EDIFICAÇÕES

200326 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, 

inclusive fornecimento de terra vegetal m2 84,28  R$             38,12  R$             3.212,75 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   84,28  R$          3.212,75 

21.4 Tratamento, conservação e limpeza

21.4.1 DER-

EDIFICAÇÕES

200401 Limpeza geral da obra (edificação)
m2 3.000,00  R$             14,42  R$           43.260,00 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   3.000,00  R$        43.260,00 

21.5 Diversos externos

21.5.1 DER-

EDIFICAÇÕES

200563 Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria 

assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 

0,50m e espessura de 0,05m

m 5,40  R$           219,43  R$             1.184,92 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   5,40  R$          1.184,92 

21.5.2 DER-

EDIFICAÇÕES

200576 Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, 

dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive 

pintura e fixação

und 1,00  R$        1.108,89  R$             1.108,89 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   1,00  R$          1.108,89 

21.5.3 DER-

EDIFICAÇÕES

200513 Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, 

para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, 

conforme detalhe em projeto

und 2,00  R$        2.451,10  R$             4.902,20 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   2,00  R$          4.902,20 

21.5.4 COMP. 02 Veneziana vertical (brise soleil) de chapa de aço galvanizada, com 

1,55 mm de espessura, aparafusadas e medida pela area 

colocada. Fornecimento e colocação.

m² 183,30  R$           355,71  R$           65.201,64 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   183,30  R$        65.201,64 

Subtotal 21  R$        272.117,10  R$                         -    R$                                      -    R$      272.117,11 

22 Serviços complementares internos

22.1 Diversos internos  

22.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

210301 Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m 

inclusive pintura a óleo ou esmalte m 18,97  R$           517,20  R$             9.811,28 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   18,97  R$          9.811,28 

22.1.2 DER-

EDIFICAÇÕES

210302 Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na 

parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte m 51,07  R$           385,35  R$           19.679,82 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   51,07  R$        19.679,82 

Subtotal 22  R$           29.491,10  R$                         -    R$                                      -    R$        29.491,11 

23 Muro de arrimo

23.1 MURO DE ARRIMO (Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de 

mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua 

pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro) seções tipicas 

nas seguintes dimensões:
23.1.1 DER-

EDIFICAÇÕES

040904 Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de 

mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua 

pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas 

nas dimensões:b=0.40m; B=1.23 e H=2.50m

m 36,70  R$        2.529,31  R$           92.825,68 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   36,70  R$        92.825,68 

23.1.2 DER-

RODOVIAS

42916 Dreno sub-horizontal D=50 mm inclusive geotêxtil não tecido RT 

16 kn/m, em PVC, exclusive

transportes em Vias Urbanas

m 73,40  R$           946,12  R$           69.445,21 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   73,40  R$        69.445,21 
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Assinatura: 24/05/2023

O.S.: 31/07/2023

 R$                      215.634,68 

Item Fonte Código Descrição dos Serviços
Un. 

(A)
Quant. (B) Valor Unit. (C)

Valor Item (R$) 

(D)

D=BxC

Quant.

(E)

Total (R$)

(F)

F=ExC

Quant.

(K)

Total (R$)

(L)

L=KxC

Quant. (P)

P=B-M

Total (R$) (Q)

Q=PxC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

Executado Acumulado À executarExecutado Nesta Medição

Total Medido 3,98%

96,02%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Empresa Contratada: Dominare 

construções e empreendimentos

Contrato N.º: 045/2023

 R$                      215.634,68 Período: 01/08/2023 à 31/10/2023 (91 dias)Primeira Medição

Vigência: 29 meses

Prazo de Execução: 

820 dias

Reconstrução da EMEF "Dr. Bolívar de Abreu"Obra:

Localização: Rua José Milton Chequer, Centro, Município de Ecoporanga/ES

Total Medido Acumulado

23.1.3 DER-

RODOVIAS

40143 Colchão drenante de brita 1, inclusive fornecimento, 

espalhamento, compactação e transporte da brita
m3 55,05  R$           155,33  R$             8.550,92 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   55,05  R$          8.550,92 

23.1.4 SINAPI 102993 Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 60 cm) - 

fornecimento e instalação. af_08/2021
m 36,70  R$           144,18  R$             5.291,41 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   36,70  R$          5.291,41 

23.1.5 SINAPI 93361 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica 

(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 

1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em 

locais com alto nível de interferência. af_04/2016

m3 212,60  R$             26,02  R$             5.531,85 0,00  R$                         -   0,00  R$                                      -   212,60  R$          5.531,85 

Subtotal 23  R$        181.645,07  R$                         -    R$                                      -    R$      181.645,06 

TOTAL  R$     5.414.089,36  R$          215.634,68  R$                      215.634,68  R$   5.198.454,68 

TOTAL ACUMULADO  R$          215.634,68  R$                      215.634,68  R$   5.198.454,68 

R$  R$          215.634,68 R$ 5.198.454,68

% 3,98% 96,02%

R$  R$          215.634,68 R$ 5.198.454,68

% 3,98% 96,02%

R$  R$                      215.634,68  R$   5.198.454,68 
% 3,98% 96,02%
R$  R$                      215.634,68  R$   5.198.454,68 

% 3,98% 96,02%

TOTAL MEDIÇÃO

FÍSICO

FINANCEIRO

TOTAL ACUMULADO

FÍSICO

FINANCEIRO
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