@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Reforma da Praca Joao Corsino de Freitas
Local: Praca Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES Contrato n°: 060/2024 Assinatura: [15/08/2024 P_raf ° f’e 17 meses Prazo f' © 14 meses
Vigéncia: Execugao:
Empresa contratada: Construtora Martello Ltda. ME g::ilgo? 19/08/2024 Total medido: R$ 171.197,32 9,78%
. . 09/10/2024 a
H B .166, 16,51%
Segunda medigao Periodo 10/03/2025 Total acumulado! R$ 289.166,02 o
Planilha orgamentaria - 1° Replanilhamento
Referéncia Quant.| Valor unitario Valor unitario Executado nesta medicao Executado acumulado A executar
Item Descrigao Unid. [ .. h Valor Total (R$)
Orgao | Codigo inicial | contratado (R$) | reajustado (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
01 Servicos preliminares
14 DER- 010331 |Demolicdo de piso, soleira, peitoris e escadas em marmore| -, | 1644 31| g 11,24 | R$ 11,83 | R$ 19.452,19 0,00 R$ 1644,31 RS  19.45219 0,00 RS
"' |EDIFICAGOES ou granito, exclusive regularizagédo m ' ’ g 402, ) - 2 452, | -
1.2 EDIFII:’CEA%OES 010224 [Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes m2 70,64 | R$ 18,43 | R$ 19,39 | R$ 1.369,71 0,00 R$ - 70,64 R$ 1.369,71 0,00 R$ -
1.3 EDIFII:)(‘FP'EOES 010210 [Demoligdo manual de concreto simples (emop 05.001.001) m3 7,54 R$ 295,79 | R$ 311,26 | R$ 2.346,90 7,54 R$ 2.346,90 7,54 R$ 2.346,90 0,00 R$ -
DER- : x B
14 | EpiFic AGOES 010234 |Demolicao de laje pré-moldada de concreto m2 | 2429 | R$ 27,27 | R$ 28,70 | R$ 697,12 0,00 R$ - 24,29 R$ 697,12 0,00 R$ -
DER- Corte e destocamento de arvores com didmetro de até 15
15 EDIFICACOES 010403 cm und 150,00 | R$ 55,46 | R$ 58,36 | R$ 8.754,00 0,00 R$ - 150,00 R$ 8.754,00 0,00 R$ -
Demoligdo de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de
16 SINAPI 97625 |fima mecanizada, sem reaproveitamento, af_12/2017 M3 | 161,81 | R$ 66,01 | R$ 69,46 | R$ 11.239,32 161,81 R$  11.239,32 161,81 R$  11.239,32 0,00 R$ -
Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou
1.7 SINAPI 102355 [matacos), em vala, com martelete pneumatico manual M3 36,14 | R$ 166,99 | R$ 175,72 | R$ 6.350,52 36,14 R$ 6.350,52 36,14 R$ 6.350,52 0,00 R$ -
exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021
DER- Retirada manual de pavimento em paralelepipedos,
1.8 EDIFICAGOES 010212 |, indo empilhamento para reaproveitamento m2 [ 179,78 | R$ 12,58 | R$ 13,24 | R$ 2.380,29 179,78 R$ 2.380,29 179,78 R$ 2.380,29 0,00 R$ -
Subtotal 01 R$ 52.590,05 R$ 22.317,03 R$ 52.590,05 R$ -
02 Instalagdo do canteiro de obras
2.1 EDIFII:’CEA%OES 020305 |Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padréao der m2 8,00 | R$ 368,37 | R$ 387,64 | R$ 3.101,12 0,00 R$ - 8,00 R$ 3.101,12 0,00 R$ -
Tapume telha metdlica ondulada em ago galvalume 0,50mm
DER- branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo
2.2 EDIFICAGOES 020350 |"der-es" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint.| m 271,24 | R$ 212,37 | R$ 223,48 | R$ 60.616,72 0,00 R$ - 271,24 R$ 60.616,72 0,00 R$ -
cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (reaproveitamento
2X)
DER- Mobilizagdo e desmobilizagdo de conteiner locado para
23 EDIFICAGOES 020344 |, 20 de obra und 2,00 | R$ 1.876,59 | R$ 1.974,74 | R$ 3.949,48 0,00 R$ - 1,00 R$ 1.974,74 1,00 R$ 1.974,74
Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, ¢/
DER banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas,
24 EDIFICA -OES 020352 |abert p/ ar cond., 2 pt iluminag&o, 2 tom. elét. e 1 tom.telef.| ms 14,00 | R$ 1.198,40 | R$ 1.261,08 | R$ 17.655,12 5,00 R$ 6.305,40 6,00 R$ 7.566,48 8,00 R$ 10.088,64
¢ isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. naval, cert.
nr18, incl. laudo descontaminagao.
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2
DER- janelas, 1 pt iluminagdo, isolamento térmico (teto), piso em
25 EDIFICAGOES 020356 comp. naval pintado, cert. nr18, incl laudo| MS 14,00 | R$ 817,82 | R$ 860,59 | R$ 12.048,26 5,00 R$ 4.302,95 6,00 R$ 5.163,54 8,00 R$ 6.884,72
descontaminagéo.
Subtotal 02 R$ 97.370,70 R$ 10.608,35 R$ 78.422,60 R$ 18.948,10
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Reforma da Praca Joao Corsino de Freitas
Local: Praca Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES Contrato n°: 060/2024 Assinatura: [15/08/2024 P_raf ° f’e 17 meses Prazo f' © 14 meses
Vigéncia: Execugao:
Empresa contratada:  Construtora Martello Ltda. ME g:r’:i";o‘:‘? 19/08/2024 Total medido: RS 171.197,32 9,78%
. . 09/10/2024 a
H Total acumulado: R 289.166,02 16,51%
Segunda medigao Periodo 10/03/2025 umul $ o
Planilha orgamentaria - 1° Replanilhamento
Referéncia Quant.| Valor unitario Valor unitario Executado nesta medicao Executado acumulado A executar
Item Descrigdo Unid. | . . . i Valor Total (R$) = = =
Orgao | Codigo inicial | contratado (R$) | reajustado (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
03 Movimentacéo de terra
DER- Escavagédo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m
3.1 EDIFICACOES 030101 de profundidade m3 333,33 [ R$ 60,08 | R$ 63,22 | R$ 21.073,12 130,86 R$ 8.272,97 130,86 R$ 8.272,97 202,47 R$ 12.800,15
3.2 EDIFII:’(E/Q;OES 030119 |Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg m2 | 231,10 | R$ 31,43 | R$ 33,07 | R$ 7.642,48 97,12 R$ 3.211,76 97,12 R$ 3.211,76 133,98 R$ 4.430,72
DER- Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de
3.3 EDIFICACOES 030201 20 cm m3 54,62 | R$ 64,70 | R$ 68,08 | R$ 3.718,53 18,51 R$ 1.260,16 18,51 R$ 1.260,16 36,11 R$ 2.458,37
34 DER- 030209 [Mero com arela em dreas de calgada, inclusive| 5 | o949 | Rg 180,99 | R$ 190,46 | R$ 5.692,85 404 RS 769,46 4,04 RS 769,46 25,85 RS 4.923,39
" |EDIFICAGOES fornecimento e adensamento m i i \ -692, , ; 3 ; , 1923,
3.5 ED";?;'EOES 030103 |Escavagao mecanica em material de 1a. categoria m3 | 201,11 | R$ 17,43 | R$ 18,34 | R$ 3.688,36 201,11 R$ 3.688,36 201,11 R$ 3.688,36 0,00 R$ -
DER- Aterro compactado utilizando compactador de placa
3.6 EDIFICAGOES 030210 | - mt6ria com reaproveitamento do material m3 | 484,87 | R$ 34,59 | R$ 36,40 | R$ 17.649,27 176,10 R$ 6.410,04 176,10 R$ 6.410,04 308,77 R$ 11.239,23
Subtotal 03 R$ 59.464,61 R$ 23.612,75 R$ 23.612,75 R$ 35.851,86
04 Estruturas
Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para
DER- fundagbes, levando-se em conta a utilizagdo 5 vezes
4.1 EDIFICACOES 040206 (incluido o material, corte, montagem, escoramento e m2 636,72 | R$ 93,28 | R$ 98,16 | R$ 62.500,44 250,80 R$ 24.618,53 250,80 R$ 24.618,53 385,92 R$ 37.881,91
desforma)
DER- Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto fck=25 mpa
42 EDIFICAGOES 040237 (brita 1  2) - (5% de perdas j4 incluido no custo) m3 [ 19522 | R$ 794,79 | R$ 836,36 | R$ 163.274,20 77,96 R$  65.202,63 77,96 R$  65.202,63 117,26 R$ 98.071,57
DER- Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de
4.3 EDIFICACOES 040243 armadura ca-50 a média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm kg 1000,98| R$ 1241 | R$ 13,06 | R$ 13.072,80 299,48 R$ 3.911,21 299,48 R$ 3.911,21 701,50 R$ 9.161,59
44 DER- 040246 |FOTmecimento, dobragem e colocagdo em forma, de| .| 4555 | kg 13,51 | R$ 14,22 | RS 3.463,28 104,56 R$ 148684 104,56 R$ 148684 138,99 RS 1.976,44
. EDIFICACOES armadura ca-60 b fina, diametro de 4.0 a 7.0mm 9 ’ ” ” TR ’ e ’ O ’ R
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios,
DER- com resisténcia min. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de
45 EDIFICAGOES 050503 | simento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da| ™2 204 | RS 99,24 | R$ 10443 | R$ 213,04 0,00 R$ - 0,00 R$ - 2,04 R$ 213,04
parede s/ revest. 9cm
Subtotal 04 R$ 242.523,76 R$ 95.219,21 R$ 95.219,21 R$ 147.304,55
05 Revestimentos
DER- Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3
5.1 EDIFICACOES 100203 demaos m2 605,67 | R$ 54,19 | R$ 57,02 | R$ 34.535,30 148,38 R$ 8.460,63 148,38 R$ 8.460,63 457,29 R$ 26.074,68
DER- Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa
5.2 EDIFICAGOES 120101 lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm m2 | 228,08 | R$ 7,71 | R$ 8,11 | R$ 1.849,73 0,00 R$ - 0,00 R$ - 228,08 R$ 1.849,73
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Reforma da Praca Joao Corsino de Freitas
Local: Praca Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES Contrato n°: 060/2024 Assinatura: [15/08/2024 P_raf ° f’e 17 meses Prazo f' © 14 meses
Vigéncia: Execugao:
. Ordem de g 0
Empresa contratada: Construtora Martello Ltda. ME Servicos: 19/08/2024 Total medido: R$ 171.197,32 9,78%
. . 09/10/2024 a
: Total acumulado: R 289.166,02 16,51%
Segunda medigao Periodo 10/03/2025 $ o
Planilha orgamentaria - 1° Replanilhamento
Referéncia Quant.| Valor unitario Valor unitario Executado nesta medigéo Executado acumulado A executar
Item Descrigao Unid. [ .. h Valor Total (R$)
Orgio Codigo inicial | contratado (R$) | reajustado (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
DER- Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal
5.3 EDIFICAGOES 120303 |hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no trago| m2 96,22 | R$ 63,03 | R$ 66,33 | R$ 6.382,27 0,00 R$ - 0,00 R$ - 96,22 R$ 6.382,27
1:0.5:6, espessura 25 mm
Subtotal 05 R$ 42.767,30 R$ 8.460,63 R$ 8.460,63 R$ 34.306,68
06 Pisos
6.1 SINAPI 101092 :f'sgs‘fz"c’)z%ramm aplicado em calgadas ou pisos extemos.| 1, | 1674 2| Rg 323,15 | R$ 340,05 | R$  569.522,54 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1674,82 R$  569.522,54
Composigdo complementar para o piso de concreto, com
8,00cm de espessura, armado com tela Q92 15x15,
6.2 COMP. 27 inclusive instalagdo de lona plastica e regularizagdo da| m2? |1209,50| R$ 58,47 | R$ 61,53 | R$ 74.420,54 128,04 R$ 7.878,30 128,04 R$ 7.878,30 1081,46 R$ 66.542,23
superficie com argamassa de cimento e areia no trago 1:5,
espessura 3cm.
Composigdo complementar para o piso do passeio, que
contempla a instalagdo de lona plastica e regularizagédo da .
6.3 COMP. 28 superficie com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, m 508,13 | R$ 34,00 | R$ 35,78 | R$ 18.180,89 86,67 R$ 3.101,05 86,67 R$ 3.101,05 421,46 R$ 15.079,84
espessura 3cm.
Subtotal 06 R$ 662.123,97 R$ 10.979,35 R$ 10.979,35 R$ 651.144,61
07 Instalagoes hidrossanitarias
Ponto de torneira para jardim, instalado em caixa em
alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm), dim.
0,50x0,50m e h=0,40m, c/ tampa de ferro fundido 0,40m x
71 COMP. 14 0,40m, lastro de brita de 0,05m de espessura, revest. interno| U™ 4,00 | R$ 589,65 | R$ 620,49 | R$ 2.481,96 0,00 R$ - 0,00 R$ - 4,00 R$ 2.481,96
com reboco impermeabilizante, incl. escavagéo, reaterro e
enchimento, instalagdes hidraulicas e torneira.
DER- Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério,
7.2 EDIFICACOES 140706 tanque, bidé, etc...) pt 3,00 | R$ 110,45 | R$ 116,23 | R$ 348,69 0,00 R$ - 0,00 R$ - 3,00 R$ 348,69
DER- Tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro
7.3 EDIFICAGOES 141908 75mm (3", inclusive conexdes m 80,00 [ R$ 7745 | R$ 81,50 | R$ 6.520,00 0,00 R$ - 0,00 R$ - 80,00 R$ 6.520,00
Subtotal 07 R$ 9.350,65 R$ - R$ - R$ 9.350,65
08 Instalagoes elétricas
DER Padrdo de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada
8.1 EDIFICA -OES 151703 |aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até und 1,00 R$ 3.707,01 | R$ 3.900,89 | R$ 3.900,89 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1,00 R$ 3.900,89
¢ 26000w - 220/127v
Mureta de medigdo utilizando arg. cimento, cal e areia,
DER- dimensdes 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e
82 EDIFICAGCOES 150123 1 ehoco, inclusive pintura emassamento, pintura acrilica a und 1,00 | R$ 2.910,73 | R$ 3.062,96 | RS 3.062,96 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1,00 R$ 3.062,96
trés deméos e cobertura em telha ceramica
Quadro de distribuicdo geral de energia, conforme
8.3 COMP. 18 detalhamento em projeto - Fomecimento e instalaggo. un. 1,00 | R$ 6.327,50 [ R$ 6.658,43 | R$ 6.658,43 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1,00 R$ 6.658,43
Quadro de comando e proteg&o, conforme detalhamento em
8.4 COMP. 19 projeto - Fornecimento e instalagao. un. 1,00 R$ 2.398,25 | R$ 2.523,68 | R$ 2.523,68 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1,00 R$ 2.523,68
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Reforma da Praca Joao Corsino de Freitas
Local: Praca Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES Contrato n°: 060/2024 Assinatura: [15/08/2024 P_raf ° f’e 17 meses Prazo f' © 14 meses
Vigéncia: Execugao:
. Ordem de g 0
Empresa contratada: Construtora Martello Ltda. ME Servicos: 19/08/2024 Total medido: R$ 171.197,32 9,78%
. . 09/10/2024 a
H Total acumulado: R 289.166,02 16,51%
Segunda medigao Periodo 10/03/2025 umul $ o
Planilha orgamentaria - 1° Replanilhamento
Referéncia Quant.| Valor unitario Valor unitario Executado nesta medigéo Executado acumulado A executar
Item Descrigao Unid. [ .. ) Valor Total (R$)
Orgio Codigo inicial | contratado (R$) | reajustado (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto
DER- 9x19x39cm, dimensdes de 40x40x50cm, com revestimento
85 EDIFICACOES 150615 1interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e| UM 6.00 |RS$ 205,39 | R$ 216,13 | R$ 1.296,78 0,00 R$ - 0,00 R$ - 6,00 R$ 1.206,78
lastro de brita 5 cm
Caixa de passagem elétrica em formato cilindrico, para
instalagdo em piso, produzida em PVC, com 2 entradas e
8.6 COMP. 20 com adaptador universal compativel com didametros de 3/4"| un. 4,00 | R$ 601,32 | R$ 632,77 | R$ 2.531,08 0,00 R$ - 0,00 R$ - 4,00 R$ 2.531,08
a 4" e com tampa (grelha) e porta tampa em PVC, resistente
a 500kg - Fornecimento e instalagao.
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto
DER- 9x19x39cm, dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento
87 EDIFICACOES 150614 1interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.sem | UNd | 31,00 RS 159,97 | R$ 168,34 | R$ 5.218,54 0,00 R$ - 0,00 R$ - 31,00 R$ 5.218,54
lastro de brita 5 cm
8.8 EDIFIID(EAFZOES 151506 |Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m und 23,00 [ R$ 267,62 | R$ 281,62 | R$ 6.477,26 0,00 R$ - 0,00 R$ - 23,00 R$ 6.477,26
DER- Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou
8.9 EDIFICACOES 151139 equivalente m 65,00 [ R$ 28,46 | R$ 29,95 | R$ 1.946,75 0,00 R$ - 0,00 R$ - 65,00 R$ 1.946,75
DER- Eletroduto pead, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. kanaflex
8.10 EDIFICAGOES 161137 |, equivalents m 225,00 | R$ 27,69 | R$ 29,14 | R$ 6.556,50 0,00 R$ - 0,00 R$ - 225,00 R$ 6.556,50
DER Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com
8.11 EDIFICA -OES 040231 [consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 € 2) -| m3 3,63 R$ 715,58 | R$ 753,00 | R$ 2.733,39 0,00 R$ - 0,00 R$ - 3,63 R$ 2.733,39
¢ (5% de perdas ja incluido no custo)
8.12 EDIFII:’CEA%OES 151132 |Eletroduto flexivel corrugado 3/4" , marca de referéncia tigre m 15,00 | R$ 9,33 | R$ 9,82 | R$ 147,30 0,00 R$ - 0,00 R$ - 15,00 R$ 147,30
DER- Cabo de cobre termoplastico (pvc) flexivel isolado 0,6/1kv,
8.13 EDIFICACOES 151418 anti-chama 90°c hepr - 4,0 mm2 m 2691,00( R$ 11,92 | R$ 12,54 | R$ 33.745,14 0,00 R$ - 0,00 R$ - 2691,00 R$ 33.745,14
DER- Cabo de cobre termoplastico (pvc) flexivel isolado 0,6/1kv,
8.14 EDIFICAGOES 151419 [ 4i-chama 90° hepr - 6,0 mm2 m 620,00 | R$ 14,81 [ R$ 15,58 | R$ 9.659,60 0,00 R$ - 0,00 R$ - 620,00 R$ 9.659,60
DER- Cabo de cobre termoplastico (pvc) flexivel isolado 0,6/1kv,
8.15 EDIFICACOES 151417 anti-chama 90°c hepr - 2,5mm2 m 36,00 | R$ 9,97 | R$ 10,49 | R$ 377,64 0,00 R$ - 0,00 R$ - 36,00 R$ 377,64
816 | COMP. 21 .'Eiff;.'ii;’ﬁs elétricas do pergolado metdlico - Fomecimento €| . | 100 | Rg 107120 | R§  1.127.22 | RS 1.127,22 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1,00 R$ 1.127,22
Poste teleconico em ago galvanizado, reto, flangeado, h =
8,00m, inclusive suportes para trés luminarias e luminarias
8.17 COMP. 22 de LED de iluminagdo publica de 130w, fixado por| un. 11,00 | R$ 4.894,18 | R$ 5.150,15 | R$ 56.651,65 0,00 R$ - 0,00 R$ - 11,00 R$ 56.651,65
chumbadores em base de concreto - Fornecimento e
instalacéo.
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Reforma da Praca Joao Corsino de Freitas
Local: Praca Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES Contrato n°: 060/2024 Assinatura: [15/08/2024 P_raf ° f’e 17 meses Prazo f' © 14 meses
Vigéncia: Execugao:
. Ordem de Ao o
Empresa contratada: Construtora Martello Ltda. ME Servicos: 19/08/2024 Total medido: R$ 171.197,32 9,78%
. . 09/10/2024 a
H Total acumulado: R 289.166,02 16,51%
Segunda medigao Periodo 10/03/2025 umul $ o
Planilha orgamentaria - 1° Replanilhamento
Referéncia Quant.| Valor unitario Valor unitario Executado nesta medicao Executado acumulado A executar
Item Descrigao Unid. [ .. h Valor Total (R$)
Orgio Codigo inicial | contratado (R$) | reajustado (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
Poste em aco galvanizado, reto, flangeado, h = 4,00m,
inclusive suporte e luminaria de LED de iluminagéo publica
8.18 COMP. 23 de 50w, fixado por chumbadores em base de concreto - un. 7,00 R$ 2.006,41 | R$ 2.111,35 | R$ 14.779,45 0,00 R$ - 0,00 R$ - 7,00 R$ 14.779,45
Fornecimento e instalagdo.
Refletor de LED de 150W, bivolt, temperatura da cor 6500K
luz branca, com protegdo IP65, com corpo em aluminio
8.19 COMP. 24 fundido em alta press3o e vidro temperado - Fomecimento ¢| UM 2,00 | R$ 169,66 | R$ 178,53 | R$ 357,06 0,00 R$ - 0,00 R$ - 2,00 R$ 357,06
instalagéo.
Refletor de LED de 50W, bivolt, luz branca, com protecéo
8.20 COMP. 25 IP65, com corpo em aluminio fundido em alta pressdo e| un. 9,00 [ R$ 64,00 | R$ 67,35 | R$ 606,15 0,00 R$ - 0,00 R$ - 9,00 R$ 606,15
vidro temperado - Fornecimento e instalag&o.
Balizador de chao tipo spot, com LED 12W bivolt, de
embutir, para ser instalado em piso, na cor branco quente,
8.21 COMP. 26 com protecdo IP67, a prova d'agua - Fornecimento e un. 10,00 | R$ 168,00 | R$ 176,79 | R$ 1.767,90 0,00 R$ - 0,00 R$ - 10,00 R$ 1.767,90
instalagéo.
Subtotal 08 R$ 162.125,37 R$ - R$ - R$ 162.125,37
09 Pintura
Pintura sobre paredes e forros, aplicagdo manual, com duas
DER- demaos de tinta latex acrilico premium, acabamento fosco,
91 EDIFICACOES 190117 | eferencia suvinil, coral e metalatex, inclusive uma demao de m2 | 10312 R$ 22,87 | R$ 24,07 | R$ 2.482,10 0,00 R$ - 0,00 R$ - 103,12 R$ 2.482,10
liquido selador acrilico, referéncia suvinil, coral ou metalatex
DER Pintura sobre metal, aplicagdo manual, com duas demé&os
9.2 EDIFICA -OES 190417 |de tinta esmalte sintético, referéncia suvinil, coral ou| m2 7,74 | R$ 50,02 | R$ 52,64 | R$ 407,43 0,00 R$ - 0,00 R$ - 7,74 R$ 407,43
¢ metalatex, inclusive uma demao de fundo anticorrosivo
Subtotal 09 R$ 2.889,53 R$ - R$ - R$ 2.889,53
10 Servigcos compls tares diversos
DER Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de
10.1 EDIFICA -OES 200202 [15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimentoe| m 279,18 | R$ 68,01 | R$ 71,57 | R$ 19.980,91 0,00 R$ - 277,79 R$ 19.881,43 1,39 R$ 99,48
¢ areia no trago 1:3
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico
DER- pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado
102 EDIFICAGCOES 200253 |0 pasta de cimento colante, exclusive regularizagio e m2 | 106,15 | R$ 87,56 | R$ 92,14 | R$ 9.780,66 0,00 R$ - 0,00 R$ - 106,15 R$ 9.780,66
lastro
DER Banco de concreto armado aparente com apoios de
10.3 EDIFICA -OES 200563 |alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia,| m 9,20 | R$ 187,11 [ R$ 196,90 | R$ 1.811,48 0,00 R$ - 0,00 R$ - 9,20 R$ 1.811,48
¢ largura de 0,50m e espessura de 0,05m
Fornecimento e instalacdo de revestimento em granito em .
10.4 COMP. 01 superficies de concreto m 719 | R$ 474,63 | R$ 499,45 | R$ 3.591,05 0,00 R$ - 0,00 R$ - 7,19 R$ 3.591,05
Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm,
DER- h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de
10.5 EDIFICACOES 200715 travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive m2 24,30 | R$ 199,88 | R$ 210,33 | R$ 5.111,02 0,00 R$ - 0,00 R$ - 24,30 R$ 5.111,02
chapisco
Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2"
10.6 DER- 200728 |/evestido em pvc com tubo de ferro galvanizado vertical de| ) | o, o) | g 252,20 | R$ 265,39 | R$ 13.858,67 0,00 RS 0,00 RS 52,22 RS  13.858,67
~ |EDIFICAGOES 21/2" e horizontal de 1", inclusive portdo, pintados com m ’ > » - g i - s - B . 3
esmalte sobre fundo anti corrosivo

S5de7



&

Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra:

Reforma da Praca Joao Corsino de Freitas

Local:

Praca Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES

Contrato n°:

060/2024

Assinatura: [15/08/2024

Prazo de

Vigéncia: 17 meses

Prazo de

= 14 meses
Execugao:

Empresa contratada:

Construtora Martello Ltda. ME

Ordem de
Servicos:

19/08/2024

Total medido:

R$ 171.197,32

9,78%

Segunda medigao

Periodo:

09/10/2024 a
10/03/2025

Total acumulado:

R$ 289.166,02

16,51%

Planilha o

rgamentaria - 1° Replanilhamento

Item

Referéncia

Orgio Cédigo

Descrigao

Unid.

Quant.
inicial

Valor unitario
contratado (R$)

Valor unitario
reajustado (R$)

Valor Total (R$)

Executado nesta medigado

Executado acumulado

A executar

Quantidade Valor (R$)

Quantidade Valor (R$)

Quantidade Valor (R$)

10.7

SINAPI 101735

Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado
com argamassa. af_09/2020

M2

109,80

R$ 477,64

R$ 502,62

R$ 55.187,68

0,00 R$ -

0,00 R$ -

109,80 R$ 55.187,68

10.8

COMP. 02

Pergolado metélico 6,90m x 4,10m, com cobertura de vidro
laminado e sistema de drenagem de &guas pluviais,
conforme detalhamento em projeto - Fornecimento e
instalagéo

un.

1,00

R$ 44.711,11

R$ 47.049,50

R$ 47.049,50

0,00

0,00

1,00 R$ 47.049,50

10.9

COMP. 03

Pergolado metalico 4,70m x 4,10m, com cobertura de vidro
laminado e sistema de drenagem de &guas pluviais,
conforme detalhamento em projeto - Fornecimento e
instalagédo

un.

1,00

R$ 33.359,76

R$ 35.104,48

R$ 35.104,48

0,00 R$ -

0,00 R$ -

1,00 R$ 35.104,48

10.10

COMP. 04

Mastro teleconico em ago galvanizado, reto, flangeado, h =8
m, inclusive roldana montada no topo do mastro e gancho
para amarragdo do cordel de sustentagdo da bandeira -
Fornecimento e instalagdo.

un.

1,00

R$ 2.492,40

R$ 2.622,75

R$ 2.622,75

0,00 R$ -

0,00 R$ -

1,00 R$ 2.622,75

10.11

COMP. 05

Mastro telecénico em ago galvanizado, reto, flangeado, h =7
m, inclusive roldana montada no topo do mastro e gancho
para amarragdo do cordel de sustentagdo da bandeira -
Fornecimento e instalagao.

un.

2,00

R$ 2.258,01

R$ 2.376,10

R$ 4.752,20

0,00

0,00

2,00 R$ 4.752,20

10.12

COMP. 06

Banco quadrado com tampo de granito e suportes de
concreto, nas dimensdes 2,40m x 0,40m x 0,45m, inclusive
chapisco, reboco e pintura, considerando o
reaproveitamento dos tampos de granito dos bancos
existentes (conforme detalhamento em projeto).

un.

4,00

R$ 1.519,43

R$ 1.598,90

R$ 6.395,60

0,00

0,00

4,00 R$ 6.395,60

10.13

COMP. 07

Banco para jardim em madeira plastica com encosto, 1,50m
de comprimento, fixado no piso de concreto com
chumbadores (conforme detalhamento em projeto) -
Fornecimento, montagem e instalag&o.

un.

38,00

R$ 850,28

R$ 894,75

R$ 34.000,50

0,00 R$ -

0,00 R$ -

38,00 R$ 34.000,50

10.14

COMP. 08

Banco retangular com tampo de granito e suportes de
alvenaria de blocos cheios, nas dimensdes 1,70m x 0,40m x|
0,45m, inclusive chapisco, reboco e pintura, considerando o
reaproveitamento dos tampos de granito dos bancos
existentes (conforme detalhamento em projeto).

un.

10,00

R$ 147,82

R$ 155,55

R$ 1.5655,50

0,00

0,00

10,00 R$ 1.555,50

10.15

COMP. 09

Mesa retangular com quatro cadeiras com encosto
produzidas em perfis de madeira plastica, apoiadas por tubo
metdlico central e fixadas no piso de concreto com
chumbadores, incluindo pintura (conforme detalhamento em
projeto) - Forncecimento, montagem e instalag&o.

conj.

4,00

R$ 3.962,22

R$ 4.169,44

R$ 16.677,76

0,00 R$ -

0,00 R$ -

4,00 R$ 16.677,76

10.16

COMP. 10

Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, montantes
tubulares de 1.1/4", espagados a 1,20m, travessa superior
de 1.1/2", gradil de tubos horizontais de 1" e verticais de
3/4", fixado com chumbador mecanico, inclusive pintura.

15,90

R$ 964,55

R$ 1.015,00

R$ 16.138,50

0,00

0,00

15,90 R$ 16.138,50

10.17

COMP. 1

Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, duplo corrimao,
montantes tubulares de 1.1/4", espagados a 1,20m, travessa
superior de 1.1/2", gradil de tubos horizontais de 1" e
verticais de 3/4", fixado com chumbador mecénico, inclusive
pintura.

40,37

R$ 1.246,96

R$ 1.312,18

R$ 52.972,71

0,00 R$ -

0,00 R$ -

40,37 R$ 52.972,71
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Reforma da Praca Joao Corsino de Freitas
Local: Praca Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES Contrato n°: 060/2024 Assinatura: [15/08/2024 P_raf ° f’e 17 meses Prazo f' © 14 meses
Vigéncia: Execugao:
Empresa contratada: Construtora Martello Ltda. ME g::ilgo? 19/08/2024 Total medido: R$ 171.197,32 9,78%
. . 09/10/2024 a
H Total acumulado: R 289.166,02 16,51%
Segunda medigao Periodo 10/03/2025 umul $ o
Planilha orgamentaria - 1° Replanilhamento
Referéncia Quant.| Valor unitario Valor unitario Executado nesta medicao Executado acumulado A executar
Item Descrigao Unid. [ .. h Valor Total (R$) = = =
Orgio Codigo inicial | contratado (R$) | reajustado (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
Parque infantil produzido em madeira plastica, contendo 02
torres com plataforma, 01 escada com 6 degraus, 01 rampa
de agarra, 01 teia de aranha, 01 escorregador, 01 toboga,
10.18 COMP. 12 01 tanel e 01 guarda-corpofjogo da velha (conforme un. 1,00 R$ 36.501,61 | R$ 38.410,64 | R$ 38.410,64 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1,00 R$ 38.410,64
especificagdes em projeto) - Fornecimento, montagem e
instalagéo.
Plantio de arbusto em chachepot de madeira plastica, com
10.19 COMP. 13 0,50m de diametro e 0,70m de altura - Fornecimento e| un. 3,00 R$ 615,68 | R$ 647,88 | R$ 1.943,64 0,00 R$ - 0,00 R$ - 3,00 R$ 1.943,64
plantio.
DER- Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda,
10201 epiricacoEs| 200328 finclusive fornecimento de terra vegetal m2 | 144,12 | R$ 34,10 | R$ 35,88 | R$ 5.171,03 0,00 R$ - 0,00 R$ - 144,12 R$ 5.171,03
Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que
10.21 SINAPI 98511 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018 Un 6,00 | R$ 150,43 | R$ 158,30 | R$ 949,80 0,00 R$ - 0,00 R$ - 6,00 R$ 949,80
10.22 SINAPI 98509 |Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018 Un 298,00 | R$ 51,79 | R$ 54,50 | R$ 16.241,00 0,00 R$ - 0,00 R$ - 298,00 R$ 16.241,00
1023  comP. 15  |Replantio de arvore omamental com altura de muda menor) |y gq | Rg 4315 | R$ 4541 | RS 45,41 0,00 RS - 0,00 RS - 1,00 RS 45,41
ou igual a 2,00m.
Lixeira com tampa nas dimensdes 0,86m de altura e 0,50m
de diametro, produzida com réguas em madeira plastica,
10.24 COMP. 16 inclusive suporte fixo para lixeira, produzido em madeira| Unid. 7,00 R$ 1.154,73 | R$ 1.215,12 | R$ 8.505,84 0,00 R$ - 0,00 R$ - 7,00 R$ 8.505,84
plastica encapsulada no formato quadrado (90x90mm) e na
cor preta - Fornecimento e instalagéo.
Letreiro turistico "Eu ¥ Ecoporanga" produzido em ACM, nas
cores branco e vermelho, com dimensodes totais de 4,90m x
1,95m x 0,20m (conforme detalhado em projeto) com
10.25 COMP. 17 estrutura interna  produzida  em  tubos  metalicos,| U™ 1,00 | R$ 18.223,54 [ R$ 19.176,63 | R$ 19.176,63 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1,00 R$ 19.176,63
confeccionado para fixagdo em piso de concreto (inclusive
montagem das letras).
10.26 DER- 200402 [Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 |1876,11| R$ 1,29 | R$ 1,36 | R$ 2.551,51 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1876,11 R$ 2.551,51
EDIFICACOES
10.27 RODDE)F\{/-IAS 40119 |Remendo com massa asfaltica fria (tudo incluido) M2 8,14 | R$ 50,98 | R$ 53,65 | R$ 436,71 0,00 R$ - 0,00 R$ - 8,14 R$ 436,71
Subtotal 10 R$ 420.023,18 R$ - R$ 19.881,43 R$ 400.141,75
Valor Total R$ 1.751.229,12 R$ 171.197,32 R$ 289.166,02 R$ 1.462.063,10
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