@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Reforma da Praca Joao Corsino de Freitas
Local: Praca Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES Contrato n°: 060/2024 Assinatura: [15/08/2024 P_raf ° f’e 17 meses Prazo f' © 14 meses
Vigéncia: Execugao:
Empresa contratada: Construtora Martello Ltda. ME g::ilgo? 19/08/2024 Total medido: R$ 146.625,43 8,37%
. . . 11/03/2025 a
: Total acumulado: R 435.791,26 24,88%
Terceira medicao Periodo 10/05/2025 umul $ o
Planilha de Medigao
Referéncia Quant.| Valor unitario Valor unitario Executado nesta medicao Executado acumulado A executar
Item Descrigao Unid. [ .. h Valor Total (R$) = = =
Orgao | Codigo inicial | contratado (R$) | reajustado (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
01 Servicos preliminares
14 DER- 010331 |Demolicdo de piso, soleira, peitoris e escadas em marmore| -, | 1644 31| g 11,24 | R$ 11,83 | R$ 19.452,19 0,00 R$ 1644,31 RS  19.45219 0,00 RS
"' |EDIFICAGOES ou granito, exclusive regularizagédo m ' ’ g 402, ) - 2 452, | -
1.2 EDIFII:’CEA%OES 010224 [Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes m2 70,64 | R$ 18,43 | R$ 19,39 | R$ 1.369,71 0,00 R$ - 70,64 R$ 1.369,71 0,00 R$ -
1.3 EDIFII:)(‘FP'EOES 010210 |Demoligdo manual de concreto simples (emop 05.001.001) m3 754 | R$ 295,79 | R$ 311,26 | R$ 2.346,90 0,00 R$ - 7,54 R$ 2.346,90 0,00 R$ -
DER- : x B
14 | EpiFic AGOES 010234 |Demolicao de laje pré-moldada de concreto m2 | 2429 | R$ 27,27 | R$ 28,70 | R$ 697,12 0,00 R$ - 24,29 R$ 697,12 0,00 R$ -
DER- Corte e destocamento de arvores com didmetro de até 15
15 EDIFICACOES 010403 cm und 150,00 | R$ 55,46 | R$ 58,36 | R$ 8.754,00 0,00 R$ - 150,00 R$ 8.754,00 0,00 R$ -
Demoligdo de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de
16 SINAPI 97625 |fima mecanizada, sem reaproveitamento, af_12/2017 M3 | 161,81 | R$ 66,01 | R$ 69,46 | R$ 11.239,32 0,00 R$ - 161,81 R$  11.239,32 0,00 R$ -
Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou
1.7 SINAPI 102355 [matacos), em vala, com martelete pneumatico manual M3 36,14 | R$ 166,99 | R$ 175,72 | R$ 6.350,52 0,00 R$ - 36,14 R$ 6.350,52 0,00 R$ -
exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021
DER- Retirada manual de pavimento em paralelepipedos,
18 EDIFICAGOES 010212 ;1 1uindo empilhamento para reaproveitamento m2 | 179,78 | R$ 12,58 | R$ 13,24 | R$ 2.380,29 0,00 R$ - 179,78 R$ 2.380,29 0,00 R$ -
Subtotal 01 R$ 52.590,05 R$ - R$ 52.590,05 R$ -
02 Instalagdo do canteiro de obras
2.1 EDIFII:’CEA%OES 020305 |Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padréao der m2 8,00 | R$ 368,37 | R$ 387,64 | R$ 3.101,12 0,00 R$ - 8,00 R$ 3.101,12 0,00 R$ -
Tapume telha metdlica ondulada em ago galvalume 0,50mm
DER- branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo
2.2 EDIFICAGOES 020350 |"der-es" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint.| m 271,24 | R$ 212,37 | R$ 223,48 | R$ 60.616,72 0,00 R$ - 271,24 R$ 60.616,72 0,00 R$ -
cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (reaproveitamento
2X)
DER- Mobilizagdo e desmobilizagdo de conteiner locado para
23 EDIFICAGOES 020344 |, 20 de obra und 2,00 | R$ 1.876,59 | R$ 1.974,74 | R$ 3.949,48 0,00 R$ - 1,00 R$ 1.974,74 1,00 R$ 1.974,74
Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, ¢/
DER banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas,
24 EDIFICA -OES 020352 |abert p/ ar cond., 2 pt iluminag&o, 2 tom. elét. e 1 tom.telef.| ms 14,00 | R$ 1.198,40 | R$ 1.261,08 | R$ 17.655,12 2,00 R$ 2.522,16 8,00 R$  10.088,64 6,00 R$ 7.566,48
¢ isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. naval, cert.
nr18, incl. laudo descontaminagao.
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2
DER- janelas, 1 pt iluminagdo, isolamento térmico (teto), piso em
25 EDIFICAGOES 020356 comp. naval pintado, cert. nr18, incl laudo| MS 14,00 | R$ 817,82 | R$ 860,59 | R$ 12.048,26 2,00 R$ 1.721,18 8,00 R$ 6.884,72 6,00 R$ 5.163,54
descontaminagéo.
Subtotal 02 R$ 97.370,70 R$ 4.243,34 R$ 82.665,94 R$ 14.704,76
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Reforma da Praca Joao Corsino de Freitas
Local: Praga Jogo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES Contrato n°: 060/2024 Assinatura: | 15/08/2024 Prazode 17 1 oses Prazode ) meses
Vigéncia: Execugao:
Empresa contratada:  Construtora Martello Ltda. ME g:r’:i";o‘:‘? 19/08/2024 Total medido: RS 146.625,43 8,37%
. . . 11/03/2025 a
: Total acumulado: R 435.791,26 24,88%
Terceira medicao Periodo 10/05/2025 umul $ o
Planilha de Medigao
Referéncia Quant.| Valor unitario Valor unitario Executado nesta medicao Executado acumulado A executar
Item Descrigdo Unid. | . . . i Valor Total (R$) = = =
Orgao | Cédigo inicial | contratado (R$) | reajustado (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
03 Movimentacéo de terra
DER- Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m
31 |epiFicacoes | %0107 |ge profundidade m3 | 333,33 | R$ 60,08 | R$ 63,22 | R$ 21.073,12 179,36 R$  11.339,14 310,22 R$  19.612,11 23,11 R$ 1.461,01
3.2 EDIFII:’(E/Q;OES 030119 |Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg m2 | 231,10 | R$ 31,43 | R$ 33,07 | R$ 7.642,48 117,66 R$ 3.891,02 214,78 R$ 7.102,77 16,32 R$ 539,70
DER- Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de
3.3 EDIFICACOES 030201 20 cm m3 54,62 [ R$ 64,70 | R$ 68,08 | R$ 3.718,53 33,18 R$ 2.258,89 51,69 R$ 3.519,06 2,93 R$ 199,47
34 DER- 030209 [Mero com arela em dreas de calgada, inclusive| 5 | o949 | Rg 180,99 | R$ 190,46 | R$ 5.692,85 25,25 RS  4.809,12 29,09 RS 557857 0,60 RS 114,28
: EDIFICACOES fornecimento e adensamento m B , b g ) » 009, , .578, A ,
3.5 DER- 030103 [Escavagdo mecéanica em material de 1a. categoria m3 201,11 | R$ 17,43 | R$ 18,34 | R$ 3.688,36 0,00 R$ - 201,11 R$ 3.688,36 0,00 R$ -
EDIFICACOES
DER- Aterro compactado utilizando compactador de placa
3.6 EDIFICAGOES 030210 | - mt6ria com reaproveitamento do material m3 | 484,87 | R$ 34,59 | R$ 36,40 | R$ 17.649,27 182,97 R$ 6.660,11 359,07 R$  13.070,15 125,80 R$ 4.579,12
Subtotal 03 R$ 59.464,61 R$ 28.958,28 R$ 52.571,02 R$ 6.893,58
04 Estruturas
Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para
DER- fundagbes, levando-se em conta a utilizagdo 5 vezes
41 | epiFicacoes| 49208 |inciuido o material, corte, montagem, escoramento of M2 | 63672 | RS 93,28 | R$ 98,16 | R$ 62.500,44 346,98 R$  34.059,65 597,78 R$  58.678,08 38,94 R$ 3.822,35
desforma)
DER- Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto fck=25 mpa
42 EDIFICAGOES 040237 (brita 1  2) - (5% de perdas j4 incluido no custo) m3 [ 19522 | R$ 794,79 | R$ 836,36 | R$ 163.274,20 44,10 R$  36.883,48 122,06 R$ 102.086,10 73,16 R$ 61.188,10
DER- Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de
4.3 EDIFICACOES 040243 armadura ca-50 a média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm kg 1000,98| R$ 1241 | R$ 13,06 | R$ 13.072,80 505,43 R$ 6.600,92 804,91 R$ 10.512,12 196,07 R$ 2.560,67
DER- Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de
4.4 EDIFICACOES 040246 | ura ca-60 b fina, diametro de 4.0 a 7.0mm kg | 243,55 | R$ 13,51 [ R$ 14,22 | R$ 3.463,28 138,99 R$ 1.976,44 243,55 R$ 3.463,28 0,00 R$ -
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios,
DER- com resisténcia min. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de
45 EDIFICAGOES 050503 | simento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da| ™2 204 | RS 99,24 | R$ 10443 | R$ 213,04 0,00 R$ - 0,00 R$ - 2,04 R$ 213,04
parede s/ revest. 9cm
Subtotal 04 R$ 242.523,76 R$ 79.520,49 R$  174.739,58 R$ 67.784,16
05 Revestimentos
DER- Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3
5.1 EDIFICACOES 100203 demaos m2 605,67 | R$ 54,19 | R$ 57,02 | R$ 34.535,30 354,17 R$ 20.194,83 502,55 R$ 28.655,40 103,12 R$ 5.879,90
DER- Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa
5.2 EDIFICAGOES 120101 lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm m2 | 228,08 | R$ 7,71 | R$ 8,11 | R$ 1.849,73 0,00 R$ - 0,00 R$ - 228,08 R$ 1.849,73
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Reforma da Praca Joao Corsino de Freitas
Local: Praca Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES Contrato n°: 060/2024 Assinatura: [15/08/2024 P_raf ° f’e 17 meses Prazo f' © 14 meses
Vigéncia: Execugao:
Empresa contratada:  Construtora Martello Ltda. ME g:r’:i";o‘:‘? 19/08/2024 Total medido: RS 146.625,43 8,37%
. . . 11/03/2025 a
: Total acumulado: R 435.791,26 24,88%
Terceira medigao Periodo 10/05/2025 $ o
Planilha de Medigao
Referéncia Quant.| Valor unitario Valor unitario Executado nesta medicao Executado acumulado A executar
Item Descrigao Unid. [ .. h Valor Total (R$)
Orgio Codigo inicial | contratado (R$) | reajustado (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
DER- Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal
5.3 EDIFICAGOES 120303 |hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no trago| m2 96,22 | R$ 63,03 | R$ 66,33 | R$ 6.382,27 0,00 R$ - 0,00 R$ - 96,22 R$ 6.382,27
1:0.5:6, espessura 25 mm
Subtotal 05 R$ 42.767,30 R$ 20.194,83 R$ 28.655,40 R$ 14.111,90
06 Pisos
6.1 SINAPI 101092 :f'sgs‘fz"c’)z%ramm aplicado em calgadas ou pisos extemos.| 1, | 1674 2| Rg 323,15 | R$ 340,05 | R$  569.522,54 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1674,82 R$  569.522,54
Composigdo complementar para o piso de concreto, com
8,00cm de espessura, armado com tela Q92 15x15,
6.2 COMP. 27 inclusive instalagdo de lona plastica e regularizagdo da| m2? |1209,50| R$ 58,47 | R$ 61,53 | R$ 74.420,54 76,91 R$ 4.732,27 204,95 R$ 12.610,57 1004,55 R$ 61.809,96
superficie com argamassa de cimento e areia no trago 1:5,
espessura 3cm.
Composigdo complementar para o piso do passeio, que
contempla a instalagdo de lona plastica e regularizagédo da .
6.3 COMP. 28 superficie com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, m 508,13 | R$ 34,00 | R$ 35,78 | R$ 18.180,89 0,00 R$ - 86,67 R$ 3.101,05 421,46 R$ 15.079,84
espessura 3cm.
Subtotal 06 R$ 662.123,97 R$ 4.732,27 R$ 15.711,62 R$ 646.412,34
07 Instalagoes hidrossanitarias
Ponto de torneira para jardim, instalado em caixa em
alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm), dim.
0,50x0,50m e h=0,40m, c/ tampa de ferro fundido 0,40m x
71 COMP. 14 0,40m, lastro de brita de 0,05m de espessura, revest. interno| U™ 4,00 | R$ 589,65 | R$ 620,49 | R$ 2.481,96 0,00 R$ - 0,00 R$ - 4,00 R$ 2.481,96
com reboco impermeabilizante, incl. escavagéo, reaterro e
enchimento, instalagdes hidraulicas e torneira.
DER- Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério,
7.2 EDIFICACOES 140706 tanque, bidé, etc...) pt 3,00 | R$ 110,45 | R$ 116,23 | R$ 348,69 0,00 R$ - 0,00 R$ - 3,00 R$ 348,69
DER- Tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro
7.3 EDIFICAGOES 141908 75mm (3", inclusive conexdes m 80,00 [ R$ 7745 | R$ 81,50 | R$ 6.520,00 48,20 R$ 3.928,30 48,20 R$ 3.928,30 31,80 R$ 2.591,70
Subtotal 07 R$ 9.350,65 R$ 3.928,30 R$ 3.928,30 R$ 5.422,35
08 Instalagoes elétricas
DER Padrdo de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada
8.1 EDIFICA -OES 151703 |aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até und 1,00 R$ 3.707,01 | R$ 3.900,89 | R$ 3.900,89 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1,00 R$ 3.900,89
¢ 26000w - 220/127v
Mureta de medigdo utilizando arg. cimento, cal e areia,
DER- dimensdes 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e
82 EDIFICAGCOES 150123 1 ehoco, inclusive pintura emassamento, pintura acrilica a und 1,00 | R$ 2.910,73 | R$ 3.062,96 | RS 3.062,96 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1,00 R$ 3.062,96
trés deméos e cobertura em telha ceramica
Quadro de distribuicdo geral de energia, conforme
8.3 COMP. 18 detalhamento em projeto - Fomecimento e instalaggo. un. 1,00 | R$ 6.327,50 [ R$ 6.658,43 | R$ 6.658,43 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1,00 R$ 6.658,43
Quadro de comando e proteg&o, conforme detalhamento em
8.4 COMP. 19 projeto - Fornecimento e instalagao. un. 1,00 R$ 2.398,25 | R$ 2.523,68 | R$ 2.523,68 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1,00 R$ 2.523,68

3de7



@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Reforma da Praca Joao Corsino de Freitas
Local: Praca Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES Contrato n°: 060/2024 Assinatura: [15/08/2024 P_raf ° f’e 17 meses Prazo f' © 14 meses
Vigéncia: Execugao:
Empresa contratada: Construtora Martello Ltda. ME g‘r::in;o? 19/08/2024 Total medido: R$ 146.625,43 8,37%
. . . 11/03/2025 a
: Total acumulado: R 435.791,26 24,88%
Terceira medicao Periodo 10/05/2025 umul $ o
Planilha de Medigao
Referéncia Quant.| Valor unitario Valor unitario Executado nesta medigéo Executado acumulado A executar
Item Descrigao Unid. [ .. ) Valor Total (R$)
Orgio Codigo inicial | contratado (R$) | reajustado (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto
DER- 9x19x39cm, dimensdes de 40x40x50cm, com revestimento
85 EDIFICACOES 150615 1interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e| UM 6.00 |RS$ 205,39 | R$ 216,13 | R$ 1.296,78 0,00 R$ - 0,00 R$ - 6,00 R$ 1.206,78
lastro de brita 5 cm
Caixa de passagem elétrica em formato cilindrico, para
instalagdo em piso, produzida em PVC, com 2 entradas e
8.6 COMP. 20 com adaptador universal compativel com didametros de 3/4"| un. 4,00 | R$ 601,32 | R$ 632,77 | R$ 2.531,08 0,00 R$ - 0,00 R$ - 4,00 R$ 2.531,08
a 4" e com tampa (grelha) e porta tampa em PVC, resistente
a 500kg - Fornecimento e instalagao.
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto
DER- 9x19x39cm, dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento
87 EDIFICACOES 150614 1interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.sem | UNd | 31,00 RS 159,97 | R$ 168,34 | R$ 5.218,54 0,00 R$ - 0,00 R$ - 31,00 R$ 5.218,54
lastro de brita 5 cm
8.8 EDIF[I:’(;E/Q;OES 151506 |Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m und 23,00 [ R$ 267,62 | R$ 281,62 | R$ 6.477,26 0,00 R$ - 0,00 R$ - 23,00 R$ 6.477,26
DER- Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou
8.9 EDIFICACOES 151139 equivalente m 65,00 [ R$ 28,46 | R$ 29,95 | R$ 1.946,75 0,00 R$ - 0,00 R$ - 65,00 R$ 1.946,75
DER- Eletroduto pead, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. kanaflex
8.10 EDIFICAGOES 161137 |, equivalents m 225,00 | R$ 27,69 | R$ 29,14 | R$ 6.556,50 0,00 R$ - 0,00 R$ - 225,00 R$ 6.556,50
DER Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com
8.11 EDIFICA -OES 040231 [consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 € 2) -| m3 3,63 R$ 715,58 | R$ 753,00 | R$ 2.733,39 0,00 R$ - 0,00 R$ - 3,63 R$ 2.733,39
¢ (5% de perdas ja incluido no custo)
8.12 EDIFII:’CEA%OES 151132 |Eletroduto flexivel corrugado 3/4" , marca de referéncia tigre m 15,00 | R$ 9,33 | R$ 9,82 | R$ 147,30 0,00 R$ - 0,00 R$ - 15,00 R$ 147,30
DER- Cabo de cobre termoplastico (pvc) flexivel isolado 0,6/1kv,
8.13 EDIFICACOES 151418 anti-chama 90°c hepr - 4,0 mm2 m 2691,00( R$ 11,92 | R$ 12,54 | R$ 33.745,14 0,00 R$ - 0,00 R$ - 2691,00 R$ 33.745,14
DER- Cabo de cobre termoplastico (pvc) flexivel isolado 0,6/1kv,
8.14 EDIFICAGOES 151419 [ 4i-chama 90° hepr - 6,0 mm2 m 620,00 | R$ 14,81 [ R$ 15,58 | R$ 9.659,60 0,00 R$ - 0,00 R$ - 620,00 R$ 9.659,60
DER- Cabo de cobre termoplastico (pvc) flexivel isolado 0,6/1kv,
8.15 EDIFICACOES 151417 anti-chama 90°c hepr - 2,5mm2 m 36,00 | R$ 9,97 | R$ 10,49 | R$ 377,64 0,00 R$ - 0,00 R$ - 36,00 R$ 377,64
816 | COMP. 21 .'Eiff;.'ii;’ﬁs elétricas do pergolado metdlico - Fomecimento €| . | 100 | Rg 107120 | R§  1.127.22 | RS 1.127,22 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1,00 R$ 1.127,22
Poste teleconico em ago galvanizado, reto, flangeado, h =
8,00m, inclusive suportes para trés luminarias e luminarias
8.17 COMP. 22 de LED de iluminagdo publica de 130w, fixado por| un. 11,00 | R$ 4.894,18 | R$ 5.150,15 | R$ 56.651,65 0,00 R$ - 0,00 R$ - 11,00 R$ 56.651,65
chumbadores em base de concreto - Fornecimento e
instalacéo.
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Reforma da Praca Joao Corsino de Freitas
Local: Praca Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES Contrato n°: 060/2024 Assinatura: |15/08/2024 P_raf ©° f’e 17 meses Prazo f'e 14 meses
Vigéncia: Execugao:
Empresa contratada:  Construtora Martello Ltda. ME g:r’:i";o‘:‘? 19/08/2024 Total medido: RS 146.625,43 8,37%
. . . 11/03/2025 a
: Total acumulado: R 435.791,26 24,88%
Terceira medigao Periodo 10/05/2025 $ o
Planilha de Medigao
Referéncia Quant.| Valor unitario Valor unitario Executado nesta medigéo Executado acumulado A executar
Item Descrigao Unid. [ .. h Valor Total (R$) = = =
Orgio Codigo inicial | contratado (R$) | reajustado (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
Poste em aco galvanizado, reto, flangeado, h = 4,00m,
inclusive suporte e luminaria de LED de iluminagéo publica
8.18 COMP. 23 de 50w, fixado por chumbadores em base de concreto - un. 7,00 R$ 2.006,41 | R$ 2.111,35 | R$ 14.779,45 0,00 R$ - 0,00 R$ - 7,00 R$ 14.779,45
Fornecimento e instalagdo.
Refletor de LED de 150W, bivolt, temperatura da cor 6500K
luz branca, com protegdo IP65, com corpo em aluminio
8.19 COMP. 24 fundido em alta press3o e vidro temperado - Fomecimento ¢| UM 2,00 | R$ 169,66 | R$ 178,53 | R$ 357,06 0,00 R$ - 0,00 R$ - 2,00 R$ 357,06
instalagéo.
Refletor de LED de 50W, bivolt, luz branca, com protecéo
8.20 COMP. 25 IP65, com corpo em aluminio fundido em alta pressdo e| un. 9,00 [ R$ 64,00 | R$ 67,35 | R$ 606,15 0,00 R$ - 0,00 R$ - 9,00 R$ 606,15
vidro temperado - Fornecimento e instalag&o.
Balizador de chao tipo spot, com LED 12W bivolt, de
embutir, para ser instalado em piso, na cor branco quente,
8.21 COMP. 26 com protecdo IP67, a prova d'agua - Fornecimento e un. 10,00 | R$ 168,00 | R$ 176,79 | R$ 1.767,90 0,00 R$ - 0,00 R$ - 10,00 R$ 1.767,90
instalagéo.
Subtotal 08 R$ 162.125,37 R$ - R$ - R$ 162.125,37
09 Pintura
Pintura sobre paredes e forros, aplicagdo manual, com duas
DER- demaos de tinta latex acrilico premium, acabamento fosco,
91 EDIFICACOES 190117 | eferencia suvinil, coral e metalatex, inclusive uma demao de m2 | 10312 R$ 22,87 | R$ 24,07 | R$ 2.482,10 0,00 R$ - 0,00 R$ - 103,12 R$ 2.482,10
liquido selador acrilico, referéncia suvinil, coral ou metalatex
DER Pintura sobre metal, aplicagdo manual, com duas demé&os
9.2 EDIFICA -OES 190417 |de tinta esmalte sintético, referéncia suvinil, coral ou| m2 7,74 | R$ 50,02 | R$ 52,64 | R$ 407,43 0,00 R$ - 0,00 R$ - 7,74 R$ 407,43
¢ metalatex, inclusive uma demao de fundo anticorrosivo
Subtotal 09 R$ 2.889,53 R$ - R$ - R$ 2.889,53
10 Servigcos compls tares diversos
DER Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de
10.1 EDIFICA -OES 200202 [15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimentoe| m 279,18 | R$ 68,01 | R$ 71,57 | R$ 19.980,91 0,00 R$ - 277,79 R$ 19.881,43 1,39 R$ 99,48
¢ areia no trago 1:3
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico
DER- pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado
102 EDIFICAGCOES 200253 |0 pasta de cimento colante, exclusive regularizagio e m2 | 106,15 | R$ 87,56 | R$ 92,14 | R$ 9.780,66 0,00 R$ - 0,00 R$ - 106,15 R$ 9.780,66
lastro
DER Banco de concreto armado aparente com apoios de
10.3 EDIFICA -OES 200563 |alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia,| m 9,20 | R$ 187,11 [ R$ 196,90 | R$ 1.811,48 0,00 R$ - 0,00 R$ - 9,20 R$ 1.811,48
¢ largura de 0,50m e espessura de 0,05m
Fornecimento e instalacdo de revestimento em granito em .
10.4 COMP. 01 superficies de concreto m 719 | R$ 474,63 | R$ 499,45 | R$ 3.591,05 0,00 R$ - 0,00 R$ - 7,19 R$ 3.591,05
Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm,
DER- h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de
10.5 EDIFICACOES 200715 travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive m2 24,30 | R$ 199,88 | R$ 210,33 | R$ 5.111,02 24,00 R$ 5.047,92 24,00 R$ 5.047,92 0,30 R$ 63,10
chapisco
Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2"
10.6 DER- 200728 |/evestido em pvc com tubo de ferro galvanizado vertical de| ) | o, o) | g 252,20 | R$ 265,39 | R$ 13.858,67 0,00 RS 0,00 RS 52,22 RS  13.858,67
~ |EDIFICAGOES 21/2" e horizontal de 1", inclusive portdo, pintados com m ’ > » - g i - s - B . 3
esmalte sobre fundo anti corrosivo
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra:

Reforma da Praca Joao Corsino de Freitas

Local:

Praca Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES

Contrato n°:

060/2024

Assinatura: [15/08/2024

Prazo de

Vigéncia: 17 meses

Prazo de

= 14 meses
Execugao:

Empresa contratada:

Construtora Martello Ltda. ME

Ordem de
Servicos:

19/08/2024

Total medido:

R$ 146.625,43

8,37%

Terceira medigao

Periodo:

11/03/2025 a
10/05/2025

Total acumulado:

R$ 435.791,26

24,88%

Planilha de Medigao

Item

Referéncia

Orgio Cédigo

Descrigao

Unid.

Quant.
inicial

Valor unitario
contratado (R$)

Valor unitario
reajustado (R$)

Valor Total (R$)

Executado nesta medigado

Executado acumulado

A executar

Quantidade Valor (R$)

Quantidade Valor (R$)

Quantidade Valor (R$)

10.7

SINAPI 101735

Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado
com argamassa. af_09/2020

M2

109,80

R$ 477,64

R$ 502,62

R$ 55.187,68

0,00 R$ -

0,00 R$ -

109,80 R$ 55.187,68

10.8

COMP. 02

Pergolado metélico 6,90m x 4,10m, com cobertura de vidro
laminado e sistema de drenagem de &guas pluviais,
conforme detalhamento em projeto - Fornecimento e
instalagéo

un.

1,00

R$ 44.711,11

R$ 47.049,50

R$ 47.049,50

0,00

0,00

1,00 R$ 47.049,50

10.9

COMP. 03

Pergolado metalico 4,70m x 4,10m, com cobertura de vidro
laminado e sistema de drenagem de &guas pluviais,
conforme detalhamento em projeto - Fornecimento e
instalagédo

un.

1,00

R$ 33.359,76

R$ 35.104,48

R$ 35.104,48

0,00 R$ -

0,00 R$ -

1,00 R$ 35.104,48

10.10

COMP. 04

Mastro teleconico em ago galvanizado, reto, flangeado, h =8
m, inclusive roldana montada no topo do mastro e gancho
para amarragdo do cordel de sustentagdo da bandeira -
Fornecimento e instalagdo.

un.

1,00

R$ 2.492,40

R$ 2.622,75

R$ 2.622,75

0,00 R$ -

0,00 R$ -

1,00 R$ 2.622,75

10.11

COMP. 05

Mastro telecénico em ago galvanizado, reto, flangeado, h =7
m, inclusive roldana montada no topo do mastro e gancho
para amarragdo do cordel de sustentagdo da bandeira -
Fornecimento e instalagao.

un.

2,00

R$ 2.258,01

R$ 2.376,10

R$ 4.752,20

0,00

0,00

2,00 R$ 4.752,20

10.12

COMP. 06

Banco quadrado com tampo de granito e suportes de
concreto, nas dimensdes 2,40m x 0,40m x 0,45m, inclusive
chapisco, reboco e pintura, considerando o
reaproveitamento dos tampos de granito dos bancos
existentes (conforme detalhamento em projeto).

un.

4,00

R$ 1.519,43

R$ 1.598,90

R$ 6.395,60

0,00

0,00 R$ -

4,00 R$ 6.395,60

10.13

COMP. 07

Banco para jardim em madeira plastica com encosto, 1,50m
de comprimento, fixado no piso de concreto com
chumbadores (conforme detalhamento em projeto) -
Fornecimento, montagem e instalag&o.

un.

38,00

R$ 850,28

R$ 894,75

R$ 34.000,50

0,00 R$ -

0,00 R$ -

38,00 R$ 34.000,50

10.14

COMP. 08

Banco retangular com tampo de granito e suportes de
alvenaria de blocos cheios, nas dimensdes 1,70m x 0,40m x|
0,45m, inclusive chapisco, reboco e pintura, considerando o
reaproveitamento dos tampos de granito dos bancos
existentes (conforme detalhamento em projeto).

un.

10,00

R$ 147,82

R$ 155,55

R$ 1.5655,50

0,00

0,00

10,00 R$ 1.555,50

10.15

COMP. 09

Mesa retangular com quatro cadeiras com encosto
produzidas em perfis de madeira plastica, apoiadas por tubo
metdlico central e fixadas no piso de concreto com
chumbadores, incluindo pintura (conforme detalhamento em
projeto) - Forncecimento, montagem e instalag&o.

conj.

4,00

R$ 3.962,22

R$ 4.169,44

R$ 16.677,76

0,00 R$ -

0,00 R$ -

4,00 R$ 16.677,76

10.16

COMP. 10

Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, montantes
tubulares de 1.1/4", espagados a 1,20m, travessa superior
de 1.1/2", gradil de tubos horizontais de 1" e verticais de
3/4", fixado com chumbador mecanico, inclusive pintura.

15,90

R$ 964,55

R$ 1.015,00

R$ 16.138,50

0,00

0,00

15,90 R$ 16.138,50

10.17

COMP. 1

Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, duplo corrimao,
montantes tubulares de 1.1/4", espagados a 1,20m, travessa
superior de 1.1/2", gradil de tubos horizontais de 1" e
verticais de 3/4", fixado com chumbador mecénico, inclusive
pintura.

40,37

R$ 1.246,96

R$ 1.312,18

R$ 52.972,71

0,00 R$ -

0,00 R$ -

40,37 R$ 52.972,71
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Obra: Reforma da Praca Joao Corsino de Freitas
Local: Praca Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES Contrato n°: 060/2024 Assinatura: [15/08/2024 P_raf ° f’e 17 meses Prazo f' © 14 meses
Vigéncia: Execugao:
Empresa contratada: Construtora Martello Ltda. ME g::ilgo? 19/08/2024 Total medido: R$ 146.625,43 8,37%
. . . 11/03/2025 a
: Total acumulado: R 435.791,26 24,88%
Terceira medicao Periodo 10/05/2025 umul $ o
Planilha de Medigao
Referéncia Quant.| Valor unitario Valor unitario Executado nesta medicao Executado acumulado A executar
Item Descrigao Unid. [ .. h Valor Total (R$)
Orgio Codigo inicial | contratado (R$) | reajustado (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)
Parque infantil produzido em madeira plastica, contendo 02
torres com plataforma, 01 escada com 6 degraus, 01 rampa
de agarra, 01 teia de aranha, 01 escorregador, 01 toboga,
10.18 COMP. 12 01 tanel e 01 guarda-corpofjogo da velha (conforme un. 1,00 R$ 36.501,61 | R$ 38.410,64 | R$ 38.410,64 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1,00 R$ 38.410,64
especificagdes em projeto) - Fornecimento, montagem e
instalagéo.
Plantio de arbusto em chachepot de madeira plastica, com
10.19 COMP. 13 0,50m de diametro e 0,70m de altura - Fornecimento e| un. 3,00 R$ 615,68 | R$ 647,88 | R$ 1.943,64 0,00 R$ - 0,00 R$ - 3,00 R$ 1.943,64
plantio.
DER- Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda,
10201 epiricacoEs| 200328 finclusive fornecimento de terra vegetal m2 | 144,12 | R$ 34,10 | R$ 35,88 | R$ 5.171,03 0,00 R$ - 0,00 R$ - 144,12 R$ 5.171,03
Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que
10.21 SINAPI 98511 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018 Un 6,00 | R$ 150,43 | R$ 158,30 | R$ 949,80 0,00 R$ - 0,00 R$ - 6,00 R$ 949,80
10.22 SINAPI 98509 |Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018 Un 298,00 | R$ 51,79 | R$ 54,50 | R$ 16.241,00 0,00 R$ - 0,00 R$ - 298,00 R$ 16.241,00
1023  comP. 15  |Replantio de arvore omamental com altura de muda menor) |y gq | Rg 4315 | R$ 4541 | RS 45,41 0,00 RS - 0,00 RS - 1,00 RS 45,41
ou igual a 2,00m.
Lixeira com tampa nas dimensdes 0,86m de altura e 0,50m
de diametro, produzida com réguas em madeira plastica,
10.24 COMP. 16 inclusive suporte fixo para lixeira, produzido em madeira| Unid. 7,00 R$ 1.154,73 | R$ 1.215,12 | R$ 8.505,84 0,00 R$ - 0,00 R$ - 7,00 R$ 8.505,84
plastica encapsulada no formato quadrado (90x90mm) e na
cor preta - Fornecimento e instalagéo.
Letreiro turistico "Eu ¥ Ecoporanga" produzido em ACM, nas
cores branco e vermelho, com dimensodes totais de 4,90m x
1,95m x 0,20m (conforme detalhado em projeto) com
10.25 COMP. 17 estrutura interna  produzida  em  tubos  metalicos,| U™ 1,00 | R$ 18.223,54 [ R$ 19.176,63 | R$ 19.176,63 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1,00 R$ 19.176,63
confeccionado para fixagdo em piso de concreto (inclusive
montagem das letras).
10.26 DER- 200402 [Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 |1876,11| R$ 1,29 | R$ 1,36 | R$ 2.551,51 0,00 R$ - 0,00 R$ - 1876,11 R$ 2.551,51
EDIFICACOES
10.27 RODDE)F\{/-IAS 40119 |Remendo com massa asfaltica fria (tudo incluido) M2 8,14 | R$ 50,98 | R$ 53,65 | R$ 436,71 0,00 R$ - 0,00 R$ - 8,14 R$ 436,71
Subtotal 10 R$ 420.023,18 R$ 5.047,92 R$ 24.929,35 R$ 395.093,83
Valor Total R$ 1.751.229,12 R$ 146.62543 R$ 435.791,26 R$ 1.315.437,82
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Reforma da Praga Joao Corsino de Freitas

Praga Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES

Memoria de Calculo

Item

Referéncia

Orgéo

Cadigo

Descrigao

Unid

Memoria de Calculo

Quantidade

02

Instalacao do canteiro de obras

24

DER-
EDIFICACOES

020352

Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro
(vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt
iluminagao, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. isolam.térmico(teto e paredes), piso em
comp. naval, cert. nr18, incl. laudo descontaminacéo.

ms

17 medicao:
Periodo de locagdo do container:
1 més x 1,00 un. = 1,00 més

22 medigao:
Periodo de locagdo do container:
5 meses x 1,00 un. = 5,00 meses

32 medigao:
Periodo de locagdo do container:
2mesesx100un =200 meses

2,00

25

DER-
EDIFICACOES

020356

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt
iluminagao, isolamento térmico (teto), piso em comp. naval pintado, cert. nr18,
incl. laudo descontaminacéo.

ms

1% medicao:
Periodo de locagao do container:
1 més x 1,00 un. = 1,00 més

22 medigao:
Periodo de locagao do container:
5 meses x 1,00 un. = 5,00 meses

32 medigao:
Periodo de locagao do container:
2 mesesx 1 001in =2 00 meses

2,00

03

Movimentacao de terra

3.1

DER-
EDIFICACOES

030101

Escavacédo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

m3

32 medigao:
Volume de escavagéao:
(Conforme memoéria de célculo individualizada de Item 3.1)

Volume total = 179,36 m*

179,36

3.2

DER-
EDIFICACOES

030119

Apiloamento do fundo de vala com maco de 30 a 60kg

m2

32 medigao:
Apiloamento do fundo das valas
(Conforme memdria de calculo individualizada de Item 3.2)

Area total = 117,66m?

117,66

3.3

DER-
EDIFICACOES

030201

Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm

m3

32 medigao:
Volume de reaterro:
(Conforme memodria de célculo individualizada de Item 3.3)

Volume total = 33,18m?*

33,18
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Reforma da Praga Joao Corsino de Freitas
Local Praga Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES
Memoéria de Calculo
Item = RGISShEE = Descricao Unid Meméria de Calculo Quantidade
Orgdo Cédigo
32 medigao:
DER- Volume de aterro com areia:
3.4 EDIFICACOES 030209 Aterro com areia em areas de calgada, inclusive fornecimento e adensamento m3 |(Conforme memdria de célculo individualizada de ltem 3.4) 25,25
Volume total: 25,25m*
32 medigao:
" . - Volume de aterro:
DER- Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratéria com . . . .
3.6 EDIFICACOES 030210 reaproveitamento do material m3  |(Conforme memdria de calculo individualizada de Item 3.6) 182,97
Volume total: 182,97m*
04 Estruturas
32 medigdo
DER- Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em Area de forma:
41 = 040206 conta a utilizagéo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e [ m2 |(Conforme memoria de célculo individualizada de Item 4.1) 346,98
EDIFICAGOES
desforma)
Area total = 346,98m?
32 medigao
) N . Volume de concreto:
DER- Fornecimento, preparo e aplicagédo de concreto fck=25 mpa (brita 1 e 2) - (5% - . Lo .
4.2 EDIFICACOES 040237 de perdas ja incluido no custo) m3  |(Conforme memdria de calculo individualizada de Item 4.2) 44,10
Volume total = 44,10m?*
32 medigdo
Quantidade de ago:
(Conforme memoéria de célculo individualizada de Item 4.3)
43 DER- 040243 Fornecimento, dobragem e colocagédo em férma, de armadura ca-50 a média, K Ago CA-50 ¢ 6,3mm: 23,81kg 505 43
’ EDIFICACOES didmetro de 6.3 a 10.0 mm 9 Acgo CA-50 ¢ 8.0mm: 385,22kg ’
Ago CA-50 ¢ 10.0mm: 96,40kg
Quantidade total: 505.43kg
32 medigdo
a4 DER- 040246 Fornecimento, dobragem e colocagédo em férma, de armadura ca-60 b fina, K QCuar]:tidade de a,"}.O:d slculo individualizada de ltem 4.4 138.99
. EDIFICACOES diametro de 4.0 a 7.0mm g |(Conforme memodria de célculo individualizada de Item 4.4) ,
Quantidade total de aco CA-60 ¢ 5.0 mm: 138,99kqg
05 Revestimentos
32 medigao:
DER- Area de pintura impermeabilizante:
5.1 EDIFICACOES 100203 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demé&os m2 |(Conforme memdria de calculo individualizada de Item 5.1) 354,17
Total: 354,17m?
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Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Reforma da Praga Joao Corsino de Freitas
Local Praga Jodo Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES
Memoéria de Calculo
Item = RGISShEE — Descrigéo Unid Memoria de Calculo Quantidade
Orgdo [ Cédigo
06 Pisos
Area de piso
(Conforme memodria de célculo individualizada de Item 6.2)
L. . 22 medigao:
Composigdo complementar para o piso de concreto, com 8,00cm de espessura, o L o . . . .
armado com tela Q92 15x15. inclusive instalacdo de lona pléstica & Glosa de 50% relativa a etapa de regularizagéo do piso a ser realizada posteriormente:
6.2 COMP. 27 o N a0 plas . m? |Quantidade paga na 2° medigao: 256,07m? x 50% = 128,04m? 76,91
regularizagéo da superficie com argamassa de cimento e areia no trago 1:5,
3cm.
espessura 3cm 3* medicao:
Glosa de 50% relativa a etapa de regularizagéo do piso a ser realizada posteriormente:
Quantidade paaa na 3° medicdo: 153.82m? x 50% = 76.91m?
07 Instalagoes hidrossanitarias
DER- Tubo de pvc rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 75mm (3"), inclusive 3% medigao:
73 . 141908 cepverg i 900, ’ m  |Comprimento de tudo de PVC: 0,50m + 28,70m + 2,50m + 1,50m + 14,40m + 0,60m = 48,20 48,20
EDIFICACOES conexdes
metros
10 Servigcos complementares diversos
. A 32 medigao
Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para M
10.5 DER- ~ 200715 fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a m2 Area da mureta do playground: 24,00
’ EDIFICACOES ) ) " [(19,50m + 4,35m + 1,50m + 1,80m + 16,20m + 1,80m + 1,50m + 4,35m) - (1,50m x 2,00un.)] x ’
cada 3m, inclusive chapisco 0 50m = 24.00m?
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praga Joao Corsino de Freitas
Memoéria de calculo
Item 3.1 - Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
Cédigo: 030101
Descrigao Quantidade

3?2 medigao:
Contengdes laterais - Volume abaixo do nivel da calgada:
Lado 01 -
Patamar 01: (46,75m x 0,30m x 0,35m) + {0,50m x [T x (0,20 / 2)?] x 15 und.} 514 m?
Rampas
Rampa 01 - (9,35m + 1,50m) x 0,55m x 0,30m = 1,79 m3
Rampa 02: (Muro1a5e 11 a 20)
{(3,20m x 0,34m) + {6,40m x [(0,33m + 0,31m) / 2]} + (3,10m x 0,31m) + (6,50m x 0,30m x 4,40 m®
2,00un.)} x 0,55m =
{0,65m x [(0,20m + 0,23m) / 2]} + {1,30m x [(0,17m + 0,25m) / 2]} + {1,30m x [(0,34m + 0,57 m?
0,39m) / 2]} + {0,57m x [(0,41m + 0,45m) / 2]} x 0,50m =
6,43m x {[(0,10m + 0,23m) / 2] + [(0,17m + 0,29m) / 2] + [(0,25m + 0,29m) / 2] + [(0,34m + 6,66 m?
0,29m) / 2 x 2,00un.] + [(0,41m + 0,45m) / 2]} x 0,60m =
Pilaretes: {0,50m x [11 x (0,20 / 2)?] x 23 und.} 0,36 m?
Escavag¢ao manual para nivelamento do terreno:
Patamar 01 (parcial): 26,83m x 13,26m x 0,40m = 142,31 m?3
Fundacgio - Mureta do parque infantil:
Vigas baldrame: (2,00m x 8,00un.) + (1,78m x 4,00un.) + (0,95m x 2,00un.) + (1,40m x 999 m?
2,00un.) + (2,30m x 6,00un.) x 0,40m x 0,60m = ’
Fundacgao - Pergolados metalicos:
[(1,00m x 1,00m x 0,60m) + (11 x (0,15)? x 0,60m)] x 4,00un. x 2,00 pergolados: 5,14 m?
Fundacao - Mastros para bandeiras:
1,00m x 1,00m x 1,00m x 3,00 mastros = 3,00 m?

Volume total escavagio - 32 medigao: 179,36 m®

Volume total escavagéo:| 310,22 m?®
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praga Joao Corsino de Freitas
Memoéria de calculo
Item 3.2 - Apiloamento do fundo de vala com maco de 30 a 60kg
Cédigo: 030119
Descrigao Quantidade
3?2 medigao:
Contengdes laterais - Volume abaixo do nivel da calgada:
Lado 01 -
Patamar 01: 46,75m x 0,35m = 16,36 m?
Rampas
Rampa 01 - 9,45m x 1,50m = 14,18 m?
Rampa 02 - 9,10m x 6,50m = 59,15 m?
Fundacgio - Mureta do parque infantil:
Vigas baldrame: (2,00m x 8,00un.) + (1,78m x 4,00un.) + (0,95m x 2,00un.) + (1,40m x 24 97 m?
2,00un.) + (2,30m x 6,00un.) x 0,60m = ’
Fundagao - Mastros para bandeiras: 1,00m x 1,00m x 3,00 mastros = 3,00 m?
Area total de apiloamento de fundo de valas - 32 medigao: 117,66 m?
Area total de apiloamento de fundo de valas: 214,78 m?
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praga Joao Corsino de Freitas
Meméria de calculo
Item 3.3 - Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm
Cédigo: 030201
Descrigao Quantidade
32 medicgao:
Volume de reaterro:
Contenc¢oes laterais - Volume abaixo do nivel da calgada:
Lado 01 -
Patamar 01: (46,75m x 0,30m x 0,20m) = 2,81 m?
Volume acima do nivel da cal¢ada:
Lado 01
Patamar 01 - 26,60m? x 0,20m = 5,32 m?
Lado 02
Patamar 01 - 37,10m? x 0,20m = 7,42 m?
Desnivel - Patamar 02 x Patamar 03:
9,83m x 0,56m x 0,20m = 1,10 m?
Fundagao - Mureta do parque infantil:
Vigas baldrame: (2,00m x 8,00un.) + (1,78m x 4,00un.) + (0,95m x 2,00un.) + (1,40m x 6.66 m?
2,00un.) +(2,30m x 6,00un.) x 0,40m x 0,40m = ’
Fundacgao - Mastros para bandeiras: 0,40m x 0,40m x 1,00m x 3,00 mastros = 0,48 m?
Rampas
Rampa 01 - (9,35m + 1,50m) x 0,40m x 0,30m = 1,30 m3
Rampa 02: (Muro1a5e 11 a 20)
{(3,20m x 0,34m) + {6,40m x [(0,33m + 0,31m) / 2]} + (3,10m x 0,31m) + (6,50m x 0,30m x 3,20 m®
2,00un.)} x 0,40m =
{0,65m x [(0,20m + 0,23m) / 2]} + {1,30m x [(0,17m + 0,25m) / 2]} + {1,30m x [(0,34m + 0,45 m®
0,39m) / 2]} + {0,57m x [(0,41m + 0,45m) / 2]} x 0,40m =
6,43m x {[(0,10m + 0,23m) / 2] + [(0,17m + 0,29m) / 2] + [(0,25m + 0,29m) / 2] + [(0,34m + 4,44 m?
0,29m) /2 x 2,00un.] + [(0,41m + 0,45m) / 2]} x 0,40m =
Volume total de reaterro - 32 medigao: 33,18 m?®
Volume total de reaterro: 51,69 m?
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praga Joao Corsino de Freitas

Memoéria de calculo

Item 3.4 - Aterro com areia em areas de calgada, inclusive fornecimento e adensamento
Cddigo: 030209

Descrigao Quantidade

32 Medicgao:
Volume de aterro com areia:
Rampas:
Rampa 01: [(8,10m x 0,74m) / 2] x 1,20m = 3,60 m?
Rampa 02:
Escada 01: (1,07m x 1,44m) + [(1,44m + 0,38m) x 1,77m / 2] + (2,55m x 0,38m) + (0,67m x s
0,38m /2) = 425m
M12 - M13: (1,44m + 0,92m) x 6,43m / 2 = 7,59 m?
M15 - M16: (0,92m + 0,38m) x 6,43m /2 = 4,18 m?
M18 - M19: 0,38m x 6,43m / 2 = 1,22 m?
Escada 02: [(1,44m + 0,92m) x 0,87m/2) + (2,21m x 0,92m) + [(1,50m x 0,92m)/ 2] = 3,75 m?
Escada - Pat. 02 (Lado 01) -[(0,34m x 0,70m) + (0,17m x 0,52m) + (0,17m x 0,22m)] x 045 m?
1,25m= 45 m
Escada - Pat. 02 (Lado 02) -[(0,30m x 0,45m) + (0,16m x 0,22m)] x 1,25m = 0,21 m?

Volume total de aterro com areia - 32 medigao: 25,25 m?

Volume total de aterro com areia: 29,29 m?
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praga Jodo Corsino de Freitas
Memoéria de calculo
Item 3.6 - Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratoria com reaproveitamento do material
Caodigo: 030209
Descrigao Quantidade

32 Medicgao:
Volume de aterro:
Secoes de aterro: (perfil projetado - perfil existente)
Patamar 01 - Largura: (13,15m + 12,90m) /2 = 13,03m
Area secao aterro - Lado A: 9,20m?
Area secao aterro - Lado B: 9,30m?
(9,20m? + 9,30m?) / 2 x 13,03m = 120,53 m?®
Compactagdo da camada final:
Patamar 01 - Area interna do parque infantil:
[(19,20 x 4,20m) + (16,20m x 1,80m)] x 0,20m = 21,96 m?®
Patamar 02:
A - Area total: [(12,90m + 12,65m) / 2] x 19,85m = 253,58 m?
B - Descontos:
Canteiro 09 - 3,80m x 3,80m = 14,44 m?
Rampa 03 - 3,25m x 1,35m = 4,39 m?
Rampa 04 - 3,56m x 1,35m = 4,81 m2
Rampa 05 - 8,37m x 1,50m = 12,56 m?
Rampa 06 - 8,37m x 1,50m = 12,56 m?
Escada(Lado 01) - 1,65m x 0,80m = 1,32 m?2
Escada (Lado 02) - 1,65m x 0,67m = 1,11 m2
Volume compactado (A - B) x 0,20m = 40,48 m?

Volume total de aterro - 32 medigao: 182,97 m?

Volume total de aterro: 359,07 m®
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praga Joao Corsino de Freitas
Memoéria de calculo
Item 4.1 - Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagoes, levando-se em conta a utilizagao 5
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Codigo: 040206
Descrigao Quantidade
3? medigao:
Area de forma:
Fundacgio - Mureta do parque infantil:
Vigas baldrame: (2,00m x 8,00un.) + (1,78m x 4,00un.) + (0,95m x 2,00un.) + (1,40m x 33.30 m?
2,00un.) + (2,30m x 6,00un.) x 0,40m x 2,00 lados = '
Fundacgao - Mastros para bandeiras - (0,60m x 1,00m) x 4,00 lados x 3,00un. = 7,20 m?
Contengao lateral - Lado 01:
Patamar 01: 40,69m? x 2,00 lados = 81,38 m?
Muros - Rampas:
Rampa 01: (9,45m + 1,35m + 1,20m + 9,30m) x 1,03m = 21,94 m?
Rampa 02:
Muro 01: (3,20m + 1,70m + 1,35m) x 1,57m = 9,81 m?
Muro 02: {6,40m x [(1,85m + 1,95m) /2]} + {(2,98m + 2,98m) x [(1,57m + 1,67m) /2]} = 21,82 m?
Muro 03: (3,10m + 1,35m + 1,60m) x 1,67m = 10,10 m2
Muro 04: {[(1,85m + 1,92m) /2 x 1,65m] + [(1,92m + 1,08m) /2 x 4,55m] + (0,30m x 1,10m)} x 2
20,53 m

2,00 lados=
Muro 05: {(1,95m x 0,50m) + [5,70m x (1,95m + 1,08m) / 2)] + (0,30m x 1,10m)} x 2,00 lados 1988 m?
Muro 06: 1,65m x 0,47m x 2,00 lados= 1,55 m?
Muro 07: 1,35m x 0,15m x 2,00 lados = 0,41 m?
Muro 08: 6,40m x [(0,30m + 0,12m) /2] x 2,00 lados = 2,69 m?
Muro 10: 1,55m x 0,47m x 2,00 lados= 1,46 m?
Muro 11: 0,65m x [(1,95m + 1,51m) /2] x 2,00 lados= 2,25 m?
Muro 12; 6,43m x [(1,85m + 1,51m) /2] x 2,00 lados = 21,60 m?
Muro 13: 6,43m x [(1,92m + 1,52m) /2] x 2,00 lados = 22,12 m?
Muro 14: 1,30m x [(1,92m + 0,99m) /2] x 2,00 lados = 3,78 m?
Muro 15: 6,43m x [(1,52m + 0,99m) /2] x 2,00 lados = 21,60 m?
Muro 16: 6,43m x [(1,03m + 1,52m) /2] x 2,00 lados = 16,40 m?
Muro 17: 1,30m x [(1,57m + 0,59m) /2] x 2,00 lados= 2,81 m?
Muro 18: 6,43m x [(1,03m + 0,59m) /2] x 2,00 lados = 10,42 m?
Muro 19: 6,43m x [(1,10m + 0,60m) /2] x 2,00 lados = 10,93 m?
Muro 20: 0,57m x [(1,10m + 0,78m) /2] x 2,00 lados= 1,07 m?
Degraus (Escada corte AA): 1,35m x (0,18m x 8,00un.) = 1,94 m?

Area total de forma - 32 medigéo:| 346,98 m?

Area total de forma:| 597,78 m?
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praga Joao Corsino de Freitas
Memoéria de calculo
Item 4.2 - Fornecimento, preparo e aplicagao de concreto fck=25 mpa (brita 1 e 2) -
(5% de perdas ja incluido no custo)
Codigo: 040237
Descrigao Quantidade
32 Medicgao:
Volume de concreto:
Fundacgio - Mureta do parque infantil:
Vigas baldrame: (2,00m x 8,00un.) + (1,78m x 4,00un.) + (0,95m x 2,00un.) + (1,40m x 333 me
2,00un.) + (2,30m x 6,00un.) x 0,40m x 0,20m = ’
Fundacao - Mastros para bandeiras:
0,60m x 0,60m x 1,00m x 3,00 mastros = 1,08 m®
Contengdes laterais:
Lado 01:
Patamar 01: (40,69m2 x 0,15m) + (0,85m x 1,44m x 0,15m) + [1,90m x (1,44m + 1,51m)/ 2 x 6,94 m?
0,15m] + {0,50m x [11 x (0,20 / 2)?)] x 15 und.}=
Contengdes - Rampas
Rampa 01 - (9,35m + 1,35m) x 0,15m x 1,03m = 1,65 m?
Rampa 02:
Muro 01 - (3,20m x 1,57m x 0,15m) + {0,50m x [1r x (0,20 / 2)?)] x 1 und.} = 0,77 m?
Muro 02 - {6,40m x [(1,57m + 1,67m) /2 x 0,15m] + [(1,85m + 1,95m) / 2 x 0,10m]} + {0,50m 282 m?
x [ x(0,20/2)’] x 3und.} = ’
Muro 03 - (3,10m x 1,67m x 0,15m) + {0,50m x [1r x (0,20 / 2)?)] x 1 und.} = 0,79 m?
Muro 04: {[(1,85m + 1,92m) /2 x 1,65m] + [(1,92m + 1,08m) /2 x 4,55m] + (0,30m x 1,10m)} x 154 md
0,15m = ’
Muro 05: {(1,95m x 0,50m) + [5,70m x (1,95m + 1,08m) / 2)] + (0,30m x 1,10m)} x 0,15m = 1,49 m?
Muro 06 - 1,65m x 0,47m x 0,15m = 0,12 m?
Muro 07: 1,35m x 0,15m x 0,15m = 0,03 m?
Muro 08: {(6,40m x [(0,12m + 0,30m) /2] x 0,15m} + {0,50m x [11 x (0,20 / 2)?] x 3,00 und.} = 0,25 m?
Muro 10: 1,55m x 0,47m x 0,27m= 0,20 m3
Muro 11: 0,65m x [(1,95m + 1,51m) /2] x 0,10m= 0,11 m?
Muro 12: {6,43m x [(1,85m + 1,51m) /2 x 0,10m] + [(1,54m + 1,15m) /2 x 0,10m]} + {0,50m x 199 me
[ x (0,20 / 2)?] x 3,00 und.} = ’
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praga Joao Corsino de Freitas
Memoéria de calculo
Item 4.2 - Fornecimento, preparo e aplicagao de concreto fck=25 mpa (brita 1 e 2) -
(5% de perdas ja incluido no custo)
Codigo: 040237
Descrigao Quantidade
Muro 13: {6,43m x [(1,92m + 1,52m) /2 x 0,10m] + [(1,61m + 1,21m) /2 x 0,10m]} + {0,50m x 206 m?
[ x (0,20 / 2)?] x 3,00 und.} = ’
Muro 14: 1,30m x [(1,92m + 0,99m) /2] x 0,10m = 0,19 m?
Muro 15: {6,43m x [(0,99m + 1,52m) /2 x 0,10m] + [(0,63m + 1,21m) /2 x 0,10m]} + {0,50m x 145 md
[ x (0,20 / 2)?] x 3,00 und.} = ’
Muro 16: {6,43m x [(1,03m + 1,52m) /2 x 0,10m] + [(0,72m + 1,21m) /2 x 0,10m]} + {0,50m x 149 md
[ x (0,20 / 2)?] x 3,00 und.} = ’
Muro 17: 1,30m x [(1,57m + 0,59m) /2] x 0,10m= 0,14 m?
Muro 18: {6,43m x [(1,03m + 0,59m) /2 x 0,10m] + [(0,74m + 0,23m) /2 x 0,10m]} + {0,50m x 088 m?
[ x (0,20 / 2)?] x 3,00 und.} = ’
Muro 19: {6,43m x [(1,10m + 0,60m) /2 x 0,10m] + [(0,79m + 0,29m) /2 x 0,10m]} + {0,50m x 094 m?
[ x (0,20 / 2)?] x 3,00 und.} = ’
Muro 20: 0,57m x [(1,10m + 0,78m) /2] x 0,10m= 0,05 m®
Escada Corte AA: [(1,01m + 2,21m + 2,10m + 1,38m) x 0,13m] + [(0,30m x 0,18 /2) x 8,00 a
1,49 m
un.]} x 1,35m =
Volume - Contengoées: 27,39 m?
Piso - Rampas:
Rampa 01: 9,30m x 1,35m = 12,56 m?
Rampa 03: 3,10m x 1,20m = 3,72 m?
Rampa 04: 3,40m x 1,20m = 4,08 m?
Rampa 05: 7,20m x 1,35m= 9,72 m?
Rampa 06: 7,30m x 1,35m = 9,86 m?
Rampa 07: 3,40m x 1,20m = 4,08 m?
Area total de lastro - Piso das rampas: 44,02 m?
Volume do lastro - Piso das rampas (€=0,08m) 3,52 m®
Piso ]
Patamar 01 - Area interna do parque infantil:
[(19,20 x 4,20m) + (16,20m x 1,80m)] x 0,08m = 8,78 m*®
Volume total de concreto - 32 medigao: 44,10 m*®
Volume total de concreto: 122,06 m®
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praga Joao Corsino de Freitas
Memoéria de calculo
Item 4.3 - Fornecimento, dobragem e colocagédo em férma, de armadura ca-50 a média, didmetro de 6.3 a 10.0
mm
Codigo: 040243
Descrigao Quantidade
3? medicao
Quantidade de ago:
Aco CA-50 ¢ 6.3 mm
Rampa 02:
Escada Corte AA: (10un. + 18un. + 11un. + 9un. + 7un.) x 1,44m x 0,245kg/m = 19,40 kg
Fundagao pergolados (estacas): 3,00barras x 0,75m x 8,00un. x 0,245kg/m = 4,41 kg
Quantidade de ago ¢ 6.3 mm: 23,81 kg
Aco CA-50 ¢ 8.0mm
Fundacdo mureta do parque infantil: (19,78m + 4,93m + 4,93m + 1,93m + 1,93m + 2,38m + 86.96 k
2,38m + 16,78m) x 4,00un. x 0,395kg/m = ' 9
Contencgao lateral - Lado 01:
Patamar 01:
Viga inferior: 46,65m x 4,00 barras x 0,395kg/m = 73,71 kg
Viga superior: 19,95m x 4,00 barras x 0,395kg/m = 31,52 kg
Pilaretes: (0,71m + 0,83m + 0,91m + 1,00m + 1,12m + 1,17m + 1,27m + 1,41m + 1,47m +
31,49 kg
1,57m + 1,74m + 1,86m + 1,93m + 1,57m + 1,36m) x 4,00 barras x 0,395kg/m =
Muros - Rampa 02:
Pilaretes: (1,97m + 1,97m + 2,02m + 2,07m + 2,07/m + 1,94m + 1,73m + 1,55m + 2,01m +
1,80m +1,61m + 1,03m + 1,31m + 1,61m + 1,08m + 1,35m + 1,61m + 1,12m + 0,85m + 53,94 kg
0,63m + 1,19m + 0,93m + 0,69m) x 4,00 barras x 0,395kg/m =
Vigas: (3,2m + 6,4m + 3,1m + 6,5m + 6,5m + 0,65m + 6,43m + 6,43m + 1,3m + 6,43m + 107.60 k
6,43m + 1,3m + 6,43m + 6,43m + 0,57m) x 4,00 barras x 0,395kg/m = ' 9
Quantidade de ago ¢ 8.0 mm: 385,22 kg
Aco CA-50 ¢b 10.0mm
Rampa 02:
Escada corte AA: (2,04m + 4,91m + 2,57m + 1,92m) x 11,00un. x 0,617kg/m = 77,64 kg
Fundagao pergolado: 0,95m x 4,00barras x 8,00un. x 0,617kg/m = 18,76 kg
Quantidade de ago ¢ 10.0 mm: 96,40 kg
Quantidade de ago - 3? medigéo:| 505,43 kg
Quantidade total de ago:| 804,91 kg
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praga Joao Corsino de Freitas
Memoéria de calculo
Item 4.4 - Fornecimento, dobragem e colocagédo em férma, de armadura ca-60 b fina, didametro de 4.0 a 7.0mm
Cédigo: 040246
Descrigao Quantidade
3? medicdo
Quantidade de ago
Acgo CA-50 ¢ 5.0mm
Fundacdo mureta do parque infantil: 225 barras x 1,08m x 0,154kg/m = 37,43 kg
Contencao lateral - Lado 01:
Patamar 01:
Viga inferior: 46,40m / 0,20m x 0,78m x 0,154kg/m = 27,87 kg
Viga superior: 19,95m / 0,20m x 0,78m x 0,154kg/m = 11,98 kg
Pilaretes: (0,71m + 0,83m + 0,91m + 1,00m + 1,12m + 1,17m + 1,27m + 1,41m + 1,47m +
7,67 kg
1,57m + 1,74m + 1,86m + 1,93m + 1,57m + 1,36m) x 4,00 barras x 0,154kg/m =
Muros - Rampa 02:
Pilaretes: (1,97m + 1,97m + 2,02m + 2,07m + 2,07m + 1,94m + 1,73m + 1,55m + 2,01m +
1,80m +1,61m + 1,03m + 1,31m + 1,61m + 1,08m + 1,35m + 1,61m + 1,12m + 0,85m + 13,14 kg
0,63m + 1,19m + 0,93m + 0,69m) / 0,20m x 0,50m x 0,154kg/m =
Vigas: (3,2m + 6,4m + 3,'m + 6,5m + 6,5m + 0,65m + 6,43m + 6,43m + 1,3m + 6,43m + 40.90 K
6,43m + 1,3m + 6,43m + 6,43m + 0,57m) / 0,20m x 0,78m x 0,154kg/m = ’ 9
Quantidade de aco ¢ 5.0 mm - 3° medigéao: 138,99 kg
Quantidade total de ago ¢ 5.0 mm: 243,55 kg
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praga Joao Corsino de Freitas
Meméria de calculo
Item 5.1 - Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 deméaos
Codigo: 100203
Descrigao Quantidade
32 Medigao:
Area de impermeabilizagio:
Fundacgio - Mureta do parque infantil:
Externo: [(19,50m + 4,50m + 1,50m + 1,80m + 16,50m + 1,80m + 1,50m + 4,50m) x 0,40m x
41,28 m?
2,00lados =
Interno: [(19,20m + 4,20m + 1,50m + 1,80m + 16,20m + 1,80m + 1,50m + 4,20m) x 0,40m x
40,32 m?
2,00 lados =
Excedente blocos: 0,50m x 22,00 un. x 0,50m = 5,50 m?
Fundacao - Mastros para bandeiras:
0,60m x 1,00m x 4,00 lados x 3,00un. = 7,20 m?
Contengodes laterais:
Lado 01:
Patamar 01: 40,69m? 40,69 m?
Muros - Rampas:
Rampa 01: [(9,45m + 1,35m + 1,20m + 9,30m) x 1,03m] - [(1,20m x 0,75m) + (8,10m X 2
17,96 m
0,76m /2)] =
Rampa 02:
Muro 01: (3,20m + 1,70m + 1,35m) x 1,57m = 9,81 m?
Muro 02: {6,40m x [(1,85m + 1,95m) /2]} + {(2,98m + 2,98m) x [(1,57m + 1,67m) /2]} = 21,82 m?
Muro 03: (3,10m + 1,35m + 1,60m) x 1,67m = 10,10 m2
Muro 04: {[(1,85m + 1,92m) / 2 x 1,65m] + [(1,92m + 1,08m) /2 x 4,55m] + (0,30m x 1,10m)} x
20,53 m?
2,00 lados=
Muro 05: {(1,95m x 0,50m) + [5,70m x (1,95m + 1,08m) / 2)] + (0,30m x 1,10m)} x 2,00 lados 1988 m?
Muro 06: 1,65m x 0,47m x 2,00 lados= 1,55 m?
Muro 07: 1,35m x 0,15m x 2,00 lados = 0,41 m?
Muro 08: 6,40m x [(0,30m + 0,12m) /2] x 2,00 lados = 2,69 m?
Muro 10: 1,55m x 0,47m x 2,00 lados= 1,46 m?
Muro 11: 0,65m x [(1,95m + 1,51m) /2] x 2,00 lados= 2,25 m?
Muro 12: 6,43m x [(1,85m + 1,51m) /2] x 2,00 lados = 21,60 m?
Muro 13: 6,43m x [(1,92m + 1,52m) /2] x 2,00 lados = 22,12 m?
Muro 14: 1,30m x [(1,92m + 0,99m) /2] x 2,00 lados = 3,78 m?
Muro 15: 6,43m x [(1,52m + 0,99m) /2] x 2,00 lados = 21,60 m?
Muro 16: 6,43m x [(1,03m + 1,52m) /2] x 2,00 lados = 16,40 m?
Muro 17: 1,30m x [(1,57m + 0,59m) /2] x 2,00 lados= 2,81 m?
Muro 18: 6,43m x [(1,03m + 0,59m) /2] x 2,00 lados = 10,42 m?
Muro 19: 6,43m x [(1,10m + 0,60m) /2] x 2,00 lados = 10,93 m?
Muro 20: 0,57m x [(1,10m + 0,78m) /2] x 2,00 lados= 1,07 m?
Area total de impermeabilizagdo - 32 Medigao: 354,17 m?
Area total de impermeabilizagdo:| 502,55 m?
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@ Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Reforma da Praga Joao Corsino de Freitas
Meméria de calculo
Item 6.2 - Composicao complementar para o piso de concreto, com 8,00cm de espessura, armado com tela
Q92 15x15, inclusive instalagcéo de lona plastica e regularizagdo da superficie com argamassa de cimento e
areia no traco 1:5, espessura 3cm.
Coédigo: COMP. 27
Descricao Quantidade
32 Medicgao:
Volume de concreto:
Piso - Rampas:
Rampa 01: 9,30m x 1,35m = 12,56 m?
Rampa 03: 3,10m x 1,20m = 3,72 m?
Rampa 04: 3,40m x 1,20m = 4,08 m?
Rampa 05: 7,20m x 1,35m= 9,72 m?
Rampa 06: 7,30m x 1,35m = 9,86 m?
Rampa 07: 3,40m x 1,20m = 4,08 m?
Area total de lastro - Piso das rampas: 44,02 m?
Piso
Patamar 01 - Area interna do parque infantil:
(19,20 x 4,20m) + (16,20m x 1,80m) = 109,80 m?
Area total - 32 medigio: 153,82 m?
Glosa de 50% relativa a etapa de regulariza¢do do piso a ser realizada posteriormente:
Quantidade paga na 32 medi¢ao: 153,82m? x 50% = 76,91m?
Area total a ser paga - 32 medigéo: 76,91 m?
Area total de piso: 204,95 m?
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