
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Rua Dalmácio Espíndula, 115 – Centro, Santa Maria de Jetibá - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ FORMA DE EXECUÇÃO:

OBRA: Reforma da Unidade de Saúde de Caramuru
(  ) DIRETA

( x ) INDIRETA

LOCAL: Santa Maria de Jetiba BDI: 31,96%

REFERÊNCIAS:  SINAPI Março/2022; IOPES Janeiro/2022; DER -ES Junho/2021                      VALOR DA OBRA: R$ 486.250,93

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM  SERVIÇO
VALOR DOS 
SERVIÇOS

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

1 Serviços Prelimiares  R$       13.758,60 
01.01 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER  R$         2.843,68 R$ 2.843,68 100%

01.02 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra  R$         1.847,44 R$ 923,72 50% R$ 923,72 50%

01.03

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro 
(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 
tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. 
NR18, incl. laudo descontaminação.

 R$         8.313,48 R$ 1.662,70 20% R$ 1.247,02 15% R$ 1.247,02 15% R$ 1.247,02 15% R$ 1.247,02 15% R$ 1.662,70 20%

01.04 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)  R$            338,80 R$ 67,76 20% R$ 67,76 20% R$ 67,76 20% R$ 67,76 20% R$ 67,76 20%

01.05
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 
CONAMA - NBR 10.004 - Classe IIB), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte 
e descarga em área licenciada

 R$            415,20 R$ 83,04 20% R$ 62,28 15% R$ 62,28 15% R$ 62,28 15% R$ 62,28 15% R$ 83,04 20%

2 COBERTURA  R$     110.404,07 
02.01 Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas              37.706,68 R$ 37.706,68 100%

02.02
Estrutura  de  madeira  de  lei  tipo  Paraju,  peroba  mica,  angelim  pedra  ou  equivalente 
para  telhado  de  telha  cerâmica  tipo  capa  e  canal,  com pontaletes,  terç as,  caibros  e 
ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas              11.570,80 

R$ 11.570,80 100%

02.03 Cobertura  nova  de  telhas  cer â micas  tipo  capa  e  canal  inclusive  cumeeiras  (telhas 
compradas na fábrica, posto obra)              11.938,68 

R$ 7.760,14 65% R$ 4.178,54 35%

02.04 Tinta Metalatex Eco Telha Térmica Sherwin Williams 18L , cor cerâmica.              32.945,66 R$ 13.178,26 40% R$ 19.767,40 60%

02.05 Pintura  com  verniz  brilhante,  linha  Premium,  marcas  de  refer ê ncia  Suvinil,  Coral  ou 
Metalatex, em madeira, a três demãos                3.046,68 

R$ 3.046,68 100%

02.06
Calha  de  Beiral,  Semicircular  de   PVC,  diametro  125  mm,  incluindo  cabeceiras, 
emendas,  bocais,  suporte  e  veeda ç õ es,  excluindo   condutores,  incluso  transporte 
vertical. AF_07/2019.                1.807,46 

R$ 1.807,46 100%

02.07 Tubo  pvc,  s é rie  r,  á gua  pluvial,  dn  100  mm,  fornecido  e  instalado  em  condutores 
verticais de águas pluviais. AF_12/2014                   745,20 

R$ 745,20 100%

02.08 Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm                1.354,25 R$ 1.354,25 100%

02.09
Í ndice  de  imperm.c/  manta  asf á ltica  atendendo  NBR  9952,  asfalto  polimerizado 
esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção 
mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.                6.130,00 

R$ 6.130,00 100%

02.10 Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4",  com h=4.20m, para acesso a caixa 
d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto                2.650,77 

R$ 2.650,77 100%

02.11 Torneira  de  boia  para  caixa  d' á gua,  rosc á vel,  1"  -  fornecimento  e  instala ç ã o. 
AF_08/2021                   113,00 

R$ 113,00 100%

02.12 Chave  de  boia  autom á tica  superior/inferior  15a/250v  -  fornecimento  e  instala ç ã o. 
AF_12/2020                   103,67 

R$ 103,67 100%

02.13
Adaptador  curto  com  bolsa  e  rosca  para  registro,  pvc,  sold á vel,  dn  25mm  x  3/4, 
instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014

                      6,32 
R$ 6,32 100%

02.14 Registro de gaveta bruto, latão, roscável,  1",  com acabamento e canopla cromados - 
fornecimento e instalação. AF_08/2021                   156,25 

R$ 156,25 100%

02.15 Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente)                   128,65 R$ 128,65 100%

3 PAREDES INTERNAS, PISO  E TETO  R$       81.650,15 

03.01 Lixamento  de  parede  com  pintura  antiga  PVA  para  recebimento  de  nova  camada  de 
tinta                3.100,45 

R$ 3.100,45 100%

03.02 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa  acr ílica,  marcas  de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex              21.982,84 

R$ 21.982,84 100%

03.03 Pintura  com  tinta acr í lica lavável  ,  marcas  de referência  Suvinil,  Coral  ou  Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos.              33.257,98 

R$ 13.303,19 40% R$ 19.954,79 60%

03.04 Polimento  Piso  argamassa  alta  resist ê ncia  tipo  granilite  ou  equiv  de  qualidade 
comprovada              11.226,73 

R$ 11.226,73 100%

03.05 Pintura  com  tinta à base  de  resinas  acr ílicas,  marcas  de  referência  Suvinil,  Coral  ou 
Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos              12.082,15 

R$ 12.082,15 100%

4 PINTURA EXTERNA PAREDE, GRADIL E GRADES  R$       79.617,57 

04.01 Lixamento  de  parede  com  pintura  antiga  PVA  para  recebimento  de  nova  camada  de 
tinta                4.753,25 

R$ 4.753,25 100%

04.02 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa  acr ílica,  marcas  de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex              24.735,81 

R$ 7.420,74 30% R$ 17.315,07 70%

04.03 Pintura com tinta acr ílica,  marcas  de referência  Suvinil,  Coral  ou Metalatex,  inclusive 
selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos              32.906,19 

R$ 32.906,19 100%



04.04 Limpeza  de aço com lixamento e  escovamento com escova de aço,  at é a  completa 
remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão                5.272,67 

R$ 5.272,67 100%

04.05 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a 
duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal                4.960,85 

R$ 4.960,85 100%

04.06 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm                6.988,80 R$ 6.988,80 100%

5 MURO EXTERNO  R$       56.353,42 
05.01 Demolição de alvenaria                   703,36 R$ 703,36 100%

05.02
Alvenaria  de  blocos  de  concreto  estrut.  (14x19x39cm)  cheios,  c/  resist.  m í n.  compr. 
15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da 
parede s/ revest. 14cm              17.129,60 

R$ 17.129,60 100%

05.03 Chapisco  de  argamassa  de  cimento  e  areia  m é dia  ou  grossa  lavada  no  tra ç o  1:3, 
espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante                1.214,22 

R$ 1.214,22 100%

05.04 Reboco tipo  paulista com argamassa  de cimento,  cal  hidratada  CH1 e areia no traço 
1:0,5:6, espessura 25mm                8.717,69 

R$ 8.717,69 100%

05.05 Emassamento  de  paredes  e  forros,  com  duas  dem ã os  de  massa  à  base  de  PVA, 
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex                2.068,98 

R$ 2.068,98 100%

05.06 Pintura  com  tinta  acr í lica  Suvinil,  Coral  ou  Metalatex,  inclusive  selador  acr í lico,  em 
paredes externas a três demãos                3.818,28 

R$ 3.818,28 100%

05.07
Fornecimento  e  aplica ç ã o  de  concreto  USINADO  Fck=25  MPa  -  considerando 
lançamento MANUAL para INFRAESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

               3.465,20 
R$ 3.465,20 100%

05.08 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos                6.021,75 R$ 6.021,75 100%

05.09 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade                   917,17 R$ 917,17 100%

05.10 Reaterro de valas, exclusive compactação                   126,97 R$ 126,97 100%

05.11 Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento 
e aplicação                1.080,45 

R$ 1.080,45 100%

05.12
Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de 
diâm = 100mm, incluindo esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo

               3.501,90 
R$ 3.501,90 100%

05.13 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro 
de 4.0 a 7.0mm                   244,20 

R$ 244,20 100%

05.14 Fornecimento,  dobragem  e  coloca ç ã o  em  f ô rma,  de  armadura  CA-50  A  m é dia, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm                2.476,25 

R$ 2.476,25 100%

05.15 Fornecimento,  dobragem  e  coloca ç ã o  em  f ô rma,  de  armadura  CA-50  A  grossa 
diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")                   822,80 

R$ 822,80 100%

05.16 Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes 
(incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)                1.193,70 

R$ 1.193,70 100%

05.17
Calha  de  beiral,  semicircular  de  pvc,  diametro  125  mm,  incluindo  cabeceira  s, 
emendas,  bocais,  suportes  e  veda ç õ es,  excluindo  condutores,  incluso  transporte 
vertical. AF_07/2019                2.780,70 

R$ 2.780,70 100%

05.18 Raspagem e limpeza do terreno (manual)                     70,20 R$ 70,20 100%

6 REPARO PAREDES COM TRINCAS  R$         7.403,13 
06.01 Retirada de revestimento antigo de reboco                   143,37 R$ 143,37 100%

06.02 Recomposiç ão  de  concreto  danificado,  com  utilização  de  argamassa  Sika  Grout  ou 
equivalente (considerando esp. 5cm)                7.259,76 

R$ 7.259,76 100%

7 MANUTENÇÃO ELETRICA  R$       15.511,32 

07.01 Ponto  padrã o  de  luz  no  teto  -  considerando  eletroduto  PVC  r ígido  de  3/4"  inclusive 
conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)                1.842,61 

R$ 1.842,61 100%

07.02 Espelho para caixa estampada 4 x 2"                1.083,00 R$ 1.083,00 100%

07.03 Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)                   465,20 R$ 465,20 100%

07.04 Lumin á ria  tipo  PLAFON,  de  SOBREPOR,  com  l â mpada  LED  DE  36  W,  40x40  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.              10.647,45 

R$ 10.647,45 100%

07.05 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 
1/2" a 1"                   244,26 

R$ 244,26 100%

07.06 Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE                   195,48 R$ 195,48 100%

07.07 Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6                   230,64 R$ 230,64 100%

07.08 Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e                   147,60 R$ 147,60 100%

07.09
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais  terra -  considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 
und)                   536,50 

R$ 536,50 100%

07.10 Tomada  padr ã o  brasileiro  linha  branca,  NBR  14136  2  polos  +  terra  20A/250V,  com 
placa 4x2"                   118,58 

R$ 118,58 100%

8 AMPLIAÇÃO DA COZINHA  R$       14.304,68 
08.01 Alvenaria  de  blocos  cer â micos  10  furos  10x20x20cm,  assentados  c/argamassa  de 

cimento,  cal  hidratada  CH1  e  areia  tra ç o  1:0,5:8,  juntas  12mm  e  esp.  das  paredes 
s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)                   212,52 

R$ 212,52 100%

08.02 Chapisco  de  argamassa  de  cimento  e  areia  m é dia  ou  grossa  lavada,  no  tra ç o  1:3, 
espessura 5 mm                   400,48 

R$ 400,48 100%

08.03 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada 
no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm                1.951,08 

R$ 1.951,08 100%

08.04 Azulejo  branco  15  x  15  cm,  juntas  a  prumo,  assentado  com  argamassa  de  cimento 
colante,  inclusive  rejuntamento  com  cimento  branco,  marcas  de  refer ê ncia  Eliane, 
Cecrisa ou Portobello                6.805,19 

R$ 6.805,19 100%

08.05 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes                     42,79 R$ 42,79 100%



08.06 Retirada de tanque de cimento                     26,37 R$ 26,37 100%

08.07 Retirada de torneiras e registros                     23,26 R$ 23,26 100%

08.08 Demolição de revestimento com azulejos                2.651,85 R$ 2.651,85 100%

08.09 Demolição de alvenaria                   353,59 R$ 353,59 100%

08.10 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)                   125,02 R$ 125,02 100%

08.11 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)                   113,88 R$ 113,88 100%

08.12 Bancada de granito com espessura de 2 cm                   535,04 R$ 535,04 100%

08.13 Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, 
tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira

                  641,77 
R$ 641,77 100%

08.14 Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol                   264,21 

R$ 264,21 100%

08.15 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm                   113,87 R$ 113,87 100%

08.16 Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2"                     43,76 R$ 43,76 100%

9 ESCOVÓDROMO  R$         2.001,01 
09.01 Torneira pressão cromada diâm.  1/2"  para lavatório, marcas  de referência Fabrimar, 

Deca ou Docol                   503,80 
R$ 503,80 100%

09.02 Espelho  para  banheiros  espessura  4  mm,  incluindo  chapa  compensada  10  mm, 
moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados                1.497,21 

R$ 1.497,21 100%

10 BANHEIROS  R$         4.922,56 
10.01 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm                1.060,44 R$ 1.060,44 100%

10.02 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm                   712,83 R$ 712,83 100%

10.03 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm                1.517,58 R$ 1.517,58 100%

10.04 Azulejo  branco  15  x  15  cm,  juntas  a  prumo,  assentado  com  argamassa  de  cimento 
colante,  inclusive  rejuntamento  com  cimento  branco,  marcas  de  refer ê ncia  Eliane, 
Cecrisa ou Portobello                   122,62 

R$ 122,62 100%

10.05 Torneira pressão cromada diâm.  1/2"  para lavatório, marcas  de referência Fabrimar, 
Deca ou Docol                   755,70 

R$ 755,70 100%

10.06 Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2"                   131,28 R$ 131,28 100%

10.07 Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado                   317,55 R$ 317,55 100%

10.08 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatOrio 800 a 1500 
ml, incluso fixação. Af_01/2020                   304,56 

R$ 304,56 100%

11 PORTAS, JANELAS E GRADES  R$       42.126,02 
11.01 Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias                2.579,01 R$ 2.579,01 100%

11.02 Pintura com tinta esmalte sintético,  marcas de referência Suvinil, Coral  ou Metalatex, 
inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos                3.708,41 

R$ 3.708,41 100%

11.03 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento              29.922,11 R$ 14.961,06 50% R$ 14.961,06 50%

11.04 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a 
duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal                5.330,59 

R$ 5.330,59 100%

11.05 Pintura  com  verniz  brilhante,  linha  Premium,  marcas  de  refer ê ncia  Suvinil,  Coral  ou 
Metalatex, em madeira, a três demãos                   585,90 

R$ 585,90 100%

12 CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO  R$       14.619,88 
12.01 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)                   375,06 R$ 375,06 100%

12.02 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)                   341,64 R$ 341,64 100%

12.03 Colocação de Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em 
PVC                   131,87 

R$ 131,87 100%

12.04 Alvenaria  de  blocos  cer â micos  10  furos  10x20x20cm,  assentados  c/argamassa  de 
cimento,  cal  hidratada  CH1  e  areia  tra ç o  1:0,5:8,  juntas  12mm  e  esp.  das  paredes 
s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)                   783,67 

R$ 783,67 100%

12.05 Chapisco  de  argamassa  de  cimento  e  areia  m é dia  ou  grossa  lavada,  no  tra ç o  1:3, 
espessura 5 mm                   135,41 

R$ 135,41 100%

12.06 Reboco  tipo  paulista de  argamassa  de cimento,  cal  hidratada  CH1 e  areia  m édia  ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                1.124,66 

R$ 1.124,66 100%

12.07 Emassamento  de  paredes  e  forros,  com  duas  dem ã os  de  massa  à  base  de  PVA, 
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex                   266,92 

R$ 266,92 100%

12.08 Pintura com tinta acr ílica,  marcas  de referência  Suvinil,  Coral  ou Metalatex,  inclusive 
selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos                   492,59 

R$ 492,59 100%

12.09 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento                3.935,95 R$ 3.935,95 100%

12.10 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a 
duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal                   467,46 

R$ 467,46 100%

12.11 Estrutura  de  madeira  de  lei  tipo  Paraju,  peroba  mica,  angelim  pedra  ou  equivalente 
para  telhado  de  telha  cerâmica  tipo  capa  e  canal,  com pontaletes,  terç as,  caibros  e 
ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas                2.256,31 

R$ 2.256,31 100%

12.12 Cobertura  nova  de  telhas  cer â micas  tipo  capa  e  canal  inclusive  cumeeiras  (telhas 
compradas na fábrica, posto obra)                1.193,87 

R$ 1.193,87 100%

12.13 Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und)

                  234,04 
R$ 234,04 100%

12.14 Projetor  marca  de referência  tecnowatt  PL 400MA com  lâmpada Vapor de Merc úrio 
400W                   610,53 

R$ 610,53 100%

12.15 Caixa  de  areia  de  alvenaria  de  blocos  de  concreto  9x19x39cm,  dim.  60x60cm  e 
Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. 
c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro                   628,01 

R$ 628,01 100%



12.16 Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" 
(1 und)                   450,75 

R$ 450,75 100%

12.17 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"                     44,69 R$ 44,69 100%

12.18 Ponto padrão de tomada 2 pólos mais  terra -  considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 
und)                   536,50 

R$ 536,50 100%

12.19 Tomada  padr ã o  brasileiro  linha  branca,  NBR  14136  2  polos  +  terra  10A/250V,  com 
placa 4x2"                   100,90 

R$ 100,90 100%

12.20 Ponto de torneira de jardim (para praças)                   509,05 R$ 509,05 100%

13 AMPLIAÇÃO  FACHADA E MODIFICAÇÃO SALA DE VACINA  R$       31.130,11 
13.01 Demolição de alvenaria                     23,51 R$ 23,51 100%

13.02 Porta  em  madeira  de  lei  tipo  angelim  pedra  ou  equiv.c/enchimento  em  madeira 
1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa 
em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m

               1.193,47 

R$ 1.193,47 100%

13.03 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 
cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m                   463,34 

R$ 463,34 100%

13.04 Pintura com tinta esmalte sintético,  marcas de referência Suvinil, Coral  ou Metalatex, 
inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos                   150,60 

R$ 150,60 100%

13.05 Instala ç ã o  de  pergolado  de  madeira,  em  ma ç aranduba,  angelim  ou  equivalente  da 
região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. AF_11/2021                9.298,76 

R$ 4.649,38 50% R$ 4.649,38 50%

13.06 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. AF_01/2021                   224,03 R$ 224,03 100%

13.07 Pintura  com  verniz  brilhante,  linha  Premium,  marcas  de  refer ê ncia  Suvinil,  Coral  ou 
Metalatex, em madeira, a três demãos                3.571,65 

R$ 3.571,65 100%

13.08 Estrutura  de  madeira  de  lei  tipo  Paraju,  peroba  mica,  angelim  pedra  ou  equivalente 
para  telhado  de  telha  cerâmica  tipo  capa  e  canal,  com pontaletes,  terç as,  caibros  e 
ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas                6.612,71 

R$ 6.612,71 100%

13.09 Cobertura  nova  de  telhas  cer â micas  tipo  capa  e  canal  inclusive  cumeeiras  (telhas 
compradas na fábrica, posto obra)                3.498,95 

R$ 3.498,95 100%

13.10 Alvenaria  de  blocos  de  concreto  estrut.  (14x19x39cm)  cheios,  c/  resist.  m í n.  compr. 
15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da 
parede s/ revest. 14cm                   282,90 

R$ 282,90 100%

13.11 Chapisco  de  argamassa  de  cimento  e  areia  m é dia  ou  grossa  lavada,  no  tra ç o  1:3, 
espessura 5 mm                     15,30 

R$ 15,30 100%

13.12 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 
1:0.5:6, espessura 25 mm                   143,26 

R$ 143,26 100%

13.13 Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. 
puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro                   591,26 

R$ 591,26 100%

13.14 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura                   292,84 R$ 292,84 100%

13.15 Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und)

               1.170,20 
R$ 1.170,20 100%

13.16 Projetor  marca  de referência  tecnowatt  PL 400MA com  lâmpada Vapor de Merc úrio 
400W                3.052,65 

R$ 3.052,65 100%

13.17 Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" 
(1 und)                   450,75 

R$ 450,75 100%

13.18 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"                     44,69 R$ 44,69 100%

13.19 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm                     49,24 R$ 49,24 100%

14 CALÇADA  R$         3.040,80 
14.01 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito 

em  obra,  acabamento  convencional,  espessura  12  cm,  armado.  AF_07/2016 
(ACABENTO LISO - QUEIMADO)                3.040,80 

R$ 3.040,80 100%

15 LIMPEZA FINAL DA OBRA  R$         9.407,61 
15.01 Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, 

gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação                1.014,15 
R$ 1.014,15 100%

15.02 Raspagem e limpeza do terreno (manual)                   336,96 R$ 336,96 100%

15.03 Limpeza geral da Obra
               8.056,50 R$ 8.056,50 100%

VALOR TOTAL R$ 486.250,93

Parcial
14,87% 16,91% 17,06% 16,71% 16,59% 17,86%

R$ 72.310,49 R$ 82.235,86 R$ 82.938,16 R$ 81.233,19 R$ 80.677,73 R$ 86.855,50

Acumulado
14,87% 31,78% 48,84% 65,55% 82,14% 100,00%

R$ 72.310,49 R$ 154.546,34 R$ 237.484,51 R$ 318.717,69 R$ 399.395,43 R$ 486.250,93
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