
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Rua Herman Miertschink n°160 – Centro, Santa Maria de Jetibá - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ FORMA DE EXECUÇÃO:

OBRA: Construção de muro de proteção de Margem nos Bairros Centro e São Luís, Município de Santa Maria de Jetibá - ES
(  ) DIRETA

( x ) INDIRETA

LOCAL: Centro - Santa Maria de Jetibá BDI: 31,96%
REFERÊNCIAS:  IOPES Maio/2021; Der-Es Junho/2020 e DNIT Janeiro/2021 VALOR DA OBRA: R$ 711.467,42 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM  SERVIÇO
VALOR DOS 
SERVIÇOS

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

1 CANTEIRO E SERVIÇOS PELIMINARES             48.601,47 

1.1
Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão 
DER-ES (duas placas)

              5.686,08 100%  R$     5.686,08                         -                           -                         -                          -   

1.2

Aluguel de container p/ escritório com ar 
condicionado, isolamento term/acust., 2 
luminárias,janela de vidro, tomadas computador e 
telefone

              7.746,00 16,66%  R$     1.291,00 16,67%  R$        1.291,00 16,67%  R$        1.291,00 16,67%  R$        1.291,00 16,67%  R$      1.291,00 16,67%  R$      1.291,00 

1.3
Mobilização e desmobilização de container de 51 km 
até 150 km

              1.847,44 50%  R$        923,72                         -                           -                         -   50% R$ 923,72 

1.4
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" 
conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/aliment., 
distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

              1.567,75 100%  R$     1.567,75                         -                           -                         -                          -   

1.5
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo 
ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave 
de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG.

            17.143,40 100%  R$   17.143,40                         -                           -                         -                          -   

1.6

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 
0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 
8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. 
faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa 
c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

            10.968,00 100%  R$   10.968,00                         -                           -                         -                          -   

1.7
Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja 
com suporte  para sinalização de obras 

              3.642,80 15%  R$        546,42 15%  R$           546,42 15%  R$           546,42 20%  R$           728,56 20%  R$         728,56 15%  R$         546,42 

2 META 01           453.144,93 

2.1

Gabião  manta/colch ão,  p/  revest.  canal  em  malha 
hex  6x8mm  Zn-Al/PVC,  e=2,8mm,  h=0,23m, 
inclus.aquis./assentam.  pedra mão,  exclus.  transp., 
Vias Urbanas

          370.692,00 10%  R$   37.069,20 20%  R$      74.138,40 20%  R$      74.138,40 20%  R$      74.138,40 20%  R$    74.138,40 10%  R$    37.069,20 

2.2
Geot ê xtil  n ã o  tecido  RT-16  kn/m,  fornecimento  e 
aplicação em Vias Urbanas

            17.430,00 10%  R$     1.743,00 20%  R$        3.486,00 20%  R$        3.486,00 20%  R$        3.486,00 20%  R$      3.486,00 10%  R$      1.743,00 

2.3
Transporte  das  pedras  de  m ã o  TR-201-00 
(Comercial  -  Caminh ã o  basculante)  0,87XP  + 
0,906XR + 3,627 com XP igual a 80 km

            50.290,61 10%  R$     5.029,06 20%  R$      10.058,12 20%  R$      10.058,12 20%  R$      10.058,12 20%  R$    10.058,12 10%  R$      5.029,06 

2.4 Escava ç ã o  mec â nica  com  retroescavadeira  em 
material de 1ª categoria

                 725,55 10%  R$          72,56 20%  R$           145,11 20%  R$           145,11 20%  R$           145,11 20%  R$         145,11 10%  R$           72,56 



2.5

Índice de preço para remoção de entulho decorrente 
da  execução de obras  (Classe  A  CONAMA -  NBR 
10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em área licenciada

            10.960,95 10%  R$     1.096,10 20%  R$        2.192,19 20%  R$        2.192,19 20%  R$        2.192,19 20%  R$      2.192,19 10%  R$      1.096,10 

2.6
Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)

              2.031,75 100%  R$      2.031,75 

2.7
Placa para inauguração de obra em alumínio polido 
e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo 
relevo, inclusive pintura e fixação

              1.014,07 100%  R$      1.014,07 

3 META 02           209.721,01 

3.1

Gabi ã o  manta/colch ã o,  p/  revest.  canal  em  malha  hex 
6x8mm  Zn-Al/PVC,  e=2,8mm,  h=0,23m, 
inclus.aquis./assentam. pedra mão, exclus. transp.,  Vias 
Urbanas

          173.695,68 20%  R$      34.739,14 30%  R$      52.108,70 30%  R$      52.108,70 20%  R$    34.739,14 

3.2
Geot ê xtil  n ã o  tecido  RT-16  kn/m,  fornecimento  e 
aplicação em Vias Urbanas

              8.167,20 20%  R$        1.633,44 30%  R$        2.450,16 30%  R$        2.450,16 20%  R$      1.633,44 

3.3
Transporte  das  pedras  de mão TR-201-00  (Comercial  - 
Caminh ão  basculante)  0,87XP +  0,906XR +  3,627  com 
XP igual a 80 km

            23.564,28 20%  R$        4.712,86 30%  R$        7.069,28 30%  R$        7.069,28 20%  R$      4.712,86 

3.4
Escavação mecânica com retroescavadeira em material 
de 1ª categoria

                 169,99 20%  R$             34,00 30%  R$             51,00 30%  R$             51,00 20%  R$           34,00 

3.5

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da 
execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 
Classe  II-B),  incluindo  aluguel  da  ca ç amba,  carga, 
transporte e descarga em área licenciada

              2.567,99 20%  R$           513,60 30%  R$           770,40 30%  R$           770,40 20%  R$         513,60 

3.6 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)                  541,80 100%  R$         541,80 

3.7
Placa  para  inaugura ç ã o  de  obra  em  alum í nio  polido 
e=4mm,  dimens õ es  40  x  50  cm,  grava ç ã o  em  baixo 
relevo, inclusive pintura e fixação

              1.014,07 
100%

 R$      1.014,07 

VALOR TOTAL           711.467,42 

Parcial
11,69% 18,76% 21,69% 21,71% 18,79% 7,36%

R$ 83.136,28 R$ 133.490,27 R$ 154.306,79 R$ 154.488,93 R$ 133.672,41 R$ 52.372,74

PEDRO ABREU PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL 

Acumulado
11,69% 30,45% 52,14% 73,85% 92,64% 100,00%

CREA-ES 033429/D R$ 83.136,28 R$ 216.626,55 R$ 370.933,34 R$ 525.422,26 R$ 659.094,67 R$ 711.467,42


